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CORPORACIÓN DEL ACTIEDUCTO Y ALCAI\TARILLADO DE SA¡ITIAGO
(cORAASAN)

Referencia : No. CORAASAN-CCC-CP-2023-0007

Acta de adiudicación

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE CORAASAN

En el Salón de Reuniones de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN), Entidad Autónoma del Estado Dominicano, creada y regida por la Ley
582, del 4 de abril del año 1977, con su oficina principal ubicada en la Avenida
Circunvalación del Edificio No. 123 del sector de Nibaje de esta ciudad de Santiago de
los Caballeros, República Dominicana, donde se reunieron los miembros del Comité de
Compras de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) ,
hoy día catorce (1a) de julio del año dos mil veintitrés (2023), siendo las diez de la
mañana (10:00 a.m.), los señores: el Ing. Andrés Burgos, dominicano, mayor de edad"
provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0170970-I, Presidente; Ana
Eridania Ortega Filpo, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 031-0353340-6, Miembro; Lic. Luis Nicolás Ñvarez, dominicano,
mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0068380-8,
Miembro; Ing. Francis Ortega, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de
Identidad y Electoral No. 03L-0497526-9-0, Miembro; y Lic. José Rodrígtez,
dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-
0290054-9, Miembro, apegado a la Ley No. 340-06, y el Reglamento de Aplicación
instituido mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce
(2012), dicta la presente.

El Ing. Andrés Bienvenido Burgos López, la máxima autoridad ejecutiva de la
Institución, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que el motivo de esta
reunión es decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: Aprobar, si procede, el informe de evaluación de oferta económica,
presentado en fecha trece (13) de julio del año dos mil veintihés (2023), por los peritos
designados para la evaluación de las ofertas técnicas y económicas del proceso de
comparación de Precios referencia No. coRAASA¡{-ccc-cP-2023-0007, para la
"construcción lÍnea de impulsión Villa Hortensia, La Herradura, Santiago, proceso
dirigido a MIPYMES".
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SEGUNDO: Decidir sobre el resultado y adjudicación del proceso de Comparación de
Precios referencia No.CORAASAN-CCC-CP-2023-000Trpara "construcción línea de
impulsión Villa Hortensia, La Herradura, Santiago, proceso dirigido a MIPYMES',.

Acto seguido, el Presidente este Comité, expuso lo siguiente:

RESULTA: A que en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintitrés (2023),la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) realizó una
convocatoria para el proceso de comparación de precios de referencia No.
CORAASAN-CCC-CP-2023-0007) paÍa la "construccién línea de impulsión Villa
Hortensia, La Herradura, Santiago, proceso dirigido a MIPYMES". Cuyo plazopara
la recepción de ofertas, culminó con el conespondiente acto de recepción de ofertas
técnicas "sobre A" y la recepción de ofertas económicas "sobre B, se llevó a cabo el día
quince (15) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), en el cual se presentaron los
siguientes oferentes:

RESULTA: Que en fecha día quince (15) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el
Comité de Compras y Contrataciones de CORAASAN, procedió a la apertura de los
"sobres A" contentivo de las ofertas técnicas en presencia del notario.

RESULTA: Que los peritos designados elaboraron el informe relativo a la evaluación de
las propuestas técnicas "sobre 4", donde solo quedaron habilitados para la apertura de la
oferta económica "sobre 8", por cumplir con las especificaciones en el pliego de
condiciones los siguientes oferentes:

Oferente RNC
Consorcio Troata Mares

Ingeniería Carrasco Guerrero, SRL r-3t-57092-5

RESULTA: Que los peritos en su informe económico realizaron la siguiente
recomendación:

PRIMERO: Recomendamos que para el del proceso sea para el Proceso de
Comparación de precios "construcción líneø de ímpalsión WIla Hortensiø, La
Herrødara, SantÍago, ptoceso dirigitlo a MIPYMES", Referencia: CORAASAN-CCC-
CP-2023-0007, le sea adjudicada al oferente que cumpla con la documentación legal,

financiera y obtengan el mayor puntaje en virtud de los criterios establecidos en el pliego
de condiciones. Por lo tanto, les sea adjudicado a los siguientes oferentes:
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Oferente RNC
Consorcio Troata Mares

Constructora Cabrera Reyes, S.RL. t-31-46068-2
Inqeniería Carrasco Guerrero. SRL t-31-57092-5

OBRA OFERENTE MONTO

Construcción líneø de impulsíón Villa
Hortensìa, La Herradura, Santiøgo,

proceso dirigido a MIPYMES".

Consorcio Troata
Mares

RD857,303,710.52
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SEGUNDO: REMITIR este informe al Comité de Compras y Contrataciones de la
CORAASAN a los fines de su revisión, aprobación y adjudicación.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, en su artículo 98
establece: Los peritos procederán a Ia evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"
conþrme a los criterios de evaluación establecidos y prepararån el inþrme con la
recomendación de adiudicación al Comité de Compras y Contrataciones para su
aprobación. El mismo deberá contener todo lo justificativo de su actuación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, numeral5 de la LeyNo. 340-06,manifiesta que:
'oComparación de precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o
jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de
bienes comunes con especificaciones eståndares y adquisición de servicios".

CONSIDERÄNDO: Que el artículo 36 det Reglamento de Aplicación Núm. 543-12,
expresa que:

"Las entidades contratantes comprendidas en el ómbito del presente Reglamento
estructurarán un Comité de Compras y Contrataciones. Este Comitë seró
permanente y estará constituido por cinco miembros: el funcionario de mayor
ierarquía de la institución o quien este desígne, quien lo presidirá; el Director
Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Jurídico de la
entidad, quien actuará en calidad de asesor legal; el Responsabte del ,,írea de
Planificacióny Desarrollo o su equívalenÍe; y el Responsable de la Oficina de Libre
Acceso a la Información.

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones adjudicara dando
cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás
que regulan las contrataciones públicas, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos más favorables.

CONSIDERANDO: A que el artículo 26, delaLey No. 340-06, indica:

'La adiudicación se hará en favo, del oferente cuya propuesta cumpla con los
requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses
institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la cqlìdad, la idoneidad del
oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo
con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los
pliegos de condiciones respectivos.

Pánafo I.- Cuando se trate de la compra de un bien o de un servicio de uso común
incorporado al catålogo respectivo, se entenderó en principio, como oferta más
conveniente la de menor precio.

Pónafo II.- La notificación de adjudicación al proponente correspondiente se
realizará dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
expedición del acto adminisnativo de adjudicación.

Párrafo III.- Efectuada la notfficación al adjudicatario y participantes, ésta genera
derechos y obligaciones de la entidad contratante y del adjudicatario a exigir la
suscripción del contrato. En tal sentido, sí el adjudicatario no suscribe el contrato
dentro del plazofijado en el pliego de condicíones, la entidad contratante ejecutará
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a sufavor la garantía y podrá demandar el pago por daños y perjuicios. En caso
de que la entidad contratante no suscriba el contrato dentro del plazo estipulado,
el adjudicatario podrå demandar la devolución del valor equivølente a Ia garantía
de mantenimiento de oferta presentada y la indemnización por daños y perjuicios.

Pónaþ IV.- La resolución de adjudicación se cursaró a Ia máxima autoridad
eiecutiva de la institución quien aprobará o rechazará ordenando por escrito su
revisión con la indicación de los desacuerdos que formule. Los funcionarios
responsables del anólisis y evaluación de las ofertas podrán confirmar,
complementar o modi/ìcar, si fuere el caso, sus recomendaciones. si ta
adjudicaciónfuese nuevamente rechazada por Ia máxima autoridad, se solicitará
Ia decisión al Órgano Rector".

CONSIDERANDO: Que el pliego de condiciones establece en su acápite 4.1 lo
siguiente:

"El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando
cumplimiento a los principios de transparencia, objettvidad, economía, celeridad
y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al
Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los

factores económicos y técnicos más favorables.

La Adiudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta
cumpla con los requisilos exígidos y sea calificada como la más conveniente para
los intereses institucíonales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad
del Oferente/ Proponente y las demas condiciones que se establecen en el presente
Pliego de Condiciones Específicas.

Si se presentase unq sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la
Adjudicación, si habiendo cumplido con Io exigido en el Pliego de Condiciones
Específicas, se le considera conveniente a los intereses de Ia Institución".

VISTO: El inforrne definitivo de los peritos técnicos designados, referente a la fase de
evaluación de las ofertas técnicas (sobre A).

VISTO: El informe de evaluación económica y recomendación de adjudicación de los
peritos técnicos, referente a la fase de evaluación de las ofertas económicas (sobre B).

El comité de compras y contrataciones, por unanimidad de votos, decide adoptar la
siguiente resolución.

PRIMERO: APROBAR el informe de evaluación elaborados peritos técnicos
designados, de las ofertas económicas presentadas por la razón social referente al proceso
de Comparación de Precios para la "Construcción línea de impulsión Villa Hortensia,
La Herradura, Santiago, proceso dirigido a MIPYMES", por haber cumplido
satisfactoriamente con las exigencias especificadas en el pliego de condiciones.

SEGUNDO: ACOGER la recomendación de adjudicación de los peritos designados y
adjudicar al CONSORCIO TROATA MARES, por un valor de CINCUENTA Y
SIETE MILLONES, TRESCIENTOS TRES MrL, SETECIENTOS Dtß,z PESOS
DoMrl\rcA¡fos coN 521100 (RD$57,303,710.52), parala comparación de Precios
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de referencia No.CORAASAN-CCC-CP-2023-0007, para la ..construcción línea de
impulsión Villa llortensia, La Herradura, Santiago, proceso dirigido a MIPYMES".

TERCERO: ORDENAR a la unidad Operativa de compras y contrataciones de
CORAASAN, notificar los resultados definitivo.

CUARTO: ORDENAR que la presente resolución sea publicada en los portales
correspondientes.

Concluida estas resoluciones se dio por terminada la sesión en fe de lo cual se levanta la
presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con
su contenido.

concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo las 11:00 a.m.

Firman los del comité:

I

^lvarez
Francis Ortega

del Departamento

Ana Filpo José
Directora y Desarrollo Enc. información

Ing. Bienvenido Burgos López
Presidente del comité

¡ttia

f
*

Página 5 de 5





Aeropuerto Gregorio Luperon la Ing. Luisania Bauti

2M-2As
ACTA DE RECEPCION DEOBRA

En la ciudad de Puerto Plata, del día diez ( I0) de jul del dos mil veinticinco (2025) en el
Gerente SITC del OIRSA Republica

el Ing. Jose Saravia y el equipo de
verificado que las obras realizadas

LAS OBRAS CONTRAIADAS,
contractuales del proyecto antes

involucradas y se hace constar la

-!

Ing. José el Sa¡avia A.
Asesor OIRSA

en el proyecto antes mencionado, fueron ejecutadas a satisfacción de OIRSA

Posteriomente a la verificación, se dan por R-ECIB

en representación de la empresa
S , para la ejecución del proyecto

del lncinerador en el Aeropuerto"Construcción de Estructura Física para la instalac
Cregorio Luperon", se procedió a realizar la verifi ión final de 1a nave la cual se flue

Dominicana, y el Ing. Floreal Emesto Martínez E
MARTINEZ ESPAILLAI CONSTRUCTORES,

.o§ER

r*§**t*'
§-*-- ol

ejecutando con la revisión y verificación del asesor
Ingenieria de Ministerio de Agricultura, los cuales

a entera satisfacción. de acuerdo con los docum
mencionado y se da el Visto Bueno de las

RECEPCION DEL PROYECTO.

Sin más que agregar a1 presente documento, firmam

lng. Luisania Bautista
Gerente SITC OIRSA

NAC/O

PI

ItSA

§

O

§q

REPRESENIACIóN DEI. OIRSA EN REPÚ IICA DOMINICANA
CALLE SANABACOA #3ó, LOS CACICAZG SANTO DOMINGO,

DISTRITO CEN]RAL. REPUBLICA
fEL: +l (809) 533

ICANA













MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACiONES
OFICINA REGIONAL CIBAO NORTE DE TRAMITACIÓN DE PLANOS

SANTIAGO

MEPS
No. 00909

EDIFICIO DE APARTAMENTOS

22512 RN

27473 RN

MARES RESIDENCE

LICENCIA PARA:

Número Licencia:

Número Solicitud:

Nombre Proyecto:

UN (1) EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE SIETE (7) NIVELES, ESTACIONAMIENTOS
Y SERVICIoS: 1° NIVEL PARA RECIBIDOR, UN (1) APARTAMENTO DETRES (3)
DORMITORIOS MAS PATIO EXCLUSIVO DEL 1° NIVEL, ESTACIONAMIENTos, AREA
PARA LOCKERS Y SERVICIOS; 2° AL 5° NIVEL PARA DOS (2) APARTAMENTOS DE
TRES (3) DORMITORIOS CADA UNO POR NIVEL; 6° NIVEL PARA PRIMER PISO DE
DOS (2) APARTAMENTOS DUPLEX DE TRES (3) DORMITORIOS CADA UNO; 7°
NIVEL PARA SEGUNDO PISO DE DOS (2) APARTAMENTOS DUPLEX CON TERRAZA
TECHADA Y DESTECHADA Y AREA COMUN MAS AREA DE JUEGOS, GIMNASIOY
TENDEDEROS. PARA UN TOTAL DE ONCE (11) APARTAMENTOS.

Descripción:

SISTEMA DUAL MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERIA IPÓRTICos
DE HORMIGÓN ARMADOTipo de Construcción:

Propietario:

Autor del Proyecto:

Insc. CODIA #:

Calle:

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.

ARQ. XIOMARA ESPAILLAT

3987

CIB

SIN (DESIGNACIÓN CATASTRAL:312543050100)

URBANIZACIÓN CERROS DE GURABO II, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

SANTIAGO

19/02/2021

Número:

Sector:

Provincia:

Fecha Emisión de Licencia:

REG
NORTE

aICAS
YCO
EDI

BRAS
PUG

CNERALO

UaLiCAS0P

DE

SANTIAQD

Encargada OficinaRpnalNortei mitaciónde Planos

Toda licefoiadRHeoie cehsiderará nula si la obra no recibe todas las inspecciongs del MOPC, Y se hayan depositado los resultados de laf pruebas y ensayos de los
materiaies empleados: Artculo 1, Decreto 252-17. Se considerara caduca toda licencia cuyas obras no se hubieren iniciado dentro de un () ano a parr de la techa de sSu expedicion
asimismo, caducara la licencia de la obra cuyos trabajos se paralicen durante el mismc plazo, después del cual deberà solicitarse la renovacion de lmisma para veriticar que las

condiciones en que fue otorgada permanecen. R-021. Decreto S67-06. Articulo 2.3.2. Inciso 2.3.2.4.

Carretera Jacagua, esq. Calle 2, Camboya, Santiago de Los Caballeros. Email: www.mopc-goB.do
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Carretera Jacagua, esq. Calle 2, Camboya, Santiago de Los Caballeros. Email: www.mopc-goB.do



 

 
 
 
 
 

 
 

 

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA 

 

 

          Nombre del Oferente: MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL.   
 
         Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 10 años. 
 

 
Título del proyecto  

 
Valor total del proyecto 

del que ha sido 
responsable el 

contratista 

 
 Detalles de la obra 

 

 
Periodo del 

Contrato 

 
Fecha de 
comienzo % del proyecto 

completado 

 
Órgano de contratación, 

supervisor y lugar 

Titular principal 
(P) o 

Subcontratista 
(S) 

¿Certificación 
definitiva expedida?     

-Sí –Aún No 
(contratos en curso)-

No 

A) Nacionales         
Experiencia 
especifica 

        

Remodelación De 
Oficinas Subzonas 
Cutupu Y  Barranca, La 
Vega. 

RD$20,970,635.44 Lo contratado consistió en la Construcción de oficinas en la ciudad de cutupu 
y otra en barranca donde cabe detallar la ejecución de:  
 
Movimiento De Tierra  
Hormigón Armado  
Muros De Bloques 
Divisiones De Vidrio 
Instalación Sanitaria 
Sistema De Agua Potable 
Sistema De Agua Residual 
Construcción Cisterna 
Construcción Caseta Equipo De Bombeo 
Vías Internas De Circulación Y Parqueo 
Verja Perimetral 
Instalaciones Eléctricas 
Climatización 
Paisajismo 
Garita De Seguridad 
 

 6 MESES Mayo 2024 100% Rodela Construcciones 
SRL. /Marcos J. Rosario 
Cutupu la Vega y 

Barranca, la Vega. 

S Si 

Ampliación y 
estabilización de terreno 
Farmoquimica Nacional 

RD$ 13,958,658.23. Movimiento de Tierra, Desmonte y limpieza, Excavación (Corte y bote), 
Compactación mecánica, Confección de Gaviones en sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros cúbicos de gaviones, utilizando malla 
hexagonal de doble torsión y piedra seleccionada, conforme a las 
especificaciones del diseño hidráulico. El proceso incluyó: 
 
• Armado y colocación de cajas de gavión en sitio. 
• Relleno con piedra  
• Amarre y cierre de las unidades con alambre galvanizado. 
• Verificación de alineamiento y nivelación por parte de la supervisión. 
 

 5 Meses  julio 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Farmoquímica 

Nacional./ Ing. David 

Olivo. Moca, Espaillat. 

 

P Si 

06 de agosto de 2025 

  

JDLO-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE SNCC.F.049 

Junta Distrital La Ortega de Moca  
 



 

Remodelación Casa 
Club Don Nicolas. 

 RD$7,341,239.88 En el Remozamiento Casa Club Don Nicolás, se llevan a cabo diversas 

acciones para mejorar y mantener el espacio. Algunas de estas actividades 

incluyen: 

1 Corte de arboles. 

-Terminación final fino de techo. 

2 Reforzar estructura de Techo 

-limpieza y pintura Aluzinc. 

-Corrección de filtraciones Aluzinc / Losa. 

3. Limpieza General interior y exterior y bote de escombros general. 

4. Fumigación de Avispas existentes. 

5. Desinstalación y bote de juegos infantiles existentes. 

6. Analisis para reparación de Estructura existente.  

7. Destronque de Gina adulta y cualquier otro árbol que pudiera afectar la 

estructura.  
 

5 meses  Diciembre 2024 90% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, 

Ayuntamiento de santiago/ 
Urbanización Don 

Nicolas, la otra banda 
Santiago. 

P Aun no 

 
ALTOS de Bergantín 

 
RD$32,890,650.18 

Movimiento de tierra, la confección de las carreteras, aceras contenes 

e imbornales y alcantarillado Instalación sanitarias de agua potable, 

aguas residuales, contra incendio para los edificios del proyecto 

Ciudad Dorada MRJI 

6 meses Noviembre  90% Ciudad Dorada MRJI 
SRL/ Puerto Plata 

P Aún No (contratos en 
curso)-No 

Primera Etapa 
Movimiento de Tierra y 
Construcción de 
Gaviones Nave 
Circunvalacion de Santo 
Domingo 

RD$ 4,557,350.00  Nivelación y movimiento de tierra: Se realizaron trabajos de 

desmonte, corte y relleno para la regularización del terreno. La 

superficie fue preparada mediante excavación mecánica y 

compactación controlada, adecuada para recibir estructuras de 

contención. 

 Construcción de gaviones: Se colocaron estructuras de 

gaviones elaboradas con mallas de acero galvanizado y 

relleno de piedra seleccionada por un volumen de 1,000 m3. 

Estas se instalaron siguiendo patrones de encadenado en 

tramos críticos para controlar la erosión, estabilizar taludes y 

facilitar el drenaje superficial. El diseño respondió a 

condiciones hidrogeológicas del área, permitiendo una 

solución funcional y duradera. 

 

3 meses Enero 2025 100% Sr. Ivan Ramos./ 
DISTRIBUIDORA 
ESTEBAN RAMOS S R 
L/ Santo Domingo 

 

p SI 

 
Mares Residence 

 
 RD$116,802,006.92 

Edificio de viviendas unifamiliares de siete pisos, 7mo nivel con gazebos y 
terraza común, construcción mixta en sistema a porticado y mampostería. Los 
acabados son de primera, madera preciosa (roble), pisos de mármol español y 
porcelanato, cocinas modulares, elevador, cámaras de seguridad, alarma 
inalámbrica, area de juego, gym, instalaciones eléctricas y sanitarias, 
estacionamientos techados y descubiertos, Área de Construcción 2,480 m2. 

 
  
 24 meses 

 
  

 Septiembre             
2021 

 
  

 100% 

 Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Ernesto Martínez/ Cerro 

de Gurabo, Santiago. 

 
 

P 

 
 

Si 

Residencial Mc  
RD$63,858,006.66 

Edificio de viviendas unifamiliares de siete pisos, ocho niveles con miradores, 

construcción sistema mampostería. Los acabados, pisos, cocinas modulares, 

ascensor, cámaras de seguridad, area social. instalaciones eléctricas y 

sanitarias, estacionamiento techado y descubierto, Área de Construcción 

1,260 m2. 

18 meses Octubre 2022 100%  Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 

Oscar Mercado/ Las 
Américas, Santiago. 

P SI 

Viena Residence RD$39,300,500.00 Edificio de viviendas unifamiliares de cinco pisos, sexto nivel con miradores, 

construcción mixta de entramado y mampostería. Los acabados son de 

primera, madera preciosa (roble), pisos de mármol español y porcelanato, 

cocinas modulares, elevador, cámaras de seguridad, alarma inalámbrica, 

instalaciones eléctricas y sanitarias, estacionamiento techado y descubierto, 

Área de Construcción 1496 m2. 

14 meses Marzo 2016 100% Martínez Espaillat 

Constructores SRL, 

Sra. Mercedes 

Vásquez / Villa Olga  

Santiago 

 

P SI 



 

Hacienda Palmeral RD$5,236,006.13 Construcción de edificación de dos niveles para ampliación de oficinas, 

baños, cisterna. 

3 meses Mayo 2024 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Sr. 

Checo/ La otra banda, 
Santiago. 

P SI 

Importadora Hermanos 
Bencosme 

RD$6,046,221.06 El proyecto consistió en la remodelación integral de una edificación 
existente de un nivel de 1300M2 y un mezanine de 160M2, construida 
sobre una estructura metálica compuesta por elementos portantes 
como columnas, vigas y cerchas de acero estructural. Se realizo E 
cambio completo del techo en Aluzinc y se llevó a cabo el cierre 
perimetral de la misma con muros de mampostería, louvers para 
ventilación y elementos ligeros para dar una fachada moderna. 

6 meses Noviembre 2023 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Delvin Bencosme/ Estancia 

nueva, Moca 

P SI 

Plaza Mares Bulevar RD$30,450,270.00 Plaza comercial de tres niveles en H. A. y muros de block con techo de 
estructura metálica dividida en dos bloques unidos por pasarela. Instalaciones 
eléctricas, sanitarias, climatización, sistema contra incendios y terminaciones 
en general. Área de construcción 900 M2. 
 

14 meses Marzo 2015 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 

Ernesto Martínez/ Villa 
Olga  Santiago  

P SI 

Aeropuerto Internacional 
del Cibao 

RD$ 8,412,224.42 Una caseta eléctrica utilizada para albergar los equipos y componentes de una 
instalación eléctrica, como generadores, baterías, inversores, reguladores, 
cuadros de mando y protección, etc. Su función es proteger estos elementos 
de las condiciones ambientales y facilitar su mantenimiento y operación. 
 

12 Meses Junio 2021 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Máximo Suárez/Santiago.  

P SI 

Nave incineradora 
Aeropuerto de Pto Pta 

RD$ 15,544,492.55 Para este proyecto de Construcción De La Estructura Física Para El Centro 
De Manejo De Basura Internacional Del Aeropuerto Gregorio Luperón, 
Puerto Plata la cual consta de una edificación de un nivel en mampostería con 
losas macizas y de dos naves metálicas con pórticos a momentos y con 
arrostramiento metálico.  En la realización de las fundaciones se asumió un 
tipo de suelo, para tener un diseño preliminar. Una vez se obtengan los 
resultados del estudio geotécnico, se procederá a verificar las fundaciones y a 
emitir un plano estructural definitivo, apto para la construcción. 
 

6 meses  Agosto 2024. 100% Martínez Espaillat 
Constructores 

SRL,/Organización 
Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria.   

P  

Nave Black 

Bird Tamboril. 

RD$1,090,569.00 Se remodelo una edificación de un nivel en mampostería y se remodelo el 
área administrativa creando espacios e instalaciones sanitarias. 
 

2 meses Junio 2023 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Alan Rodriguez/Santiago. 

P SI 

Importadora ODACA RD$6,347,600.00 La obra incluye el diseño y ejecución de Nave Industrial (1.200 M2), Cubierta 
en Aluzinc y estructura de acero galvanizado, muros de mampostería y 
columnas de hormigón armado, e Instalaciones Mecánicas (sistemas de 
fontanería y ventilación). Fecha de Finalización: Feb. 2016. 

4 meses Oct 2015 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Delvin Bencosme/ Moca 

P SI 

Nave Santana     

Tamboril 

RD$3,552,300.00 Concepción y ejecución de nave industrial de 450 M2 en estructura metálica y 

aluzinc galvanizado columnas de concreto reforzado con techo en metal. 

Concepción y ejecución de nave industrial de 500 M2 en mampostería y 

columnas de concreto reforzado con techo en metal. 

 

4 meses Sept 2014 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Sr. 
Felix Santana/Tamboril, 

Santiago 

P SI 

Instalaciones Sanitarias 
Proy: Quintas Palmeras 

 

RD$70,297,524.32 Obra civil piscinas adultos y niños, área de recreación. 
-Construcción de Acera contenes y Badenes. 
-Construcción De Cisternas Para Suministros Generales En Edificios 
Cisterna desde: 22.000 Gal -53.500 Gal, Equipamiento cisternas. 
-Excavaciones con equipos pesados, Bote de material y adecuación de 
terrenos en general.  
-Instalación de equipos de Impulsión, Acometida general de agua potable e 
instalación de tubería de suministro general de agua potable (Diámetro desde 
½¨ - 8¨). 
-Construcción de registros. 

14 meses Marzo 2022 100% ECOCISA, 
Ing. Wellinton Rosario/ 
Av. Hispanoamericana, 
Santiago 

 

S SI 



 

-Acometida e instalaciones en general de agua residual de 4¨- 12¨, instalación 
de equipos de Impulsión agua residual. 
-Instalación colectores aguas pluviales, tuberías de concreto reforzado desde 
18¨- 42¨. 
 

 
ALTOS de Bergantín 

 
RD$32,890,650.18 

Movimiento de tierra, la confección de las carreteras, aceras contenes 
e imbornales y alcantarillado Instalación sanitarias de agua potable, 
aguas residuales, contra incendio para los edificios del proyecto
Ciudad Dorada MRJI 

6 meses Noviembre  50% Ciudad Dorada MRJI 
SRL/ Puerto Plata 

P Si  (contratos en 
curso) 

Experiencia 
General  

        

Construcción De Tramo 
Línea Impulsión 30" 
Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita 

RD$34,456,770.18 La sustitución de un nuevo tramo de tubería has sido propuesto para sustituir 
el existente ya que el mismo ha colapsado en diferentes puntos, debido a que 
ha agotado su vida útil, provocando daños materiales a las viviendas 
existentes las cuales están ubicadas encima de la tubería. Se Colocará un 
tramo de tubería de Ø 30” en Hierro Dúctil y un tramo en Acero al Carbono 
con sus válvulas y piezas especiales para garantizar el buen funcionamiento 
del tramo a sustituir. 
El tramo que será intervenido para sustituir la tubería de 30 pulg. 

12 meses Sept. 2022 100% CORAASAN /  
Bella Vista 

P SI 

Construcción línea de 
impulsión villa 

Hortensia Santiago 

RD$57,303,710.52 La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 
con la finalidad de crear mejoras en el abastecimiento de agua potable en la 
comunidad Villa Hortensias, ha creado el proyecto; Línea de Impulsión Villa 
Las Hortensias, La Herradura, Santiago (Referencia CORAASAN-CCC-CP-
2023-0007). Contar con estos servicios, es un factor determinante en la 
calidad de vida y desarrollo integral de las familias.  
Los trabajos para realizar consisten en la construcción de una estación de 
bombeo, línea de impulsión agua potable, la cual consiste en suministrar e 
instalar tuberías en PVC. Estas tuberías de impulsión de bombas servirán para 
transportar fluidos bajo presión. 
 

12 meses Nov 2023 80% , CORAASAN / la 
herradura Santiago. 

 

P Aun No 

Redes Distribución  
El Rodeo 

RD$15,132,118.47 Construcción de un acueducto en Rodeo, Bahoruco que estará terminado en 
noviembre de este año. Se están instalando bajo tierra más de 5 km de 
tuberías de distribución de tres y cuatro pulgadas junto con la provisión de 
más de 100 conexiones domiciliarias y tomas de agua de ½ pulgada. Área de 
construcción 5.4 km 100% Ejecutado y rehabilitación de Tanque de Agua 
Municipal 

10 meses Mayo 2021 100% Inapa, Ing. Rosita Beltre/ 
Bahoruco 

 

P SI 

Instalaciones de 

sistemas Sanitarios 
INFOTEP 

RD$ 7,825,000.00 Instalación de canalizaciones de agua fría, agua caliente, contra incendio y 
alcantarillado para los edificios del proyecto (Administración y Hostelería, 
Gastronomía, Multiusos, Mantenimiento y Cafetería). Las instalaciones de 
agua se realizaron en tubería de polipropileno y las residuales en PVC, 
instalaciones de más de 40 inodoros con fluxómetro, urinarios, duchas, 
lavamanos, entre otros. 

12 meses Mayo 2018 100% ECOCISA, Ing. Wellinton 
Rosario/ Higuey 

S SI 

Instalaciones 

hidrosanitarias Flia. 

Bonilla Lama.  

 

RD$ 2,579,000.00     Instalación sanitarias de agua potable, agua residuales, contra incendio y 
alcantarillado para los edificios del proyecto 

12 Meses Mayo 2018 100% Rodela Construcciones / 
Santiago 

P SI 

         

B) Internacionales         



 

Abantia COTS i 

CLARET/ Joan 

Sieira 

Jacmel, Haiti 

US$205,000.00 

RD$9,225,000.00 

Se llevó a cabo el suministro e instalación integral de sistemas de detección y 
protección contra incendios, junto con las instalaciones de fontanería y 
climatización (HVAC) para el hospital, garantizando un ambiente seguro, 
funcional y confortable para los pacientes y el personal. 

 Sistema de detección y protección contra incendios, con sensores de 
humo, calor y rociadores automáticos para garantizar la seguridad. 

 Instalaciones de fontanería, incluyendo redes de agua potable, drenaje 
de aguas residuales y pluviales, y sistemas de reciclaje de agua. 

 Sistema de climatización HVAC, que proporciona control de 
temperatura y calidad del aire en todas las áreas del hospital, 
incluyendo filtración y ventilación adecuada. 

 

12meses Mayo 2015 100% Martínez Espaillat 

Constructores SRL / 

Joan Sieira 

Jacmel, Haiti 

P SI 

PROBAT SA Hotel Le 
Douillet: Port Salut 

US$ 2,159.900.00 
RD$102,314,800.00 

El proyecto consistió en la remodelación y construcción de un hotel de tres 
edificios con un área total de 2260 m². Los edificios se construyeron con 
hormigón armado (H.A.) y paredes de bloque, complementados con un techo 
metálico adicional. 

 1er Edificio: Tres niveles con 12 habitaciones remodeladas con vistas 
al mar. 

 2do Edificio: Dos niveles con un restaurante, baños, infinity pool, bar 
en el primer nivel y tres suites con vista al mar en el segundo nivel. 

 3er Edificio: Cuatro niveles con lobby, área de servicio, cinco 
habitaciones, restaurante y área de eventos, además de un gimnasio y 
una terraza con bar. 

 

18 meses Mayo 2017 80% Situación 
país 

Martínez Espaillat 
Constructores SRL / Port 

Salut Haití. 
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FOTOGRAMA DE OBRAS ESPECIFICAS:  
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EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA 

 

 

          Nombre del Oferente: MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL.   
 
         Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 10 años. 
 

 
Título del proyecto  

 
Valor total del proyecto 

del que ha sido 
responsable el 

contratista 

 
 Detalles de la obra 

 

 
Periodo del 

Contrato 

 
Fecha de 
comienzo % del proyecto 

completado 

 
Órgano de contratación, 

supervisor y lugar 

Titular principal 
(P) o 

Subcontratista 
(S) 

¿Certificación 
definitiva expedida?     

-Sí –Aún No 
(contratos en curso)-

No 

A) Nacionales         
Experiencia 
especifica 

        

Remodelación De 
Oficinas Subzonas 
Cutupu Y  Barranca, La 
Vega. 

RD$20,970,635.44 Lo contratado consistió en la Construcción de oficinas en la ciudad de cutupu 
y otra en barranca donde cabe detallar la ejecución de:  
 
Movimiento De Tierra  
Hormigón Armado  
Muros De Bloques 
Divisiones De Vidrio 
Instalación Sanitaria 
Sistema De Agua Potable 
Sistema De Agua Residual 
Construcción Cisterna 
Construcción Caseta Equipo De Bombeo 
Vías Internas De Circulación Y Parqueo 
Verja Perimetral 
Instalaciones Eléctricas 
Climatización 
Paisajismo 
Garita De Seguridad 
 

 6 MESES Mayo 2024 100% Rodela Construcciones 
SRL. /Marcos J. Rosario 
Cutupu la Vega y 

Barranca, la Vega. 

S Si 

Ampliación y 
estabilización de terreno 
Farmoquimica Nacional 

RD$ 13,958,658.23. Movimiento de Tierra, Desmonte y limpieza, Excavación (Corte y bote), 
Compactación mecánica, Confección de Gaviones en sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros cúbicos de gaviones, utilizando malla 
hexagonal de doble torsión y piedra seleccionada, conforme a las 
especificaciones del diseño hidráulico. El proceso incluyó: 
 
• Armado y colocación de cajas de gavión en sitio. 
• Relleno con piedra  
• Amarre y cierre de las unidades con alambre galvanizado. 
• Verificación de alineamiento y nivelación por parte de la supervisión. 
 

 5 Meses  julio 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Farmoquímica 

Nacional./ Ing. David 

Olivo. Moca, Espaillat. 

 

P Si 

06 de agosto de 2025 

  

JDLO-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE SNCC.F.049 

Junta Distrital La Ortega de Moca  
 



 

Remodelación Casa 
Club Don Nicolas. 

 RD$7,341,239.88 En el Remozamiento Casa Club Don Nicolás, se llevan a cabo diversas 

acciones para mejorar y mantener el espacio. Algunas de estas actividades 

incluyen: 

1 Corte de arboles. 

-Terminación final fino de techo. 

2 Reforzar estructura de Techo 

-limpieza y pintura Aluzinc. 

-Corrección de filtraciones Aluzinc / Losa. 

3. Limpieza General interior y exterior y bote de escombros general. 

4. Fumigación de Avispas existentes. 

5. Desinstalación y bote de juegos infantiles existentes. 

6. Analisis para reparación de Estructura existente.  

7. Destronque de Gina adulta y cualquier otro árbol que pudiera afectar la 

estructura.  
 

5 meses  Diciembre 2024 90% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, 

Ayuntamiento de santiago/ 
Urbanización Don 

Nicolas, la otra banda 
Santiago. 

P Aun no 

 
ALTOS de Bergantín 

 
RD$32,890,650.18 

Movimiento de tierra, la confección de las carreteras, aceras contenes 

e imbornales y alcantarillado Instalación sanitarias de agua potable, 

aguas residuales, contra incendio para los edificios del proyecto 

Ciudad Dorada MRJI 

6 meses Noviembre  90% Ciudad Dorada MRJI 
SRL/ Puerto Plata 

P Aún No (contratos en 
curso)-No 

Primera Etapa 
Movimiento de Tierra y 
Construcción de 
Gaviones Nave 
Circunvalacion de Santo 
Domingo 

RD$ 4,557,350.00  Nivelación y movimiento de tierra: Se realizaron trabajos de 

desmonte, corte y relleno para la regularización del terreno. La 

superficie fue preparada mediante excavación mecánica y 

compactación controlada, adecuada para recibir estructuras de 

contención. 

 Construcción de gaviones: Se colocaron estructuras de 

gaviones elaboradas con mallas de acero galvanizado y 

relleno de piedra seleccionada por un volumen de 1,000 m3. 

Estas se instalaron siguiendo patrones de encadenado en 

tramos críticos para controlar la erosión, estabilizar taludes y 

facilitar el drenaje superficial. El diseño respondió a 

condiciones hidrogeológicas del área, permitiendo una 

solución funcional y duradera. 

 

3 meses Enero 2025 100% Sr. Ivan Ramos./ 
DISTRIBUIDORA 
ESTEBAN RAMOS S R 
L/ Santo Domingo 

 

p SI 

 
Mares Residence 

 
 RD$116,802,006.92 

Edificio de viviendas unifamiliares de siete pisos, 7mo nivel con gazebos y 
terraza común, construcción mixta en sistema a porticado y mampostería. Los 
acabados son de primera, madera preciosa (roble), pisos de mármol español y 
porcelanato, cocinas modulares, elevador, cámaras de seguridad, alarma 
inalámbrica, area de juego, gym, instalaciones eléctricas y sanitarias, 
estacionamientos techados y descubiertos, Área de Construcción 2,480 m2. 

 
  
 24 meses 

 
  

 Septiembre             
2021 

 
  

 100% 

 Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Ernesto Martínez/ Cerro 

de Gurabo, Santiago. 

 
 

P 

 
 

Si 

Residencial Mc  
RD$63,858,006.66 

Edificio de viviendas unifamiliares de siete pisos, ocho niveles con miradores, 

construcción sistema mampostería. Los acabados, pisos, cocinas modulares, 

ascensor, cámaras de seguridad, area social. instalaciones eléctricas y 

sanitarias, estacionamiento techado y descubierto, Área de Construcción 

1,260 m2. 

18 meses Octubre 2022 100%  Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 

Oscar Mercado/ Las 
Américas, Santiago. 

P SI 

Viena Residence RD$39,300,500.00 Edificio de viviendas unifamiliares de cinco pisos, sexto nivel con miradores, 

construcción mixta de entramado y mampostería. Los acabados son de 

primera, madera preciosa (roble), pisos de mármol español y porcelanato, 

cocinas modulares, elevador, cámaras de seguridad, alarma inalámbrica, 

instalaciones eléctricas y sanitarias, estacionamiento techado y descubierto, 

Área de Construcción 1496 m2. 

14 meses Marzo 2016 100% Martínez Espaillat 

Constructores SRL, 

Sra. Mercedes 

Vásquez / Villa Olga  

Santiago 

 

P SI 



 

Hacienda Palmeral RD$5,236,006.13 Construcción de edificación de dos niveles para ampliación de oficinas, 

baños, cisterna. 

3 meses Mayo 2024 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Sr. 

Checo/ La otra banda, 
Santiago. 

P SI 

Importadora Hermanos 
Bencosme 

RD$6,046,221.06 El proyecto consistió en la remodelación integral de una edificación 
existente de un nivel de 1300M2 y un mezanine de 160M2, construida 
sobre una estructura metálica compuesta por elementos portantes 
como columnas, vigas y cerchas de acero estructural. Se realizo E 
cambio completo del techo en Aluzinc y se llevó a cabo el cierre 
perimetral de la misma con muros de mampostería, louvers para 
ventilación y elementos ligeros para dar una fachada moderna. 

6 meses Noviembre 2023 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Delvin Bencosme/ Estancia 

nueva, Moca 

P SI 

Plaza Mares Bulevar RD$30,450,270.00 Plaza comercial de tres niveles en H. A. y muros de block con techo de 
estructura metálica dividida en dos bloques unidos por pasarela. Instalaciones 
eléctricas, sanitarias, climatización, sistema contra incendios y terminaciones 
en general. Área de construcción 900 M2. 
 

14 meses Marzo 2015 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 

Ernesto Martínez/ Villa 
Olga  Santiago  

P SI 

Aeropuerto Internacional 
del Cibao 

RD$ 8,412,224.42 Una caseta eléctrica utilizada para albergar los equipos y componentes de una 
instalación eléctrica, como generadores, baterías, inversores, reguladores, 
cuadros de mando y protección, etc. Su función es proteger estos elementos 
de las condiciones ambientales y facilitar su mantenimiento y operación. 
 

12 Meses Junio 2021 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Máximo Suárez/Santiago.  

P SI 

Nave incineradora 
Aeropuerto de Pto Pta 

RD$ 15,544,492.55 Para este proyecto de Construcción De La Estructura Física Para El Centro 
De Manejo De Basura Internacional Del Aeropuerto Gregorio Luperón, 
Puerto Plata la cual consta de una edificación de un nivel en mampostería con 
losas macizas y de dos naves metálicas con pórticos a momentos y con 
arrostramiento metálico.  En la realización de las fundaciones se asumió un 
tipo de suelo, para tener un diseño preliminar. Una vez se obtengan los 
resultados del estudio geotécnico, se procederá a verificar las fundaciones y a 
emitir un plano estructural definitivo, apto para la construcción. 
 

6 meses  Agosto 2024. 100% Martínez Espaillat 
Constructores 

SRL,/Organización 
Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria.   

P  

Nave Black 

Bird Tamboril. 

RD$1,090,569.00 Se remodelo una edificación de un nivel en mampostería y se remodelo el 
área administrativa creando espacios e instalaciones sanitarias. 
 

2 meses Junio 2023 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Alan Rodriguez/Santiago. 

P SI 

Importadora ODACA RD$6,347,600.00 La obra incluye el diseño y ejecución de Nave Industrial (1.200 M2), Cubierta 
en Aluzinc y estructura de acero galvanizado, muros de mampostería y 
columnas de hormigón armado, e Instalaciones Mecánicas (sistemas de 
fontanería y ventilación). Fecha de Finalización: Feb. 2016. 

4 meses Oct 2015 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Ing. 
Delvin Bencosme/ Moca 

P SI 

Nave Santana     

Tamboril 

RD$3,552,300.00 Concepción y ejecución de nave industrial de 450 M2 en estructura metálica y 

aluzinc galvanizado columnas de concreto reforzado con techo en metal. 

Concepción y ejecución de nave industrial de 500 M2 en mampostería y 

columnas de concreto reforzado con techo en metal. 

 

4 meses Sept 2014 100% Martínez Espaillat 
Constructores SRL, Sr. 
Felix Santana/Tamboril, 

Santiago 

P SI 

Instalaciones Sanitarias 
Proy: Quintas Palmeras 

 

RD$70,297,524.32 Obra civil piscinas adultos y niños, área de recreación. 
-Construcción de Acera contenes y Badenes. 
-Construcción De Cisternas Para Suministros Generales En Edificios 
Cisterna desde: 22.000 Gal -53.500 Gal, Equipamiento cisternas. 
-Excavaciones con equipos pesados, Bote de material y adecuación de 
terrenos en general.  
-Instalación de equipos de Impulsión, Acometida general de agua potable e 
instalación de tubería de suministro general de agua potable (Diámetro desde 
½¨ - 8¨). 
-Construcción de registros. 

14 meses Marzo 2022 100% ECOCISA, 
Ing. Wellinton Rosario/ 
Av. Hispanoamericana, 
Santiago 

 

S SI 



 

-Acometida e instalaciones en general de agua residual de 4¨- 12¨, instalación 
de equipos de Impulsión agua residual. 
-Instalación colectores aguas pluviales, tuberías de concreto reforzado desde 
18¨- 42¨. 
 

 
ALTOS de Bergantín 

 
RD$32,890,650.18 

Movimiento de tierra, la confección de las carreteras, aceras contenes 
e imbornales y alcantarillado Instalación sanitarias de agua potable, 
aguas residuales, contra incendio para los edificios del proyecto
Ciudad Dorada MRJI 

6 meses Noviembre  50% Ciudad Dorada MRJI 
SRL/ Puerto Plata 

P Si  (contratos en 
curso) 

Experiencia 
General  

        

Construcción De Tramo 
Línea Impulsión 30" 
Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita 

RD$34,456,770.18 La sustitución de un nuevo tramo de tubería has sido propuesto para sustituir 
el existente ya que el mismo ha colapsado en diferentes puntos, debido a que 
ha agotado su vida útil, provocando daños materiales a las viviendas 
existentes las cuales están ubicadas encima de la tubería. Se Colocará un 
tramo de tubería de Ø 30” en Hierro Dúctil y un tramo en Acero al Carbono 
con sus válvulas y piezas especiales para garantizar el buen funcionamiento 
del tramo a sustituir. 
El tramo que será intervenido para sustituir la tubería de 30 pulg. 

12 meses Sept. 2022 100% CORAASAN /  
Bella Vista 

P SI 

Construcción línea de 
impulsión villa 

Hortensia Santiago 

RD$57,303,710.52 La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 
con la finalidad de crear mejoras en el abastecimiento de agua potable en la 
comunidad Villa Hortensias, ha creado el proyecto; Línea de Impulsión Villa 
Las Hortensias, La Herradura, Santiago (Referencia CORAASAN-CCC-CP-
2023-0007). Contar con estos servicios, es un factor determinante en la 
calidad de vida y desarrollo integral de las familias.  
Los trabajos para realizar consisten en la construcción de una estación de 
bombeo, línea de impulsión agua potable, la cual consiste en suministrar e 
instalar tuberías en PVC. Estas tuberías de impulsión de bombas servirán para 
transportar fluidos bajo presión. 
 

12 meses Nov 2023 80% , CORAASAN / la 
herradura Santiago. 

 

P Aun No 

Redes Distribución  
El Rodeo 

RD$15,132,118.47 Construcción de un acueducto en Rodeo, Bahoruco que estará terminado en 
noviembre de este año. Se están instalando bajo tierra más de 5 km de 
tuberías de distribución de tres y cuatro pulgadas junto con la provisión de 
más de 100 conexiones domiciliarias y tomas de agua de ½ pulgada. Área de 
construcción 5.4 km 100% Ejecutado y rehabilitación de Tanque de Agua 
Municipal 

10 meses Mayo 2021 100% Inapa, Ing. Rosita Beltre/ 
Bahoruco 

 

P SI 

Instalaciones de 

sistemas Sanitarios 
INFOTEP 

RD$ 7,825,000.00 Instalación de canalizaciones de agua fría, agua caliente, contra incendio y 
alcantarillado para los edificios del proyecto (Administración y Hostelería, 
Gastronomía, Multiusos, Mantenimiento y Cafetería). Las instalaciones de 
agua se realizaron en tubería de polipropileno y las residuales en PVC, 
instalaciones de más de 40 inodoros con fluxómetro, urinarios, duchas, 
lavamanos, entre otros. 

12 meses Mayo 2018 100% ECOCISA, Ing. Wellinton 
Rosario/ Higuey 

S SI 

Instalaciones 

hidrosanitarias Flia. 

Bonilla Lama.  

 

RD$ 2,579,000.00     Instalación sanitarias de agua potable, agua residuales, contra incendio y 
alcantarillado para los edificios del proyecto 

12 Meses Mayo 2018 100% Rodela Construcciones / 
Santiago 

P SI 

         

B) Internacionales         



 

Abantia COTS i 

CLARET/ Joan 

Sieira 

Jacmel, Haiti 

US$205,000.00 

RD$9,225,000.00 

Se llevó a cabo el suministro e instalación integral de sistemas de detección y 
protección contra incendios, junto con las instalaciones de fontanería y 
climatización (HVAC) para el hospital, garantizando un ambiente seguro, 
funcional y confortable para los pacientes y el personal. 

 Sistema de detección y protección contra incendios, con sensores de 
humo, calor y rociadores automáticos para garantizar la seguridad. 

 Instalaciones de fontanería, incluyendo redes de agua potable, drenaje 
de aguas residuales y pluviales, y sistemas de reciclaje de agua. 

 Sistema de climatización HVAC, que proporciona control de 
temperatura y calidad del aire en todas las áreas del hospital, 
incluyendo filtración y ventilación adecuada. 

 

12meses Mayo 2015 100% Martínez Espaillat 

Constructores SRL / 

Joan Sieira 

Jacmel, Haiti 

P SI 

PROBAT SA Hotel Le 
Douillet: Port Salut 

US$ 2,159.900.00 
RD$102,314,800.00 

El proyecto consistió en la remodelación y construcción de un hotel de tres 
edificios con un área total de 2260 m². Los edificios se construyeron con 
hormigón armado (H.A.) y paredes de bloque, complementados con un techo 
metálico adicional. 

 1er Edificio: Tres niveles con 12 habitaciones remodeladas con vistas 
al mar. 

 2do Edificio: Dos niveles con un restaurante, baños, infinity pool, bar 
en el primer nivel y tres suites con vista al mar en el segundo nivel. 

 3er Edificio: Cuatro niveles con lobby, área de servicio, cinco 
habitaciones, restaurante y área de eventos, además de un gimnasio y 
una terraza con bar. 

 

18 meses Mayo 2017 80% Situación 
país 

Martínez Espaillat 
Constructores SRL / Port 

Salut Haití. 

  

 

Firma:  

Sello:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FOTOGRAMA DE OBRAS ESPECIFICAS:  
Remodelación De Subzonas Cutupu Y Barranca, La Vega. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remodelación Casa Club Don Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hacienda Palmeral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MARES RESIDENCE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESIDENCIAL MC: 
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VIENA RESIDENCE 
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PLAZA MARES BULEVAR  
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
Señores:  
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
Cortésmente detallamos a continuación el equipo que posee nuestra empresa y utilizaremos en 
la ejecución de la obra: COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO 
MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: JDLO-CCC-CP-2025-0001 

Descripción 
Potencia/ 

Capacidad 
No.      de 
unidades 

Antigüedad  
(años) 

Propiedad 
(P) o Alquiler 

(A) y 
porcentaje 

de la 
propiedad 

Origen (país) 
Valor actual 

en Pesos 
Dominicanos 

a) Equipos de construcción  

Excavadora Caterpillar 
320 EL 

 22400 kg 1 10 P EE. UU 2,499,194.80 

Excavadora Caterpillar 
320CL 

 21000 kg 1 22 P EE. UU 1,929,850.00 

Excavadora Doosan 
S225LC-V 

1T 1 14 P EE. UU 1,484,500.00 

Retropala Caterpillar 
420F 

 
11000.0 kg 

 
1 9 P EE. UU 1,454,810.00 

Retropala Caterpillar 
420F 

 
11000.0 kg 

 
1 2 P EE. UU 3,037,800.00 

Ligadora de concreto 1.5 FV 2 6 P EE. UU 
            

95,000.00  

Compactador Manual  
HONDA 7 

HP 
5 1 

P JAPON 
            

80,000.00  

Moto Compactador 
Ingersoll-Rand 
 

6-1318 3 2 P EE.UU 105,000.00 

Cortadora de asfalto 
Norton C13P18  

13 HP 2 2 P EE.UU 55,500 

Moto Soldadora  120/220V 1 2 P Japón  81,595.00 

Moto Niveladora    CAT 140K 1 10 A EE.UU 915,000 
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Moto Compactador 
(Rodillo) 

Honda 
13hp 
340kg 

1 5 A Japón 777,764.33 

 
 

     

 
 
 

b) Vehículos y 
Camiones 

 

     

Camio Mack CV713 17 M 1 18 p EE.UU 3,200,000.00 

Camioneta Nissan 
Frontier 

2500 
(HP/cc) 

1 1 p Japón 1,900,000.00 

Camión JAC  6M 1 03 P China 1,960,000.00 

Camión JMC 3M 1 02 P Japón 1,450,000.00 

Chevrolet Chevrolet 
Spark  

1000 
(HP/cc) 

1 10 P EE:UU 495,000.00 

BMW x5 Drive 1995 HP 1 4 p Eurpeo 3,690,000 

BMW x5 Drive 1995 HP 1 7 p Eurpeo 3,280,000 

       

       

 

 

c) Otros Equipos 

Martillo Dem. Roca  Trojan  50CL 1 1 P U.K  22,154.67 
Generador Eléctrico 7.5 KW 2 2 P Alemán 40,000.00 
Moto Sierra 58CC 1 2 P Alemán 18,000.00 
Taladro Demoledor  
Makita 12 

1.510W 4 2 P Estonia 85,000.00 

Taladro Demoledor 
Boomer6 

1750W 1 2 P Alemán 35,000.00 

Sierra Circular Eléctrica  
Makita HS7611 

1.600W 2 3 P Estonia 15,000.00 

Planta Eléctrica  DAT 270 
ES 

310 kVA 1 1 P China 80,700.00 

Taladro Percutor Bosch 
GSB 550 

13 mm 2 2 P Alemán 83,398.47 

Taladro 5/8  Makita 2800 RPM 3 3 P Estonia 9,000.00 

Pulidora  Inco 
11000RPM 110-

120V 60HZ 
710W 

1 3 P Chino 2,800.00 

Carretilla  Bellota 580 kg 8 1 P Rep. Dom  3,500.00 
Palas  Bellota  16 1 P Rep. Dom 480.00 
Plancha Termo fusión  800w 2 1 P EE: UU 5,875.00 
Cajas de Herramientas  66 PCS 3 2 P EE: UU 24,672.19 
Vibradores  Bosch-Herr 3+115 V 2 2 P EE: UU 64,177.67 
Cizallas  STANLEY 14, 18, 24 3 1 P EE: UU 1,691.58 
Martillos/ Mandarias 6LB 5 2 P Variadas 2,850.00 
Bomba de Achique 3 HP 2 1 P EE. UU 25,000.00 



 
 

Firma ____________________________________________________________________ 

 

Sello  
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DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 
Copia 1 – Agregar Destino 

 

/UR.10.2012 

Junta Distrital La Ortega de Moca 

 

 

 

 

Señores:  

PROINDUSTRIA. 
 
 Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra: 
“COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA 

ORTEGA, MOCA REFERENCIA: JDLO-CCC-CP-2025-0001”. de esa Institución. 

i- Total de personal  Cantidad 
a.     Personal de dirección y gestión:                 5 

b.     Personal administrativo                             2 

c.      Personal técnico:                                   
Ingenieros                                11 

Arquitectos 2 

Geómetras                                  1 

Capataces                                 4 

Mecánicos                                   2 

Pintores                        2 

Técnicos                                      10 

Operadores de maquinaria          3 

Conductores                                 3 

Otros especialistas                    
Obreros y manos de obra no cualificada  20 

Total 65 

i-  Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede) 

a.     Gestión de obra                                          2 

b.     Personal administrativo                              2 

c.      Personal técnico                                   
 Ingenieros                                     6 

Geómetras                                    1 

Capataces                                    2 

Mecánicos                                   1 

Pintores                                  2 

Técnicos                                       4 

Operadores de maquinaria           2 

Conductores                                 2 

Otros especialistas                 1 

Obreros y manos de obra no cualificada  10 

Total 35 
 
 
 
Firma  

SNCC.F.037 
No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 
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Señores
MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Ciudad.-

Opinión Calificada

Fundamento de la Opinión

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Hemos auditado los estados financieros de MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES,
S.R.L., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2024,
el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo
de efectivo para el año terminado en esta fecha, así como las notas explicativas a
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables de la
Empresa.

En nuestra opinión, los estados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos materiales, la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de
2024 y su desempeño financiero por el año terminado en esta fecha, de acuerdo a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) para PYMES.

La empresa utiliza el método de lo devengado para reconocer sus ingresos, es decir,
que la empresa reconoce sus ingresos en el momento que se genera la venta, y no
cuando se efectúa la cobranza, como lo establecen las Normas Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF's) para PYMES.

Hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de
Auditoría. Somos independientes de la Entidad de acuerdo al Código de Ética para
los Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores Públicos (Código de Ética del IESBA), y los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros de la República
Dominicana (ICPARD).
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Responsabilidades de la Administración por los Estados Financieros.

Responsabilidades del Auditor

Adalberto José Liranzo Espaillat
Contador Público Autorizado
ICPARD 18608
Exq. 173-14

Junio 4, 2025
Santiago de los Caballeros

La administración de la entidad es la responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF's), y del control
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los
estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un
informe que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada conforme a las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA's) siempre detecte un error material cuando existe.
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si individual o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas de los usuarios que toman basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante todo el ejercicio.

Nos comunicamos con los responsables de la entidad en relación a los hallazgos de
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
identificamos durante nuestra auditoría.
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ACTIVOS 2024 2023
Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos (Nota  6 ) 6,433,988          7,865,843           
Inversiones a Corto Plazo (Nota  7 ) 12,200,000        -                      
Cuentas por Cobrar (Nota  8 ) 137,410             -                      
Inventarios (Nota  9 ) 6,995,136          6,886,981           
Otros Activos Corrientes (Nota  10 ) 470,720             -                      

Total Activos Corrientes 26,237,254       14,752,824         

Activos No Corrientes
Activos Fijos (Netos) (Nota  11 ) 16,078,951        13,557,591         
Otros Activos No Corrientes (Nota  12 ) -                    1,143,075           

Total Activos No Corrientes 16,078,951       14,700,667         

TOTAL ACTIVOS 42,316,205       29,453,491         

PASIVOS
Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar (Nota  13 ) 844,423             1,779,691           
Impuestos por Pagar 13,747               1,599,863           

Total Pasivos a Corto Plazo 858,170            3,379,554           

Pasivos a Largo Plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo (Nota  14 ) -                    8,563,387           

Total Pasivos a Largo Plazo -                    8,563,387           

TOTAL DE PASIVOS 858,170            11,942,941         

CAPITAL
Capital Pagado (Nota  15 ) 2,000,000          2,000,000           
Reserva Legal 200,000             200,000              
Aportes Pendientes de Capitalizar 30,260,576        8,670,820           
Utilidades Retenidas 7,323,946          1,350,143           
Resultados del Período 1,673,514          5,289,586           

TOTAL DE CAPITAL 41,458,035       17,510,549         

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 42,316,206       29,453,490         

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Situación Financiera

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024
(Valores en DOP$)
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2024 2023
Ingresos

Ingresos por Ventas 45,401,893          131,321,284      

Total Ingresos Netos 45,401,893         131,321,284     

Costos de Ventas 29,130,988         104,289,338     

Beneficio Bruto 16,270,905         27,031,946       

Gastos Operativos
Gastos Generales y Administrativos (Nota  16 ) 13,011,065          11,939,392        
Depreciaciones y Amortizaciones (Nota  16 ) 1,892,310            1,699,879          
Gastos Financieros (Nota  16 ) 11,163                 6,146,666          

Total de Gastos 14,914,538         19,785,937       

Beneficio Operativo 1,356,367           7,246,009         

Ingresos Finacieros 936,118               -                    

Beneficio del Período Antes de Impuestos 2,292,485           7,246,009         

Impuestos (Nota  17 ) 618,971               1,956,422          

Beneficio Neto del Período 1,673,514           5,289,586         

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2024
Estado de Resultados

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.

(Valores en DOP$)
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Capital Pagado Reserva Legal
Aportes por 
Capitalizar

Resultados 
Acumulados

Resultados del 
Período

Total Patrimonio

Balance al 31 de diciembre de 2023 2,000,000          200,000        8,670,820           1,350,143        5,289,586        17,510,549                 

Aportes por Capitalizar 21,589,756         21,589,756                 
-                               

Ajustes de Años Anteriores 684,216            684,216                      

Transferencia a Resultados Acumulados 5,289,586         (5,289,586)        -                             

Resultados del Periodo 1,673,514         1,673,514                   

Balance al 31 de diciembre de 2024 2,000,000          200,000        30,260,576         7,323,946        1,673,514        41,458,035                 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Patrimonio Neto

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024
(Valores en DOP$)
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2024
Actividades de Operación

Utilidad Neta 1,673,514               
Depreciación y Amortizaciones del Período 1,892,310               
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar (137,410)                 
(Aumento) Disminución en Inventarios (108,155)                 
(Aumento) Disminución en Otros Activos Corrientes (470,720)                 
(Aumento) Disminución en Cuentas por Pagar (935,268)                 
(Aumento) Disminución en Impuestos por Pagar (1,586,116)              
(Aumento) Disminución en Otros Pasivos (8,563,387)              

Total de Actividades de Operación (8,235,232)             

Actividades de Inversión
(Aumento) Disminución en Inversiones Corto Plazo (12,200,000)            
(Aumento) Disminución en Activos Fijos (4,413,670)              
(Aumento) Disminución en Otros Activos No Corrientes 1,143,075               

Total de Actividades de Inversión (15,470,595)           

Actividades de Financiamiento
Cambio en el Patrimonio Neto 22,273,972             

Actividades de Financiamiento 22,273,972             

Efectivo Neto (1,431,855)             

Efectivo Neto al Inicio del Periodo 7,865,843               

Efectivo Neto al Final del Periodo 6,433,988               

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Flujo de Efectivo

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024
(Valores en DOP$)
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1 Entidad que Informa

2 Bases de Contabilización

3 Moneda Funcional y de Presentación

4 Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. 

5 Principales Políticas de Contabilidad

5.1 Transacciones en Moneda Extranjera

5.2 Edificaciones, Mobiliarios y Equipos

Mobiliario y Equipos de Oficina 25%
Equipos de Transporte 25%
Otros Activos Fijos 15%

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

La depreciación es calculada en base al método de línea recta:

Martínez Espaillat Constructores, S.R.L. es una empresa constituida bajo la Ley No. 479-08 de
Sociedades de y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 de
diciembre de 2008 y su modificación mediante la Ley No. 31-11 de fecha 10 de febrero de
2011. La compañía tiene por objeto social servicios de construcción en general y desarrollo
de proyectos inmobiliarios

Los estados financieros que se presentan han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Estos estados financieros han sido preparados en pesos dominicanos (RD$) que es la
moneda funcional de la Compañía. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (DOP$) a la
tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha de los estados financieros; los ingresos y
gastos, usando la tasa vigente en la fecha de cada transacción. Las diferencias resultantes
en la conversión de los activos y pasivos se presentan como ganancia (pérdida) en cambio
de moneda extranjera en los estados de resultados que se acompañan.

Las edificaciones, los mobiliarios y equipos están registrados a su valor histórico.

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se ocurren. 
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

6 Efectivo en Caja y Banco

2024 2023

Efectivo en Bancos 6,423,988             7,855,843            
Caja Chica 10,000                  10,000                 

6,433,988            7,865,843           

7 Inversiones a Corto Plazo

2024 2023

VERTEX Puesto de Bolsa 12,200,000           -                       
12,200,000          -                     

8 Cuentas por Cobrar

2024 2023

Cuentas por Cobrar Clientes 137,410                -                       
137,410               -                     

9 Inventarios

2024 2023

Apartamentos Disponibles para la Venta 6,995,136             6,886,981            
6,995,136            6,886,981           

Las inversiones a corto plazo en certificados financieros y otros instrumentos de inversión 
financiera al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:

Las cuentas por cobrar corresponden a clientes. Un detalle de las cuentas por cobrar al
periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:

Un resumen del efectivo en caja y bancos al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, 
es como sigue:

El detalle de los Inventarios al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

10 Otros Activos Corrientes

2024 2023

ITBIS Anticipado 470,720                -                       
470,720               -                     

11 Edificaciones, Mobiliarios y Equipos

2024 2023
A. Costos

Terrenos 6,650,000            

Equipos de Mobiliarios y Transporte Ligero 7,804,000             4,864,000            
Otros Activos Fijos Terrenos Urbanos 6,650,000             4,649,670            
Otros Activos Fijos 6,123,340             

20,577,340          16,163,670         
B. Depreciación Acumulada

Dep. Acum. Categoría 2 (3,069,074)            (1,756,209)          
Dep. Acum. Categoría 3 (1,429,315)            (849,870)              

(4,498,389)           (2,606,079)          
Activos Fijos Netos 16,078,951          13,557,591         

12 Otros Activos No Corrientes

2024 2023

Mejoras en Locales Arrendados -                        1,143,075            
-                       1,143,075           

13 Cuentas por Pagar

2024 2023

Cuentas por Pagar Proveedores 726,231                1,423,132            
Otras Cuentas por Pagar 118,192                356,559               
Impuestos Por Pagar 13,747                  1,599,863            

858,170               3,379,554           

Un detalle de las cuentas por pagar al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es
como sigue:

El detalle de Otros Activos Corrientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es 
como sigue:

Un detalle de los otros activos amortizables periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es 
como sigue:

El detalle de las edificaciones, mobiliarios y equipos y su depreciación acumulada al periodo
terminado al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

14 Otros Pasivos a Largo Plazo

2024 2023

Cuentas por Pagar Relacionadas -                        1,294,637            
Avances de Clientes para Compra de Viviendas -                        7,268,750            

-                       8,563,387           

15 Patrimonio de los Socios

15.1 Capital Pagado

15.2 Reserva Legal

15.3 Aportes para Futuras Capitalizaciones

16 Costos de Ventas, Gastos Generales y Administrativos

2024 2023

A. Costo de Ventas 29,130,988          104,289,338       

B. Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Personal

Sueldos y Salarios 5,184,366             6,023,768            
Aporte Seguro Familiar de Salud y AFP 876,621                848,310               
INFOTEP 48,858                  12,030                 
Otros Gastos de Personal 50,382                  405,847               

6,160,227            7,289,955           

Un detalle de los costos de ventas y gastos generales y administrativos por el período
terminado alperiodo terminado al 31 de diciembre de 2024, es como sigue:

Un detalle de Otros Pasivos a Largo Plazo al periodo terminado al 31 de diciembre de 2024,
es como sigue:

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, el capital pagado está compuesto por 2,000
cuotas sociales, cuyo valor nominal es de RD$1,000, cada una.

El Artículo 47 de la Ley General de las Sociedades y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada requiere que todas las sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada transfieran anualmente como mínimo, el 5% de sus beneficios a una reserva hasta
que la misma alcance el 10% del capital social. Dicha reserva no está disponible para
distribución entre los socios, excepto en caso de disolución de la Compañía. 

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024, corresponde a aportes realizados por los
socios de la Compañía para futuras capitalizaciones.
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2024

Trabajos, Suministros y Servicios 2,946,079             3,295,336            
Mantenimientos y Reparaciones 513,034                977,866               
Depreciaciones 1,892,310             1,699,879            
Gastos de Representación 3,364,304             279,080               
Seguros 5,592                    97,155                 
Gastos Financieros 11,163                  6,146,666            
Otros Gastos Extraordinarios 21,830                  -                       

8,754,312            12,495,982         
14,914,538          19,785,937         

C. Otros Gastos
Depreciación y Amortizaciones 1,892,310             1,699,879            

1,892,310            1,699,879           

17 Impuestos

2024 2023

A. Impuesto sobre la Renta
Resultados Antes de Impuesto sobre la Renta 2,292,485             7,246,009            

Renta Neta Imponible 2,292,485            7,246,009           

Impuesto Sobre la Renta (27%) 618,971               1,956,422           
Menos: Anticipos Pagados 605,224                356,559               
Impuesto sobre la Renta por Pagar 13,747                 1,599,863           

B. Impuesto sobre Activos
Total de Activos Imponibles 42,316,205           29,453,491          
Impuesto sobre Activos (1%) 423,162               294,535              
Impuesto sobre la Renta Liquidado 618,971                1,956,422            
Impuesto sobre los Activos por Pagar -                       -                     

La conciliación del gasto de impuesto sobre la renta, impuesto sobre activos y anticipos de
impuesto sobre la renta, es como sigue:
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ESTADOS FINANCIEROS
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Señores
MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Ciudad.-

Opinión Calificada

Fundamento de la Opinión

www.eva.do 
Centro Empresarial Villa Olga
Ave. Benito Juárez 46, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809 241 2506      R.N.C.: 1 31 70610 1

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Hemos auditado los estados financieros de MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES,
S.R.L., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2023,
el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo
de efectivo para el año terminado en esta fecha, así como las notas explicativas a los
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables de la Empresa.

En nuestra opinión, los estados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos materiales, la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de
2023 y su desempeño financiero por el año terminado en esta fecha, de acuerdo a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) para PYMES.

La empresa utiliza el método de lo devengado para reconocer sus ingresos, es decir,
que la empresa reconoce sus ingresos en el momento que se genera la venta, y no
cuando se efectúa la cobranza, como lo establecen las Normas Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF's) para PYMES.

Hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de
Auditoría. Somos independientes de la Entidad de acuerdo al Código de Ética para
los Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores Públicos (Código de Ética del IESBA), y los requerimientos de ética
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros de la República
Dominicana (ICPARD).
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Responsabilidades de la Administración por los Estados Financieros.

Responsabilidades del Auditor

Adalberto José Liranzo Espaillat
Contador Público Autorizado
ICPARD 18608
Exq. 173-14

Abril 4, 2024
Santiago de los Caballeros

La administración de la entidad es la responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF's), y del control
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los
estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un
informe que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada conforme a las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA's) siempre detecte un error material cuando existe.
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si individual o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas de los usuarios que toman basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante todo el ejercicio.

Nos comunicamos con los responsables de la entidad en relación a los hallazgos de
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
identificamos durante nuestra auditoría.
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ACTIVOS 2023
Activos Corrientes

7,865,843(Nota  6 )Efectivo en Caja y Bancos            
6,886,981(Nota  7 )Inventarios          

-(Nota  8 )Otros Activos Corrientes

2022

3,371,679 
24,995,859

51,877                

14,752,825Total Activos Corrientes 28,419,415         

Activos No Corrientes
(Nota  9 ) 13,557,591Activos Fijos (Netos)         18,233,800         
(Nota  10 ) 1,143,075Otros Activos No Corrientes           6,068,075           

14,700,666Total Activos No Corrientes        24,301,875         

29,453,491TOTAL ACTIVOS 52,721,290         

PASIVOS
Pasivos a Corto Plazo

-(Nota  11 )Financiamientos a Corto Plazo 13,000,324         
1,423,132(Nota  12 )Cuentas por Pagar           417,491              
1,956,422Impuestos por Pagar           449,644              
3,379,554Total Pasivos a Corto Plazo          51,867,459         

Pasivos a Largo Plazo
-(Nota  13 )Financiamientos a Largo Plazo 1,338,688              

8,563,387(Nota  14 )Otros Pasivos a Largo Plazo           -                      
8,563,387Total Pasivos a Largo Plazo 1,338,688              

11,942,941TOTAL DE PASIVOS 15,206,147         

CAPITAL
2,000,000(Nota  15 )Capital Pagado           2,000,000           

200,000Reserva Legal              -                      
8,670,820Aportes Pendientes de Capitalizar           -                      

-Revaluación de Activos                     6,965,000           
1,550,143Utilidades Retenidas           1,071,452           
5,089,586Resultados del Período           478,692              

TOTAL DE CAPITAL          

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

17,510,550 10,515,143 

29,453,491 25,721,290         

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Situación Financiera

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023
(Valores en DOP$)
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2023 2022
Ingresos

Ingresos por Ventas 131,321,284        30,761,337        

Total Ingresos Netos 131,321,284       30,761,337       

Costos de Ventas 104,289,338       19,012,480       

Beneficio Bruto 27,031,946         11,748,857       

Gastos Operativos
Gastos Generales y Administrativos (Nota  16 ) 11,939,393          7,671,738          
Depreciaciones y Amortizaciones (Nota  16 ) 1,699,879            906,200            
Gastos Financieros 6,146,666            2,515,177          

Total de Gastos 19,785,938         11,093,115       

Beneficio del Período Antes de Impuestos 7,246,008           655,742            

Impuestos 1,956,422            177,050            

Beneficio Neto del Período 5,289,586           478,692            

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2023
Estado de Resultados

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.

(Valores en DOP$)
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Capital Pagado Reserva Legal
Aportes por 
Capitalizar

Superávit 
Revaluación

Resultados 
Acumulados

Resultados del 
Período

Total Patrimonio

Balance al 31 de diciembre de 2022 2,000,000          -               -                     6,965,000          1,071,452        478,692           10,515,143         

Revaluación de Activos (6,965,000)         (6,965,000)          

Aportes por Capitalizar 8,670,820           8,670,820           

Transferencia a Resultados Acumulados 478,692            (478,692)           -                     

Aumento de Reserva Legal 200,000        200,000              

Resultados del Periodo 5,089,586         5,089,586           

Balance al 31 de diciembre de 2022 2,000,000          200,000        8,670,820           -                    1,550,143        5,089,586        17,510,550         

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Patrimonio Neto

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023
(Valores en DOP$)
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2023
Actividades de Operación

Utilidad Neta 5,289,586               
Depreciación y Amortizaciones del Período 1,699,879               
(Aumento) Disminución en Inventarios 28,108,877             
(Aumento) Disminución en Otros Activos Corrientes 51,877                    
(Aumento) Disminución en Cuentas por Pagar 1,005,641               
(Aumento) Disminución en Impuestos por Pagar 1,506,778               
(Aumento) Disminución en Otros Pasivos 8,563,387               

Total de Actividades de Operación 46,226,025             

Actividades de Inversión
(Aumento) Disminución en Activos Fijos 2,976,330               
(Aumento) Disminución en Otros Activos No Corrientes 4,925,000               

Total de Actividades de Inversión 7,901,330               

Actividades de Financiamiento
Financiamientos a Corto Plazo (51,000,324)            
Financiamientos a Largo Plazo (338,688)                 
Cambio en el Patrimonio Neto 1,705,820               

Actividades de Financiamiento (49,633,191)           

Efectivo Neto 4,494,164               

Efectivo Neto al Inicio del Periodo 3,371,679               

Efectivo Neto al Final del Periodo 7,865,843               

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Estado de Flujo de Efectivo

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023
(Valores en DOP$)
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1 Entidad que Informa

2 Bases de Contabilización

3 Moneda Funcional y de Presentación

4 Base de Medición

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. 

5 Principales Políticas de Contabilidad

5.1 Transacciones en Moneda Extranjera

5.2 Edificaciones, Mobiliarios y Equipos

Mobiliario y Equipos de Oficina 25%
Equipos de Transporte 25%
Otros Activos Fijos 15%

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

La depreciación es calculada en base al método de línea recta:

Martínez Espaillat Constructores, S.R.L. es una empresa constituida bajo la Ley No. 479-08 de
Sociedades de y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 de
diciembre de 2008 y su modificación mediante la Ley No. 31-11 de fecha 10 de febrero de
2011. La compañía tiene por objeto social servicios de construcción en general y desarrollo
de proyectos inmobiliarios

Los estados financieros que se presentan han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Estos estados financieros han sido preparados en pesos dominicanos (RD$) que es la
moneda funcional de la Compañía. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (DOP$) a la
tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha de los estados financieros; los ingresos y
gastos, usando la tasa vigente en la fecha de cada transacción. Las diferencias resultantes
en la conversión de los activos y pasivos se presentan como ganancia (pérdida) en cambio
de moneda extranjera en los estados de resultados que se acompañan.

Las edificaciones, los mobiliarios y equipos están registrados a su valor histórico.

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se ocurren. 
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

6 Efectivo en Caja y Banco

2023 2022

Caja Chica 10,000                  10,000                
Efectivo en Bancos 7,855,843             3,361,679            

7,865,843             3,371,679           

7 Inventarios

2023 2022

Apartamentos Disponibles para la Venta 6,886,981             -                      
Construcciones de Viviendas en Proceso -                        34,995,859          

6,886,981             34,995,859         

8 Otros Activos Corrientes

2023 2022

Anticipos de Impuesto sobre la Renta -                        51,877                
-                       51,877                

El detalle de Otros Activos Corrientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es 
como sigue:

Un resumen del efectivo en caja y bancos al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, 
es como sigue:

El detalle de los Inventarios al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es como 
sigue:
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

9 Edificaciones, Mobiliarios y Equipos

2023 2022
A. Costos

Terrenos 6,650,000             3,335,000            

Equipos de Mobiliarios y Transporte Ligero 4,864,000             4,864,000            
Otros Activos Fijos 4,649,670             3,976,000            
Revaluación de Activos -                        6,965,000            

16,163,670          19,140,000         
B. Depreciación Acumulada

Dep. Acum. Categoría 2 (1,756,209)            (608,000)             
Dep. Acum. Categoría 3 (849,870)               (298,200)             

(2,606,079)           (906,200)             
Activos Fijos Netos 13,557,591          18,233,800         

10 Otros Activos No Corrientes

2023 2022

Mejoras en Locales Arrendados 1,143,075             1,143,075            
Otros Activos -                        4,925,000            

1,143,075             6,068,075           

11 Financiamientos a Corto Plazo

2023 2022

Banreservas -                        51,000,324          
-                       51,000,324         

Los financiamientos a corto plazo corresponden facilidades con entidades bancarias. Un
detalle al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es como sigue:

Un detalle de los otros activos amortizables periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, 
es como sigue:

El detalle de las edificaciones, mobiliarios y equipos y su depreciación acumulada al
periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es como sigue:
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

12 Cuentas por Pagar

2023 2022

Cuentas por Pagar Proveedores 1,423,132             417,491              
Impuestos Por Pagar 1,956,422             449,644              

3,379,554             867,135              

13 Financiamientos a Largo Plazo

2023 2022

Financiamiento de Vehículos -                        338,688              
-                       338,688              

14 Otros Pasivos a Largo Plazo

2023 2022

Cuentas por Pagar Relacionadas 1,294,637             -                      
Avances de Clientes para Compra de Viviendas 7,268,750             -                      

8,563,387             -                      

15 Patrimonio de los Socios

15.1 Capital Pagado

15.2 Reserva Legal

Un detalle de las cuentas por pagar al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es
como sigue:

Un detalle de Otros Pasivos a Largo Plazo al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023,
es como sigue:

Los financiamientos a largo plazo corresponden facilidades con entidades bancarias. Un
detalle al periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es como sigue:

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, el capital pagado está compuesto por 2,000
cuotas sociales, cuyo valor nominal es de RD$1,000, cada una.

El Artículo 47 de la Ley General de las Sociedades y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada requiere que todas las sociedades anónimas y de
responsabilidad limitada transfieran anualmente como mínimo, el 5% de sus beneficios a
una reserva hasta que la misma alcance el 10% del capital social. Dicha reserva no está
disponible para distribución entre los socios, excepto en caso de disolución de la
Compañía. 
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

15.3 Aportes para Futuras Capitalizaciones

16 Costos de Ventas, Gastos Generales y Administrativos

2023 2022

A. Costo de Ventas 104,289,338        19,012,480         

B. Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Personal

Sueldos y Salarios 6,023,768             3,469,120            
Aporte Fondo de Pensiones 392,634                251,013              
Aporte Seguro Familiar de Salud 392,081                250,659              
Seguro de Riesgo Laboral 63,596                  38,889                
INFOTEP 12,030                  34,936                
Otros Gastos de Personal 405,847                141,466              

7,289,956             4,186,084           

Trabajos, Suministros y Servicios 3,295,336             2,293,501            
Arrendamientos -                        63,440                
Mantenimientos y Reparaciones 977,866                22,050                
Depreciaciones 1,699,879             906,200              
Gastos de Representación 279,080                232,766              
Cuotas y Contribuciones -                        375,103              
Seguros 97,155                  498,795              
Gastos Financieros 6,146,666             2,515,177            

12,495,983          6,907,031           

19,785,938          11,093,115         

C. Otros Gastos
Depreciación y Amortizaciones 1,699,879             -                      

1,699,879             -                      

Un detalle de los costos de ventas y gastos generales y administrativos por el período
terminado alperiodo terminado al 31 de diciembre de 2023, es como sigue:

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023, corresponde a aportes realizados por los
socios de la Compañía para futuras capitalizaciones.
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.
Notas a los Estados Financieros

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2023

17 Impuestos

2023 2022

A. Impuesto sobre la Renta
Resultados Antes de Impuesto sobre la Renta 7,246,008             655,742              

Renta Neta Imponible 7,246,008             655,742              

Impuesto Sobre la Renta (27%) 1,956,422             177,050              
Menos: Anticipos Pagados 356,559                228,927              
Más: Moras e Intereses Anticipos No Pagados -                        -                      

Saldo a Favor de Impuesto sobre la Renta -                       51,877                

B. Impuesto sobre Activos
Total de Activos Imponibles 29,453,491           62,669,413          
Impuesto sobre Activos (1%) 294,535                626,694              
Impuesto sobre la Renta Liquidado 1,956,422             177,050              
Impuesto sobre los Activos por Pagar -                       -                      

La conciliación del gasto de impueso sobre la renta, impuesto sobre activos y anticipos de
impuesto sobre la renta, es como sigue:

14
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8AOCHOA 
NOMBRE QUE CONSTRUYE 

Santiago, Rep. Dom. 
18 de junio del 2025 

Señores 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Ciudad 

Referencia: AYUNTAMIENTO STGO-CCC-LPN-2025-0001 

Distinguidos señores: 

Le presentamos a nuestro apreciado cliente MARTINEZ ESPAILLAT 
CONSTRUCTORES S.R.L, portador del RNC No.131408338, quien ha 
mantenido buenas relaciones comerciales con nuestra institución desde el 19 de 
julio del año 2011. 

Hasta la fecha se ha manejado de manera satisfactoria, por lo que goza de nuestra 
consideración y confianza, contando con una línea de crédito por valor de 
CINCO MILLONES DE PESOS (RDSS,000,000.00) 

Agradeciéndoles de antemano todas las atenciones, que ustedes se sirvan 
dispensar a nuestro estimado cliente. 

Muy Atentamente, 

Wilton Hernández 
Gerente Crédito y Cobros 

Avenida 
Imbert No. 53 Apdo. 

Postal 646 
Santiago, 

R. D. 

8AOCHOA 
NOHBRE QUE CONSTRUYE 

DEPARTAMENTO DE 
CREDITO Y COBROS 

antiano. Re 

Tel. (809) 971-8000 Fax Ventas (809) 583-2556 Eax Adm. (809) 226-1511 RNC: 102-00342. 9 
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Vertex Valores – Puesto de Bolsa, S.A. | Tel.: 809-333-4446 |  info@vertexvalores.com |  www.vertexvalores.com | 
C. Cub Scout #42 esq. Boy Scout, Naco, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

 

 

 

 

Miércoles 09 de julio de 2025.- 

 

Señores 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Distrito Nacional 

 

 

Distinguidos Señores:  

 

Por medio de la presente certificamos que los Sres. Martínez Espaillat Constructores, SRL 

con RNC 1-31-40833-8 poseen una cuenta de corretaje en Vertex Valores Puesto de Bolsa 

S.A., con el No. 143-(90041)-476, la cual tiene en vigencia las siguientes inversiones a corto 

plazo en contratos con cobertura de riesgo; seis millones quinientos mil pesos con 00/100 

(RD$ 6,500,000.00) y setenta mil dólares con 00/100 (USD$ 70,000.00). 

 

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines de lugar.  

 

Se despide atentamente; 
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Santo Domingo, D. N.
14 de Julio de 2025

1944181

Señores:
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ciudad

Distinguidos  señores:

A  requerimiento  de  MARTINEZ  ESPAILLAT  CONSTRUCTORES  SRL,  número  de  identificación/RNC  131408338,  certificamos  que  es 
cliente  de  nuestra  institución  desde  el  16/06/2016,  a  través  del  (los)  producto(s)  siguiente(s):

NO. PRODUCTO MONEDA PRODUCTO FECHA APERTUR ESTADO CUENTA STD

ABIERTACUENTA CORRIENTEDOP3100010045 16/06/2016 DO46BRRD00000000003100010045

ABIERTACUENTA DE AHORROSUSD3100008804 19/04/2017 DO88BRRD00000000003100008804

BALANCE  DE  LA  CUENTA  3100010045  DOP  1,007,191.13  Y  3100008804  USD  16,388.03

Ofrecemos  estas  informaciones  a  condición  de  mantener  la  confidencialidad  de  las  mismas,  agradeciendo  las  atenciones  que  puedan 
brindar  a  nuestro(a)  distinguido(a)  cliente.

Atentamente,

Gerencia  Servicios  Especializados
Dirección  Centro  de  Atención  y  Servicios  Especializados

banreservas.com
RNC-401010062

Page 1 of 114 July, 2025  3:07:29PMDMFLORES
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PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION LEGAL 

 
Los miembros de MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L.  entidad comercial constituida 
conforme las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente RNC. No. 1-31-
40833-8, con domicilio social en Calle z, esquina Genaro Pérez, Plaza Mares Bulevar, módulo L-28, 
Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, debidamente 
representada por el señor Floreal Ernesto Martínez Espaillat, de nacionalidad dominicana, mayor de 
edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0453135-9, domiciliado y residente en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana y  la 
señora Xiomara Amparo Inés Espaillat Vásquez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, 
portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-08257113-0, domiciliada y residente en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana; 
RESUELVEN a unanimidad de votos sin oposición       manifiesta: APROBAR como al efecto aprueban 
DESIGNAR al Señor Floreal Ernesto Martínez Espaillat, de nacionalidad dominicana, mayor de 
edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0453135-9, domiciliado y residente en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, 
como REPRESENTANTE                                       AUTORIZADO, GERENTE de MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, 
S.R.L, para gestión Financiera: Administrar cuentas bancarias, realizar depósitos, transferencias y 
cualquier otra operación financiera necesaria para el funcionamiento de la empresa, Recepción de 
Pagos: Recibir cheques, pagos y cualquier otro tipo de compensación económica a favor de la empresa. 
Representación Legal: Representar a la empresa ante cualquier entidad pública o privada, incluyendo, 
pero no limitándose a, autoridades gubernamentales, tribunales y organismos reguladores. Ante el 
Proceso de comparación de precio, referenciado como JDLO-CCC-CP-2025-0001, según consta en 
el Pliego de Condiciones Específicas para COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO 
MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA, para la ¨COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION 
PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA¨ 
 

El presente poder es ilimitado el mismo se hace extensiva en todas sus partes hasta tanto haya sido 
ejecutado de buena fe por el APODERADO. 

 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, 

REPÚBLICA DOMINICANA A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTICINCO (2025). 
 
 
 
 
 

 
FLOREAL ERNESTO MARTÍNEZ ESPAILLAT 

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, 

S.R.L. 

 XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT 
VÀSQUEZ  

MARTINEZ ESPAILLAT 

CONSTRUCTORES,  S.R.L.  
 

 

YO, Lic. Magaly Camilo de De La Rocha, Notario Público de los del número para el municipio de 

Santiago, según Decreto 4944 de fecha 25 de abril del año 1970, e inscrito en el Colegio de Notarios 

de la República Dominicana con el número 427, con mi estudio abierto en la calle ocho (8) número 

seis (6) del sector Jardines Metropolitanos de Santiago, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que 

anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores FLOREAL 

ERNESTO MARTÍNEZ ESPAILLAT y XIOMARA AMPARO INES ESPAILLAT VÀSQUEZ, cuyas 

generales y calidades                   constan en el indicado acto, quienes me han afirmado que esas son las firma que 

acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada. 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, 

REPÚBLICA DOMINICANA A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTICINCO (2025). 
 

 

________________________________________ 
Lic. Magaly Camilo de De La Rocha 

Abogado – Notario Público 
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL 
RNC 131408338 
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809-806-0271 
constructoramares2@gmail.com 
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MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA 
REGIONALIZADO AL CIBAO NORTE Y DIRIGIDO A MIPYMES 
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SOBRE A  

DOCUMENTACION TECNICA 

 

 

PROPUESTA TECNICA 

ENFOQUE, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
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                                                     07 de Agosto de 2025. 

 

Junta Distrital La Ortega de Moca 
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 Junta Distrital La Ortega de Moca 
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Introducción 

La empresa Martínez Espaillat Constructores, SRL, en cumplimiento con los 

lineamientos establecidos por la Junta Distrital La Ortega, presenta su 

participación en el proceso de licitación de referencia JDLO-CCC-CP-2025-

0001, dirigido a MIPYMES, para la Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega, Moca, Provincia Espaillat. 

Este proyecto tiene como propósito fundamental dotar a la comunidad de La 

Ortega, Moca, de una edificación moderna, funcional y segura, que sirva 

como centro administrativo y de desarrollo para nuestros Servidores Públicos, 

así como un espacio digno para el servicio de la población.  

La construcción de esta infraestructura representa un paso significativo hacia 

el fortalecimiento del patrimonio del distrito, fomentando el progreso y 

contribuyendo al bienestar socioeconómico de la comunidad. 

Conscientes de la importancia de esta obra para el crecimiento institucional y 

social La Ortega, nuestra empresa pone a disposición su experiencia, 

capacidad técnica y compromiso con la calidad, garantizando el 

cumplimiento de las normas de seguridad, eficiencia constructiva y 

sostenibilidad, en aras de entregar una edificación que responda a las 

necesidades presentes y futuras del distrito. 
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Acreditación De La Metodología. 

La metodología propuesta para la ejecución del proyecto ha sido 

desarrollada conforme a prácticas reconocidas de gestión de proyectos, 

respaldadas por estándares nacionales e internacionales de construcción, y 

adaptadas a las condiciones particulares del sitio y al alcance del contrato. 

Su acreditación se sustenta en los siguientes aspectos clave: 

Experiencia y Capacidad Técnica: 

 La empresa Martínez Espaillat Constructores, SRL cuenta con 

experiencia comprobada en la ejecución de edificaciones 

institucionales y comunitarias, garantizando la correcta aplicación de 

los procedimientos constructivos. 

 Disponemos de un equipo técnico multidisciplinario altamente 

calificado, capaz de atender cada fase del proyecto desde la 

planificación hasta la entrega final. 

Planificación Integral del Proyecto 

 Se elabora un cronograma detallado de actividades, identificando la 

secuencia óptima de ejecución, recursos necesarios y tiempos de 

entrega. 

 La planificación se sustenta en herramientas de gestión de proyectos 

que permiten realizar seguimiento, control y corrección oportuna ante 

cualquier eventualidad. 
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Control de Calidad y Cumplimiento Normativo 

 Se aplican normas técnicas nacionales (Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, CODIA) y estándares internacionales reconocidos. 

 La obra será sometida a inspecciones continuas, control de materiales y 

supervisión permanente para garantizar su durabilidad y seguridad 

estructural. 

Seguridad y Gestión de Riesgos 

 Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

incluye identificación de riesgos, uso de Equipos de Protección Personal 

(EPP), señalización adecuada y capacitaciones para el personal. 

 Supervisión activa para prevenir accidentes y garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente en seguridad laboral. 

Ejecución por Etapas Constructivas 

 Preparación del terreno y trazado de la obra. 

 Movimiento de tierra y fundaciones. 

 Levantamiento estructural y cerramientos. 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados finales. 

 Inspecciones, pruebas finales y entrega de la obra. 

Con esta metodología, aseguramos una ejecución eficiente, segura y de alta 

calidad, cumpliendo los plazos establecidos, optimizando los recursos y 

garantizando una infraestructura funcional, duradera y digna para la 

comunidad de La Ortega. 
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Antecedentes 

El Distrito Municipal La Ortega, perteneciente a la provincia de Espaillat 

(Moca), ha experimentado en los últimos años un crecimiento poblacional y 

un incremento en la demanda de servicios administrativos y comunitarios.  

Sin embargo, las instalaciones actuales de la Junta Distrital no cumplen con las 

condiciones óptimas para el desarrollo eficiente de las actividades 

institucionales, limitando la atención adecuada a los ciudadanos y la correcta 

gestión de los recursos locales. 

Conscientes de esta necesidad, la Junta Distrital La Ortega ha iniciado el 

proceso de licitación JDLO-CCC-CP-2025-0001, orientado a la construcción de 

un Palacio Distrital que permita dotar a la comunidad de una infraestructura 

moderna, segura y funcional, que concentre los servicios administrativos y 

brinde un espacio digno para el desarrollo de actividades oficiales y 

comunitarias. 

La construcción de este edificio no solo responde a la necesidad de mejorar 

la operatividad institucional, sino que también se proyecta como una obra de 

alto valor social, contribuyendo al fortalecimiento del patrimonio del distrito, al 

bienestar de los servidores públicos y al desarrollo socioeconómico de la 

comunidad de La Ortega, Moca.  
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Objetivo 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución y el 

nivel de calidad establecidos por el Cliente, Martínez Espaillat Constructores, 

SRL presenta el listado de procesos y actividades esenciales que serán 

implementados para la correcta ejecución del Palacio Distrital de La Ortega, 

asegurando la entera satisfacción de la Junta Distrital. 

Esta propuesta demuestra que nuestra empresa es el oferente más apto para 

la ejecución de la obra, cumpliendo plenamente con los requisitos 

establecidos por el Cliente, en virtud de los siguientes aspectos: 

Amplia Experiencia de la Empresa 

 Respaldo en la ejecución de proyectos de infraestructura institucional y 

comunitaria, con un historial de certificaciones y contratos concluidos 

exitosamente, y montos de ejecución que reflejan nuestra capacidad 

de respuesta ante proyectos de envergadura. 

Experiencia del Personal Clave 

Se asignará personal altamente calificado, cumpliendo con la experiencia y 

el perfil exigido por el Cliente: 

 Director de Obra 

 Ingeniero Residente 

 Encargado de Cubicaciones y Costos 

 Equipo técnico y administrativo de soporte 

La experiencia de este equipo garantiza la correcta planificación, supervisión 

y control de cada etapa del proyecto. 
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Capacidad Técnica y Logística 

Contamos con equipos propios y recursos técnicos certificados, capaces de 

atender los requerimientos de excavación, cimentación, levantamiento 

estructural, instalaciones y acabados. 

La disponibilidad de maquinaria y herramientas especializadas asegura la 

continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los plazos previstos. 

Metodología y Plan de Trabajo 

Aplicamos metodologías avanzadas de gestión de proyectos, que incluyen: 

 Planificación detallada por fases constructivas. 

 Control de calidad en materiales y procesos. 

 Supervisión constante para garantizar seguridad y 

cumplimiento normativo. 

Este enfoque asegura una ejecución eficiente, segura y con resultados de alta 

calidad, alineados a las expectativas del Cliente. 

Con esta planificación integral, Martínez Espaillat Constructores, SRL reafirma 

su capacidad técnica, administrativa y operativa para la ejecución del 

Palacio Distrital de La Ortega, cumpliendo con los plazos establecidos, los 

estándares de calidad requeridos y entregando una obra funcional, segura y 

duradera para beneficio de la comunidad. 
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Alcance 

El alcance del presente proyecto comprende todas las actividades necesarias 

para la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, conforme a los planos, 

especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los pliegos de la 

licitación JDLO-CCC-CP-2025-0001. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL se compromete a ejecutar las siguientes 

acciones: 

Preparación y acondicionamiento del terreno 

 Limpieza y desbroce del área de trabajo. 

 Trazado y replanteo topográfico del proyecto. 

Obra civil y estructural 

 Movimiento de tierra y excavaciones. 

 Construcción de cimentaciones, estructuras y cerramientos. 

 Colocación de losas, columnas, vigas y demás elementos 

estructurales. 

Instalaciones y acabados 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de desagüe, cumpliendo con 

normativas nacionales. 

 Colocación de pisos, revestimientos, puertas, ventanas y pintura. 

 Impermeabilización de techos y sellado de juntas para garantizar 

durabilidad. 
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Equipamiento y detalles finales 

 Instalación de señalización interna y externa según diseño aprobado. 

 Revisión general de acabados y limpieza final de la obra. 

 Entrega de documentación de garantía, manuales de mantenimiento y 

planos “as built”. 

Seguridad y Cumplimiento Normativo 

 Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional durante 

toda la obra. 

 Cumplimiento de las normas del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) y demás disposiciones técnicas vigentes. 

Al finalizar el proyecto, la Junta Distrital La Ortega recibirá un Palacio Distrital 

moderno, seguro y completamente funcional, listo para su operación 

administrativa y el servicio a la comunidad. 
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Actividades Realizadas Durante la Preparación de la 

Propuesta 

Con el objetivo de garantizar una propuesta técnica y económica sólida, 

competitiva y ajustada a los requerimientos de la Junta Distrital La Ortega, 

Martínez Espaillat Constructores, SRL realizó una serie de actividades previas 

que permitieron estructurar la presente oferta para la Construcción del Palacio 

Distrital de La Ortega (JDLO-CCC-CP-2025-0001), entre las cuales se destacan: 

Revisión exhaustiva de los pliegos de condiciones y documentos del Cliente: 

 Análisis detallado de los Términos de Referencia, planos y 

especificaciones técnicas. 

 Verificación de los requisitos legales, técnicos y administrativos 

establecidos en la licitación. 

Visita técnica y levantamiento preliminar del sitio de la obra 

 Inspección visual del terreno para conocer las condiciones físicas y de 

acceso. 

 Identificación preliminar de posibles riesgos y necesidades logísticas. 

Evaluación de recursos y capacidades internas 

 Determinación de personal técnico y administrativo que participará en 

el proyecto. 

 Verificación de disponibilidad de equipos, herramientas y materiales 

necesarios para la ejecución. 
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Diseño preliminar del Plan de Ejecución de Obra 

 Elaboración de cronograma tentativo de actividades, considerando los 

plazos establecidos por el Cliente. 

 Definición de la metodología de trabajo y el enfoque de control de 

calidad y seguridad. 

Preparación de la documentación de soporte 

 Compilación de certificaciones, experiencia previa y documentos 

legales requeridos para acreditar la idoneidad de la empresa. 

 Elaboración de la propuesta técnica y económica, ajustada a los 

parámetros exigidos por la licitación. 

Estas actividades se refleja el compromiso y la capacidad organizativa de 

Martínez Espaillat Constructores, SRL, asegurando que la propuesta 

presentada responde integralmente a las expectativas del Cliente, con un 

plan de trabajo eficiente, seguro y de alta calidad. 
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Etapas de Organización, Planificación y Ejecución 

Tras la adjudicación formal del contrato, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

procederá a la ejecución del proyecto siguiendo etapas claramente 

definidas, garantizando el cumplimiento de los plazos, estándares de calidad 

y seguridad, así como la satisfacción total del Cliente. 

Las etapas a desarrollar son: 

Etapa de Organización Inicial 

 Conformación del equipo técnico y administrativo del proyecto, 

incluyendo Director de Obra, Ingeniero Residente y Encargado de 

Cubicaciones y Costos. 

 Establecimiento de la oficina técnica y almacén temporal en obra. 

 Solicitud y gestión de permisos y licencias requeridos por las autoridades 

competentes. 

Etapa de Planificación Detallada 

 Elaboración y validación de un cronograma ejecutivo ajustado a los 

plazos establecidos por el Cliente. 

 Definición de la logística de obra, incluyendo rutas de acceso, acopio 

de materiales y disposición de residuos. 

 Presentación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, así como del 

Plan de Control de Calidad. 

Etapa de Ejecución de Obra: La construcción se desarrollará siguiendo un 

orden secuencial y controlado, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y normas vigentes: 
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 Preparación y limpieza del terreno. 

 Movimiento de tierra y construcción de cimentaciones. 

 Levantamiento estructural y cerramientos. 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales. 

 Colocación de acabados y detalles finales. 

 Limpieza general y pruebas de funcionamiento. 

Etapa de Supervisión y Control de Calidad 

 Monitoreo continuo de la ejecución de actividades mediante 

inspecciones diarias. 

 Control de materiales y cumplimiento de normas técnicas para 

garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura. 

 Ajustes y correcciones inmediatas en caso de desviaciones detectadas. 

Etapa de Cierre y Entrega Formal 

 Realización de pruebas finales y validación de instalaciones. 

 Entrega de documentación “as built”, manuales de operación y 

garantías. 

 Firma del acta de entrega y recepción, dejando el Palacio Distrital de 

La Ortega listo para su uso por la Junta Distrital y la comunidad. 
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Entregables Del Plan De Trabajo (Previo A La Firma Del 

Contrato) 

Con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y ordenada de la obra, 

Martínez Espaillat Constructores, SRL presentará a la Junta Distrital La Ortega 

una serie de documentos y planes de gestión previos a la firma del contrato, 

los cuales permitirán coordinar, organizar y controlar correctamente el 

proyecto. 

Los entregables serán los siguientes: 

Cronograma Detallado de Ejecución de Obra 

 Plan de actividades con sus respectivas duraciones y secuencia lógica 

de ejecución. 

 Identificación de hitos importantes y tiempos de entrega parciales. 

Plan de Organización del Proyecto 

 Designación oficial del equipo técnico y administrativo asignado 

(Director de Obra, Ingeniero Residente, Encargado de Cubicaciones y 

Costos, personal de supervisión y apoyo). 

 Estructura de responsabilidades y canales de comunicación. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

 Identificación de riesgos en la obra y medidas preventivas. 

 Protocolos de uso de EPP, señalización, capacitaciones y 

procedimientos de emergencia. 
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Plan de Control de Calidad 

 Estrategia de inspección y verificación de materiales y procesos 

constructivos. 

 Procedimientos para garantizar la durabilidad y conformidad con las 

especificaciones técnicas. 

Plan de Logística y Abastecimiento 

 Definición de rutas de acceso, áreas de acopio y manejo de materiales. 

 Estrategia de abastecimiento de recursos para evitar retrasos. 

Plan de Gestión Ambiental y Disposición de Residuos 

 Procedimientos de manejo de escombros y desechos. 

 Medidas de protección ambiental y mitigación de impactos durante la 

construcción. 

Documentación Legal y Técnica Complementaria 

 Certificaciones de la empresa y personal clave. 

 Pólizas, seguros y documentos requeridos por la licitación. 

Estos entregables permitirán a la Junta Distrital contar con toda la planificación 

y garantías necesarias antes del inicio formal de la obra, asegurando que el 

proyecto se desarrolle dentro del plazo previsto, con calidad y seguridad, 

cumpliendo a cabalidad con los requisitos del Cliente. 
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Descripción De La Metodología – Actividades Previas Al 

Inicio De La Obra. 

Antes de dar inicio formal a la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, 

se realizarán las siguientes actividades preparatorias para garantizar un 

desarrollo ordenado, seguro y eficiente del proyecto: 

Revisión y Análisis de Documentación Técnica 

Estudio detallado de planos y especificaciones técnicas: Se realizará un 

análisis minucioso de todos los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 

hidrosanitarios y demás documentos técnicos relacionados con el proyecto, 

para asegurar la correcta comprensión de los alcances y requerimientos 

técnicos. 

Evaluación de las condiciones contractuales: Se revisarán cuidadosamente los 

términos y condiciones del contrato, incluyendo plazos, especificaciones 

técnicas, criterios de calidad, seguridad y normativas aplicables, para 

garantizar que todas las obligaciones y derechos estén claramente definidos. 

Confirmación de aprobaciones: Se verificará que toda la documentación 

técnica y contractual esté debidamente aprobada y autorizada por las 

autoridades competentes, asegurando que el proyecto cuenta con los 

permisos y validaciones necesarios para su ejecución sin contratiempos. 

Levantamiento Topográfico y Replanteo 

Inspección física del terreno: El equipo técnico realizará un levantamiento 

visual y topográfico del sitio, evaluando las condiciones del terreno, accesos, 

pendientes, posibles obstáculos y delimitaciones exactas de la parcela 

destinada al proyecto. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 20 
 

Replanteo conforme a planos aprobados: Con base en los planos definitivos, 

se procederá a ubicar y marcar en campo los puntos de referencia 

fundamentales para la obra, tales como ejes estructurales, límites de 

cimentación y otros elementos clave, asegurando la correcta ubicación y 

alineación de la construcción desde el inicio. 

Conformación del Equipo de Trabajo 

Designación oficial del equipo: Se formalizará la asignación del personal clave 

para la ejecución del proyecto, incluyendo al Director de Obra, Ingeniero 

Residente, Encargado de Cubicaciones y Costos, así como al personal técnico 

y administrativo que brindará soporte durante todas las fases de la 

construcción. 

Definición de roles y responsabilidades: Se establecerán claramente las 

funciones de cada miembro del equipo, la estructura jerárquica, canales de 

comunicación internos y mecanismos de coordinación, con el fin de optimizar 

la gestión del proyecto y garantizar la responsabilidad en cada etapa. 

Planificación Detallada 

Elaboración y validación del cronograma general y por actividades: Se 

desarrollará un cronograma integral que desglosará todas las actividades 

necesarias para la construcción del Palacio Distrital de La Ortega. Este 

cronograma incluirá: 

 Secuenciación lógica y temporal de tareas. 

 Duración estimada de cada actividad. 

 Asignación de recursos y responsables. 

 Será sometido a revisión y validación conjunta con el Cliente para 

garantizar su factibilidad y alineación con los plazos 

contractuales. 
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Identificación de hitos, recursos necesarios y tiempos estimados: 

Dentro del cronograma se identificarán hitos clave que permitirán medir el 

avance del proyecto, tales como: 

 Finalización de cimentaciones. 

 Levantamiento estructural. 

 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Entrega de acabados. 

Se asignarán los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para 

cada etapa, con tiempos estimados que permitan una gestión eficiente y 

oportuna. 

Implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

Identificación de riesgos iniciales y definición de medidas preventivas: Se 

realizará un análisis de riesgos inherentes a las actividades preliminares y 

generales de la obra, contemplando: 

 Riesgos físicos (caídas, golpes, cortes). 

 Riesgos ambientales (exposición a condiciones climáticas, 

manejo de residuos). 

 Se definirán medidas específicas para mitigar estos riesgos, 

incluyendo señalización, uso obligatorio de EPP y protocolos de 

trabajo seguro. 

Capacitación y sensibilización del personal: Antes del inicio de actividades en 

el sitio, se impartirán sesiones formativas para todo el personal involucrado, 

abordando: 

 Normas y procedimientos de seguridad específicos del proyecto. 
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 Uso correcto y obligatorio de Equipos de Protección Personal 

(EPP). 

 Procedimientos ante emergencias y primeros auxilios. 

Organización Logística 

Planificación de rutas de acceso, almacenamiento y manejo de residuos: Se 

definirán las rutas óptimas para el ingreso y salida de materiales y maquinaria, 

considerando la minimización de impactos en el entorno y la comunidad. 

Se organizarán áreas específicas para el acopio seguro y ordenado de 

materiales, evitando interferencias en el desarrollo de las actividades. 

Se establecerán procedimientos para la correcta gestión y disposición de 

residuos y escombros, en cumplimiento con normativas ambientales. 

Coordinación de la cadena de suministro: Se garantizará la disponibilidad 

oportuna de insumos mediante acuerdos con proveedores, programación de 

entregas y seguimiento continuo, evitando retrasos que puedan afectar el 

cronograma de la obra. 

Gestión de Permisos y Licencias 

Trámites ante entidades gubernamentales: Se llevarán a cabo todas las 

gestiones necesarias para obtener y mantener vigentes los permisos, licencias 

y autorizaciones exigidas para el inicio y desarrollo de la obra, tales como: 

 Licencia de construcción municipal. 

 Permisos ambientales y de manejo de residuos. 

 Certificaciones de cumplimiento normativo. 

Esto asegurará la legalidad y transparencia del proyecto en todas 

sus fases. 
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Coordinación con el Cliente y Entidades Relacionadas 

Establecimiento de canales de comunicación: Se definirán mecanismos 

formales de comunicación con la Junta Distrital La Ortega, para el intercambio 

oportuno de información, reportes de avance y toma de decisiones conjuntas. 

Coordinación con otras instituciones y actores involucrados: Se mantendrá 

comunicación y colaboración con entidades públicas, comunidades locales 

y otros actores relevantes, facilitando permisos, acceso y resolviendo posibles 

inconvenientes que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. 

Estas actividades previas aseguran que la obra se ejecute conforme a los 

estándares de calidad, seguridad y eficiencia, permitiendo un inicio formal 

con todas las garantías necesarias para el éxito del proyecto. 

Revisión Y/O Realización De Estudios Básicos 

Como parte fundamental de la planificación y aseguramiento de la viabilidad 

del proyecto de construcción del Palacio Distrital de La Ortega, se realizará 

una revisión exhaustiva y, de ser necesario, la ejecución de estudios básicos 

que permitan conocer en detalle las condiciones del terreno y su entorno. 

Estas acciones contribuyen a minimizar riesgos técnicos y asegurar el éxito de 

la obra. 

Las actividades incluyen: 

Revisión de Estudios Preexistentes 

 Análisis de estudios geotécnicos, topográficos, ambientales y 

estructurales existentes, suministrados por el Cliente o entidades 

relacionadas. 
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 Evaluación de la pertinencia, vigencia y alcance de dichos estudios en 

relación con las condiciones actuales del sitio y el alcance del proyecto. 

Realización de Nuevos Estudios Básicos 

En caso de identificar carencias o desactualizaciones en la 

documentación, se procederá a la realización de: 

 Estudio Geotécnico: Para determinar características del subsuelo, 

capacidad portante y recomendaciones para cimentación. 

 Estudio Topográfico: Levantamiento detallado para definir niveles, 

pendientes y límites exactos del terreno. 

 Estudio Ambiental Básico: Evaluación preliminar del impacto ambiental 

y condiciones de manejo de residuos y áreas verdes. 

 Estudio Hidrológico (si aplica): Para identificar posibles riesgos de 

inundación o manejo de aguas pluviales. 

Integración de Resultados en la Planificación 

 Incorporación de hallazgos y recomendaciones de los estudios en el 

diseño constructivo y plan de trabajo. 

 Ajustes en la metodología y técnicas constructivas para garantizar 

seguridad y durabilidad. 

Presentación de Informes Técnicos 

 Entrega de informes documentados que respalden las decisiones 

técnicas y de planificación ante el Cliente y autoridades. 

Estas acciones permitirán que la ejecución del Palacio Distrital de La Ortega 

se realice con pleno conocimiento de las condiciones del terreno y entorno, 

minimizando riesgos técnicos y optimizando recursos. 
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Elaboración Propia De Estudios De Logística De Campo Para El Proceso 

Constructivo 

Con el fin de garantizar una ejecución ordenada, eficiente y segura del 

Palacio Distrital de La Ortega, Martínez Espaillat Constructores, SRL realizará 

estudios propios de logística de campo, los cuales permitirán planificar 

anticipadamente la organización del sitio de obra, el flujo de materiales, la 

ubicación de equipos y la interacción con el entorno. 

Estos estudios comprenden: 

Diseño del Lay-Out de Obra 

 Ubicación estratégica de áreas de trabajo, almacenes, casetas de 

personal, oficinas técnicas y zonas de acopio. 

 Definición de áreas de carga, descarga y maniobra de equipos 

pesados para optimizar el flujo interno. 

 Señalización temporal y ordenamiento del sitio para garantizar 

seguridad y eficiencia. 

Planificación de Rutas de Acceso y Transporte 

 Identificación y definición de rutas de ingreso y salida de vehículos y 

maquinarias. 

 Evaluación de la capacidad de las vías existentes y posibles restricciones 

de la comunidad local. 

 Establecimiento de medidas para minimizar afectaciones al tránsito y 

asegurar la llegada oportuna de materiales. 
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Estrategia de Suministro y Acopio de Materiales 

 Determinación de áreas de almacenamiento temporal para materiales 

sensibles (cemento, acero, acabados). 

 Planificación de entregas escalonadas para evitar sobrecarga de 

materiales en obra y optimizar espacio. 

 Procedimientos de control y protección de insumos frente a condiciones 

climáticas y riesgos de deterioro. 

Gestión de Residuos y Medio Ambiente 

 Diseño de un plan de manejo de escombros y residuos de construcción, 

garantizando su disposición en áreas autorizadas. 

 Implementación de medidas preventivas para minimizar impactos 

ambientales en la zona de trabajo. 

 Integración de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Coordinación de accesos seguros para el personal y separación de 

rutas de maquinaria pesada. 

 Instalación de señalizaciones, iluminación temporal y sistemas de control 

de acceso. 

 Inclusión del plan de emergencia y evacuación dentro del diseño 

logístico de obra. 

Con la elaboración de estos estudios propios de logística de campo, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL asegura que el proceso constructivo se desarrolle 

sin interferencias, con optimización de recursos, cumpliendo los plazos 

establecidos y con los máximos estándares de seguridad y calidad. 
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Revisión Del Dossier De Planos Y Especificaciones.  

Previo al inicio de la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL llevará a cabo una revisión exhaustiva del dossier 

completo de planos y especificaciones técnicas con el objetivo de garantizar 

que la ejecución del proyecto se realice conforme al diseño aprobado, los 

estándares de calidad y las normativas vigentes. 

Las actividades contempladas en esta etapa incluyen: 

 Análisis Integral de los Planos del Proyecto 

 Planos arquitectónicos: Verificación de dimensiones, distribución de 

espacios, accesos, circulaciones y acabados propuestos. 

 Planos estructurales: Confirmación de la correcta ubicación de 

cimentaciones, columnas, vigas, losas y elementos de soporte. 

 Planos eléctricos, hidrosanitarios y especiales: Revisión de ubicación de 

tuberías, cableados, desagües, puntos de conexión y equipos. 

 Compatibilidad entre disciplinas: Comprobación de que las distintas 

especialidades no presentan interferencias que puedan afectar la 

construcción. 

Revisión de Especificaciones Técnicas 

 Evaluación de los materiales, métodos constructivos y acabados 

definidos en el proyecto. 

 Confirmación de que todos los materiales cumplen con normas 

nacionales e internacionales de calidad. 

 Identificación de cualquier información faltante o ambigüedad técnica 

para ser aclarada antes del inicio de la obra. 
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 Identificación de Observaciones y Ajustes Necesarios 

 Registro de inconsistencias, conflictos de diseño o posibles mejoras 

constructivas. 

 Preparación de un informe de observaciones técnicas para su 

validación con la Junta Distrital La Ortega antes del inicio formal de los 

trabajos. 

Aprobación Final para Ejecución 

 Coordinación con el Cliente para validar que todos los planos y 

especificaciones estén aprobados y sean definitivos. 

 Conformación de un dossier oficial de planos “para construcción”, que 

servirá de guía única durante toda la ejecución del proyecto. 

Esta revisión garantiza que la obra se ejecute sin improvisaciones, optimizando 

tiempos y recursos, cumpliendo con los requisitos contractuales y asegurando 

la satisfacción del Cliente. 
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 Organigrama Del Proyecto 

Con el propósito de garantizar una ejecución organizada, eficiente y con 

control total de las actividades, Martínez Espaillat Constructores, SRL presenta 

el organigrama del proyecto, donde se define la estructura jerárquica y 

funcional del personal asignado a la Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega (JDLO-CCC-CP-2025-0001). 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes niveles: 

Dirección General del Proyecto 

 Director de Obra: Responsable máximo de la supervisión, control de 

calidad, cumplimiento del cronograma y enlace directo con la Junta 

Distrital La Ortega. 

Gestión Técnica y Operativa 

 Ingeniero Residente: Encargado de la coordinación diaria de 

actividades en campo, supervisión del personal técnico y cumplimiento 

de especificaciones. 

 Encargado de Cubicaciones y Costos: Responsable del control 

presupuestario, cubicaciones, estimaciones y reportes de avance 

económico. 

Soporte Técnico y Administrativo 

 Maestros de Obra: Lideran la ejecución de actividades específicas en 

obra. 

 Supervisores de Especialidades: Controlan la correcta instalación de 

sistemas eléctricos, hidrosanitarios y acabados. 
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 Personal Administrativo y de Compras: Gestiona documentación, 

solicitudes de materiales y coordinación con proveedores. 

Operarios y Personal de Campo 

 Oficiales y Ayudantes de Construcción: Ejecutan directamente las 

labores de obra. 

 Personal de Seguridad y Almacén: Garantiza el control de accesos, 

herramientas y materiales en sitio. 

 A continuación, se detalla la estructura del equipo asignado: 
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Procedimiento Para Inicio De Obra 

Para garantizar un inicio ordenado, seguro y eficiente de la obra, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL implementará un procedimiento estructurado que 

abarca acciones técnicas, administrativas y de seguridad, asegurando que la 

construcción se desarrolle conforme al cronograma, las normas de calidad y 

los requerimientos del Cliente. 

El procedimiento contempla las siguientes etapas: 

Fase Administrativa y Documental 

 Revisión y confirmación de la adjudicación y firma del contrato. 

Presentación de garantías, pólizas y seguros requeridos. 

 

 Registro oficial del proyecto ante la Junta Distrital La Ortega y demás 

entidades competentes. 

 

 Validación de permisos y licencias para construcción, uso de suelo y 

gestión ambiental. 

Fase de Planificación Inicial 

Revisión del Dossier de Planos y Especificaciones, asegurando su aprobación 

definitiva. 

Estudios de logística de campo, definiendo accesos, áreas de acopio y lay-

out de obra. Elaboración y entrega del Plan de Trabajo, que incluye: 

 Cronograma de actividades con identificación de hitos. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

 Plan de Control de Calidad. 

 Plan de Manejo Ambiental y Disposición de Residuos. 
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Fase de Organización del Sitio de Obra 

Limpieza, desbroce y preparación del terreno para la instalación del 

campamento de obra. 

Replanteo topográfico y señalización de ejes y límites de construcción. 

Instalación de casetas de obra, oficinas técnicas, almacenes y sanitarios 

provisionales. 

Delimitación física del proyecto con cerramiento perimetral y señalización de 

seguridad. 

Fase de Coordinación y Seguridad 

Capacitación inicial a todo el personal en normas de seguridad y uso de EPP. 

Implementación de protocolos de control de acceso y supervisión en sitio. 

Establecimiento de canales de comunicación con la Junta Distrital La Ortega 

y entidades relacionadas para reportes y autorizaciones. 

Inicio Formal de Actividades Constructivas 

Confirmación de la disponibilidad de materiales, equipos y personal clave. 

Inicio de trabajos preliminares, como excavaciones, nivelaciones y replanteo 

definitivo. 

Ejecución progresiva conforme al cronograma aprobado y con supervisión 

continua. 

Este procedimiento asegura que la obra inicie sin contratiempos, bajo una 

planificación integral, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad 

y plazo comprometidos en el contrato. 
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Gerencia De La Construcción  

La gerencia de la construcción es el conjunto de actividades de planificación, 

organización, dirección y control que permiten asegurar que la obra se 

ejecute en el tiempo establecido, con la calidad requerida y dentro del 

presupuesto aprobado. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL, aplicará una gestión integral del 

proyecto sustentada en cuatro ejes principales: 

Planificación Estratégica del Proyecto 

 Desarrollo y control del cronograma maestro de actividades, alineado 

al contrato. 

 Identificación de hitos críticos y puntos de control. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y equipos para 

garantizar disponibilidad oportuna. 

 Integración de planes complementarios, como el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Plan de Calidad y Plan de Manejo Ambiental. 

Supervisión y Control de Ejecución 

 Monitoreo constante de avances físicos y financieros de la obra. 

 Supervisión técnica en sitio para garantizar el cumplimiento de planos y 

especificaciones. 

 Aplicación de mecanismos correctivos inmediatos ante desviaciones 

del cronograma o de calidad. 

 Emisión de informes periódicos al Cliente, reflejando avances y 

recomendaciones. 
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Coordinación con el Cliente y Entidades Externas 

 Establecimiento de canales de comunicación formales con la Junta 

Distrital La Ortega. 

 Coordinación con entidades gubernamentales para el cumplimiento de 

normativas y permisos. 

 Comunicación proactiva con la comunidad local, garantizando un 

desarrollo armonioso de la obra. 

Gestión de Calidad y Seguridad 

 Implementación de un Sistema de Control de Calidad, verificando 

materiales y procedimientos constructivos. 

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, reduciendo 

riesgos laborales. 

 Integración de gestión ambiental para un desarrollo sostenible y 

responsable. 

Con esta gerencia integral, Martínez Espaillat Constructores, SRL asegura que 

la Construcción del Palacio Distrital de La Ortega se realice con eficiencia, 

calidad y cumplimiento de todos los compromisos contractuales. 

Control Documental 

El control documental es un proceso esencial para garantizar que toda la 

información generada durante la ejecución de la obra se gestione de manera 

organizada, segura y trazable, cumpliendo con los requisitos contractuales, 

técnicos y legales. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de control 

documental basado en los siguientes lineamientos: 
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Recepción y Registro de Documentos 

 Todo documento recibido (planos, especificaciones, oficios, actas y 

reportes) será registrado y codificado con fecha de recepción y 

responsable asignado. 

 Se validará la vigencia y versión del documento antes de su distribución. 

Clasificación y Archivo 

 Los documentos se clasificarán en carpetas físicas y digitales según su 

tipo: 

o Contractuales: Contrato, adendas, pólizas y garantías. 

o Técnicos: Planos, especificaciones, memorias y fichas técnicas. 

o Administrativos: Correspondencias, actas, solicitudes y permisos. 

o Control de Obra: Cronogramas, cubicaciones, informes de 

avance y fotografías. 

 Se establecerá un sistema de codificación para asegurar una fácil 

localización. 

 Distribución Controlada 

 Toda emisión o actualización de documentos será distribuida 

únicamente al personal autorizado. 

 Se implementará un registro de entregas para garantizar que las 

versiones correctas lleguen a los responsables de su aplicación. 

Actualización y Control de Versiones 

 Se realizará un seguimiento de cambios y revisiones de planos o 

especificaciones. 

 Las versiones obsoletas serán retiradas del sitio de obra para evitar 

errores en la ejecución. 
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 Reportes y Respaldo de Información 

 Generación de informes periódicos para la Junta Distrital La Ortega, 

incluyendo avances físicos, financieros y documentación de soporte. 

 Respaldo digital de toda la información relevante, garantizando 

seguridad y recuperación ante contingencias. 

Con este sistema de control documental, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

asegura: 

 Trazabilidad completa de la información. 

 Evitar errores por uso de documentos desactualizados. 

 Cumplimiento de normas de calidad y requerimientos contractuales. 

Objetivos Fundamentales del Control Documental 

 Asegurar la generación, recepción, distribución, control, archivo y 

conservación de todos los documentos relacionados con el proyecto. 

 Facilitar el acceso oportuno a la información para los distintos actores 

del proyecto. 

 Evitar errores por uso de documentación obsoleta o no aprobada. 

 Establecer un sistema de trazabilidad y respaldo documental físico y 

digital. 

Componentes del Sistema de Control Documental 

El Sistema de Control Documental implementado por Martínez Espaillat 

Constructores, SRL se estructura en componentes clave que aseguran una 

gestión eficiente, ordenada y trazable de toda la documentación del 

proyecto. 
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Recepción de Documentos 

 Registro de todos los documentos entrantes: planos, especificaciones, 

oficios, actas, informes, permisos. 

 Asignación de fecha de recepción, número de registro y responsable 

de gestión. 

 Confirmación de la validez y completitud de la información recibida. 

Clasificación y Codificación 

 Ordenamiento de documentos en categorías: 

o Contractuales (contrato, adendas, garantías). 

o Técnicos (planos, memorias, fichas técnicas). 

o Administrativos (oficios, actas, correspondencia). 

o Control de Obra (cronogramas, cubicaciones, informes). 

 Uso de códigos únicos para facilitar su ubicación y seguimiento. 

Distribución Controlada 

 Entrega de documentos únicamente al personal autorizado, 

asegurando que siempre se utilicen versiones vigentes. 

 Registro formal de quién recibe cada documento y cuándo, con 

trazabilidad en campo y oficina. 

Control de Versiones y Actualizaciones 

 Monitoreo de modificaciones de planos, especificaciones y oficios. 

 Retiro inmediato de versiones obsoletas para evitar errores en la 

ejecución. 

 Archivo histórico digital para mantener rastro de cambios durante toda 

la obra. 
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Archivo Físico y Digital 

 Mantenimiento de un archivo físico seguro en la obra y en oficina 

central. 

 Implementación de un respaldo digital en la nube o servidor interno, 

protegiendo la información ante pérdida o deterioro. 

Reportes y Seguimiento 

 Elaboración de informes periódicos para la Junta Distrital La Ortega, 

documentando: 

o Avance físico de la obra. 

o Actualizaciones documentales. 

o Cumplimiento de requerimientos contractuales. 

 Seguimiento de pendientes o documentos en trámite para garantizar la 

continuidad de la obra sin retrasos. 

Este sistema garantiza orden, trazabilidad y disponibilidad de la 

documentación durante todas las fases del proyecto, cumpliendo con los 

estándares de calidad y normativas vigentes. 
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Señalización del Proyecto 

La señalización en obra es un elemento fundamental para garantizar la 

seguridad, el orden y la correcta identificación del proyecto, tanto para el 

personal interno como para la comunidad circundante. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de señalización 

que cumpla con las normas nacionales de seguridad y señalización para la 

construcción, alineado al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

Señalización de Identificación del Proyecto 

 Letrero principal del proyecto, ubicado en un punto visible desde la vía 

pública, que contendrá: 

o Nombre del proyecto: Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega. 

o Entidad contratante: Junta Distrital La Ortega. 

o Empresa contratista: Martínez Espaillat Constructores, SRL. 

o Referencia del proceso: JDLO-CCC-CP-2025-0001. 

o Plazo de ejecución y fecha de inicio. 

o Logotipos institucionales y de nuestra empresa constructora. 

Señalización de Seguridad y Prevención de Riesgos 

Se instalarán señales que adviertan sobre riesgos y normas de seguridad dentro 

y alrededor de la obra, incluyendo: 

 Uso obligatorio de EPP (casco, chaleco, botas, guantes y gafas). 

 Prohibido el acceso a personal no autorizado. 

 Señales de advertencia de riesgos específicos: trabajos en altura, 

excavaciones, carga suspendida, maquinaria en operación. 
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 Rutas de evacuación y salidas de emergencia dentro del perímetro de 

la obra. 

Señalización Informativa y Direccional 

 Indicadores de áreas específicas como oficinas, almacén, zona de 

descarga, acopio de materiales y sanitarios. 

 Rutas de circulación de vehículos y peatones dentro del campamento 

de obra. 

 Carteles informativos sobre normas de seguridad y primeros auxilios. 

Mantenimiento y Supervisión de Señalización 

 Las señales se inspeccionarán periódicamente para asegurar su 

visibilidad, legibilidad y buen estado. 

 Reemplazo inmediato de cualquier señal dañada, deteriorada o 

removida. 

Con estas medidas, Martínez Espaillat Constructores, SRL asegura que la obra 

se desarrolle de manera segura, organizada y en cumplimiento con las normas 

vigentes, protegiendo tanto al personal de obra como a la comunidad. 

Reuniones 

Para garantizar una coordinación efectiva, seguimiento constante y toma de 

decisiones oportuna, el proyecto contará con un plan estructurado de 

reuniones, en las que participará el equipo designado por Martínez Espaillat 

Constructores, SRL junto con representantes de la Junta Distrital La Ortega y 

demás actores involucrados. 
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Reuniones de Inicio (Kick-Off) 

 Objetivo: Presentar formalmente al equipo de trabajo, revisar el alcance 

contractual, confirmar cronogramas y coordinar los primeros pasos del 

proyecto. 

 Momento: Antes del inicio formal de los trabajos. 

 Participantes: Director de Obra, Ingeniero Residente, representantes del 

Cliente y supervisores designados. 

Reuniones Semanales de Avance 

 Objetivo: 

o Revisar el avance físico y financiero de la obra. 

o Identificar riesgos y desviaciones respecto al cronograma. 

o Definir acciones correctivas inmediatas si es necesario. 

 Formato: Presencial en obra, con acta de reunión firmada por los 

presentes. 

Reuniones Mensuales de Control y Reporte 

 Objetivo: 

o Presentar informes mensuales de avance general. 

o Coordinar la aprobación de cubicaciones y estimaciones. 

o Planificar las actividades del mes siguiente y ajustes al 

cronograma si aplica. 

 Participantes: Equipo directivo del proyecto y representantes de la Junta 

Distrital La Ortega. 

Reuniones Técnicas Específicas 

 Objetivo: Resolver situaciones técnicas puntuales, aprobar planos o 

cambios de diseño, y atender coordinaciones entre especialidades. 
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 Frecuencia: Según necesidad durante la ejecución. 

 Participantes: Ingeniero Residente, supervisores de especialidades, 

representantes técnicos del Cliente. 

Reuniones de Cierre y Entrega Parcial o Final 

 Objetivo: 

o Revisar el cumplimiento de todo el alcance contractual. 

o Validar entregables, planos conforme a obra y manuales de 

operación/mantenimiento. 

o Firmar actas de recepción parcial o final del proyecto. 

Reglas para todas las reuniones: 

 Se llevará acta documentada con los acuerdos alcanzados. 

 Las actas serán firmadas por los asistentes y archivadas en el sistema de 

control documental del proyecto. 

 Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales, según lo requiera la 

situación. 

Control de Ejecución y Avance Físico 

El control de ejecución y avance físico es un proceso esencial para garantizar 

que el proyecto se desarrolle dentro de los plazos, la calidad y el presupuesto 

establecidos, permitiendo un seguimiento preciso y la toma de decisiones 

oportunas. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de control que 

integra monitoreo en campo, reportes periódicos y verificación de 

cumplimiento de hitos del cronograma. 
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Planificación y Cronograma de Obra 

 Elaboración de un cronograma maestro y cronogramas detallados por 

actividades y fases. 

 Identificación de hitos críticos y puntos de control para medir el 

desempeño. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y equipos según la 

programación establecida. 

Monitoreo del Avance Físico 

 Supervisión diaria por el Ingeniero Residente y Maestros de Obra para 

registrar avances reales. 

 Bitácora de obra y reportes fotográficos como soporte visual de la 

ejecución. 

 Comparación periódica entre avance programado y avance real para 

detectar desviaciones. 

Reportes Periódicos al Cliente 

 Informes semanales: resumen de actividades ejecutadas, incidencias y 

planificación de la semana siguiente. 

 Informes mensuales: avance físico y financiero, acompañado de 

gráficos comparativos. 

 Actas de reunión documentando acuerdos, ajustes y decisiones 

estratégicas. 

Evaluación de Desempeño y Acciones Correctivas 

 Identificación inmediata de desviaciones de plazo, calidad o recursos. 

 Aplicación de acciones correctivas y reprogramaciones parciales si es 

necesario. 
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 Actualización del cronograma de obra para mantener el cumplimiento 

contractual. 

Soporte Documental del Avance Físico 

 Registro de cubicaciones y estimaciones vinculadas al avance real de 

la obra. 

 Respaldo fotográfico y documental para cada fase constructiva. 

 Integración de toda la información en el sistema de control documental 

para garantizar trazabilidad. 

Este sistema permite a Martínez Espaillat Constructores, SRL garantizar que el 

Palacio Distrital de La Ortega avance de manera eficiente y ordenada, 

cumpliendo con los requerimientos del Cliente y los plazos establecidos. 
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Descripción De Los Trabajos 

Trabajos Preliminares 

El presente proyecto tiene como finalidad fundamental dotar al distrito de La 

Ortega de un Palacio Distrital que funcione como un espacio seguro, funcional 

y adecuado, tanto para el esparcimiento como para el desarrollo de las 

actividades administrativas de los Servidores Públicos y de la comunidad en 

general. La edificación propuesta representa un elemento clave para el 

progreso y desarrollo socioeconómico del distrito, contribuyendo al 

fortalecimiento del patrimonio local y al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes. 

Los trabajos preliminares contemplados en esta etapa son fundamentales 

para sentar las bases sólidas y adecuadas para la ejecución posterior de la 

obra. Estas actividades iniciales incluyen el corte y carga de capa vegetal, el 

desbroce y replanteo del terreno, así como la instalación del cierre perimetral 

con zaram, trabajos que garantizan la correcta preparación del sitio, la 

protección ambiental y la seguridad durante todo el proceso constructivo. 

Corte y carga de capa vegetal 

Este trabajo consiste en la remoción cuidadosa de la capa vegetal superficial 

del terreno, compuesta principalmente por materia orgánica y tierra fértil, con 

el fin de preservar este material para su posible uso posterior en revegetación 

o relleno selectivo. Se ejecuta en áreas donde se realizarán movimientos de 

tierra para preparar el terreno para las siguientes fases de la obra. 
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Metodología: 

 Preparación del área: Delimitar el área de trabajo conforme al 

replanteo aprobado. 

 Remoción de capa vegetal: Utilizar maquinaria especializada 

(retroexcavadoras, topadoras con implementos adecuados) para 

cortar y retirar la capa vegetal con un espesor promedio de 15 a 20 cm. 

 Carga y transporte: La capa vegetal se carga en camiones o 

acarreadoras para su traslado a zonas de almacenamiento temporal, 

asegurando evitar contaminación con materiales inertes. 

 Almacenamiento: La capa vegetal se apila en zonas designadas, 

procurando que el material conserve sus propiedades, evitando 

compactación excesiva y exposición prolongada al sol o lluvia. 

 Protección ambiental: Implementar medidas para minimizar la erosión y 

dispersión del material durante la operación. 

Charrancha y replanteo 

Consiste en el desbroce y limpieza inicial del terreno (charrancha) para 

remover vegetación, arbustos y pequeños árboles, seguido del replanteo 

topográfico que define los límites y niveles de la obra según los planos 

técnicos aprobados. 

Metodología: 

 Desbroce (Charrancha): 

 Retiro manual o mecánico de arbustos, matorrales y vegetación 

superficial. 

 Uso de motosierras, desbrozadoras y/o maquinaria pesada para eliminar 

obstáculos vegetales. 
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Acopio y disposición controlada de la biomasa resultante, que puede ser 

triturada para compostaje o retirada según indicaciones ambientales. 

Replanteo: 

 Instalación de puntos de control topográfico utilizando equipos GNSS y 

estación total. 

 Marcación precisa en el terreno de ejes, cotas y límites de obra 

conforme a los planos aprobados. 

 Verificación y registro documental del replanteo para asegurar 

trazabilidad. 

 Señalización adecuada para evitar interferencias durante la ejecución 

posterior. 

Cierre perimetral con zaram 

Construcción de un cierre provisional perimetral que delimite y proteja el área 

de obra, utilizando zaram (estructura de madera o metálica con mallas o 

tablas), para garantizar seguridad y control de acceso. 

Metodología: 

 Preparación del terreno: Limpieza y nivelación mínima del área 

perimetral para facilitar la instalación del cierre. 

 Materiales: Selección y suministro de zaram, postes, mallas metálicas o 

tablas, clavos, tornillos y otros elementos necesarios. 

Instalación: 

 Colocación de postes firmes en el terreno a una distancia determinada 

(ejemplo: 2.5 m) para soportar el zaram. 
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 Fijación de las mallas o tablas al soporte, asegurando estabilidad y 

continuidad del cierre. 

 Puertas o accesos provisionales con cerraduras para control de entrada. 

 Inspección y mantenimiento: Revisión periódica para reparar daños o 

reposición de elementos afectados por condiciones climáticas o 

acciones externas. 

 Retiro: Al concluir la obra, desmontaje y retiro del cierre, asegurando 

limpieza del área. 

Movimiento de Tierra 

El Movimiento de Tierra es una etapa fundamental en cualquier proyecto de 

construcción que consiste en la preparación y acondicionamiento del terreno 

donde se va a edificar. Esta actividad abarca todas las operaciones 

relacionadas con la excavación, corte, relleno, nivelación, compactación y 

traslado de materiales terrestres (como tierra, arena, grava y rocas) con el fin 

de adecuar el terreno para recibir las estructuras de la obra. 

El objetivo principal del movimiento de tierra es transformar el terreno natural 

para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando 

estabilidad, seguridad y durabilidad a la construcción. Esto incluye remover 

capas superficiales no aptas, excavar para fundaciones, rellenar zonas bajas, 

nivelar superficies y compactar el suelo para evitar asentamientos y fallas 

futuras. 

Las actividades que comprende el movimiento de tierra pueden ser tanto 

manuales como mecánicas, dependiendo de las características del terreno, 

la escala del proyecto y la disponibilidad de equipos. 
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Excavaciones de fundaciones a mano 

Se refiere a la excavación manual de zanjas o pozos para fundaciones, 

conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos 

estructurales, con especial cuidado para no dañar el terreno adyacente ni 

comprometer la estabilidad del sitio. 

Metodología: 

 Marcación previa: Delimitación precisa de las áreas de excavación 

según planos y replanteo. 

 Excavación manual: Uso de herramientas manuales (pico, pala, 

azadón) para la remoción de tierra en las zonas de fundación, 

respetando profundidades y pendientes especificadas. 

 Control de seguridad: Supervisión constante para evitar derrumbes o 

accidentes, y garantizar la estabilidad de los bordes. 

 Retiro y acopio: Material excavado se retira cuidadosamente y se 

dispone en áreas designadas para su posterior uso o desecho, evitando 

contaminación. 

 Limpieza: Al término de la excavación, la base debe quedar libre de 

materiales sueltos o escombros para asegurar una buena base para la 

fundación. 

Nivelación de material de excavación 

Consiste en extender y nivelar el material resultante de la excavación para 

preparar la superficie donde se realizará el relleno o el asiento de la estructura, 

asegurando un terreno uniforme y estable. 
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Metododología: 

 Distribución del material: El material excavado se esparce 

uniformemente sobre el área indicada. 

 Nivelación: Uso de herramientas manuales o maquinaria ligera (palas, 

rastrillos, motoniveladoras pequeñas) para obtener una superficie 

nivelada según las cotas definidas. 

 Verificación: Control topográfico para comprobar que la superficie 

cumple con las tolerancias de nivelación establecidas en el proyecto. 

Relleno compactado de material fino (1.00 m promedio) 

Relleno del terreno con material fino seleccionado, en capas no mayores a 20 

cm, compactadas para alcanzar la densidad requerida, hasta completar un 

espesor promedio de 1.00 m, con el fin de proporcionar una base estable y 

homogénea para la construcción. 

Metodología: 

 Suministro y selección: Obtención de material fino apto para relleno, 

libre de materiales orgánicos, rocas grandes o residuos. 

 Colocación por capas: El material se coloca en capas máximas de 20 

cm para facilitar la compactación. 

 Compactación: Uso de compactadoras manuales o mecánicas 

(rodillos, pisones) para alcanzar la densidad óptima recomendada por 

especificaciones técnicas o estudio geotécnico. 

 Control de humedad: Ajuste del contenido de humedad del material 

para optimizar la compactación. 

 Verificación: Pruebas de densidad y control de calidad para asegurar 

la uniformidad y estabilidad del relleno. 
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 Terminación: Acabado nivelado conforme a las cotas y pendientes del 

proyecto. 

Hormigón Armado 

El hormigón armado es uno de los elementos estructurales más importantes de 

cualquier proyecto de edificación, ya que proporciona resistencia, estabilidad 

y seguridad a la construcción. Este sistema consiste en la combinación de 

hormigón (mezcla de cemento, agregados y agua) con acero de refuerzo, el 

cual absorbe los esfuerzos de tracción, mientras que el hormigón resiste los 

esfuerzos de compresión. 

Zapatas aisladas (ZC) 

Son elementos de cimentación superficial que reciben la carga de una 

columna aislada y la transmiten de manera uniforme al terreno. Se colocan en 

los puntos donde se ubican las columnas principales. 

Metodología: 

 Replanteo: Ubicación precisa según planos estructurales. 

 Excavación manual o mecánica: Hasta la profundidad y dimensiones 

indicadas en los planos. 

 Limpieza y nivelación: Retiro de material suelto y formación de base 

firme. 

 Colocación de acero de refuerzo: Conforme a las especificaciones, 

asegurando recubrimiento mínimo. 

 Vaciado de hormigón: Hormigonado por capas, vibrado mecánico 

para evitar vacíos. 

 Curado: Mantenimiento de humedad por al menos 7 días para 

garantizar resistencia. 
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 Zapatas de escaleras 

Cimentaciones puntuales o alargadas que soportan los descansos y la 

estructura de la escalera, transmitiendo las cargas al terreno. 

Metodología: 

 Igual procedimiento que las zapatas aisladas, asegurando correcta 

alineación con el arranque de la escalera. 

 Se verifica que el acero cumpla el diseño estructural para resistir cargas 

excéntricas. 

Zapatas de muros de 6” 

Son elementos de cimentación corrida que soportan muros divisorios o 

perimetrales de 6”, distribuyendo su carga linealmente al terreno. 

Metodología: 

1. Excavación corrida según dimensiones de planos. 

2. Colocación de acero longitudinal y estribos. 

3. Hormigonado uniforme con vibrado manual o mecánico. 

4. Curado y protección del hormigón durante el fraguado. 

Columnas C1 y C2 

Elementos verticales de hormigón armado que soportan las cargas de la 

edificación y las transmiten a las zapatas. Las columnas C1 y C2 varían en 

dimensiones según su ubicación y carga. 

 Colocación de acero vertical y estribos conforme al diseño estructural. 

 Encofrado con formaletas limpias y bien apuntaladas. 

 Vaciado del hormigón de manera continua para evitar juntas frías. 
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 Vibrado mecánico para eliminar burbujas y asegurar compactación. 

 Curado y descimbrado después del tiempo recomendado por el diseño 

estructural. 

Rampa de escalera 

Elemento inclinado de hormigón armado que permite la circulación entre 

niveles y actúa como soporte de los peldaños. 

Metodología: 

 Colocación de formaletas inclinadas y refuerzo principal según planos. 

 Instalación de acero de peldaños y malla de reparto si está 

especificado. 

 Hormigonado de forma continua desde la parte inferior hacia arriba. 

 Curado adecuado para evitar fisuración por retracción. 

Viga de amarre a nivel de piso (VA) 

Elemento horizontal de hormigón armado ubicado al nivel del piso, que 

conecta las zapatas y sirve para distribuir cargas, reducir asentamientos 

diferenciales y dar rigidez al sistema de fundaciones. 

Metodología: 

 Colocación de acero de refuerzo con recubrimiento mínimo. 

 Encofrado y alineación para garantizar la continuidad y nivel de la viga. 

 Hormigonado con vibrado mecánico para asegurar densidad y evitar 

segregación. 

 Curado mínimo de 7 días para garantizar la resistencia requerida. 

 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 55 
 

Viga Plana (Solo Acero) 

La viga de amarre (VA) es un elemento estructural horizontal de hormigón 

armado ubicado a nivel de cimentación o sobre el terreno. Su función 

principal es: 

 Conectar y amarrar las zapatas aisladas o corridas. 

 Distribuir uniformemente las cargas de los muros hacia las fundaciones. 

 Incrementar la estabilidad estructural frente a movimientos diferenciales 

del terreno y cargas sísmicas. 

Está compuesta por concreto reforzado con acero longitudinal y estribos 

según planos estructurales. 

Replanteo y Preparación 

 Identificación en campo de las alineaciones y niveles de la viga según 

planos. 

 Colocación de guías para asegurar el eje y nivel correcto. 

Excavación y Cama de Apoyo 

 Excavación del terreno en la línea de la viga hasta la cota indicada en 

planos. 

 Colocación de una capa de limpieza (hormigón pobre o grava 

compactada) para apoyar el encofrado. 

Encofrado y Armado 

 Instalación de encofrado lateral para dar forma a la viga. 

 Colocación del acero de refuerzo según diseño estructural: 

 Varillas longitudinales corrugadas. 
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 Estribos a la separación indicada. 

 Se garantiza el recubrimiento de concreto con separadores. 

Colado de Hormigón 

 Vaciado de concreto con la resistencia especificada (f´c) en planos. 

 Uso de vibrador para compactar y eliminar vacíos o burbujas. 

 Curado del concreto durante un mínimo de 7 días para lograr la 

resistencia requerida. 

Desencofrado y Revisión 

 Retiro del encofrado una vez que el concreto ha alcanzado la 

resistencia mínima. 

 Limpieza y verificación de alineaciones y nivelaciones. 

 Registro fotográfico y control de calidad antes de continuar con muros 

o columnas. 

Viga Estructural (VE) 

La viga estructural (VE) es un elemento horizontal de hormigón armado que 

forma parte del sistema resistente de la edificación. Su función principal es: 

 Soportar y transmitir cargas provenientes de losas, muros y otros 

elementos hacia las columnas y fundaciones. 

 Aportar rigidez a la estructura, evitando deformaciones excesivas. 

 Contribuir a la estabilidad sísmica de la edificación, actuando como 

parte del marco estructural. 

Está compuesta por concreto con la resistencia especificada (f’c) y acero de 

refuerzo longitudinal y transversal (estribos), según los planos estructurales. 
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Replanteo y Preparación 

 Determinar la ubicación de la viga según planos estructurales y 

arquitectónicos. 

 Colocar ejes de referencia y niveles para asegurar la correcta 

alineación y altura. 

Encofrado 

 Instalar el encofrado con madera o metal debidamente nivelado y 

apuntalado. 

 Revisar que las superficies estén limpias, sin fisuras ni huecos que 

permitan fugas de lechada. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Armar la viga con varillas longitudinales y estribos según diseño 

estructural. 

 Asegurar el recubrimiento del acero con separadores para protegerlo 

contra la corrosión. 

Colado de Hormigón 

 Vaciado del concreto de manera continua, evitando juntas frías. 

 Uso de vibradores internos para compactar el concreto y eliminar 

vacíos. 

 Control de la resistencia del concreto mediante pruebas de 

asentamiento (slump) y cilindros de prueba. 
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Curado del Hormigón 

 Mantener el concreto húmedo durante un mínimo de 7 días para lograr 

la resistencia requerida. 

 Proteger la viga del sol directo y corrientes de aire durante el curado 

inicial. 

Desencofrado y Revisión 

 Retiro del encofrado siguiendo los tiempos de fraguado establecidos. 

 Revisión de alineación, dimensiones y calidad superficial. 

 Registro fotográfico y liberación para continuar con los siguientes 

elementos estructurales. 

Rampas de Escaleras y Huellas H.A. 

Las rampas de escaleras y sus huellas en hormigón armado son elementos 

estructurales inclinados que permiten la circulación vertical entre niveles de la 

edificación. Sus características principales son: 

 Soportar cargas vivas y muertas propias del tránsito de personas. 

 Transmitir las cargas hacia los elementos de soporte (vigas, descansos y 

muros portantes). 

 Garantizar estabilidad y seguridad como parte integral del sistema 

estructural. 

Estas se construyen en hormigón armado con acero de refuerzo longitudinal y 

transversal, según los planos estructurales y las normas de construcción 

vigentes. 
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Replanteo y Preparación del Área 

 Marcar en obra las dimensiones, pendientes y niveles de la escalera y 

descansos. 

 Instalar referencias verticales y horizontales para asegurar la geometría 

correcta. 

Encofrado de Rampas y Descansos 

 Construir encofrado con madera o metal, debidamente apuntalado y 

nivelado. 

 Asegurar que los peldaños (huellas y contrahuellas) queden con las 

dimensiones correctas. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Instalar varillas longitudinales y estribos según diseño estructural. 

 Amarrar adecuadamente el acero a vigas y descansos para garantizar 

la continuidad estructural. 

 Colocar separadores para mantener el recubrimiento mínimo de 

concreto. 

Vaciado de Hormigón 

 Verter concreto en la rampa de forma ascendente para evitar 

formación de vacíos. 

 Usar vibradores manuales o de aguja para compactar el hormigón. 

 Nivelar cuidadosamente la superficie de las huellas para facilitar la 

posterior colocación de acabados. 
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Curado y Desencofrado 

 Mantener el hormigón húmedo al menos durante 7 días para alcanzar 

la resistencia especificada. 

 Desencofrar siguiendo los tiempos de fraguado indicados, retirando 

primero las partes no estructurales. 

Revisión y Control de Calidad 

 Verificación de dimensiones de huellas y contrahuellas conforme a 

planos. 

 Inspección de acabado superficial y registro fotográfico antes de la 

colocación de revestimientos. 

Dinteles D 

Los dinteles (D) son elementos horizontales de hormigón armado colocados 

sobre vanos de puertas y ventanas en muros de mampostería. Su función 

principal es: 

 Soportar el peso del muro que se encuentra sobre la abertura. 

 Transmitir las cargas hacia los extremos apoyados en los muros o 

columnas laterales. 

 Evitar fisuras en la mampostería por la descarga de esfuerzos. 

Los dinteles son diseñados con varillas longitudinales y estribos, y se integran 

estructuralmente al muro. 

Replanteo y Marcación 

 Identificación de los ejes de puertas y ventanas en la mampostería. 

 Marcación del nivel inferior y superior del dintel según planos 

arquitectónicos y estructurales. 
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Encofrado y Apuntalamiento 

 Instalación de encofrado lateral y base, asegurando alineación y nivel. 

 Colocación de apuntalamientos temporales para soportar el colado 

hasta el fraguado. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Corte, doblado y armado de varillas longitudinales y estribos. 

 Ubicación del acero sobre separadores para garantizar el 

recubrimiento. 

 Amarre a bastones verticales de los muros para lograr un anclaje 

estructural. 

Colado del Hormigón 

 Vaciado del concreto de forma continua, asegurando la eliminación de 

vacíos con vibrador manual. 

 Nivelación de la superficie superior para recibir posteriormente la 

mampostería de remate. 

Curado y Desencofrado 

 Mantener el hormigón húmedo durante al menos 7 días para garantizar 

resistencia. 

 Retirar el encofrado y los soportes temporales una vez alcanzada la 

resistencia mínima. 

Control de Calidad 

 Verificación de dimensiones y nivelación de dinteles. 

 Registro fotográfico y supervisión antes de continuar el levantamiento 

de los muros superiores. 
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Losa Estructural Maciza 0.12 m 

La losa estructural maciza de 0.12 m es un elemento plano horizontal de 

hormigón armado que conforma los pisos y techos de la edificación. Sus 

características principales son: 

 Espesor uniforme de 12 cm, diseñado para soportar cargas vivas y 

muertas. 

 Función estructural, transmitiendo las cargas hacia vigas y columnas. 

 Comportamiento monolítico, aportando rigidez al sistema y resistencia 

sísmica. 

Está compuesta por concreto estructural (f’c especificado) reforzado con 

acero superior e inferior, según el diseño estructural del proyecto. 

Replanteo y Preparación 

 Determinar el perímetro y niveles de la losa según planos estructurales. 

 Instalar andamios, puntales y plataformas para garantizar la seguridad 

del personal. 

Encofrado y Apuntalamiento 

 Montar encofrado de madera o metálico, con superficie limpia y 

nivelada. 

 Colocar puntales y sopandas que aseguren la rigidez y estabilidad 

durante el vaciado. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Instalar acero inferior y superior según diseño estructural, incluyendo 

refuerzos negativos en apoyos. 

 Utilizar separadores para asegurar el recubrimiento del concreto. 
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 Amarrar el acero a vigas y columnas para garantizar la continuidad 

estructural. 

Instalaciones Previas 

 Coordinar la colocación de tuberías eléctricas, sanitarias o anclajes que 

deban quedar embebidos. 

 Revisar que no existan interferencias antes del colado. 

Colado del Hormigón 

 Vaciado de concreto de forma uniforme y continua para evitar juntas 

frías. 

 Uso de vibradores de aguja para compactar el concreto y eliminar 

vacíos. 

 Nivelación y acabado superficial según el tipo de terminación 

requerida. 

Curado y Desencofrado 

 Mantener la superficie húmeda durante mínimo 7 días para garantizar 

resistencia. 

 Retirar encofrado y apuntalamiento progresivamente, siguiendo los 

tiempos de fraguado especificados. 

Control de Calidad 

 Verificar espesor, nivelación y acabado superficial. 

 Registrar evidencias fotográficas y resultados de pruebas de resistencia 

del concreto. 
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Las partidas de hormigón armado descritas, que comprenden zapatas 

aisladas, columnas, vigas de amarre, vigas estructurales, vigas planas, losas 

estructurales macizas, rampas de escaleras con sus huellas y dinteles, aplican 

para todos los niveles del edificio proyectado. Cada elemento se ejecutará 

conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas, garantizando 

uniformidad en los procedimientos constructivos, continuidad estructural y 

cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas para toda la 

edificación. 
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Mampostería 

La mampostería es el sistema constructivo formado por la colocación 

ordenada de unidades como bloques de concreto, ladrillos o piedras, unidas 

entre sí mediante mortero de cemento-arena. En este proyecto, los muros de 

mampostería se construyen principalmente con bloques de hormigón de 6”, 

reforzados con bastones de acero Ø3/8” cada 0.60 m y conectados mediante 

cadenas de amarre para garantizar estabilidad estructural. 

Las funciones principales de la mampostería en el Palacio Distrital de La Ortega 

son: 

 Servir como cerramiento perimetral e interior. 

 Garantizar la seguridad y privacidad de las áreas administrativas y 

comunitarias. 

 Contribuir a la rigidez de la estructura cuando se encuentra confinada 

con vigas y columnas. 

 Proporcionar soporte para acabados arquitectónicos. 

Los muros de mampostería de 6” constituyen elementos de cerramiento o 

divisiones interiores y exteriores, construidos con bloques de hormigón 

(concreto) asentados sobre mortero. Para garantizar su estabilidad estructural 

y resistencia a cargas laterales (viento, sismo o impactos), estos muros se 

refuerzan verticalmente con bastones de acero de Ø3/8” colocados cada 

0.60 m, anclados en las zapatas o vigas de amarre y confinados con cadenas 

de hormigón en la parte superior. 

Esta partida incluye: 

 Asentado de bloques de 6” con mortero. 

 Colocación de bastones verticales Ø3/8” @ 0.60 m. 
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 Relleno de celdas con mortero u hormigón fluido donde van los 

refuerzos. 

 Alineación, plomo y nivel del muro. 

Estos muros brindan cerramiento, seguridad y soporte para elementos no 

estructurales como puertas, ventanas o acabados. 

Preparación y replanteo 

 Limpiar la superficie de la zapata, viga de amarre o losa donde se 

asentará el muro. 

 Marcar el eje del muro y la ubicación exacta de los bastones cada 

0.60 m según planos. 

Colocación de bastones Ø3/8” 

 Instalar las varillas verticales ancladas en las zapatas o vigas de amarre. 

 Verificar el aplome (verticalidad) de cada bastón antes de iniciar la 

mampostería. 

Asentado de bloques de 6” 

 Preparar mortero de pega (proporción típica 1:4 cemento-arena). 

 Asentar la primera hilada de bloques nivelada sobre una capa de 

mortero. 

 Continuar el levantado del muro con juntas horizontales y verticales de 

1–1.5 cm, asegurando plomo y alineación. 

Refuerzo y relleno estructural 

 A medida que se eleva el muro, insertar los bloques huecos sobre los 

bastones. 
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 Rellenar las celdas que contienen acero con mortero fluido u hormigón 

fino para garantizar el anclaje del refuerzo. 

Control de plomo, nivel y alineación 

 Verificar cada 3 a 4 hiladas la correcta alineación y verticalidad. 

 Ajustar si es necesario para evitar desviaciones. 

Curado y protección 

 Humedecer ligeramente el muro durante los primeros días para evitar 

fisuración por retracción del mortero. 

 Proteger de impactos o vibraciones mientras fragua. 
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Construcción de Cisterna 

La cisterna es un depósito subterráneo de hormigón armado destinado al 

almacenamiento de agua potable para garantizar el suministro constante al 

edificio. Forma parte del sistema hidrosanitario del proyecto y asegura 

autonomía en el abastecimiento de agua, especialmente en zonas donde el 

suministro público es intermitente. 

El diseño de la cisterna incluye: 

 Excavación y conformación del área según dimensiones de planos. 

 Estructura de hormigón armado: losa de fondo, muros y losa de cubierta. 

 Impermeabilización interna para evitar filtraciones o pérdidas de agua. 

 Conexiones hidrosanitarias para entrada, salida y rebose. 

 Accesos de inspección y mantenimiento con tapas metálicas o 

prefabricadas. 

La estructura está compuesta por: 

 Excavación y preparación del terreno. 

 Losa inferior y superior en hormigón armado. 

 Muros de bloques de 8” reforzados con bastones Ø3/8” @ 0.20 m y 

recámaras rellenas al 100%. 

 Fraguache y pañete interno para acabado impermeable. 

 Zabaletas perimetrales para protección de la estructura. 

 Instalación de bomba centrífuga de 1 HP para garantizar la extracción 

y distribución de agua. 

Este elemento asegura almacenamiento confiable y duradero, cumpliendo 

con los requerimientos estructurales e hidrosanitarios del proyecto. 
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Excavación de Cisterna 

 Replantear el área conforme a planos. 

 Realizar excavación manual o mecánica hasta la profundidad 

especificada. 

 Retirar material sobrante y nivelar la base del terreno. 

 Colocar material granular compactado como subbase para la losa 

inferior. 

 Implementar medidas de seguridad (taludes, barandas, señalización) 

durante la excavación. 

Losa de Hormigón Armado Inferior 

 Colocar formaletas si es necesario para bordes. 

 Instalar acero de refuerzo según planos estructurales. 

 Vaciado del hormigón armado, vibrado mecánico y nivelado de la 

superficie. 

 Curado mínimo de 7 días para alcanzar resistencia adecuada. 

Muros de 8” con Bastones Ø3/8” @ 0.20 m (Recámaras 100% Llenas) 

 Colocar bloques de 8” sobre la losa inferior con mortero de pega. 

 Instalar bastones verticales Ø3/8” cada 0.20 m, anclados en la losa 

inferior. 

 Rellenar las recámaras de los bloques con mortero estructural o 

concreto fluido para garantizar resistencia. 

 Mantener plomo, nivel y alineación durante todo el levantado. 

Losa de Hormigón Armado Superior 

 Instalar formaletas y apuntalamientos para la losa superior. 
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 Colocar acero de refuerzo según planos, dejando bocas de acceso, 

rebose y ventilación. 

 Vaciado del hormigón armado con vibrado y curado posterior. 

 Mantener el apuntalamiento el tiempo recomendado según resistencia 

del concreto. 

Fraguache y Pañete de Muros 

 Aplicar fraguache (lechada de cemento) para sellar poros y mejorar la 

adherencia. 

 Colocar pañete impermeable en toda la superficie interior para 

asegurar estanqueidad. 

 Realizar prueba de llenado parcial para verificar que no existan 

filtraciones. 

Zabaletas Perimetrales 

 Construcción de zabaletas (bordillos) exteriores para protección de la 

cisterna y canalización de aguas superficiales. 

 Acabado con mortero y pendiente adecuada para evitar 

estancamiento de agua. 

Instalación de Bomba Centrífuga 1 HP 

 Colocar la bomba en el área designada y sobre base firme. 

 Conectar tuberías de succión, descarga y rebose según diseño 

hidrosanitario. 

 Realizar pruebas de funcionamiento y verificación de caudal. 

 Instalar interruptores y protecciones eléctricas necesarias. 
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Construcción de Fosa Séptica  

La fosa séptica es un sistema de almacenamiento y tratamiento primario de 

aguas residuales, que permite la sedimentación de sólidos y la 

descomposición parcial de la materia orgánica antes de su disposición final.  

Para el Palacio Distrital de La Ortega, se construirá una fosa séptica de dos 

cámaras con capacidad de 3,700 galones, diseñada para recibir y tratar las 

aguas residuales de la edificación, cumpliendo con las normativas sanitarias 

vigentes. 

Características principales: 

 Dos cámaras (primaria y secundaria) conectadas mediante tubo de 

paso tipo “T”. 

 Muros de bloques de 8” reforzados con bastones Ø3/8” cada 0.20 m, 

recámaras rellenas con mortero estructural. 

 Losa inferior y losa superior de hormigón armado, con tapas de acceso 

para mantenimiento. 

 Pañete impermeable interior para garantizar estanqueidad. 

 Conexiones de entrada y salida hacia el pozo filtrante o sistema de 

tratamiento complementario. 

Excavación Manual 

 Replantear el área de la fosa según planos sanitarios. 

 Realizar excavación manual hasta la profundidad requerida, con 

dimensiones precisas. 

 Retirar material sobrante y nivelar el fondo. 

 Colocar una capa de material granular compactado como subbase 

para la losa inferior. 
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Losa de Hormigón Armado Inferior 

 Instalar formaletas de borde si es necesario. 

 Colocar acero de refuerzo según diseño estructural. 

 Vaciado del hormigón armado con vibrado mecánico para evitar 

vacíos. 

 Curado mínimo de 7 días para garantizar resistencia. 

Muros de Bloques de 6” con Columnas de Amarre 

 Levantar muros de bloques de 6” asentados con mortero 1:4 cemento-

arena. 

 Colocar columnas de amarre en esquinas y cada cierto tramo, con 

acero de refuerzo y concreto colado en su interior. 

 Mantener plomo y alineación durante el levantado. 

 Dejar previstas entradas, salidas y ventilación según planos sanitarios. 

 Losa de Hormigón Armado Superior 

 Instalar formaletas y apuntalamientos adecuados. 

 Colocar acero de refuerzo y prever bocas de registro para 

mantenimiento. 

 Vaciado de la losa superior en hormigón armado, vibrado y nivelado. 

 Curado mínimo de 7 días antes de retirar formaletas. 

Pañete Impermeable 

 Aplicar fraguache (lechada de cemento) sobre muros y losa interior 

para sellar poros. 

 Colocar pañete impermeable en toda la superficie interna de la fosa. 

 Sellar juntas y aristas para garantizar estanqueidad. 
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Plomería 

 Instalar tuberías de entrada, salida y rebose, así como tubo de 

ventilación. 

 Conectar la fosa al sistema sanitario del edificio y al pozo filtrante o 

sistema de tratamiento final. 

 Realizar prueba de estanqueidad antes del relleno y cierre definitivo. 
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Terminaciones de Superficie 

Las terminaciones de superficie consisten en los trabajos finales aplicados 

sobre paredes, pisos, techos y otros elementos constructivos para mejorar su 

apariencia estética, funcionalidad y durabilidad. Estas terminaciones incluyen 

tratamientos como pañete, pintura, zabaletas, acabado con estuco o 

revestimientos especiales según el área y uso del proyecto. 

En este proyecto, las terminaciones aseguran un acabado profesional, 

protección contra la intemperie y preparan las superficies para su uso final, 

garantizando confort y estética para los usuarios. 

Fraguache y Pañete de Mezcla Maestreado 

El fraguache y pañete son acabados de mortero aplicados sobre superficies 

estructurales (muros, vigas, columnas, techos y escaleras) para mejorar su 

apariencia, uniformidad, impermeabilidad y protección contra agentes 

externos. 

Se utiliza una mezcla maestreada de cemento, arena y agua con 

proporciones específicas para cada tipo de superficie, garantizando 

adherencia, resistencia y acabado adecuado. 

Este proceso incluye: 

 Aplicación de fraguache para sellar y preparar superficies. 

 Aplicación de pañete con acabado liso en paredes interiores y 

exteriores. 

 Pañete específico para techos, vigas, columnas y escaleras, adaptado 

a sus características. 
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 Terminación de cantos y mochetas para proteger bordes y esquinas, 

proporcionando estética y durabilidad. 

Preparación de la superficie 

 Limpiar polvo, suciedad, grasa o cualquier material suelto. 

 Mojar la superficie para mejorar la adherencia del mortero. 

 Reparar grietas o defectos previos. 

Fraguache 

 Mezclar cemento y arena fina en proporción 1:3, con agua suficiente 

para obtener una lechada fluida. 

 Aplicar con brocha o llana delgada para sellar y cerrar porosidades. 

 Dejar fraguar parcialmente antes de continuar con pañete. 

Pañete de Mezcla Maestreado 

Paredes Interiores 

 Mezcla: cemento, arena fina y agua en proporciones 1:3. 

 Aplicar con llana en capa uniforme de 1 a 2 cm, nivelando la superficie. 

 Dejar fraguar y humedecer para curado. 

Paredes Exteriores 

 Mezcla reforzada con aditivos impermeabilizantes y posible agregado 

de cal para mayor flexibilidad. 

 Aplicar en dos capas si es necesario, cuidando la uniformidad y 

nivelación. 

 Curado adecuado para evitar fisuras. 
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Techos 

 Mezcla similar a paredes exteriores, con especial cuidado en 

adherencia debido a la gravedad. 

 Aplicación en capas finas y bien compactadas para evitar 

desprendimientos. 

Vigas y Columnas 

 Mezcla más densa para resistir posibles impactos. 

 Aplicación en capas finas y uniformes, cuidando cantos y esquinas. 

Escaleras 

 Aplicar pañete reforzado para resistir desgaste por tránsito. 

 Nivelar perfectamente huellas y contrahuellas. 

Cantos y Mochetas 

 Realizar molduras o redondeos en esquinas para evitar daños y mejorar 

estética. 

 Aplicar pañete con mezcla consistente y acabados precisos. 
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Revestimientos 

Los revestimientos son capas protectoras y decorativas aplicadas sobre 

superficies interiores o exteriores, con el objetivo de mejorar la apariencia, 

durabilidad y funcionalidad de muros, pisos, techos u otros elementos 

constructivos. 

En este proyecto, se utilizarán revestimientos adecuados según la ubicación y 

requerimientos específicos, que pueden incluir pintura, cerámicos, paneles, 

estucos, entre otros, garantizando calidad estética y resistencia al desgaste o 

a la intemperie. 

La instalación de cerámica en paredes de baños consiste en colocar piezas 

cerámicas decorativas y funcionales que protegen las superficies de 

humedad, facilitan la limpieza y aportan un acabado estético y duradero. 

Este revestimiento debe cumplir con los estándares de calidad para ambientes 

húmedos, asegurando una correcta fijación, nivelación y sellado para evitar 

filtraciones. 

Cerámica en Paredes de Baños 

Esta partida comprende la colocación de cerámica en paredes de baños, 

siguiendo el diseño arquitectónico y las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

El revestimiento cerámico tiene como objetivos: 

 Proteger las superficies contra la humedad. 

 Facilitar la limpieza y mantenimiento. 

 Brindar un acabado estético acorde al diseño interior. 
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Preparación de la Superficie 

 Limpiar los muros, eliminando polvo, restos de mortero y cualquier 

material suelto. 

 Verificar que la superficie esté nivelada, firme y humedecer ligeramente 

antes de aplicar el adhesivo. 

Trazado y Nivelación 

 Marcar líneas horizontales y verticales de referencia en las paredes. 

 Determinar la modulación y ubicación de las piezas para minimizar 

cortes visibles y obtener un acabado simétrico. 

Preparación del Adhesivo 

 Mezclar adhesivo cerámico (pega) según las recomendaciones del 

fabricante. 

 Aplicar una capa uniforme con llana dentada sobre el área a cubrir. 

Colocación de Cerámica 

 Colocar las piezas cerámicas presionando suavemente para asegurar 

adherencia. 

 Mantener juntas uniformes utilizando crucetas plásticas. 

 Realizar cortes precisos donde sea necesario, principalmente en 

esquinas y encuentros. 

Fraguado de Juntas 

 Una vez asegurada la fijación, rellenar juntas con fragua del color 

especificado. 

 Limpiar inmediatamente el exceso con esponja húmeda para evitar 

manchas. 
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Limpieza y Protección Final 

 Limpiar las superficies una vez fraguadas las juntas. 

 Proteger el revestimiento recién colocado de golpes, suciedad o 

humedad excesiva hasta su entrega. 

Cerámica en Paredes de Vertedero 

La colocación de cerámica en paredes de vertedero consiste en revestir los 

muros internos de esta área con azulejos cerámicos, proporcionando: 

 Superficies lisas e impermeables, que facilitan la limpieza y desinfección. 

 Protección de la mampostería frente a humedad, impactos y agentes 

químicos. 

 Acabado higiénico y duradero, adecuado para espacios de manejo 

de residuos. 

El material será cerámica de primera calidad, resistente a la humedad y de 

fácil mantenimiento, instalada conforme a las normas de construcción y 

especificaciones del proyecto. 

Preparación de Superficie 

 Limpieza y humedecimiento de los muros donde se colocará la 

cerámica. 

 Corrección de desniveles o imperfecciones con mortero de nivelación si 

es necesario. 

Trazado y Nivelación 

 Determinación de ejes y líneas guías para asegurar la alineación y 

simetría del revestimiento. 
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 Colocación de maestras y reglas para mantener la uniformidad de 

juntas. 

Aplicación de Mortero o Adhesivo 

 Aplicación de mortero o pega cerámica uniforme sobre la superficie del 

muro. 

 Distribución con llana dentada para mejorar la adherencia. 

Colocación de Cerámica 

 Colocación de las piezas cerámicas de abajo hacia arriba. 

 Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas regulares. 

 Corte de piezas donde sea necesario para esquinas y remates. 

Emboquillado y Limpieza Final 

 Relleno de juntas con boquilla impermeable. 

 Limpieza de la superficie para retirar exceso de material y lograr un 

acabado uniforme. 

Pisos 

La instalación de pisos abarca la preparación y colocación de materiales de 

acabado sobre superficies horizontales, destinados a proporcionar 

funcionalidad, resistencia y estética a los espacios del edificio. 

En el Palacio Distrital de La Ortega, se emplearán diferentes tipos de pisos 

(cerámicos, porcelanato, cemento pulido, etc.) según la especificación del 

proyecto, cuidando la durabilidad y la seguridad en áreas interiores y 

exteriores. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 81 
 

La instalación de piso en porcelanato y sus respectivos zócalos consiste en 

colocar piezas cerámicas de alta calidad y baja absorción que aportan una 

terminación estética, duradera y resistente al desgaste para los pisos y bordes 

verticales de los ambientes. 

El porcelanato es ideal para áreas con alto tránsito y requerimientos de fácil 

limpieza y resistencia a la humedad, asegurando una superficie lisa, nivelada 

y visualmente atractiva. 

Preparación de la superficie 

 Limpiar y nivelar la base con mortero o lechada para eliminar 

imperfecciones. 

 Asegurar que la base esté seca, limpia y libre de polvo, grasa o 

materiales sueltos. 

Selección y revisión de materiales 

 Verificar calidad, dimensiones, color y textura de las piezas de 

porcelanato. 

 Revisar que los zócalos sean compatibles en diseño y dimensiones con 

el piso. 

Colocación del piso en porcelanato 

 Replantear el área, estableciendo niveles y puntos de inicio. 

 Aplicar adhesivo específico para porcelanato con llana dentada en 

áreas pequeñas para evitar que se seque antes de colocar las piezas. 

 Colocar las piezas presionando uniformemente, usando crucetas para 

mantener juntas uniformes. 

 Ajustar y cortar piezas para bordes, esquinas y detalles arquitectónicos. 
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 Colocación de zócalos en porcelanato 

 Aplicar adhesivo en la parte posterior del zócalo y sobre la pared. 

 Colocar el zócalo presionando y nivelando para asegurar un buen 

anclaje y alineación con el piso. 

 Cortar piezas según sea necesario para un ajuste perfecto. 

Juntado y limpieza 

 Aplicar lechada para juntas con consistencia adecuada, evitando que 

seque demasiado rápido. 

 Limpiar exceso de lechada con esponja húmeda antes de que 

endurezca. 

 Pulir juntas para acabado uniforme y estético. 

Curado y protección 

 Permitir secado y curado de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante de adhesivos y lechadas. 

 Proteger las superficies terminadas para evitar rayones y daños durante 

el resto de la obra. 

PUERTAS 

La instalación de puertas comprende el suministro, montaje y ajuste de puertas 

en diferentes áreas del Palacio Distrital de La Ortega, garantizando 

funcionalidad, seguridad y estética acorde al diseño arquitectónico del 

proyecto. 

Las puertas pueden ser de madera, metal, vidrio o combinaciones según 

especificaciones, e incluyen marcos, herrajes y accesorios para un correcto 

funcionamiento y durabilidad. 
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Puerta de Entrada Principal en Madera Preciosa (1.50m x 2.50m) 

Suministro e instalación de puerta de entrada principal fabricada en madera 

preciosa de alta calidad, dimensiones 1.50 metros de ancho por 2.50 metros 

de alto. Esta puerta será el elemento principal de acceso, aportando 

seguridad, estética y durabilidad al Palacio Distrital de La Ortega. 

 Verificar dimensiones y condiciones del vano. 

 Instalar marco robusto compatible con la puerta de gran tamaño. 

 Colocar la puerta asegurando nivel, plomo y alineación. 

 Ajustar herrajes pesados (bisagras, cerraduras) para soporte adecuado. 

 Realizar acabados finales, protección contra humedad y rayones. 

 Probar apertura y cierre suave y seguro. 

Puerta de Madera Preciosa 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puertas elaboradas en 

madera preciosa, destinadas a accesos principales o interiores que requieran 

un acabado estético superior y alta durabilidad. 

Las puertas se fabrican con maderas nobles seleccionadas, tratadas para 

resistir humedad, insectos y desgaste, garantizando una apariencia elegante 

y funcionalidad óptima. 

Suministro de Puertas 

 Seleccionar madera de calidad certificada, con tratamiento adecuado 

para resistencia y durabilidad. 

 Fabricar puertas con dimensiones y diseño especificados en planos. 
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Preparación del Vano 

 Verificar medidas, nivelación y plomada del vano donde se instalará la 

puerta. 

 Limpiar y corregir irregularidades en el marco. 

Instalación del Marco y Puerta 

 Colocar el marco de madera asegurando escuadra, nivel y fijación 

firme con anclajes apropiados. 

 Instalar la hoja de la puerta con bisagras resistentes y ajustadas. 

 Montar herrajes como cerraduras, manijas y otros accesorios. 

Ajustes y Revisión 

 Verificar apertura, cierre y alineación de la puerta. 

 Realizar ajustes para eliminar roces y asegurar correcto funcionamiento. 

Acabados Finales 

 Aplicar selladores, barnices o tratamientos protectores si es requerido. 

 Limpiar la superficie para entrega. 

Puerta Polimetal 

La puerta polimetal es una puerta fabricada en lámina de acero con núcleo 

de poliuretano o poliestireno expandido, recubierta con acabado metálico 

protegido contra la corrosión. Este tipo de puerta es ideal para áreas interiores 

o exteriores que requieren: 

 Durabilidad y seguridad ante impactos y uso frecuente. 

 Aislamiento acústico y térmico gracias a su núcleo aislante. 
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 Resistencia a la humedad y a la corrosión, con acabado pintado o 

galvanizado. 

Metodología  

Replanteo y Verificación del Vanos 

 Medición de las dimensiones del vano de la puerta según planos 

arquitectónicos. 

 Verificación de nivel y plomo de jambas para asegurar correcta 

instalación. 

Preparación de Marco 

 Instalación del marco metálico, fijándolo a la mampostería mediante 

pernos o anclajes. 

 Revisión de alineación, nivelación y escuadra antes de recibir la hoja. 

Colocación de la Puerta 

 Montaje de la hoja de puerta sobre el marco con sus bisagras. 

 Ajuste de herrajes, cerraduras y accesorios según especificaciones del 

proyecto. 

Sellado y Acabado Final 

 Aplicación de sellador o espuma expansiva en las juntas entre marco y 

muro para evitar filtraciones. 

 Limpieza de la superficie metálica y protección de rayones durante la 

obra. 

Control de Calidad 

 Prueba de apertura y cierre para verificar funcionamiento suave. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 86 
 

 Confirmación del correcto alineamiento, fijación y estética final. 

Ventanas 

La instalación de ventanas comprende el suministro, montaje y ajuste de 

ventanas en las diferentes áreas del proyecto, garantizando ventilación, 

iluminación natural, seguridad y estética conforme al diseño arquitectónico. 

Las ventanas pueden ser de aluminio, PVC, madera o combinaciones, con 

vidrios simples o dobles según especificaciones, e incluyen marcos, hojas, 

cerraduras y accesorios para un correcto funcionamiento y durabilidad. 

Ventanas Correderas en Aluminio Blanco y Vidrio Natural 3/16" P92 

Suministro e instalación de ventanas correderas fabricadas en perfiles de 

aluminio anodizado blanco, equipadas con vidrios naturales de espesor 3/16" 

(aprox. 4.75 mm), modelo P92. 

Estas ventanas proporcionan ventilación y luminosidad controlada, con diseño 

funcional y moderno, adaptadas para ofrecer durabilidad, resistencia a la 

corrosión y bajo mantenimiento. 

Preparación del vano 

 Verificar dimensiones y condiciones del vano de instalación. 

 Limpiar la superficie y asegurar que esté nivelada y libre de residuos. 

Suministro y verificación de materiales 

 Inspeccionar perfiles de aluminio y vidrios para garantizar calidad y 

medidas. 

 Confirmar compatibilidad de componentes y herrajes. 
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Montaje del marco 

 Colocar el marco de aluminio en el vano, asegurando nivelación, plomo 

y escuadra. 

 Fijar el marco con anclajes mecánicos o químicos según el tipo de muro. 

Instalación de hojas correderas 

 Montar las hojas corredizas sobre los rieles asegurando deslizamiento 

suave. 

 Ajustar herrajes y rodamientos para funcionalidad óptima. 

Sellado y acabado 

 Colocar burletes y selladores en las uniones para evitar filtraciones de 

aire y agua. 

 Revisar el correcto cierre y deslizamiento de las hojas. 

Limpieza y protección 

 Limpiar vidrios y perfiles para eliminar polvo o residuos. 

 Proteger ventanas instaladas para evitar daños durante la obra. 

Cocina 

La partida de cocina comprende el diseño, suministro e instalación de los 

componentes y acabados necesarios para un área funcional, segura y 

estética destinada a la preparación de alimentos dentro del proyecto. 

Incluye la instalación de muebles modulares, encimeras, revestimientos en 

paredes y pisos, conexiones de plomería y electricidad, así como la 

colocación de accesorios y equipos básicos según especificaciones. 
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Cocina en Pino Tratado Color Blanco con Tope en Granito Natural 

La cocina estará compuesta por muebles modulares de piso y de pared 

fabricados en pino tratado color blanco, que garantizan durabilidad, 

resistencia a la humedad y un acabado estético acorde al diseño 

arquitectónico del proyecto. 

El tope o encimera será de granito natural, material de alta resistencia a 

impactos, rayaduras y humedad, asegurando una superficie funcional, 

higiénica y de fácil mantenimiento. 

Esta partida incluye la instalación completa de muebles, tope, herrajes, 

accesorios y ajustes finales para entregar un área de cocina lista para su uso. 

Metodología de Ejecución 

Preparación del área 

 Limpieza y verificación de la nivelación del piso y paredes. 

 Revisión de las instalaciones hidráulicas y eléctricas necesarias para el 

funcionamiento de la cocina. 

Suministro y verificación de materiales 

 Recepción de módulos de cocina en pino tratado, herrajes y accesorios. 

 Inspección de los topes de granito para comprobar color, pulido y 

ausencia de fisuras. 

Instalación de muebles de piso y pared 

 Colocación de muebles de piso nivelados y fijados a la pared o al piso 

según diseño. 
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 Montaje de muebles de pared, asegurando plomo, nivel y fijación firme 

a la estructura. 

 Instalación de bisagras, tiradores y demás herrajes. 

Colocación del tope de granito natural 

 Ajuste y colocación del tope sobre los muebles de piso, usando 

adhesivos y anclajes adecuados. 

 Sellado de juntas con silicón especial para evitar filtraciones. 

 Verificación de nivelación y correcta unión con el fregadero. 

Acabados y limpieza final 

 Ajuste de puertas y gavetas para asegurar apertura y cierre suave. 

 Limpieza de polvo, adhesivos y restos de instalación. 

 Protección del mobiliario y tope hasta la entrega final del proyecto. 

Escalera 

La partida de escalera comprende la construcción de una estructura de 

circulación vertical segura, resistente y funcional, que conecta los niveles del 

edificio. 

La escalera estará conformada por: 

 Estructura en hormigón armado (rampa, vigas y descansos). 

 Huellas y contrahuellas según diseño arquitectónico. 

 Acabados en piso (porcelanato, cerámica antideslizante o material 

especificado). 

 Barandas o pasamanos si el proyecto lo requiere. 
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Esta estructura debe garantizar seguridad, accesibilidad, durabilidad y cumplir 

con normativas constructivas y de seguridad. 

Huellas, Contrahuellas, Descansos y Zócalos en Granito 

Esta partida comprende el suministro e instalación de piezas de granito 

natural en: 

 Huellas y contrahuellas de escaleras. 

 Descansos de escalera. 

 Zócalos en las aristas de las escaleras. 

El granito natural se selecciona por su alta resistencia al desgaste, 

durabilidad, facilidad de mantenimiento y apariencia estética, aportando 

seguridad y elegancia al conjunto de la escalera. 

Metodología de Ejecución 

Preparación de superficies 

 Limpiar y nivelar las superficies de huellas, contrahuellas y descansos. 

 Comprobar plomo y alineación de la estructura antes de iniciar el 

revestimiento. 

 Aplicar una capa de lechada o adhesivo para mejorar la adherencia. 

Corte y preparación de piezas de granito 

 Medir y cortar las piezas de granito según las dimensiones de huellas, 

contrahuellas y descansos. 

 Pulir bordes visibles y redondear cantos si el diseño lo requiere. 
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Instalación de granito en huellas y contrahuellas 

 Aplicar mortero o adhesivo especializado para piedra natural sobre la 

superficie. 

 Colocar primero las contrahuellas y luego las huellas, asegurando 

nivelación y alineación perfecta. 

 Mantener juntas uniformes de acuerdo con el diseño. 

Instalación de descansos y zócalos 

 Colocar las piezas de granito en los descansos con mortero o adhesivo 

resistente. 

 Instalar zócalos en los bordes de la escalera, sellando uniones con 

mortero o silicón especial. 

Sellado y acabado final 

 Aplicar sellador protector para granito en juntas y superficie si se 

requiere. 

 Limpiar las piezas para retirar restos de mortero y pulir el acabado final. 

Protección y entrega 

 Proteger el granito con cobertores temporales hasta la finalización de 

la obra para evitar rayones. 

 Revisar uniformidad de juntas, nivelación y brillo del acabado. 

Pintura Acrílica en Paredes y Techos 

La pintura acrílica es un recubrimiento decorativo y protector aplicado sobre 

paredes y techos, que ofrece: 

 Acabado estético uniforme en superficies interiores y exteriores. 
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 Protección de la mampostería y el concreto frente a humedad 

ambiental. 

 Durabilidad y fácil mantenimiento, gracias a sus propiedades lavables y 

resistentes. 

Se utilizará pintura acrílica de primera calidad, con colores definidos en planos 

arquitectónicos y cumpliendo con las normas de calidad vigentes. 

Preparación de Superficies 

 Limpieza de paredes y techos para eliminar polvo, grasas o impurezas. 

 Corrección de grietas, huecos o imperfecciones con masilla o mortero 

fino. 

 Lijado y nivelación de superficies para lograr adherencia uniforme. 

Aplicación de Sellador o Fondo 

 Aplicación de una capa de sellador acrílico para mejorar adherencia y 

durabilidad. 

 Secado según indicaciones del fabricante antes de aplicar la pintura. 

Primera Mano de Pintura 

 Aplicación de la primera mano de pintura acrílica con rodillo, brocha o 

equipo de aspersión. 

 Revisión de uniformidad y retoque de áreas con deficiencias. 

Segunda Mano de Pintura 

 Aplicación de la segunda mano asegurando el color y cubrimiento 

deseado. 

 Inspección final para garantizar uniformidad y ausencia de manchas. 
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Control de Calidad y Limpieza Final 

 Retiro de cintas protectoras y limpieza de salpicaduras. 

 Verificación de tonalidad, cobertura y acabados según 

especificaciones del proyecto. 

Falso Techo 

La partida de falso techo consiste en el suministro e instalación de un sistema 

suspendido o adosado al techo estructural, con el objetivo de: 

 Mejorar la estética del espacio ocultando instalaciones eléctricas, 

tuberías y ductos. 

 Facilitar el acceso para mantenimiento de instalaciones. 

 Contribuir a la acústica y aislamiento térmico del ambiente según 

diseño. 

Se puede ejecutar con paneles de yeso (gypsum), PVC o fibra mineral sobre 

una estructura metálica liviana, de acuerdo con los planos arquitectónicos. 

Techo en Baños PVC 

Esta partida comprende el suministro e instalación de techos en PVC en los 

baños del proyecto, montados sobre una estructura metálica liviana. 

El PVC es un material resistente a la humedad, de fácil limpieza y bajo 

mantenimiento, ideal para ambientes húmedos como baños, evitando 

deterioro por filtraciones o vapor. Además, permite un acabado estético y 

funcional, ocultando instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
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Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Medir y marcar el nivel del techo siguiendo los planos arquitectónicos. 

 Verificar que la losa o estructura superior esté limpia y en buen estado. 

 Delimitar el perímetro donde se fijarán los perfiles metálicos. 

Instalación de Estructura Metálica 

 Colocar perfiles perimetrales en todo el contorno de los muros. 

 Fijar perfiles portantes suspendidos o apoyados según el diseño, 

asegurando nivelación. 

 Verificar la rigidez y alineación de la estructura antes de colocar las 

láminas. 

Colocación de Láminas de PVC 

 Cortar las láminas de PVC según medidas de diseño. 

 Instalar las láminas sobre la estructura, encajándolas en su sistema 

machihembrado. 

 Asegurar los paneles a la estructura con grapas o tornillos según 

recomendación del fabricante. 

Acabados 

 Colocar molduras de remate en los bordes perimetrales para un 

acabado limpio. 

 Revisar uniones y asegurar que no existan deformaciones o huecos. 
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Limpieza y Protección 

 Limpiar las láminas de PVC con paño húmedo para eliminar polvo o 

marcas de instalación. 

 Proteger el techo instalado durante la obra para evitar golpes o 

rayaduras. 

Todas las partidas correspondientes a revestimientos, incluyendo la 

colocación de cerámica en paredes de baños, cocina, vertedero y demás 

áreas, así como cualquier otro recubrimiento previsto, aplican de manera 

uniforme en todos los niveles del proyecto. La ejecución de estas partidas 

se realizará siguiendo las especificaciones técnicas, garantizando 

uniformidad en los acabados, continuidad estética y cumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos para toda la edificación. 
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Instalaciones Sanitarias 

La partida de instalaciones sanitarias comprende el suministro e instalación de 

toda la red de tuberías, accesorios y equipos necesarios para garantizar el 

correcto suministro de agua potable y la evacuación de aguas residuales y 

pluviales del edificio. 

Incluye: 

 Red de agua potable (alimentación fría y caliente si aplica). 

 Red de desagüe sanitaria (aguas negras y grises). 

 Red de desagüe pluvial (drenaje de techos y patios). 

 Instalación de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, fregaderos, 

urinarios, duchas). 

 Pruebas hidráulicas y de estanqueidad para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Instalación de Aparatos Sanitarios 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de 

aparatos sanitarios en baños y áreas húmedas, incluyendo: 

 Inodoros de baños 

 Lavamanos de pedestal 

 Orinales de baños 

 Desagües de piso 

 Extractor de olor 

 Red de distribución de agua potable y caliente 

 Red de desagüe sanitario en PVC drenaje 

 Suministro e instalación de fregadero 

 Bajantes 4" pluviales 
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 Suministro e instalación de calentador 

 Llave de chorro 

 Registro de agua residual 

 Trampa de grasa 

Los aparatos serán instalados conforme a los planos arquitectónicos y 

sanitarios, garantizando funcionalidad, hermeticidad y cumplimiento de 

normas sanitarias vigentes. 

Instalación de Inodoros de Baños 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en funcionamiento 

de inodoros de porcelana vitrificada con tanque de descarga, en los baños 

del proyecto. Los inodoros deben ser resistentes, funcionales y cumplir con las 

especificaciones técnicas y normativas sanitarias vigentes. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable y desagüe estén 

instaladas, limpias y probadas. 

 Limpiar la zona donde se instalará el inodoro para asegurar un montaje 

adecuado. 

Montaje del inodoro 

 Colocar un anillo de cera o sello sanitario en la brida del desagüe. 

 Posicionar el inodoro cuidadosamente en su lugar, asegurando 

alineación y nivelación correcta. 

 Fijar el inodoro al piso con tornillos y anclajes adecuados. 
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 Conectar la tubería de alimentación de agua al tanque y verificar su 

estanqueidad. 

Pruebas de funcionamiento 

 Abrir la llave de paso y verificar la descarga, asegurando que no haya 

fugas. 

 Comprobar la correcta evacuación de aguas residuales. 

Acabados y limpieza 

 Sellar la base del inodoro con silicón sanitario para evitar filtraciones y 

mejorar la estética. 

 Limpiar el inodoro y área circundante de cualquier residuo o suciedad. 

Instalación de Lavamanos de Pedestal 

Esta partida comprende el suministro e instalación de lavamanos de pedestal 

de porcelana vitrificada, con grifería y accesorios completos, para los baños 

del proyecto. El lavamanos debe ser funcional, estético y cumplir con las 

normativas sanitarias y de calidad establecidas. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable (fría y caliente si aplica) y 

desagüe estén instaladas y probadas. 

 Limpiar el área de instalación y verificar nivelación. 
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Montaje del pedestal y lavabo 

 Colocar el pedestal en la posición indicada, asegurando que esté 

nivelado y firme. 

 Fijar el pedestal al piso con anclajes adecuados si es necesario. 

 Instalar el lavabo encima del pedestal, asegurando que quede bien 

asentado. 

Conexión de tuberías 

 Conectar la tubería de suministro de agua a la grifería, asegurando 

estanqueidad. 

 Instalar el desagüe con sifón en S o P, verificando correcta unión y 

sellado. 

Instalación de grifería y accesorios 

 Montar la grifería y probar su funcionamiento. 

 Instalar válvulas de cierre, si aplica. 

Pruebas y acabados 

 Probar suministro de agua y desagüe, verificando ausencia de fugas. 

 Sellar uniones con silicón sanitario para evitar filtraciones. 

 Limpiar el lavamanos y área circundante. 

Instalación de Orinales de Baños 

Esta partida comprende el suministro e instalación de orinales de porcelana 

vitrificada para baños masculinos, con sistema de descarga hidráulica o 

automática según especificación del proyecto. Los orinales deben ser 

duraderos, funcionales y cumplir con las normas sanitarias vigentes. 
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Metodología de Ejecución 

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua y desagüe estén instaladas y 

probadas. 

 Limpiar la zona de instalación y preparar anclajes si es necesario. 

Montaje del orinal 

 Posicionar el orinal en el lugar indicado, asegurando correcta alineación 

y nivelación. 

 Fijar el orinal a la pared o piso según diseño, utilizando anclajes 

adecuados. 

 Conectar la válvula o sistema de descarga al suministro de agua. 

 Asegurar las uniones de desagüe para evitar fugas. 

Pruebas de funcionamiento 

 Probar el sistema de descarga para verificar su operación y ausencia de 

fugas. 

 Comprobar evacuación eficiente de aguas residuales. 

Acabados y limpieza 

 Sellar uniones y bases con silicón sanitario para evitar filtraciones. 

 Limpiar el orinal y el área circundante. 

Instalación de Desagües de Piso 

Esta partida comprende el suministro e instalación de desagües de piso 

(tragantes) en áreas húmedas y donde se requiera la evacuación rápida de 

aguas residuales o pluviales. Los desagües estarán fabricados en materiales 
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resistentes a la corrosión y diseñados para garantizar un drenaje eficiente y 

evitar malos olores mediante sistemas de trampa de agua o sellos adecuados. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Ubicar los puntos de instalación según planos arquitectónicos y 

sanitarios. 

 Verificar la pendiente y nivelación del área para asegurar el correcto 

flujo del agua hacia el desagüe. 

 Limpiar la zona y preparar la superficie para la instalación. 

Instalación del Desagüe 

 Colocar el desagüe de piso en el punto establecido, asegurando una 

correcta fijación. 

 Conectar la salida del desagüe a la red de tuberías de drenaje sanitario 

o pluvial. 

 Sellar las uniones para garantizar estanqueidad y evitar filtraciones. 

Verificación de Pendientes 

 Confirmar que las pendientes de la superficie y tuberías permiten un flujo 

eficiente del agua hacia el desagüe. 

Pruebas de Funcionamiento 

 Verificar el drenaje mediante pruebas con agua para comprobar 

ausencia de estancamientos y fugas. 
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Acabados y Limpieza 

 Sellar con materiales compatibles y limpiar el área de trabajo. 

 Proteger el desagüe instalado durante el resto de la obra para evitar 

daños. 

Extractor de Olor 

Esta partida comprende el suministro e instalación de extractores de olor 

mecánicos, diseñados para ventilar y renovar el aire en espacios cerrados, 

especialmente en baños, cocinas o áreas húmedas, eliminando olores 

desagradables, humedad y mejorando la calidad del ambiente. 

El sistema incluye el equipo extractor, su soporte, conexión eléctrica y ductería 

de salida al exterior según normativas. 

Metodología  

Replanteo y ubicación 

 Ubicar puntos de instalación conforme a planos y criterios de 

ventilación. 

 Verificar accesos para instalación y mantenimiento. 

Suministro del equipo 

 Adquirir extractores de calidad, con capacidad adecuada al volumen 

del espacio. 

Instalación del extractor 

 Fijar el extractor en la pared o techo usando soportes y anclajes 

adecuados. 
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 Conectar la ductería de evacuación hacia el exterior, asegurando 

estanqueidad. 

 Realizar la conexión eléctrica conforme a normas de seguridad, 

incluyendo interruptor o automatización. 

Pruebas y puesta en marcha 

 Verificar funcionamiento del extractor. 

 Comprobar flujo de aire y ausencia de ruidos anómalos. 

 Realizar ajustes para optimizar la ventilación. 

Limpieza y entrega 

 Limpiar el equipo y área de instalación. 

 Entregar el sistema en condiciones operativas. 

Red de Distribución de Agua Potable y Caliente 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la red 

hidráulica interna para la distribución de agua potable fría y caliente, 

destinada a abastecer todos los puntos de consumo del edificio, incluyendo 

baños, cocinas y áreas de servicio. 

La red estará compuesta por tuberías, accesorios, válvulas y dispositivos que 

aseguren un suministro eficiente, seguro y conforme a normas técnicas y de 

calidad. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Revisar y analizar los planos hidráulicos aprobados. 
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 Marcar y verificar las trayectorias de las tuberías y ubicación de 

accesorios. 

 Coordinar con otras disciplinas para evitar interferencias con estructuras 

o instalaciones. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios certificados, tales como tubería PPR, PVC 

presión o cobre, según especificaciones del proyecto. 

 Asegurar que todos los materiales estén libres de defectos y 

almacenados correctamente. 

Instalación de la Red de Agua Potable 

 Colocar las tuberías siguiendo las rutas señaladas en planos, con 

pendientes adecuadas para evitar acumulaciones. 

 Utilizar soportes, abrazaderas o colgadores para fijar las tuberías y evitar 

vibraciones. 

 Realizar uniones mediante soldadura, pegamento o roscado, según tipo 

de tubería. 

 Instalar válvulas de corte, reductores de presión y demás accesorios 

necesarios para control y mantenimiento. 

 Instalación de la Red de Agua Caliente 

 Instalar tuberías específicas para agua caliente, asegurando 

aislamiento térmico para evitar pérdidas. 

 Conectar la red de agua caliente a los calentadores o sistemas de 

generación térmica. 

 Asegurar que las tuberías estén correctamente fijadas y protegidas 

contra posibles daños. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 105 
 

Pruebas y Puesta en Servicio 

 Realizar pruebas de presión y estanqueidad en toda la red para 

detectar posibles fugas. 

 Verificar la correcta operación del sistema y el flujo adecuado en todos 

los puntos. 

 Documentar resultados de pruebas y corregir cualquier falla detectada. 

Red de Desagüe Sanitario en PVC Drenaje 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la red 

de desagüe sanitario fabricada en tubería PVC para drenaje, destinada a 

evacuar las aguas residuales del edificio de forma eficiente y segura, 

cumpliendo con las normas sanitarias y técnicas vigentes. 

La red incluye tuberías, accesorios, uniones, registros y elementos necesarios 

para garantizar un flujo continuo y libre de obstrucciones. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Revisar los planos sanitarios aprobados, definiendo trayectorias y puntos 

de conexión. 

 Marcar la ubicación de tuberías, registros y accesorios en el sitio de obra. 

 Coordinar con otras especialidades para evitar interferencias. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios en PVC para drenaje sanitario, certificados 

y de calidad garantizada. 

 Almacenar los materiales en un lugar limpio y seco para evitar daños. 
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Instalación de la Red 

 Colocar las tuberías siguiendo las pendientes mínimas reglamentarias 

(mínimo 2%) para asegurar el flujo gravitacional. 

 Realizar uniones mediante adhesivos y técnicas recomendadas para 

garantizar estanqueidad. 

 Instalar registros sanitarios y cajas de inspección en puntos estratégicos 

para mantenimiento y limpieza. 

 Fijar las tuberías con soportes y abrazaderas según especificaciones. 

Pruebas y Verificación 

 Ejecutar pruebas de estanqueidad y funcionamiento con agua para 

detectar fugas o bloqueos. 

 Revisar que el flujo sea continuo y sin obstrucciones. 

 Realizar ajustes o correcciones en caso de irregularidades. 

Acabados y Limpieza 

 Sellar uniones externas y proteger tuberías expuestas según 

corresponda. 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

Suministro e Instalación de Fregadero 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de 

fregaderos en áreas de cocina o servicio, incluyendo la instalación de la 

estructura, lavabo, grifería, conexiones hidráulicas de agua potable y 

desagüe. 

El fregadero debe ser funcional, resistente, de materiales apropiados para uso 

continuo y cumplir con las normativas sanitarias y de calidad. 
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Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable y desagüe estén 

instaladas y probadas. 

 Limpiar y preparar el espacio destinado para la instalación del 

fregadero. 

Montaje del fregadero 

 Colocar la base o estructura de soporte, asegurando nivelación y 

fijación adecuada. 

 Instalar el lavabo sobre la base, alineándolo correctamente. 

Conexiones hidráulicas 

 Conectar las tuberías de agua fría y caliente a la grifería, verificando 

estanqueidad. 

 Instalar el sistema de desagüe, incluyendo sifón y conexión a la red 

sanitaria. 

Instalación de grifería y accesorios 

 Montar la grifería y accesorios necesarios según especificaciones. 

 Probar el funcionamiento de la grifería y verificar la ausencia de fugas. 

Pruebas y limpieza final 

 Realizar pruebas hidráulicas para asegurar funcionamiento correcto. 

 Sellar uniones si es necesario y limpiar el fregadero y área circundante. 
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Instalación de Bajantes Pluviales de 4" 

Esta partida comprende el suministro e instalación de bajantes pluviales 

fabricados en tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, destinados a la 

evacuación eficiente de aguas pluviales desde techos y superficies 

impermeabilizadas hacia el sistema de drenaje pluvial del edificio. 

Los bajantes deben garantizar un flujo libre de obstrucciones y cumplir con las 

normativas locales para manejo de aguas pluviales. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Ubicar las rutas de bajantes según planos de drenaje pluvial aprobados. 

 Verificar que las áreas de instalación estén limpias y accesibles. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios PVC para drenaje pluvial, certificados y en 

buen estado. 

Instalación de Bajantes 

 Fijar las tuberías verticales de bajantes a las paredes o columnas usando 

abrazaderas y soportes adecuados. 

 Asegurar que las uniones entre tubos sean estancas y resistentes. 

 Conectar los bajantes a canaletas o puntos de captación en los techos 

y a la red de drenaje pluvial en la base. 
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Pruebas y Verificación 

 Realizar prueba con agua para verificar que el flujo sea adecuado y sin 

fugas. 

 Comprobar la estabilidad y fijación de los bajantes. 

Acabados y Limpieza 

 Sellar uniones si es necesario para garantizar estanqueidad. 

 Limpiar el área y proteger los bajantes hasta la entrega final. 

Suministro e Instalación de Calentador 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de 

un calentador de agua, ya sea eléctrico, a gas o sistema solar, según 

especificaciones del proyecto, destinado a proveer agua caliente para los 

puntos de consumo en baños y cocina. 

El equipo deberá ser eficiente, seguro y cumplir con las normativas de 

seguridad y calidad vigentes. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua fría, agua caliente y electricidad 

o gas estén disponibles y en condiciones óptimas. 

 Limpiar y preparar el espacio para la instalación del calentador. 

Suministro del equipo 

 Adquirir el calentador conforme a especificaciones técnicas y 

capacidad requerida. 
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Instalación del calentador 

 Fijar el calentador en la ubicación definida, asegurando soporte 

adecuado y nivelación. 

 Conectar las tuberías de agua fría y caliente al equipo, asegurando 

estanqueidad. 

 Realizar las conexiones eléctricas o de gas cumpliendo normas de 

seguridad. 

Pruebas y puesta en marcha 

 Verificar el funcionamiento correcto del calentador, incluyendo 

temperatura y presión. 

 Comprobar que no existan fugas en tuberías o conexiones eléctricas. 

Acabados y limpieza 

 Limpiar el área y proteger el equipo hasta la entrega final. 

Instalación de Llave de Chorro 

Esta partida comprende el suministro e instalación de llaves de chorro (grifos 

exteriores) para áreas de servicio, jardinería o exteriores, que permitan el 

control del flujo de agua para limpieza, riego u otros usos. Las llaves deben ser 

resistentes, de fácil manejo y compatibles con la red de agua potable del 

edificio. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que la red de agua potable esté instalada y con presión 

adecuada en el punto de instalación. 
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 Limpiar y preparar el área donde se instalará la llave de chorro. 

Suministro del equipo 

 Proveer llaves de chorro de calidad, con materiales resistentes a la 

intemperie y corrosión. 

Instalación 

 Instalar la llave en la tubería de agua potable, asegurando una 

conexión hermética mediante roscado o soldadura según el material. 

 Fijar la llave en la ubicación prevista, asegurando accesibilidad y 

correcto funcionamiento. 

Pruebas 

 Abrir la llave para verificar flujo de agua y ausencia de fugas. 

 Ajustar si es necesario para garantizar operación eficiente. 

Acabados y limpieza 

 Limpiar el área de trabajo y proteger la instalación. 

Instalación de Registro de Agua Residual 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros para agua 

residual, que consisten en cámaras o cajas de inspección ubicadas 

estratégicamente en la red de drenaje sanitario. Estos registros facilitan el 

acceso para inspección, limpieza, mantenimiento y prevención de 

obstrucciones en el sistema de desagüe. 

Los registros serán fabricados en materiales resistentes a la corrosión y 

diseñados para soportar cargas superficiales según su ubicación. 
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Metodología  

Replanteo y Ubicación 

 Definir puntos de instalación conforme a los planos sanitarios aprobados 

y normativas locales. 

 Preparar el terreno o estructura para la ubicación del registro. 

Suministro del Material 

 Adquirir registros de calidad, preferiblemente en concreto prefabricado 

o plástico reforzado, según especificaciones. 

Excavación y Preparación 

 Realizar excavación o preparación estructural para la colocación del 

registro. 

 Asegurar base nivelada y firme para la instalación. 

Instalación del Registro 

 Colocar el registro asegurando el correcto alineamiento con las tuberías 

de desagüe. 

 Conectar las tuberías de entrada y salida con sellos adecuados para 

garantizar estanqueidad. 

 Rellenar y compactar alrededor del registro para estabilidad. 

Terminaciones y Limpieza 

 Instalar tapa resistente, adecuada para el tráfico previsto (peatonal o 

vehicular). 

 Limpiar el área y dejar accesible para futuras inspecciones. 
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Suministro e Instalación de Trampa de Grasa 

Esta partida comprende el suministro, montaje e instalación de una trampa de 

grasa, dispositivo destinado a retener grasas y aceites provenientes de áreas 

de cocina o lavado, evitando su ingreso a la red sanitaria y previniendo 

obstrucciones y daños ambientales. 

La trampa estará fabricada en materiales resistentes, con capacidad 

adecuada según la demanda del proyecto y conforme a normativas vigentes. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Ubicar el punto de instalación conforme a planos y criterios técnicos. 

 Preparar el área, garantizando acceso para mantenimiento. 

Suministro del Equipo 

 Proveer una trampa de grasa certificada, adecuada para el volumen y 

características de uso. 

Instalación 

 Instalar la trampa conectándola a las tuberías de desagüe provenientes 

de cocinas o áreas de lavado. 

 Asegurar la correcta conexión de entrada y salida, garantizando 

estanqueidad. 

 Fijar la trampa para evitar desplazamientos. 
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Pruebas y Verificación 

 Realizar pruebas hidráulicas para comprobar que la trampa funciona 

adecuadamente y no presenta fugas. 

 Verificar flujo correcto de aguas residuales con retención de grasas. 

Acabados y Limpieza 

 Limpiar el área y proteger la instalación para uso inmediato. 

 Entregar el dispositivo con manual de mantenimiento. 
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Instalaciones Eléctricas 

Esta partida comprende el suministro, instalación, conexionado y puesta en 

servicio de todas las instalaciones eléctricas necesarias para el 

funcionamiento seguro y eficiente del edificio. Incluye el tendido de redes 

eléctricas, cableado, tableros eléctricos, iluminación, tomas de corriente, 

sistemas de puesta a tierra, y otros equipos eléctricos según especificaciones 

técnicas y normativas vigentes. 

El objetivo es garantizar una instalación confiable, segura y conforme a las 

normas nacionales e internacionales aplicables, facilitando el correcto 

suministro de energía eléctrica a todos los puntos del Palacio Distrital. 

Instalación de Luces Cenitales 

Esta partida comprende el suministro e instalación de luces cenitales 

(iluminación desde el techo o puntos altos), diseñadas para proporcionar 

iluminación general uniforme y eficiente en los espacios interiores del edificio. 

Las luminarias deben ser de alta calidad, eficientes energéticamente y cumplir 

con los niveles lumínicos requeridos para el confort visual y seguridad. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de luces según planos de iluminación 

aprobados. 

 Preparar puntos de fijación en techos o estructuras para instalación. 
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Suministro de Equipos 

 Adquirir luminarias cenitales certificadas, preferiblemente LED para 

eficiencia energética y larga vida útil. 

Instalación 

 Fijar las luminarias en los puntos establecidos, asegurando su correcto 

anclaje y nivelación. 

 Realizar conexiones eléctricas conforme a normativas y diagramas. 

 Integrar las luminarias al sistema eléctrico general. 

Pruebas y Ajustes 

 Encender y probar cada luminaria para asegurar su funcionamiento 

correcto. 

 Ajustar ángulos o posiciones si es necesario para óptima iluminación. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar las luminarias y áreas de instalación. 

 Proteger las luces hasta la entrega formal. 

Instalación de Interruptores Sencillos 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores sencillos 

para el control de iluminación y otros dispositivos eléctricos en diferentes áreas 

del edificio. Los interruptores deben ser funcionales, duraderos y cumplir con 

las normativas eléctricas vigentes. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación de interruptores según planos eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores certificados, adecuados para la carga y uso 

previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas de pared o estructura designada. 

 Realizar conexiones eléctricas siguiendo normas y diagramas, 

asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar la placa frontal y asegurar la correcta operación del interruptor. 

Pruebas 

 Probar cada interruptor para verificar correcto funcionamiento en el 

control de la iluminación o dispositivos asociados. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas y asegurar que la instalación quede limpia y funcional. 

Instalación de Interruptores Dobles 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores dobles para 

el control independiente de dos circuitos eléctricos, generalmente utilizados 
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para manejar dos luminarias o dispositivos desde un mismo punto. Los 

interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar la ubicación y especificación de interruptores dobles según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases correspondientes para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores dobles certificados y adecuados para la carga y 

uso previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores dobles en las cajas designadas. 

 Realizar las conexiones eléctricas conforme a normas y esquemas 

eléctricos, garantizando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación de cada 

interruptor. 

Pruebas 

 Probar cada interruptor para verificar el control independiente de 

ambos circuitos o luminarias. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas. 
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Instalación de Interruptores de 3 Vías 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores de 3 vías, 

que permiten controlar una misma luminaria o circuito eléctrico desde dos 

puntos diferentes. Estos interruptores son ideales para pasillos, escaleras y áreas 

donde se requiere encender o apagar la luz desde distintos lugares. 

Los interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y especificación de los interruptores de 3 vías según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases para su instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores de 3 vías certificados, adecuados para la carga y 

uso previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas designadas. 

 Realizar las conexiones eléctricas según esquemas de circuito de 3 vías, 

asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación de los 

interruptores para controlar la luminaria desde ambos puntos. 
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Pruebas 

 Probar el sistema para verificar el correcto encendido y apagado desde 

ambos interruptores. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas. 

Instalación de Interruptores de 4 Vías 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores de 4 vías, 

los cuales permiten controlar una o varias luminarias desde tres o más puntos 

diferentes. Estos interruptores se utilizan comúnmente en escaleras largas, 

pasillos extensos o espacios amplios donde se requiere control múltiple de la 

iluminación. 

Los interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y especificación de interruptores de 4 vías según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases para su correcta instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores de 4 vías certificados, adecuados para la carga y 

uso previstos. 
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Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas conforme a esquemas eléctricos de 

control múltiple, asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación del sistema 

desde todos los puntos. 

Pruebas 

 Probar la instalación para verificar el correcto funcionamiento de la 

iluminación desde todos los interruptores instalados. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas 

para su uso. 

Instalación de Tomacorrientes Dobles 110V 

Esta partida comprende el suministro e instalación de tomacorrientes dobles 

de 110 voltios, destinados a proveer puntos de conexión eléctrica para 

equipos y aparatos en distintas áreas del edificio. Los tomacorrientes deben 

ser seguros, compatibles con la red eléctrica y cumplir con normativas 

nacionales e internacionales vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de tomacorrientes según planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para la instalación. 
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Suministro de Materiales 

 Proveer tomacorrientes dobles certificados, resistentes y compatibles 

con la instalación. 

Instalación 

 Montar los tomacorrientes en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas respetando polaridad y normas técnicas. 

 Fijar las placas frontales y verificar la correcta sujeción. 

Pruebas 

 Probar cada tomacorriente para verificar voltaje correcto y 

funcionamiento seguro. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar los tomacorrientes listos para su uso. 

Instalación de Tomacorrientes 220V 

Esta partida comprende el suministro e instalación de tomacorrientes de 220 

voltios, destinados a proporcionar puntos de conexión eléctrica para equipos 

que requieren mayor potencia, tales como aires acondicionados, maquinaria 

o equipos especiales dentro del edificio. 

Los tomacorrientes deberán cumplir con las normativas vigentes, garantizar 

seguridad y eficiencia en la distribución eléctrica. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de tomacorrientes 220V según planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer tomacorrientes certificados para 220V, resistentes y compatibles 

con la instalación. 

Instalación 

 Montar los tomacorrientes en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas respetando polaridad, puesta a tierra y 

normas técnicas aplicables. 

 Fijar las placas frontales y asegurar correcta sujeción. 

Pruebas 

 Probar cada tomacorriente para verificar voltaje correcto, puesta a 

tierra y funcionamiento seguro. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar los tomacorrientes listos para su uso. 
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Instalación de Salidas para Teléfono 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de conexión para 

servicios telefónicos, incluyendo cajas, canalizaciones y cableado 

estructurado necesario para la correcta instalación y operación de líneas 

telefónicas en las distintas áreas del edificio. 

Los puntos de salida estarán ubicados estratégicamente según planos, 

facilitando el acceso y uso eficiente del servicio telefónico. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para teléfono conforme a 

planos aprobados. 

 Preparar cajas y canalizaciones para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cajas, conectores y cables telefónicos certificados y de calidad. 

Instalación 

 Instalar cajas de salida en los lugares designados. 

 Tendido y conexión del cableado telefónico siguiendo normas y 

especificaciones técnicas. 

 Realizar conexiones y pruebas de continuidad y calidad de señal. 

Pruebas 

 Verificar que las salidas permitan una comunicación telefónica clara y 

sin interferencias. 
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Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para su uso. 

Instalación de Salidas para Cable 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de salida para 

señales de televisión por cable, incluyendo cajas, canalizaciones, cable 

coaxial y conectores necesarios para garantizar una recepción de alta 

calidad en las áreas designadas del edificio. 

Los puntos de salida serán ubicados estratégicamente conforme a planos 

técnicos para ofrecer una cobertura adecuada. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para cable según planos 

aprobados. 

 Preparar cajas y canalizaciones para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cables coaxiales, conectores, cajas y accesorios certificados 

para televisión por cable. 

Instalación 

 Instalar cajas de salida en los lugares designados. 

 Tendido y conexión del cable coaxial con los conectores adecuados. 

 Realizar conexiones siguiendo las normas técnicas para minimizar 

pérdidas de señal. 
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Pruebas 

 Verificar la calidad de la señal y la correcta operación en cada punto 

de salida. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para su uso. 

Instalación de Salidas para Cámaras de Seguridad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de conexión y 

cableado estructurado para cámaras de seguridad, incluyendo cajas, 

canalizaciones, cables (UTP o coaxiales según sistema), conectores y demás 

accesorios necesarios para la correcta operación del sistema de video 

vigilancia en las áreas designadas del edificio. 

Las salidas estarán ubicadas estratégicamente para optimizar la cobertura y 

vigilancia del Palacio Distrital. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para cámaras conforme a 

planos y especificaciones técnicas. 

 Preparar cajas y canalizaciones para el tendido de cables. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cables, conectores, cajas y accesorios certificados para 

sistemas de videovigilancia. 
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Instalación 

 Instalar cajas de salida y montar canalizaciones según diseño. 

 Realizar tendido de cableado estructurado asegurando protección y 

organización. 

 Conectar los cables a los puntos de salida garantizando buen contacto 

y señal. 

Pruebas 

 Verificar la transmisión de video y comunicación entre cámaras y 

sistema central. 

 Comprobar calidad de señal y ausencia de interferencias. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para la instalación de 

cámaras. 

Instalación de Registro para Teléfono 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas o 

cámaras de inspección) para la red telefónica, facilitando el acceso, 

mantenimiento y distribución ordenada del cableado telefónico dentro del 

edificio. Los registros aseguran la protección y organización de las conexiones 

telefónicas, permitiendo una gestión eficiente de la red. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros telefónicos conforme a los planos de 

telecomunicaciones aprobados. 
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 Preparar las áreas donde se instalarán los registros, garantizando 

accesibilidad y espacio adecuado. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y adecuados para 

telecomunicaciones. 

Instalación 

 Colocar los registros en las ubicaciones establecidas, asegurando su 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cableado telefónico dentro de los registros 

siguiendo las normas técnicas. 

 Garantizar el sellado y protección adecuada para evitar daños y 

deterioros. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de las conexiones telefónicas dentro 

de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para futuras 

intervenciones. 

Instalación de Registros para Cámaras de Seguridad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas o 

cámaras de inspección) para el sistema de videovigilancia, facilitando el 

acceso, mantenimiento y distribución ordenada del cableado estructurado 

de las cámaras de seguridad dentro del edificio. 
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Los registros asegurarán la protección, organización y accesibilidad del 

cableado, garantizando la operatividad y fácil gestión del sistema de 

seguridad. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros para cámaras conforme a planos y 

especificaciones técnicas. 

 Preparar las áreas para la instalación, asegurando espacio y 

accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes, compatibles con 

sistemas de videovigilancia. 

Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones previstas, garantizando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cableado de las cámaras dentro de los registros 

siguiendo normas técnicas. 

 Asegurar el sellado y protección contra humedad, polvo y otros agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de las conexiones dentro de los 

registros. 
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Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 

Instalación de Registros para Electricidad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros eléctricos (cajas 

de inspección o registros de paso) para la red eléctrica del edificio. Estos 

registros permiten organizar, proteger y facilitar el acceso a las conexiones 

eléctricas para mantenimiento, reparaciones y modificaciones futuras. 

Los registros estarán ubicados estratégicamente conforme a los planos 

eléctricos, asegurando la accesibilidad y seguridad de las instalaciones 

eléctricas. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros eléctricos conforme a planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar las áreas o espacios para la instalación, asegurando 

accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y apropiados para 

instalaciones eléctricas. 
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Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones designadas, asegurando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar el cableado dentro de los registros, garantizando orden y 

seguridad. 

 Asegurar el sellado y protección contra polvo, humedad y agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad eléctrica y la integridad de las conexiones 

dentro de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 

Instalación de Registro para Cable TV 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas de 

inspección o cámaras) para la red de televisión por cable, facilitando el 

acceso, mantenimiento y distribución ordenada del cable coaxial dentro del 

edificio. 

Los registros asegurarán la protección y organización del cableado, 

permitiendo una gestión eficiente y segura de la señal de televisión por cable. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros para cable TV conforme a planos 

técnicos aprobados. 

 Preparar las áreas para la instalación, garantizando accesibilidad y 

espacio adecuado. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y adecuados para 

instalaciones de telecomunicaciones. 

Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones establecidas, asegurando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cable coaxial dentro de los registros siguiendo 

normas técnicas para evitar interferencias y pérdidas de señal. 

 Asegurar el sellado y protección contra humedad, polvo y otros agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de la señal dentro de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 
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Suministro e Instalación de Paneles de Breakers (Tableros Eléctricos) 

Esta partida comprende el suministro, montaje e instalación de paneles 

eléctricos equipados con breakers (interruptores automáticos) para la 

protección, control y distribución de la energía eléctrica en el edificio. Los 

tableros eléctricos deben ser adecuados para la carga prevista, seguros y 

cumplir con las normativas nacionales e internacionales aplicables. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y dimensiones de los paneles conforme a planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar las áreas de instalación asegurando espacio y accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer tableros eléctricos y breakers certificados, compatibles con las 

cargas y especificaciones del proyecto. 

Instalación 

 Montar los paneles eléctricos en las ubicaciones designadas, 

asegurando fijación firme y nivelada. 

 Realizar el conexionado interno de breakers, barras de cobre y demás 

componentes conforme a esquemas eléctricos. 

 Conectar el tablero al sistema general de distribución eléctrica. 

Pruebas y Comisionado 

 Realizar pruebas de funcionamiento de los breakers y del tablero en 

general, incluyendo pruebas de aislamiento y puesta a tierra. 
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 Verificar que cada breaker proteja correctamente el circuito asignado. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y entregar el sistema listo para su operación. 
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Exteriores, Terminaciones de Techo y Misceláneos 

Esta partida incluye todas las actividades relacionadas con las terminaciones 

exteriores del edificio, acabados en techos y trabajos misceláneos que 

complementan la obra, asegurando la protección, estética y funcionalidad 

del inmueble. Se abarcan desde la impermeabilización y acabados en techos, 

pintura exterior, instalación de elementos accesorios, hasta la limpieza final y 

detalles menores necesarios para la entrega del proyecto. 

Metodología  

Terminaciones de Techos Exteriores 

Revisión y Preparación 

 Verificar estado y estructura del techo para recibir acabados. 

 Limpiar superficies para garantizar adherencia. 

Impermeabilización 

 Aplicar sistemas impermeabilizantes (membranas asfálticas, pinturas 

impermeables u otros especificados). 

 Realizar pruebas para asegurar estanqueidad. 

Acabados 

 Ejecutar revestimientos o pinturas según especificaciones. 

 Colocar canaletas, bajantes y otros accesorios para evacuación de 

aguas pluviales. 
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Trabajos Exteriores (Fachadas y Áreas Circundantes) 

 Pintura Exterior 

 Preparar superficies (limpieza, reparación de imperfecciones). 

 Aplicar pintura acrílica o tipo especificado, asegurando uniformidad y 

durabilidad. 

Detalles Misceláneos 

 Instalación de elementos decorativos o funcionales exteriores 

(barandales, señalizaciones, jardineras, etc.). 

 Colocación de acabados en áreas exteriores que no correspondan a 

otras partidas. 

Misceláneos Generales 

Limpieza Final 

 Retirar residuos y materiales sobrantes. 

 Acondicionar áreas para entrega final. 

Revisión General 

 Supervisar calidad de acabados y corregir detalles menores. 

 Verificar funcionamiento y estética. 

Letrero en Metal 

Esta partida comprende el diseño, fabricación, suministro e instalación de 

letreros en metal para identificación y señalización del edificio, garantizando 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 137 
 

durabilidad, visibilidad y estética acorde con la imagen institucional del 

Palacio Distrital de La Ortega. 

Metodología  

Diseño y Aprobación 

 Elaborar diseño del letrero conforme a las especificaciones y 

lineamientos institucionales. 

 Obtener aprobación del diseño por parte del cliente. 

Fabricación 

 Seleccionar materiales metálicos adecuados (acero inoxidable, 

aluminio u otro especificado). 

 Cortar, moldear y ensamblar las piezas según diseño aprobado. 

 Aplicar acabados superficiales (pintura electrostática, galvanizado, 

pulido, etc.) para protección y estética. 

Suministro 

 Transportar el letrero al sitio de instalación cuidando integridad y 

acabados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar y preparar la superficie donde se fijará el letrero (muro, 

estructura metálica, etc.). 

 Realizar perforaciones o colocación de anclajes según sea necesario. 
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Instalación 

 Fijar el letrero en la ubicación establecida, asegurando nivelación y 

fijación segura. 

 Verificar estabilidad y acabado final. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y el letrero. 

 Entregar al cliente para su revisión y conformidad. 

Barandas de Escaleras y Balcón en Acero Inoxidable 

Esta partida comprende el diseño, fabricación, suministro e instalación de 

barandas para escaleras y balcón, fabricadas en acero inoxidable de alta 

calidad, proporcionando seguridad, durabilidad y estética moderna acorde 

con el diseño arquitectónico del Palacio Distrital de La Ortega. 

Metodología  

Diseño y Aprobación 

 Elaborar planos y diseño de las barandas conforme a las normativas de 

seguridad y requerimientos estéticos. 

 Obtener aprobación del diseño por parte del cliente o supervisor. 

Fabricación 

 Seleccionar acero inoxidable adecuado para uso estructural y 

acabado. 

 Cortar, moldear y soldar las piezas según diseño aprobado. 

 Realizar acabados superficiales (pulido, lijado) para garantizar 

apariencia y protección contra corrosión. 
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Suministro 

 Transportar cuidadosamente las barandas al sitio de instalación, 

protegiendo acabados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar la estructura donde se fijarán las barandas (escaleras, 

balcones). 

 Realizar perforaciones o colocación de anclajes adecuados. 

Instalación 

 Montar y fijar las barandas en las ubicaciones establecidas, asegurando 

nivelación y estabilidad. 

 Verificar seguridad y resistencia de las fijaciones. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar las barandas y área de trabajo. 

 Entregar para inspección y conformidad. 

Shutters Automatizados 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de 

shutters (persianas enrollables) automatizados, diseñados para controlar la 

entrada de luz y seguridad en ventanas o accesos, mediante sistemas 

eléctricos que facilitan su operación remota y eficiente. 

Metodología  
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Planificación y Verificación 

 Revisar ubicación y dimensiones de shutter según planos y 

especificaciones. 

 Coordinar con otras instalaciones para evitar interferencias. 

Suministro de Materiales 

 Adquirir shutters automatizados certificados, con motor eléctrico, 

controles remotos y sistemas de seguridad integrados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar y preparar las estructuras donde se montarán los shutters 

(marcos, paredes). 

 Asegurar disponibilidad eléctrica para el motor y controles. 

Instalación 

 Montar la estructura del shutter siguiendo especificaciones del 

fabricante. 

 Instalar motor, mecanismos y controles eléctricos. 

 Conectar la alimentación eléctrica respetando normas. 

Pruebas y Puesta en Marcha 

 Verificar el funcionamiento correcto, suave y seguro del shutter. 

 Ajustar límites de apertura y cierre. 

 Capacitar al usuario en manejo y mantenimiento básico. 
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Limpieza y Entrega 

 Limpiar área de trabajo y shutter. 

 Entregar con manuales y garantías. 

Terminaciones de Techo 

Esta partida comprende todas las actividades relacionadas con los acabados 

y terminaciones finales del techo, incluyendo impermeabilización, aplicación 

de materiales de acabado, pintura, y detalles constructivos necesarios para 

asegurar la durabilidad, funcionalidad y estética del techo en el edificio. 

Fino de Techo 

Esta partida comprende la aplicación del fino (acabado final) en las 

superficies del techo, logrando una terminación lisa, uniforme y lista para 

recibir pintura u otro acabado decorativo, mejorando la estética y protección 

del techo. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar y eliminar polvo o residuos en la superficie del techo. 

 Reparar imperfecciones, grietas o fisuras antes de aplicar el fino. 

Preparación de la Mezcla 

 Preparar mezcla de fino con los materiales indicados (cemento, arena 

fina, cal, agua, según especificación). 

 Asegurar la consistencia adecuada para una aplicación uniforme. 
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Aplicación del Fino 

 Aplicar la mezcla de fino en capas delgadas y uniformes sobre la 

superficie del techo. 

 Utilizar herramientas apropiadas (llana, espátula) para obtener una 

terminación lisa y pareja. 

Acabado y Secado 

 Alisar y corregir cualquier imperfección durante la aplicación. 

 Permitir el secado adecuado según condiciones ambientales. 

Preparación para Acabados Posteriores 

 Verificar que la superficie esté lista para recibir pintura u otro 

revestimiento. 

 Realizar lijados o retoques si fuera necesario. 

Zabaletas de Techo 

Las zabaletas de techo son molduras o acabados aplicados en las uniones y 

esquinas del techo para proteger, sellar y dar un acabado estético, evitando 

filtraciones de agua y mejorando la presentación general de la construcción. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar y eliminar polvo o residuos en las zonas donde se aplicarán las 

zabaletas. 

 Verificar que las superficies estén secas y firmes. 
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Preparación de Materiales 

 Preparar la mezcla para zabaletas, usualmente a base de cemento, 

arena fina y aditivos según especificación. 

 Seleccionar molduras o perfiles si son parte del diseño. 

Aplicación de la Zabaleta 

 Aplicar la mezcla en las uniones y esquinas del techo formando una 

moldura o ángulo protector. 

 Dar forma con herramientas adecuadas para asegurar una terminación 

pareja y uniforme. 

Acabado 

 Alisar y corregir imperfecciones durante la aplicación. 

 Permitir secado adecuado. 

Protección y Sellado 

 Aplicar selladores o pinturas impermeabilizantes si corresponde para 

asegurar protección contra filtraciones. 

Limpieza y Revisión Final 

 Limpiar el área y verificar la calidad del acabado. 

 Realizar retoques si es necesario. 
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Techo en estructura metálica con perfiles galvanizados y Aluzinc 

natural 

Esta partida comprende el suministro, fabricación, montaje e instalación de la 

estructura metálica para techo, utilizando perfiles galvanizados y láminas de 

Aluzinc natural, garantizando resistencia, durabilidad y protección contra la 

corrosión. No incluye caños pluviales ni gárgolas para la evacuación de aguas. 

Metodología  

Planificación y Revisión de Planos 

 Verificar las dimensiones y especificaciones técnicas del techo según 

planos estructurales y arquitectónicos. 

 Coordinar con otras áreas para la integración con otras instalaciones. 

Suministro de Materiales 

 Adquirir perfiles metálicos galvanizados certificados y láminas de Aluzinc 

natural según especificaciones. 

 Asegurar calidad y condiciones óptimas para instalación. 

Preparación del Área de Trabajo 

 Adecuar el espacio para montaje de la estructura metálica. 

 Verificar puntos de anclaje y soporte en la edificación. 

Fabricación y Montaje de Estructura 

 Cortar y preparar perfiles galvanizados según diseño. 
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 Montar estructura metálica en sitio, asegurando nivelación y fijaciones 

firmes. 

 Instalar láminas de Aluzinc natural sobre la estructura, asegurando 

correcta fijación y solapes para impermeabilización. 

Verificación y Ajustes 

 Revisar alineación, fijaciones y acabado general de la estructura y 

cubierta. 

 Corregir cualquier desviación o falla detectada. 

Limpieza y Protección 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

 Proteger la estructura y láminas para evitar daños hasta la entrega. 

Impermeabilizante en Membrana y Pintura Expósita 

Esta partida comprende la aplicación de sistemas impermeabilizantes 

mediante membranas asfálticas o sintéticas y la pintura expósita (pintura 

impermeabilizante especializada), con el objetivo de proteger las superficies 

de techos, terrazas y otras áreas expuestas contra filtraciones de agua y 

humedad, garantizando durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar a fondo la superficie, eliminando polvo, residuos, grasas o 

partículas sueltas. 

 Reparar fisuras, grietas o imperfecciones para asegurar una base 

uniforme. 
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Aplicación de Membrana Impermeabilizante 

 Desenrollar y colocar la membrana asfáltica o sintética conforme a 

especificaciones técnicas. 

 Asegurar solapes adecuados y fijación por medio de soldadura en 

caliente o adhesivos especializados. 

 Revisar continuidad y cobertura total. 

Aplicación de Pintura Expósita 

 Una vez seca la membrana (si aplica), aplicar la pintura expósita en una 

o varias capas según especificación. 

 Asegurar uniformidad en la aplicación para una protección efectiva y 

estética. 

Secado y Curado 

 Permitir tiempo adecuado para secado y curado según condiciones 

ambientales y tipo de materiales. 

Pruebas de Estanqueidad 

 Realizar pruebas para verificar la ausencia de filtraciones o puntos 

débiles. 

 Corregir cualquier falla detectada. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

 Entregar el trabajo terminado para inspección y conformidad. 
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Acera Perimetral 

Esta partida comprende el suministro, preparación del terreno, conformación, 

encofrado, colocación y acabado de la acera perimetral alrededor del 

edificio, proporcionando un acceso seguro, funcional y estético que facilite el 

tránsito peatonal y contribuya al ordenamiento del entorno del Palacio Distrital 

de La Ortega. 

Acera Edificio Violinada y Frotada 

Esta partida comprende la construcción de la acera perimetral del edificio 

con acabados superficiales violinado y frotado, que consisten en texturizados 

especiales para mejorar la estética y funcionalidad de la superficie, 

proporcionando mayor resistencia y un acabado antideslizante. 

Metodología  

Preparación del Terreno 

 Limpiar, nivelar y compactar el terreno donde se ejecutará la acera. 

 Realizar cortes o rellenos para lograr el nivel y pendientes requeridos. 

Replanteo y Encofrado 

 Marcar el área de la acera según planos. 

 Colocar encofrados laterales para definir el contorno y dimensiones. 

Armado (si aplica) 

 Instalar malla electrosoldada o refuerzo según especificaciones para 

mayor resistencia. 

Vertido de Concreto 
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 Preparar mezcla de concreto en proporciones indicadas. 

 Verter el concreto dentro del encofrado y compactar para eliminar 

vacíos. 

Acabado Violinado 

 Antes de fraguar completamente el concreto, realizar el acabado 

violinado usando una herramienta especial (llana violinada o cuchara 

violinada) que genera una textura fina y decorativa. 

 Esta técnica crea una superficie antideslizante y estéticamente 

agradable. 

Acabado Frotado 

 En áreas específicas, realizar el acabado frotado, que consiste en alisar 

la superficie con una llana o esponja húmeda para obtener un 

acabado liso pero con textura que evita resbalones. 

Curado 

 Mantener la superficie húmeda durante el proceso de curado para 

evitar grietas y asegurar resistencia. 

Retiro de Encofrado y Limpieza 

 Remover el encofrado cuando el concreto haya alcanzado resistencia 

adecuada. 

 Limpiar el área y dejar lista para su uso. 
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Subida de Materiales 

Esta partida comprende todas las actividades relacionadas con el transporte 

vertical y traslado manual o mecánico de materiales desde los puntos de 

descarga o almacenamiento hasta las áreas de trabajo en obra, asegurando 

la entrega oportuna y segura de materiales necesarios para la construcción 

del Palacio Distrital de La Ortega. 

Subida de Materiales a Nivel 2 

Esta partida incluye todas las actividades necesarias para el traslado vertical 

y seguro de materiales desde la planta baja o zona de descarga hasta el Nivel 

2 de la edificación, asegurando que los insumos lleguen oportunamente y en 

condiciones óptimas para su uso en la construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega. 

Metodología  

Planificación y Coordinación 

 Definir rutas y métodos para la subida de materiales hacia el Nivel 2, 

tomando en cuenta las condiciones del sitio y seguridad. 

 Coordinar con los equipos de obra para sincronizar entregas y evitar 

interferencias. 

Equipos y Herramientas 

 Utilizar medios mecánicos como montacargas, grúas o poleas, y apoyo 

manual cuando sea necesario. 
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 Asegurar que los equipos estén en buen estado y sean adecuados para 

el tipo y peso de los materiales. 

Manipulación y Transporte 

 Levantar y transportar los materiales respetando las normas de 

seguridad y ergonomía para prevenir accidentes y daños. 

 Evitar sobrecargar los sistemas de transporte. 

Descarga y Organización 

 Depositar los materiales en las áreas designadas en el Nivel 2, 

organizándolos para facilitar su uso inmediato o almacenamiento 

temporal. 

 Mantener el área ordenada y segura. 

Registro y Control 

 Llevar un control de los materiales subidos, reportando cantidades y 

condiciones. 

 Informar de cualquier irregularidad o daño detectado. 

Subida de Materiales a Nivel 3 y Techo 

Esta partida abarca todas las actividades necesarias para el traslado vertical 

y seguro de materiales desde la planta baja o nivel anterior hasta el Nivel 3 y 

la cubierta (techo) del edificio, garantizando la entrega oportuna y en 

condiciones óptimas para su utilización en la construcción del Palacio Distrital 

de La Ortega. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 151 
 

 

Metodología  

Planificación y Coordinación 

 Definir rutas y métodos seguros para la subida de materiales hacia Nivel 

3 y techo. 

 Coordinar con equipos de obra para asegurar la sincronización de 

entregas y minimizar interferencias. 

Equipos y Herramientas 

 Utilizar equipos mecánicos adecuados (montacargas, grúas, poleas) y 

apoyos manuales según el tipo y peso de materiales. 

 Verificar el estado y capacidad de los equipos para manejo seguro en 

altura. 

Manipulación y Transporte 

 Elevar y trasladar los materiales cumpliendo normas de seguridad y 

ergonomía. 

 Evitar sobrecargas y garantizar la estabilidad durante el transporte 

vertical. 

Descarga y Organización 

 Depositar los materiales en las áreas designadas en Nivel 3 y techo, 

ordenándolos para facilitar su uso o almacenamiento temporal. 

 Mantener el área segura y libre de obstáculos. 

Control y Registro 

 Registrar cantidades y tipos de materiales subidos. 
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 Reportar cualquier daño o irregularidad detectada. 

Medios De Verificación Plan De Trabajo 

Los medios de verificación son los instrumentos, registros y evidencias 

documentales que permiten comprobar el cumplimiento del plan de trabajo 

y la correcta ejecución de las actividades de obra. Estos medios facilitan el 

seguimiento y control del avance físico, así como la supervisión de calidad. 

Documentación Técnica y Administrativa 

 Cronograma de Ejecución: Documento aprobado que muestra las 

fechas de inicio y finalización de cada actividad. 

 Actas de Inicio y Cierre Parcial de Actividades: Firmadas por el 

contratista y la supervisión. 

 Bitácora de Obra: Registro diario de actividades, condiciones del 

proyecto y observaciones de la supervisión. 

 Reportes Fotográficos Semanales: Evidencias visuales del avance de la 

obra. 

Control de Calidad y Supervisión 

 Formatos de Inspección y Control de Calidad: Documentos donde se 

registran revisiones de materiales, equipos y procesos constructivos. 

 Resultados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio: Certificaciones de 

calidad de hormigón, acero, soldaduras, impermeabilizaciones, entre 

otros. 

 Certificados de Materiales: Emitidos por los proveedores para validar 

que cumplen con las especificaciones técnicas. 
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Seguimiento de Avance Físico 

 Informes Semanales y Mensuales de Avance: Comparan el avance real 

contra lo programado en el cronograma. 

 Curvas de Avance Físico y Financiero: Permiten medir el desempeño y el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

 Actas de Supervisión y Visitas de Control: Firmadas por el residente y el 

supervisor designado. 

 Criterios de Aceptación 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

 Conformidad de la supervisión en cada fase del proyecto. 

 Entrega de evidencias documentales, fotográficas y de laboratorio que 

respalden el avance de las actividades. 

Plan De Gestión Del Cronograma 

Existen tres herramientas o modelos de gestión de proyectos, ampliamente 

utilizadas en todos los proyectos a nivel mundial. El diagrama de Gantt, que 

muestra el inicio y el fin (duración) de cada una de las tareas de un proyecto; 

el diagrama PERT (del inglés “Project Evaluation and Review Techniques”, o 

Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos), que básicamente establece 

y define las relaciones y dependencias entre las tareas; y el Método CPM (del 

inglés “Critical Path Method”, o Método de la Ruta Crítica), que define la 

secuencia de actividades del proyecto que tienen “holgura cero” y que, del 

cumplimiento de ellas, depende el cumplimiento del proyecto. 

La ventaja de MS Project es que combina estos tres métodos o gráficos, para 

generar un acompañamiento que nos permita: saber la duración de cada 

tarea, saber las dependencias entre cada una de las tareas y saber cuál es la 

ruta crítica del proyecto. Por estas razones es el programa elegido para la 
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Planificación, control y seguimiento del proyecto construcción de la verja 

perimetral del parque industrial tamboril. 

Premisas básicas: 

En la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto, y de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en los documentos del Pliego de 

Condiciones Específicas, hemos asumido las siguientes premisas básicas, que 

garantizan una planificación realista, coherente y ajustada a los objetivos del 

proyecto: 

Disponibilidad Oportuna del Terreno: Se asume que el área de intervención 

estará completamente despejada y disponible desde el inicio de los trabajos, 

sin interferencias físicas ni administrativas. 

Aprobación y Entrega de Documentos Técnicos: Se considera que todos los 

planos, especificaciones y permisos necesarios serán entregados y aprobados 

a tiempo para no retrasar el desarrollo del cronograma. 

Condiciones Climáticas Favorables: Se ha previsto un escenario de 

condiciones climáticas normales, sin eventos extremos que interrumpan de 

forma significativa la ejecución de las actividades. 

Suministro Continuo de Materiales y Equipos: Se contempla que los materiales 

especificados estarán disponibles de forma continua, y que los equipos 

propuestos funcionarán sin contratiempos durante el periodo planificado. 

Mano de Obra Calificada Disponible: Se considera la disponibilidad de 

personal técnico y operativo calificado, en los tiempos requeridos para cada 

fase del proyecto. 
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Secuencia Lógica de las Actividades: El cronograma respeta el orden técnico 

constructivo (movimiento de tierra, cimentaciones, estructuras, cerramientos, 

terminaciones, etc.) y las dependencias entre partidas. 

Simultaneidad en Frentes de Trabajo: Se ha planteado la ejecución en 

múltiples frentes cuando la naturaleza del proyecto lo permite, con el fin de 

optimizar los plazos de entrega. 

Jornadas de Trabajo Regulares: Se ha planificado bajo un régimen de jornadas 

laborales estándar, salvo que se acuerde lo contrario con la entidad 

contratante. 

Definida la implementación de la combinación de los métodos GANTT – PERT 

– CPM, a través de la herramienta Microsoft Project, y una vez realizada la 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto, así como la 

determinación de las cantidades correspondientes a cada partida, se 

procedió a la confección del cronograma siguiendo la secuencia 

metodológica que se describe a continuación: 

Identificación y codificación de actividades: Cada actividad fue identificada 

según su naturaleza, clasificada de acuerdo a su ubicación dentro del WBS, y 

codificada de forma única para facilitar su seguimiento. 

Determinación de duraciones: Se asignó una duración estimada a cada 

actividad con base en las cantidades de obra a ejecutar, los rendimientos 

esperados, y los recursos disponibles. 

Establecimiento de relaciones de precedencia: Se definieron las 

dependencias lógicas entre actividades (inicio-inicio, fin-inicio, etc.) para 

reflejar la secuencia constructiva real del proyecto. 
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Asignación de recursos: A cada actividad se le asignaron los recursos 

necesarios (mano de obra, equipos, materiales) considerando su 

disponibilidad y requerimientos técnicos. 

Cálculo de ruta crítica (CPM): Mediante el método del Camino Crítico (Critical 

Path Method) se identificaron aquellas actividades que determinan la 

duración mínima del proyecto, permitiendo enfocar la gestión en los puntos 

más sensibles del cronograma. 

Análisis de holguras y paralelismos (PERT): Se analizaron las posibles holguras y 

actividades que pueden ejecutarse en paralelo, facilitando una planificación 

más eficiente de los frentes de trabajo. 

Generación de diagrama de Gantt: Finalmente, se generó el cronograma 

gráfico tipo Gantt, que presenta visualmente la secuencia, duración, 

relaciones y avance planificado de cada actividad. 

Plan De Seguridad, Higiene Y Manejo Ambiental 

Implementación de plan conforme a los requerimientos establecidos en las 

normativas emitidas por el Ministerio de Trabajo en el Reglamento De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 

2006. 

El objetivo es garantizar condiciones seguras y saludables para todos los 

trabajadores, visitantes y personal vinculado directa o indirectamente a la 

obra, mediante el cumplimiento de las normativas legales y la implementación 

de buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional e higiene ambiental. 
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Actividades a Realizar 

 Creación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

correspondiente registro ante el Ministerio de Trabajo. 

 Ejecución de charlas de seguridad diarias y semanales, abordando 

temas asociados a los controles preventivos y uso adecuado del EPP. 

 Orientación continua al personal sobre la normativa vigente en materia 

de salud, seguridad ocupacional y protección ambiental. 

 Evaluación de riesgos laborales actuales y potenciales en las distintas 

áreas del proyecto. 

 Inducción inicial al personal de obra, sobre protocolos de seguridad, 

rutas de evacuación, uso de equipos y medidas ambientales. 

 Elaboración de instructivos preventivos visuales y escritos, que sirvan de 

apoyo para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo. 

 Promoción de la educación en riesgos laborales, mediante jornadas de 

capacitación, asesorías técnicas y reforzamiento de prácticas seguras. 

 Designación de personal calificado en salud ocupacional, con servicios 

básicos de primeros auxilios en el área de obra, de acuerdo con el 

tamaño del proyecto. 

 Disponibilidad de personal para control ambiental y seguridad 

ocupacional, con responsabilidad de inspección y seguimiento en 

campo. 

 Supervisión continua de las condiciones de trabajo, con especial énfasis 

en salud, higiene y control de contaminantes durante la ejecución de 

tareas. 

 Monitoreo del cumplimiento de subcontratistas en cuanto a provisión de 

equipos de protección personal (EPP) y cumplimiento de protocolos de 

seguridad. 
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 Implementación de señalización preventiva, incluyendo carteles 

informativos, rutas de evacuación, zonas de peligro y puntos de primeros 

auxilios. 

 Elaboración y entrega del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

adaptado a las características específicas del presente proyecto. 

Plan de Manejo de Transito  

En Martínez Espaillat Constructores, SRL, contamos con un plan de manejo de 

tránsito que contempla todas las normas de seguridad para ejecutar de forma 

eficiente y segura, el cual es adaptable conforme a los requerimientos del 

proyecto.  

Nuestro objetivo es establecer las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad vial, ordenamiento del tránsito interno y externo, y la protección de 

peatones y trabajadores, durante la ejecución de las obras, minimizando 

riesgos y afectaciones al entorno vial y a las actividades normales del área 

intervenida. 

Aplica a todas las etapas del proyecto y cubre el movimiento de vehículos 

pesados, maquinarias, transporte de materiales, ingreso y salida de personal, 

y circulación peatonal en el perímetro de intervención. 

Medidas Generales 

 Implementación de señalización temporal, visible de día y de noche, 

indicando zonas de obra, desvíos, velocidad máxima, entradas y salidas 

de camiones. 

 Control de accesos con personal debidamente identificado para 

gestionar entradas y salidas de vehículos al área de trabajo. 
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 Diseño e implementación de una ruta interna de circulación para 

equipos y camiones, claramente delimitada y separada de áreas 

peatonales. 

 Instalación de topes, barreras, cintas de seguridad y mallas de 

protección para evitar el ingreso no autorizado a zonas peligrosas. 

 Establecimiento de horarios específicos para movimientos pesados, 

minimizando interferencias con los horarios de mayor tránsito o 

actividades del parque industrial. 

 Coordinación con autoridades locales y administrativas del parque para 

el control de tráfico externo, en caso de interferencia con la vía pública 

o áreas comunes. 

Disposición de Equipos y Vehículos 

 Definición de áreas de parqueo temporal para vehículos del personal 

técnico y obreros fuera del área de operación. 

 Estacionamiento controlado de maquinaria dentro del área de trabajo, 

con conos o barreras de seguridad. 

 Restricción del uso de bocinas y maniobras bruscas dentro del recinto 

de obra. 

Protección a los Peatones y Personal 

 Creación de senderos peatonales señalizados, separados de la zona de 

trabajo. 

 Uso obligatorio de chalecos reflectivos y casco de seguridad para todo 

el personal que transite dentro del proyecto. 

 Supervisión continua del personal de seguridad para garantizar que se 

cumplan los protocolos de cruce y circulación. 
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Controles y Señalización 

 Señalización conforme a las normas del INTRANT y especificaciones 

técnicas vigentes. 

 Colocación de señales de advertencia y restricción de velocidad en 

puntos críticos. 

 Implementación de luces intermitentes o banderilleros en horario 

nocturno o de baja visibilidad. 

Contingencias 

 En caso de accidentes o derrames de material en la vía, se activará un 

protocolo de respuesta rápida que incluye: señalización de 

emergencia, atención médica inmediata si aplica, y remoción rápida 

del obstáculo. 

 Se contará con extintores y kit de primeros auxilios en los puntos 

estratégicos del proyecto. 

Plan De Gestión De Riesgos  

El objetivo es Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que puedan 

afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

garantizando la continuidad operativa, la seguridad del personal, la 

protección del medio ambiente y el control de los costos y plazos. 

Este plan aplica a todas las fases del proyecto: preparación del terreno, 

ejecución de obras civiles, instalación de elementos metálicos y eléctricos, y 

acabados. Abarca tanto riesgo laboral, técnicos, ambientales y 

operacionales. 
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La gestión de riesgos se basará en los siguientes pasos: 

 Identificación de riesgos por especialidades (civil, eléctrica, ambiental, 

seguridad). 

 Evaluación cualitativa: Probabilidad de ocurrencia y severidad del 

impacto. 

 Plan de respuesta: Definición de acciones para prevenir, mitigar o 

transferir el riesgo. 

 Seguimiento y control continuo por parte del responsable de Seguridad 

y el Supervisor de Obra. 

 

Matriz de Riesgos  

Actividad / 

Proceso 

Peligro 

Identificado 

Riesgo 

Potencial 
Probabilidad Impacto 

Nivel 

de 

Riesgo 

Medidas de 

Prevención / 

Mitigación 

Excavación de 

cimentaciones 

Derrumbes, 

caída de 

personas 

Lesiones graves, 

atrapamiento 
Media Alto Alto 

Taludes seguros, 

señalización y 

supervisión 

permanente 

Movimiento de 

tierra y carga de 

escombros 

Atropellos o 

volcamiento de 

equipos 

Lesiones graves, 

daños materiales 
Media Alto Alto 

Rutas definidas, 

uso de chalecos y 

control de tránsito 

Hormigonado de 

zapatas y columnas 

Salpicaduras 

químicas, golpes 

Irritación de 

piel/ojos, lesiones 

leves 

Media Medio Medio 

Uso de guantes, 

botas y gafas de 

seguridad 

Trabajo en 

andamios y techos 
Caídas en altura 

Lesiones graves o 

mortales 
Baja Muy Alto Alto 

Arnés, línea de 

vida y barandillas 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 162 
 

Actividad / 

Proceso 

Peligro 

Identificado 

Riesgo 

Potencial 
Probabilidad Impacto 

Nivel 

de 

Riesgo 

Medidas de 

Prevención / 

Mitigación 

Instalaciones 

eléctricas 

Contacto 

eléctrico 

Electrocución, 

incendio 
Baja Muy Alto Alto 

Desenergizar 

áreas, uso de EPP 

dieléctricos 

Corte y soldadura 

de metal 

Quemaduras, 

chispas y humos 

Lesiones leves, 

riesgo de 

incendio 

Media Medio Medio 
Caretas, guantes, 

extintores en sitio 

Manejo de 

químicos e 

impermeabilizantes 

Inhalación de 

vapores 

Irritación, 

afectaciones 

respiratorias 

Baja Medio Medio 

Uso de mascarilla, 

ventilación y 

almacenamiento 

seguro 

Limpieza y 

disposición de 

escombros 

Polvo en 

suspensión, 

cortes 

Lesiones leves y 

afectaciones 

respiratorias 

Media Bajo Medio 

Uso de mascarilla, 

guantes y manejo 

controlado 

Subida de 

materiales a niveles 

altos 

Caída de objetos 

Lesiones graves a 

personal en 

planta baja 

Media Alto Alto 

Zonas de 

seguridad, 

cordones de 

protección y 

supervisión 

 

Leyenda de Niveles de Riesgo 

 Bajo: Riesgo controlado con medidas básicas. 

 Medio: Requiere supervisión y EPP obligatorio. 

 Alto: Requiere planificación, supervisión estricta y medidas especiales 

de seguridad. 
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Detalles De Estructura Física Para Brindar Soporte 

Describir los elementos estructurales de la edificación que proporcionan 

estabilidad y seguridad, asegurando que la estructura del Palacio Distrital de 

La Ortega cumpla con los estándares de resistencia, durabilidad y 

funcionalidad requeridos. 

Componentes Estructurales Principales 

 Cimentación 

 Zapatas Aisladas y Combinadas: Construidas en hormigón armado para 

soportar cargas puntuales de columnas. 

 Vigas de Amarre (VA): Conectan las zapatas para evitar 

desplazamientos diferenciales y proporcionar estabilidad global. 

 Cisterna y Séptico: Integrados al sistema estructural, con muros de 

bloques reforzados y losas de hormigón armado que resisten presión 

lateral de tierra y agua. 

Elementos Verticales 

 Columnas C1 y C2: Elementos de hormigón armado que transmiten las 

cargas desde la losa y vigas hacia la cimentación. 

 Muros de Mampostería: Muros de bloques de 6" y 8", reforzados con 

bastones de acero 3/8" @ 0.60 m y 0.80 m, que actúan como 

cerramiento y soporte lateral. 

Elementos Horizontales 

 Vigas Estructurales (VE) y Vigas Planas: Distribuyen las cargas de losas y 

techos hacia las columnas y muros portantes. 
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 Losas Estructurales Macizas (0.12 m): Placas de hormigón armado que 

conforman los entrepisos y el techo estructural del edificio. 

 Rampas de Escalera y Descansos: Diseñadas en hormigón armado para 

garantizar la circulación segura entre niveles. 

 Elementos Complementarios 

 Barandas y Shutters: Brindan seguridad en escaleras, balcones y 

protección de accesos. 

 Acera Perimetral y Andenes: Distribuyen cargas ligeras y protegen la 

cimentación de la humedad superficial. 

Capacidad de Soporte y Durabilidad 

 Todos los elementos están diseñados bajo normas estructurales locales 

e internacionales (ACI, AISC y RNC). 

 Se considera la acción de cargas permanentes, temporales, sísmicas y 

de viento. 

 Los concretos y aceros cumplen con especificaciones de resistencia y 

calidad certificada. 

 Se aplican tratamientos de impermeabilización y recubrimientos 

adecuados para evitar deterioro prematuro. 
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Inspección Y Control De Calidad 

Tareas principales 

La Junta Distrital de Ortega, Moca, tiene su propio Departamento de Control 

de Calidad, el cual es responsable de ejecutar las actividades necesarias para 

el control de calidad del proyecto, exigiendo a la Gerencia de Construcción 

el cumplimiento de las normas y especificaciones del proyecto. 

Plan de Control. Se elaborará un Plan de ensayos de Control de Calidad al 

inicio de los trabajos para ser sometido a la supervisión para su aprobación.   

Instalación De Facilidades Para Control Calidad De Suelo Y Materiales 

● Laboratorio básico en obra 

● Uso de laboratorio externo independiente en los ensayos pertinentes 

● Prueba de suelo y materiales.  

● Seguimiento de acciones correctivas. 

● Se dispondrá de personal consultor para el proyecto en diferentes 

disciplinas, los cuales podrán ser contactados para casos puntuales 

relacionados con la calidad y cualquier otro aspecto del Proyecto. 

● Otras pruebas 

Normas y Estándares a Ser Usados 

El proyecto Palacio Distrital de La Ortega se ejecutará cumpliendo 

estrictamente las normativas nacionales e internacionales aplicables a la 

construcción, seguridad, calidad y medio ambiente. 

Estas normas aseguran que la edificación cumpla con los requisitos de 

seguridad estructural, durabilidad, funcionalidad y sostenibilidad. 
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Normas Nacionales 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Normas estructurales, arquitectónicas, eléctricas, sanitarias y mecánicas 

aplicables en la República Dominicana. 

2. Reglamento de Diseño y Construcción Sismo Resistente (R-001) 

 Para el diseño estructural que garantice la seguridad ante sismos. 

3. Reglamento de Instalaciones Eléctricas (R-002) 

 Basado en el Código Eléctrico Nacional (NEC) para seguridad y 

eficiencia eléctrica. 

4. Reglamento de Instalaciones Sanitarias y Pluviales (R-003) 

 Define estándares de instalación de redes de agua potable, desagües 

y drenajes pluviales. 

5. Normas de Seguridad y Salud Ocupacional (Ministerio de Trabajo / OSHA 

local) 

 Para la protección del personal durante la ejecución de la obra. 

Normas Internacionales de Referencia 

1. American Concrete Institute (ACI 318 / ACI 301) 

 Diseño y construcción de estructuras de hormigón armado. 

2. American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 Ensayos de materiales: concreto, acero, agregados, suelos y soldaduras. 
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3. American Institute of Steel Construction (AISC) 

 Fabricación, montaje y seguridad de estructuras metálicas. 

4. American Welding Society (AWS) 

 Normas para soldadura estructural y calidad en uniones metálicas. 

5. National Fire Protection Association (NFPA) 

 Protección contra incendios y seguridad en instalaciones eléctricas. 

6. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 Lineamientos internacionales de seguridad industrial en obra. 

Criterios de Aplicación 

 Todas las actividades constructivas se ejecutarán según planos 

aprobados, especificaciones técnicas y las normas aplicables. 

 Se priorizará el cumplimiento de normas nacionales, y en ausencia de 

estas, se adoptarán las internacionales reconocidas. 

 Los materiales deberán estar certificados bajo ASTM u otras normas 

equivalentes aceptadas por la supervisión de obra. 

Control De Suministros.  

Este apartado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los materiales, 

equipos y suministros necesarios para la construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega, garantizando su calidad, disponibilidad y uso eficiente, cumplan con 

las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, cantidades requeridas y 

estándares de calidad, para evitar retrasos y asegurar la continuidad de la 

obra. 
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Aplica a todos los materiales y equipos que ingresen a la obra, desde materias 

primas (cemento, acero, block, agregados) hasta materiales 

complementarios (pinturas, EPP, equipos eléctricos). 

El control de suministros aplica a todos los materiales, equipos y herramientas 

necesarios para la obra, incluyendo: 

 Materiales de construcción: agregados, cemento, acero, bloques, 

madera, etc. 

 Materiales de terminación: porcelanato, pintura, cerámica, ventanas, 

puertas. 

 Equipos mecánicos y eléctricos: bombas, paneles, accesorios eléctricos 

y sanitarios. 

 Herramientas y equipos menores utilizados en la ejecución diaria. 

Procedimiento de Control 

Recepción de Suministros 

 Inspección visual de materiales al llegar a obra. 

 Verificación contra órdenes de compra y especificaciones técnicas. 

 Solicitud de certificados de calidad y fichas técnicas de los proveedores. 

 Registro de entradas en libro de almacén o sistema digital. 

Almacenamiento y Custodia 

 Clasificación de materiales por tipo y uso. 

 Almacenamiento bajo condiciones adecuadas para evitar deterioro 

(cubiertas, ventilación, estiba). 

 Áreas separadas para materiales inflamables, químicos y frágiles. 

 Custodia a cargo de almacenista designado, con control de accesos. 
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Distribución y Consumo en Obra 

 Entrega de materiales contra vale de salida autorizado por el residente 

de obra. 

 Registro de consumo por actividad para control de inventario. 

 Supervisión para evitar desperdicio y garantizar el uso correcto en las 

partidas correspondientes. 

Devoluciones y Rechazos 

 Materiales que no cumplan con especificaciones serán rechazados y 

devueltos al proveedor. 

 Registro de incidencias para asegurar la trazabilidad de cualquier 

suministro defectuoso. 

Herramientas de Control 

 Libro de inventarios y suministros. 

 Formatos de recepción y salida de almacén. 

 Reportes semanales de consumo y stock disponible. 

 Control fotográfico de recepción y almacenamiento. 

Responsables 

 Almacenista: Control diario de entradas y salidas de materiales. 

 Residente de Obra: Autoriza consumos y verifica que los materiales se 

utilicen según programación. 

 Supervisor Técnico: Evalúa calidad y cumplimiento de especificaciones 

de los suministros. 
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Cronograma De Ejecución De Obra 

La planificación efectiva del cronograma es fundamental para garantizar el 

cumplimiento de los plazos contractuales, optimizar el uso de recursos 

disponibles y asegurar el éxito del proyecto. Para el desarrollo de este 

proyecto, se ha adoptado un enfoque integrado que combina tres 

reconocidas herramientas internacionales de gestión de proyectos: 

Método de la Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method): Esta técnica permite 

identificar la secuencia de actividades que no cuentan con holgura o margen 

de demora, es decir, aquellas tareas cuya ejecución puntual es determinante 

para cumplir con la duración total del proyecto. Esto facilita enfocar la gestión 

en las actividades críticas para evitar retrasos. 

Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica que representa visualmente la 

duración de cada actividad, mostrando las fechas de inicio y finalización, y 

permitiendo un seguimiento claro y sencillo del avance. Este diagrama es 

clave para la coordinación entre las distintas fases del proyecto y la 

comunicación efectiva con todas las partes involucradas. 

Diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques): Técnica que 

define las relaciones de precedencia entre tareas y modela diferentes 

escenarios de ejecución en función de tiempos optimistas, pesimistas y más 

probables. Esto permite anticipar posibles riesgos y optimizar la programación 

ajustándola a las condiciones reales del proyecto. 

Este enfoque integrado garantiza una programación robusta, flexible y 

orientada al cumplimiento eficiente de los objetivos técnicos, económicos y 

temporales establecidos para la ejecución de la verja perimetral, garita de 

seguridad y demás componentes asociados. 
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Para este proyecto específico de la verja perimetral y garita de seguridad, la 

herramienta principal para el control, planificación y seguimiento detallado es 

el Software MS Project utilizando el Diagrama de Gantt integrado con el 

Método de la Ruta Crítica (CPM). 

Diagrama de Gantt: Permite visualizar claramente todas las actividades, su 

duración, fechas de inicio y fin, y el progreso de cada tarea, facilitando el 

control diario y la coordinación entre equipos. 

Método de la Ruta Crítica (CPM): Identifica las actividades que son críticas 

para el cumplimiento del plazo total del proyecto, permitiendo enfocar la 

atención en tareas que no pueden retrasarse sin afectar la entrega final. 

Software MS Project: Proporciona una plataforma robusta para integrar el 

cronograma, recursos, costos y generación de reportes, facilitando el 

seguimiento detallado y la toma de decisiones informadas.. 
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Premisas Básicas Consideradas para la Elaboración del 

Cronograma 

Para la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto Palacio 

Distrital de La Ortega, se han tomado en cuenta las siguientes premisas básicas 

que aseguran una planificación realista, eficiente y alineada con los objetivos 

del proyecto: 

Disponibilidad de Recursos Se asume la disponibilidad oportuna de materiales, 

mano de obra especializada y equipos necesarios durante toda la ejecución 

del proyecto, evitando retrasos por falta de insumos o personal. 

Condiciones Climáticas Se consideran condiciones climáticas normales para 

la región, contemplando posibles retrasos por lluvias o eventos meteorológicos 

adversos que puedan afectar actividades al aire libre como excavaciones y 

movimiento de tierra. 

Permisos y Aprobaciones Se asume que todos los permisos, licencias y 

aprobaciones legales y municipales estarán disponibles y en regla antes del 

inicio de los trabajos, para evitar paralizaciones o demoras legales. 

Secuencia Lógica de Actividades Las actividades se planifican en una 

secuencia lógica y coordinada que respeta las dependencias técnicas entre 

ellas, garantizando un flujo continuo de trabajo y optimización de tiempos. 

Capacidad Productiva La duración de las actividades se ha estimado 

considerando la capacidad productiva promedio del personal y equipos 

asignados, así como el rendimiento esperado conforme a estándares de 

construcción locales. 
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Márgenes para Contingencias Se incluyen márgenes razonables de tiempo 

para la atención de imprevistos menores, ajustes en el proceso constructivo y 

coordinación entre diferentes partidas. 

Cumplimiento de Normativas Todos los trabajos se realizarán conforme a las 

normas técnicas, de seguridad y ambientales vigentes, sin comprometer los 

tiempos establecidos, pero garantizando la calidad y seguridad. 

Coordinación con Proveedores y Subcontratistas Se considera la coordinación 

oportuna con proveedores y subcontratistas para la entrega y ejecución de 

materiales y servicios especializados dentro de los tiempos previstos. 

Metodología para la Elaboración del Cronograma 

Una vez definida la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto, 

se procede a planificar y elaborar el cronograma siguiendo un proceso 

sistemático que garantiza la coherencia, control y seguimiento efectivo. La 

metodología adoptada considera las siguientes etapas, conforme al 

diagrama de flujo estándar en gestión de proyectos: 

Definición de la EDT (Estructura Desglosada del Trabajo): Descomposición del 

proyecto en actividades, subactividades y tareas específicas, identificando 

claramente los entregables y fases de ejecución. 

Estimación de Duraciones: Se calculan los tiempos requeridos para la 

realización de cada actividad, tomando en cuenta recursos disponibles, 

experiencia previa y condiciones específicas del sitio. 

Identificación de Precedencias y Dependencias: Se establecen las relaciones 

lógicas entre actividades (inicio a inicio, fin a inicio, fin a fin), determinando el 

orden de ejecución correcto. 
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Asignación de Recursos: Se asignan recursos humanos, materiales y equipos a 

cada actividad según su necesidad y disponibilidad, optimizando el uso de los 

mismos. 

Determinación de la Ruta Crítica (CPM): Se identifican las actividades críticas 

que afectan directamente la duración total del proyecto, focalizando el 

control y seguimiento en estas tareas. 

Elaboración del Diagrama de Gantt: Se desarrolla un cronograma visual que 

muestra las actividades, su duración, fechas y dependencias, facilitando la 

comunicación y seguimiento. 

Revisión y Ajustes: Se analizan posibles escenarios y restricciones, realizando 

ajustes para optimizar tiempos, evitar cuellos de botella y garantizar la 

factibilidad del plan. 

Aprobación y Socialización: El cronograma final se presenta a los involucrados 

para aprobación y se socializa para alinear expectativas y responsabilidades. 

 

Sistemas de gestión y control. 

Para asegurar un seguimiento riguroso y eficiente de la ejecución del 

proyecto, se implementarán diversos sistemas de gestión y control, adaptados 

a las necesidades específicas de la obra y orientados a garantizar calidad, 

cumplimiento de plazos y optimización de recursos. Entre ellos se incluyen: 

Sistema de Control de Avance de Obra: Seguimiento diario y semanal del 

progreso físico y financiero, mediante reportes, registros fotográficos y 

reuniones de avance, para detectar desviaciones y aplicar acciones 

correctivas oportunas. 
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Sistema de Control de Calidad: Inspecciones periódicas, ensayos de 

materiales y revisión de procesos constructivos conforme a especificaciones 

técnicas y normativas vigentes, asegurando que los trabajos cumplan con los 

estándares requeridos. 

Sistema de Control de Seguridad y Salud Ocupacional: Supervisión continua 

del cumplimiento de las normas de seguridad, uso de Equipos de Protección 

Personal (EPP), capacitación del personal y prevención de riesgos laborales. 

Sistema de Gestión Ambiental: Control de impactos ambientales durante la 

obra, manejo adecuado de residuos, control de emisiones y ruidos, y 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Sistema de Control Documental: Organización y archivo de toda la 

documentación generada durante la obra, incluyendo planos, certificados, 

actas, reportes y órdenes de cambio, facilitando la trazabilidad y auditoría. 

Sistema de Gestión de Recursos: Planificación y control del uso de recursos 

humanos, materiales y equipos para optimizar su utilización y evitar retrasos. 

Sistema de Comunicación y Coordinación: Establecimiento de canales 

efectivos para la comunicación entre contratistas, supervisores, proveedores y 

clientes, garantizando una coordinación fluida y resolución ágil de 

incidencias. 

Para garantizar una adecuada administración financiera del proyecto, se 

implementará un sistema de control de costos que permita planificar, 

monitorear y ajustar los recursos económicos conforme al avance y cambios 

en la obra. Este sistema incluye los siguientes componentes: 
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Plan de Costos 

Se elaborará un presupuesto detallado que contemple todas las partidas, 

materiales, mano de obra, equipos y gastos indirectos. Este plan servirá como 

referencia para el seguimiento y evaluación del desempeño financiero 

durante toda la ejecución. 

Control de Cambios 

Se establecerá un procedimiento formal para la gestión de modificaciones en 

el alcance, especificaciones o cantidades del proyecto, con evaluación de 

su impacto económico y temporal. Todo cambio deberá ser aprobado y 

documentado para mantener la transparencia y control. 

En caso de surgir cambios, modificaciones o unidades de obra no 

contempladas previamente a su ejecución, realizaremos el correspondiente 

análisis técnico-económico de dichos cambios o modificaciones, analizando 

el impacto sobre el Proyecto, que someterá a la Supervisión para fines de 

aprobación. 

 
Partes de estos cambios serán aprobados directamente por la Supervisión y 

otros necesitarán la aprobación previa de la Junta Distrital de Ortega, se 

asume que la Supervisión aprobará directamente un grupo específicos de 

cambios, los cuales serán informados mensualmente a la Junta Distrital de 

Ortega y no requerirán aprobaciones previas “antes de” por parte de la Junta 

Distrital de Ortega con la finalidad de evitar estancamientos en el proceso 

constructivo por falta de estas aprobaciones. 

Certificaciones Mensuales Facturación/Cubicación 

Se emitirán reportes mensuales de avance financiero, que incluyen la 

certificación de los trabajos realizados y los costos asociados. Estas 
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certificaciones facilitarán la validación y pago oportuno conforme a lo 

ejecutado, además de proveer información precisa para la toma de 

decisiones. 

En cada uno de los informes mensuales emitidos se adjuntará un cuadro 

resumen de las Certificaciones de obra, incluyendo los comentarios del Equipo 

relativos a las mismas, y se establecerá un protocolo o “Flujo de Aprobación”, 

a decidir junto con la Junta Distrital de Ortega para la aprobación y visado de 

las mismas; se aportará también un resumen de la Facturación a origen y 

mensual. 

Uso De Equipos Y Personal Requerido 

Definir los recursos humanos y equipos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto Palacio Distrital de La Ortega, asegurando la eficiencia, calidad 

y cumplimiento de los tiempos establecidos. 

Categoría Funciones Principales 

Gerente de Proyecto Supervisión general, coordinación y toma de decisiones. 

Residente de Obra Control de ejecución, calidad y seguridad en la obra. 

Supervisor Técnico Verificación técnica y control de calidad. 

Almacenista Control y custodia de materiales y suministros. 

Topógrafo Replanteo, mediciones y control geométrico. 

Oficiales de Construcción 
Ejecución de tareas específicas (hormigonado, mampostería, 

pintura, etc.). 

Ayudantes Apoyo en diversas tareas manuales y logísticas. 
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Categoría Funciones Principales 

Especialistas en 

Instalaciones 
Técnicos eléctricos, plomeros y especialistas en redes sanitarias. 

 

Equipo Uso Principal 

Excavadoras y Retroexcavadoras 
Movimiento de tierra, excavación de fundaciones y 

cisterna. 

Camiones Volquete Transporte de materiales y escombros. 

Hormigonera Preparación y mezcla de concreto en obra. 

Vibradores para Concreto Compactación de hormigón para garantizar resistencia. 

Andamios y Escaleras Trabajo en altura y acceso a diferentes niveles. 

Equipo de Topografía Mediciones, replanteo y control de nivelaciones. 

Herramientas Manuales Palas, cinceles, martillos, niveles, entre otros. 

Equipo de Protección Personal 

(EPP) 
Casco, guantes, botas, arnés, gafas de seguridad, etc. 

Bombas de Agua Instalaciones hidráulicas y pruebas de presión. 

Equipos de Soldadura Trabajos en estructura metálica y reparaciones. 
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Limpieza, Excavaciones En General Y Botes. 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, se llevarán a cabo actividades 

de limpieza y desmonte del área de intervención, así como excavaciones 

necesarias para fundaciones, muros y estructuras complementarias. Todo el 

material producto de estas actividades será debidamente manejado y 

retirado según normas ambientales y de seguridad. 

Esto garantiza la adecuada preparación del terreno mediante limpieza y 

excavaciones, así como la correcta disposición de los materiales sobrantes y 

escombros (botes), para asegurar condiciones óptimas para la construcción y 

cumplimiento de normativas ambientales. 

 Limpieza del Terreno 

 Retiro de vegetación, escombros, basura y objetos extraños que 

puedan afectar la ejecución de la obra. 

 Desbroce y nivelación preliminar para facilitar el acceso y las labores 

posteriores. 

 Disposición de residuos según las normativas ambientales vigentes, 

minimizando impacto ecológico. 

Excavaciones en General 

 Excavación manual y mecánica para la preparación de fundaciones, 

zanjas, cisternas y otros elementos estructurales. 

 Cumplimiento de dimensiones y profundidades conforme a planos y 

especificaciones técnicas. 

 Control estricto para evitar sobre-excavaciones o daños a estructuras 

adyacentes. 
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 Seguridad en labores de excavación, incluyendo señalización y 

protección de áreas. 

Botes y Disposición de Materiales 

 Retiro y transporte de material excavado y escombros a áreas 

autorizadas de disposición o relleno. 

 Minimización de volumen mediante selección y posible reutilización en 

rellenos autorizados. 

 Manejo responsable para evitar contaminación y obstrucción en zonas 

de trabajo y vías de acceso. 

 Medidas Complementarias 

 Supervisión constante para mantener el orden y limpieza en el área de 

trabajo. 

 Coordinación con autoridades para disposición final de residuos y 

cumplimiento ambiental. 

 Implementación de buenas prácticas para reducción de polvo y ruido 

durante las actividades. 

 

Personal Fundamental Para La Obra 

Para asegurar una ejecución ordenada, segura y conforme a las 

especificaciones técnicas, permitiendo garantizar la correcta ejecución, 

supervisión y control de calidad del proyecto Palacio Distrital de La Ortega, 

asegurando eficiencia, seguridad y cumplimiento de plazos, se requieren los 

siguientes roles clave, cuyas funciones y responsabilidades están definidas a 

continuación: 
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Cargo Funciones Principales 

Gerente de Proyecto 

Responsable general de la planificación, ejecución y 

cierre del proyecto. Coordina con todas las partes 

involucradas y toma decisiones estratégicas. 

Residente de Obra 

Supervisión diaria de los trabajos, control de calidad, 

cumplimiento de normas y coordinación del personal en 

campo. 

Supervisor Técnico 
Verificación técnica de los procesos constructivos y 

aseguramiento del cumplimiento de especificaciones. 

Topógrafo 
Realiza replanteos, mediciones y control geométrico en 

obra. 

Almacenista 
Control y gestión de materiales y suministros, asegurando 

disponibilidad y correcta custodia. 

Encargado de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Implementa y supervisa las normas de seguridad, 

prevención de riesgos y bienestar del personal. 

Jefe de Calidad 
Coordina el plan de control de calidad, realiza 

inspecciones y gestiona registros técnicos. 

Capataz 
Dirige directamente a los oficiales y ayudantes en la 

ejecución de tareas específicas. 

Oficiales de Construcción 
Ejecutan labores especializadas de albañilería, carpintería, 

pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Ayudantes 
Apoyan en tareas auxiliares, transporte de materiales y 

preparación del área de trabajo. 
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Localización De Vertederos Y Manejo De Desechos 

Nuestra empresa tiene el compromiso con la conservación del medio 

ambiente y la minimización de efectos adversos al llevar a cabo cualquier 

proyecto. Con este fin, ha establecido métodos concretos para el manejo 

correcto de los desechos provenientes de la construcción del proyecto. 

Diferenciando entre desechos peligrosos y no peligrosos según su tipo, 

procedencia y nivel de riesgo. 

Conforme a las buenas prácticas ambientales y a la normativa vigente 

(Decreto 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y políticas ambientales 

del MOPC y el Ministerio de Medio Ambiente), se establece el siguiente plan 

para la gestión y disposición final de los desechos generados durante la 

ejecución del proyecto: 

Clasificación de los Desechos 

Durante el desarrollo de la obra, se generarán distintos tipos de residuos que 

serán clasificados para su manejo adecuado: 

 Desechos inertes: restos de concreto, bloques, agregados, escombros, 

tierra. 

 Desechos orgánicos: restos de comida y vegetales, generados por el 

personal. 

 Desechos reciclables: plástico, cartón, papel, madera, metales. 

 Desechos peligrosos: aceites, pinturas, solventes, envases 

contaminados. 
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Acopio y Manejo Temporal 

 Se habilitará un punto de acopio temporal dentro del área de la obra 

para cada tipo de desecho, debidamente señalizado. 

 Los desechos peligrosos serán almacenados en contenedores cerrados, 

impermeables, con indicación visible. 

 Se promoverá la reutilización de materiales como madera para 

encofrados temporales o mallas metálicas cuando sea viable. 

Recolección y Disposición Final 

 Los residuos serán retirados periódicamente por personal autorizado 

hacia vertederos municipales legalmente habilitados, conforme a lo 

establecido por las autoridades locales. 

 Los escombros y tierra limpia podrán ser reutilizados como material de 

relleno en otras partes del proyecto, si así se autoriza. 

 Para los residuos peligrosos, se contactará con empresas certificadas 

para su correcta disposición. 

Localización de Vertederos Autorizados 

La disposición final de los residuos se hará en vertederos municipales de la 

zona. Para este proyecto en específico, se contempla el uso de: 

Vertedero municipal de Moca. 

Tipo de desechos permitidos: inertes y domésticos 

 Autorizado por: Ayuntamiento / Medio Ambiente 

Los desechos generados durante la ejecución de la obra serán trasladados al 

vertedero más cercano a la construcción del palacio Municipal de Ortega, 

que cuente con la debida autorización de las autoridades municipales y 
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medioambientales competentes o serán llevados al vertedero alternativo más 

próximo que esté debidamente autorizado, garantizando en todo momento 

el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.  

La gestión de residuos será controlada mediante registros de transporte y 

disposición final, velando por una correcta clasificación y manejo, de acuerdo 

con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y de Residuos Sólidos. 

Medidas de Control Ambiental 

 Se establecerán rutas de transporte seguras para evitar dispersión de 

residuos en la vía pública. 

 Se prohíbe expresamente la quema de residuos en el sitio. 

 Se mantendrá una bitácora de recolección y disposición de residuos, 

con evidencia fotográfica y firmas de entrega. 
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Horario De Trabajo, Análisis De Actividades Críticas Y Plan 

De Contingencia 

Horario de Trabajo 

El horario de labores establecido para la ejecución del proyecto de lunes a 

viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., con 

una pausa para almuerzo y descanso el domingo. En caso de requerirse horas 

adicionales o trabajo nocturno, se solicitarán los permisos correspondientes y 

se aplicarán las disposiciones de pago y seguridad establecidas por el 

Ministerio de Trabajo. 

 Cumplir con el horario permite una jornada efectiva diaria, optimizando el uso 

de la luz solar y maximizando la productividad del equipo técnico y operativo. 

Análisis de Actividades Críticas  

A partir del cronograma de ejecución elaborado en MS Project bajo la 

metodología integrada Gantt–PERT–CPM, se han identificado las siguientes 

actividades como críticas, es decir, aquellas que definen la duración total del 

proyecto y sobre las cuales no existe holgura: 

 Limpieza del terreno y replanteo topográfico. 

 Movimiento de tierra y nivelación. 

 Excavación y fundaciones de la verja. 

 Construcción de muros y columnas de soporte. 

 Colocación de malla, rejas o estructura metálica. 

 Instalación de portones de acceso. 

 Aplicación de pintura y terminaciones. 
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Estas actividades son esenciales para el cumplimiento del plazo contractual. 

Por tanto, su planificación, supervisión y ejecución rigurosa son prioritarias. 

Plan de Contingencia 

Para mitigar riesgos que puedan generar retrasos en la ejecución de las 

actividades críticas, se ha diseñado un plan de contingencia basado en los 

siguientes aspectos: 

 Refuerzo de turnos: Se contempla la posibilidad de implementar turnos 

extendidos o turnos nocturnos, en caso de desviaciones en el 

cronograma. 

 Brigadas de respaldo: Se dispondrá de brigadas adicionales listas para 

incorporarse en actividades críticas si surge alguna eventualidad. 

 Equipos de sustitución: Se garantizará la disponibilidad de maquinaria y 

herramientas auxiliares, en caso de fallos en los equipos principales. 

 Clima y condiciones externas: En caso de condiciones climáticas 

adversas, se ajustará la programación de actividades al interior del sitio 

de obra o en frentes que no se vean afectados por la intemperie. 

 Supervisión continua: Se llevará un seguimiento diario del avance físico 

de obra, a través de reportes fotográficos, reuniones de control y ajustes 

semanales al cronograma. 
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Definiciones de Materiales Principales 

En la ejecución del proyecto Palacio Distrital de La Ortega se emplearán 

materiales de construcción de alta calidad que cumplen con las normas 

técnicas nacionales e internacionales.  

A continuación, se definen los materiales principales utilizados: 

Hormigón (Concreto): Mezcla compuesta por cemento, agregados finos y 

gruesos (arena y grava), y agua, con o sin aditivos. Utilizado en cimentaciones, 

columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales. Debe cumplir con la 

resistencia y especificaciones indicadas en los planos y normas vigentes. 

Cemento: Material en polvo que, al mezclarse con agua y agregados, forma 

el hormigón. Se utilizará cemento tipo Portland, que garantiza la resistencia y 

durabilidad del concreto. 

Acero de Refuerzo: Varillas de acero corrugado que se emplean para reforzar 

elementos de concreto armado, incrementando su resistencia a tracciones y 

flexiones. Los diámetros y espaciamientos serán según diseño estructural. 

Bloques de Cemento (Mampostería): Elementos prefabricados de concreto 

para la construcción de muros y paredes. Los bloques serán de dimensiones 

estándar y deberán cumplir con resistencia y calidad adecuada. 

Arena y Grava: Agregados naturales que conforman la mezcla del hormigón 

y mortero. La arena debe ser limpia y libre de impurezas, y la grava debe tener 

granulometría adecuada para garantizar una buena compactación. 

Mortero: Mezcla de cemento, arena y agua utilizada para la unión de bloques, 

revestimientos y acabados en mampostería. 
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Madera: Material utilizado para carpintería, puertas, ventanas y muebles. Se 

empleará madera tratada y certificada para garantizar durabilidad y 

resistencia a factores ambientales. 

Aluminio y Vidrio: Materiales para ventanas y puertas correderas, con perfiles 

de aluminio anodizado blanco y vidrio natural de 3/16”, garantizando 

funcionalidad y estética. 

Porcelanato: Material cerámico utilizado para pisos y zócalos, conocido por su 

alta resistencia, acabado estético y fácil mantenimiento. 

Pintura Acrílica: Recubrimiento aplicado en paredes y techos, con 

propiedades de resistencia al desgaste, adherencia y acabado estético. 

PVC: Material plástico utilizado en instalaciones sanitarias y techos falsos, 

reconocido por su durabilidad y resistencia a la humedad. 
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Glosario de Términos 

Hormigón Armado: Material compuesto por concreto reforzado con acero, 

utilizado para elementos estructurales que requieren resistencia a compresión 

y tracción. 

Zapata: Fundación superficial que distribuye la carga de la estructura al 

terreno, generalmente construida en concreto armado. 

Mampostería: Construcción de muros o estructuras con bloques, ladrillos o 

piedras unidos con mortero. 

Pañete: Capa fina de mortero que se aplica sobre muros para nivelar y 

preparar la superficie para acabados. 

Fraguache: Revestimiento fino aplicado sobre superficies para dar acabado 

estético y proteger contra humedad. 

Zócalo: Franja o moldura colocada en la parte baja de una pared para 

protegerla del desgaste y aportar acabado decorativo. 

Porcelanato: Tipo de revestimiento cerámico de alta calidad utilizado en pisos 

y paredes. 

Columna: Elemento vertical estructural que transmite cargas de la 

superestructura hacia las fundaciones. 

Viga: Elemento horizontal que soporta cargas y las transmite a columnas o 

muros. 

Losa: Elemento estructural plano, generalmente horizontal, que forma techos 

o pisos. 
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Bajante Pluvial: Conducto que evacua aguas lluvias desde los techos hacia el 

sistema de drenaje. 

Trampa de Grasa: Dispositivo instalado en sistemas de drenaje para retener 

grasas y aceites, evitando obstrucciones. 

Estación de Transferencia: Lugar donde se recibe y compacta la basura para 

su traslado eficiente hacia vertederos o plantas de tratamiento. 

Topografía: Ciencia que estudia y representa la superficie terrestre, utilizada en 

construcción para replanteo y nivelación. 

Cronograma: Planificación temporal de actividades que indica fechas de 

inicio y finalización de las mismas. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que establece las 

medidas para prevenir accidentes y enfermedades en el sitio de trabajo. 

Equipo de Protección Personal (EPP): Conjunto de dispositivos y prendas 

destinadas a proteger al trabajador de riesgos laborales. 
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Introducción 

La empresa Martínez Espaillat Constructores, SRL, en cumplimiento con los 

lineamientos establecidos por la Junta Distrital La Ortega, presenta su 

participación en el proceso de licitación de referencia JDLO-CCC-CP-2025-

0001, dirigido a MIPYMES, para la Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega, Moca, Provincia Espaillat. 

Este proyecto tiene como propósito fundamental dotar a la comunidad de La 

Ortega, Moca, de una edificación moderna, funcional y segura, que sirva 

como centro administrativo y de desarrollo para nuestros Servidores Públicos, 

así como un espacio digno para el servicio de la población.  

La construcción de esta infraestructura representa un paso significativo hacia 

el fortalecimiento del patrimonio del distrito, fomentando el progreso y 

contribuyendo al bienestar socioeconómico de la comunidad. 

Conscientes de la importancia de esta obra para el crecimiento institucional y 

social La Ortega, nuestra empresa pone a disposición su experiencia, 

capacidad técnica y compromiso con la calidad, garantizando el 

cumplimiento de las normas de seguridad, eficiencia constructiva y 

sostenibilidad, en aras de entregar una edificación que responda a las 

necesidades presentes y futuras del distrito. 
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Acreditación De La Metodología. 

La metodología propuesta para la ejecución del proyecto ha sido 

desarrollada conforme a prácticas reconocidas de gestión de proyectos, 

respaldadas por estándares nacionales e internacionales de construcción, y 

adaptadas a las condiciones particulares del sitio y al alcance del contrato. 

Su acreditación se sustenta en los siguientes aspectos clave: 

Experiencia y Capacidad Técnica: 

 La empresa Martínez Espaillat Constructores, SRL cuenta con 

experiencia comprobada en la ejecución de edificaciones 

institucionales y comunitarias, garantizando la correcta aplicación de 

los procedimientos constructivos. 

 Disponemos de un equipo técnico multidisciplinario altamente 

calificado, capaz de atender cada fase del proyecto desde la 

planificación hasta la entrega final. 

Planificación Integral del Proyecto 

 Se elabora un cronograma detallado de actividades, identificando la 

secuencia óptima de ejecución, recursos necesarios y tiempos de 

entrega. 

 La planificación se sustenta en herramientas de gestión de proyectos 

que permiten realizar seguimiento, control y corrección oportuna ante 

cualquier eventualidad. 
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Control de Calidad y Cumplimiento Normativo 

 Se aplican normas técnicas nacionales (Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, CODIA) y estándares internacionales reconocidos. 

 La obra será sometida a inspecciones continuas, control de materiales y 

supervisión permanente para garantizar su durabilidad y seguridad 

estructural. 

Seguridad y Gestión de Riesgos 

 Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

incluye identificación de riesgos, uso de Equipos de Protección Personal 

(EPP), señalización adecuada y capacitaciones para el personal. 

 Supervisión activa para prevenir accidentes y garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente en seguridad laboral. 

Ejecución por Etapas Constructivas 

 Preparación del terreno y trazado de la obra. 

 Movimiento de tierra y fundaciones. 

 Levantamiento estructural y cerramientos. 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados finales. 

 Inspecciones, pruebas finales y entrega de la obra. 

Con esta metodología, aseguramos una ejecución eficiente, segura y de alta 

calidad, cumpliendo los plazos establecidos, optimizando los recursos y 

garantizando una infraestructura funcional, duradera y digna para la 

comunidad de La Ortega. 
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Antecedentes 

El Distrito Municipal La Ortega, perteneciente a la provincia de Espaillat 

(Moca), ha experimentado en los últimos años un crecimiento poblacional y 

un incremento en la demanda de servicios administrativos y comunitarios.  

Sin embargo, las instalaciones actuales de la Junta Distrital no cumplen con las 

condiciones óptimas para el desarrollo eficiente de las actividades 

institucionales, limitando la atención adecuada a los ciudadanos y la correcta 

gestión de los recursos locales. 

Conscientes de esta necesidad, la Junta Distrital La Ortega ha iniciado el 

proceso de licitación JDLO-CCC-CP-2025-0001, orientado a la construcción de 

un Palacio Distrital que permita dotar a la comunidad de una infraestructura 

moderna, segura y funcional, que concentre los servicios administrativos y 

brinde un espacio digno para el desarrollo de actividades oficiales y 

comunitarias. 

La construcción de este edificio no solo responde a la necesidad de mejorar 

la operatividad institucional, sino que también se proyecta como una obra de 

alto valor social, contribuyendo al fortalecimiento del patrimonio del distrito, al 

bienestar de los servidores públicos y al desarrollo socioeconómico de la 

comunidad de La Ortega, Moca.  

 

 

 

 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 9 
 

 

Objetivo 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución y el 

nivel de calidad establecidos por el Cliente, Martínez Espaillat Constructores, 

SRL presenta el listado de procesos y actividades esenciales que serán 

implementados para la correcta ejecución del Palacio Distrital de La Ortega, 

asegurando la entera satisfacción de la Junta Distrital. 

Esta propuesta demuestra que nuestra empresa es el oferente más apto para 

la ejecución de la obra, cumpliendo plenamente con los requisitos 

establecidos por el Cliente, en virtud de los siguientes aspectos: 

Amplia Experiencia de la Empresa 

 Respaldo en la ejecución de proyectos de infraestructura institucional y 

comunitaria, con un historial de certificaciones y contratos concluidos 

exitosamente, y montos de ejecución que reflejan nuestra capacidad 

de respuesta ante proyectos de envergadura. 

Experiencia del Personal Clave 

Se asignará personal altamente calificado, cumpliendo con la experiencia y 

el perfil exigido por el Cliente: 

 Director de Obra 

 Ingeniero Residente 

 Encargado de Cubicaciones y Costos 

 Equipo técnico y administrativo de soporte 

La experiencia de este equipo garantiza la correcta planificación, supervisión 

y control de cada etapa del proyecto. 
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Capacidad Técnica y Logística 

Contamos con equipos propios y recursos técnicos certificados, capaces de 

atender los requerimientos de excavación, cimentación, levantamiento 

estructural, instalaciones y acabados. 

La disponibilidad de maquinaria y herramientas especializadas asegura la 

continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los plazos previstos. 

Metodología y Plan de Trabajo 

Aplicamos metodologías avanzadas de gestión de proyectos, que incluyen: 

 Planificación detallada por fases constructivas. 

 Control de calidad en materiales y procesos. 

 Supervisión constante para garantizar seguridad y 

cumplimiento normativo. 

Este enfoque asegura una ejecución eficiente, segura y con resultados de alta 

calidad, alineados a las expectativas del Cliente. 

Con esta planificación integral, Martínez Espaillat Constructores, SRL reafirma 

su capacidad técnica, administrativa y operativa para la ejecución del 

Palacio Distrital de La Ortega, cumpliendo con los plazos establecidos, los 

estándares de calidad requeridos y entregando una obra funcional, segura y 

duradera para beneficio de la comunidad. 
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Alcance 

El alcance del presente proyecto comprende todas las actividades necesarias 

para la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, conforme a los planos, 

especificaciones técnicas y condiciones establecidas en los pliegos de la 

licitación JDLO-CCC-CP-2025-0001. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL se compromete a ejecutar las siguientes 

acciones: 

Preparación y acondicionamiento del terreno 

 Limpieza y desbroce del área de trabajo. 

 Trazado y replanteo topográfico del proyecto. 

Obra civil y estructural 

 Movimiento de tierra y excavaciones. 

 Construcción de cimentaciones, estructuras y cerramientos. 

 Colocación de losas, columnas, vigas y demás elementos 

estructurales. 

Instalaciones y acabados 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de desagüe, cumpliendo con 

normativas nacionales. 

 Colocación de pisos, revestimientos, puertas, ventanas y pintura. 

 Impermeabilización de techos y sellado de juntas para garantizar 

durabilidad. 
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Equipamiento y detalles finales 

 Instalación de señalización interna y externa según diseño aprobado. 

 Revisión general de acabados y limpieza final de la obra. 

 Entrega de documentación de garantía, manuales de mantenimiento y 

planos “as built”. 

Seguridad y Cumplimiento Normativo 

 Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional durante 

toda la obra. 

 Cumplimiento de las normas del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) y demás disposiciones técnicas vigentes. 

Al finalizar el proyecto, la Junta Distrital La Ortega recibirá un Palacio Distrital 

moderno, seguro y completamente funcional, listo para su operación 

administrativa y el servicio a la comunidad. 
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Actividades Realizadas Durante la Preparación de la 

Propuesta 

Con el objetivo de garantizar una propuesta técnica y económica sólida, 

competitiva y ajustada a los requerimientos de la Junta Distrital La Ortega, 

Martínez Espaillat Constructores, SRL realizó una serie de actividades previas 

que permitieron estructurar la presente oferta para la Construcción del Palacio 

Distrital de La Ortega (JDLO-CCC-CP-2025-0001), entre las cuales se destacan: 

Revisión exhaustiva de los pliegos de condiciones y documentos del Cliente: 

 Análisis detallado de los Términos de Referencia, planos y 

especificaciones técnicas. 

 Verificación de los requisitos legales, técnicos y administrativos 

establecidos en la licitación. 

Visita técnica y levantamiento preliminar del sitio de la obra 

 Inspección visual del terreno para conocer las condiciones físicas y de 

acceso. 

 Identificación preliminar de posibles riesgos y necesidades logísticas. 

Evaluación de recursos y capacidades internas 

 Determinación de personal técnico y administrativo que participará en 

el proyecto. 

 Verificación de disponibilidad de equipos, herramientas y materiales 

necesarios para la ejecución. 
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Diseño preliminar del Plan de Ejecución de Obra 

 Elaboración de cronograma tentativo de actividades, considerando los 

plazos establecidos por el Cliente. 

 Definición de la metodología de trabajo y el enfoque de control de 

calidad y seguridad. 

Preparación de la documentación de soporte 

 Compilación de certificaciones, experiencia previa y documentos 

legales requeridos para acreditar la idoneidad de la empresa. 

 Elaboración de la propuesta técnica y económica, ajustada a los 

parámetros exigidos por la licitación. 

Estas actividades se refleja el compromiso y la capacidad organizativa de 

Martínez Espaillat Constructores, SRL, asegurando que la propuesta 

presentada responde integralmente a las expectativas del Cliente, con un 

plan de trabajo eficiente, seguro y de alta calidad. 
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Etapas de Organización, Planificación y Ejecución 

Tras la adjudicación formal del contrato, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

procederá a la ejecución del proyecto siguiendo etapas claramente 

definidas, garantizando el cumplimiento de los plazos, estándares de calidad 

y seguridad, así como la satisfacción total del Cliente. 

Las etapas a desarrollar son: 

Etapa de Organización Inicial 

 Conformación del equipo técnico y administrativo del proyecto, 

incluyendo Director de Obra, Ingeniero Residente y Encargado de 

Cubicaciones y Costos. 

 Establecimiento de la oficina técnica y almacén temporal en obra. 

 Solicitud y gestión de permisos y licencias requeridos por las autoridades 

competentes. 

Etapa de Planificación Detallada 

 Elaboración y validación de un cronograma ejecutivo ajustado a los 

plazos establecidos por el Cliente. 

 Definición de la logística de obra, incluyendo rutas de acceso, acopio 

de materiales y disposición de residuos. 

 Presentación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, así como del 

Plan de Control de Calidad. 

Etapa de Ejecución de Obra: La construcción se desarrollará siguiendo un 

orden secuencial y controlado, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y normas vigentes: 
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 Preparación y limpieza del terreno. 

 Movimiento de tierra y construcción de cimentaciones. 

 Levantamiento estructural y cerramientos. 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales. 

 Colocación de acabados y detalles finales. 

 Limpieza general y pruebas de funcionamiento. 

Etapa de Supervisión y Control de Calidad 

 Monitoreo continuo de la ejecución de actividades mediante 

inspecciones diarias. 

 Control de materiales y cumplimiento de normas técnicas para 

garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura. 

 Ajustes y correcciones inmediatas en caso de desviaciones detectadas. 

Etapa de Cierre y Entrega Formal 

 Realización de pruebas finales y validación de instalaciones. 

 Entrega de documentación “as built”, manuales de operación y 

garantías. 

 Firma del acta de entrega y recepción, dejando el Palacio Distrital de 

La Ortega listo para su uso por la Junta Distrital y la comunidad. 
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Entregables Del Plan De Trabajo (Previo A La Firma Del 

Contrato) 

Con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y ordenada de la obra, 

Martínez Espaillat Constructores, SRL presentará a la Junta Distrital La Ortega 

una serie de documentos y planes de gestión previos a la firma del contrato, 

los cuales permitirán coordinar, organizar y controlar correctamente el 

proyecto. 

Los entregables serán los siguientes: 

Cronograma Detallado de Ejecución de Obra 

 Plan de actividades con sus respectivas duraciones y secuencia lógica 

de ejecución. 

 Identificación de hitos importantes y tiempos de entrega parciales. 

Plan de Organización del Proyecto 

 Designación oficial del equipo técnico y administrativo asignado 

(Director de Obra, Ingeniero Residente, Encargado de Cubicaciones y 

Costos, personal de supervisión y apoyo). 

 Estructura de responsabilidades y canales de comunicación. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

 Identificación de riesgos en la obra y medidas preventivas. 

 Protocolos de uso de EPP, señalización, capacitaciones y 

procedimientos de emergencia. 
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Plan de Control de Calidad 

 Estrategia de inspección y verificación de materiales y procesos 

constructivos. 

 Procedimientos para garantizar la durabilidad y conformidad con las 

especificaciones técnicas. 

Plan de Logística y Abastecimiento 

 Definición de rutas de acceso, áreas de acopio y manejo de materiales. 

 Estrategia de abastecimiento de recursos para evitar retrasos. 

Plan de Gestión Ambiental y Disposición de Residuos 

 Procedimientos de manejo de escombros y desechos. 

 Medidas de protección ambiental y mitigación de impactos durante la 

construcción. 

Documentación Legal y Técnica Complementaria 

 Certificaciones de la empresa y personal clave. 

 Pólizas, seguros y documentos requeridos por la licitación. 

Estos entregables permitirán a la Junta Distrital contar con toda la planificación 

y garantías necesarias antes del inicio formal de la obra, asegurando que el 

proyecto se desarrolle dentro del plazo previsto, con calidad y seguridad, 

cumpliendo a cabalidad con los requisitos del Cliente. 
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Descripción De La Metodología – Actividades Previas Al 

Inicio De La Obra. 

Antes de dar inicio formal a la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, 

se realizarán las siguientes actividades preparatorias para garantizar un 

desarrollo ordenado, seguro y eficiente del proyecto: 

Revisión y Análisis de Documentación Técnica 

Estudio detallado de planos y especificaciones técnicas: Se realizará un 

análisis minucioso de todos los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 

hidrosanitarios y demás documentos técnicos relacionados con el proyecto, 

para asegurar la correcta comprensión de los alcances y requerimientos 

técnicos. 

Evaluación de las condiciones contractuales: Se revisarán cuidadosamente los 

términos y condiciones del contrato, incluyendo plazos, especificaciones 

técnicas, criterios de calidad, seguridad y normativas aplicables, para 

garantizar que todas las obligaciones y derechos estén claramente definidos. 

Confirmación de aprobaciones: Se verificará que toda la documentación 

técnica y contractual esté debidamente aprobada y autorizada por las 

autoridades competentes, asegurando que el proyecto cuenta con los 

permisos y validaciones necesarios para su ejecución sin contratiempos. 

Levantamiento Topográfico y Replanteo 

Inspección física del terreno: El equipo técnico realizará un levantamiento 

visual y topográfico del sitio, evaluando las condiciones del terreno, accesos, 

pendientes, posibles obstáculos y delimitaciones exactas de la parcela 

destinada al proyecto. 
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Replanteo conforme a planos aprobados: Con base en los planos definitivos, 

se procederá a ubicar y marcar en campo los puntos de referencia 

fundamentales para la obra, tales como ejes estructurales, límites de 

cimentación y otros elementos clave, asegurando la correcta ubicación y 

alineación de la construcción desde el inicio. 

Conformación del Equipo de Trabajo 

Designación oficial del equipo: Se formalizará la asignación del personal clave 

para la ejecución del proyecto, incluyendo al Director de Obra, Ingeniero 

Residente, Encargado de Cubicaciones y Costos, así como al personal técnico 

y administrativo que brindará soporte durante todas las fases de la 

construcción. 

Definición de roles y responsabilidades: Se establecerán claramente las 

funciones de cada miembro del equipo, la estructura jerárquica, canales de 

comunicación internos y mecanismos de coordinación, con el fin de optimizar 

la gestión del proyecto y garantizar la responsabilidad en cada etapa. 

Planificación Detallada 

Elaboración y validación del cronograma general y por actividades: Se 

desarrollará un cronograma integral que desglosará todas las actividades 

necesarias para la construcción del Palacio Distrital de La Ortega. Este 

cronograma incluirá: 

 Secuenciación lógica y temporal de tareas. 

 Duración estimada de cada actividad. 

 Asignación de recursos y responsables. 

 Será sometido a revisión y validación conjunta con el Cliente para 

garantizar su factibilidad y alineación con los plazos 

contractuales. 
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Identificación de hitos, recursos necesarios y tiempos estimados: 

Dentro del cronograma se identificarán hitos clave que permitirán medir el 

avance del proyecto, tales como: 

 Finalización de cimentaciones. 

 Levantamiento estructural. 

 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Entrega de acabados. 

Se asignarán los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para 

cada etapa, con tiempos estimados que permitan una gestión eficiente y 

oportuna. 

Implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

Identificación de riesgos iniciales y definición de medidas preventivas: Se 

realizará un análisis de riesgos inherentes a las actividades preliminares y 

generales de la obra, contemplando: 

 Riesgos físicos (caídas, golpes, cortes). 

 Riesgos ambientales (exposición a condiciones climáticas, 

manejo de residuos). 

 Se definirán medidas específicas para mitigar estos riesgos, 

incluyendo señalización, uso obligatorio de EPP y protocolos de 

trabajo seguro. 

Capacitación y sensibilización del personal: Antes del inicio de actividades en 

el sitio, se impartirán sesiones formativas para todo el personal involucrado, 

abordando: 

 Normas y procedimientos de seguridad específicos del proyecto. 
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 Uso correcto y obligatorio de Equipos de Protección Personal 

(EPP). 

 Procedimientos ante emergencias y primeros auxilios. 

Organización Logística 

Planificación de rutas de acceso, almacenamiento y manejo de residuos: Se 

definirán las rutas óptimas para el ingreso y salida de materiales y maquinaria, 

considerando la minimización de impactos en el entorno y la comunidad. 

Se organizarán áreas específicas para el acopio seguro y ordenado de 

materiales, evitando interferencias en el desarrollo de las actividades. 

Se establecerán procedimientos para la correcta gestión y disposición de 

residuos y escombros, en cumplimiento con normativas ambientales. 

Coordinación de la cadena de suministro: Se garantizará la disponibilidad 

oportuna de insumos mediante acuerdos con proveedores, programación de 

entregas y seguimiento continuo, evitando retrasos que puedan afectar el 

cronograma de la obra. 

Gestión de Permisos y Licencias 

Trámites ante entidades gubernamentales: Se llevarán a cabo todas las 

gestiones necesarias para obtener y mantener vigentes los permisos, licencias 

y autorizaciones exigidas para el inicio y desarrollo de la obra, tales como: 

 Licencia de construcción municipal. 

 Permisos ambientales y de manejo de residuos. 

 Certificaciones de cumplimiento normativo. 

Esto asegurará la legalidad y transparencia del proyecto en todas 

sus fases. 
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Coordinación con el Cliente y Entidades Relacionadas 

Establecimiento de canales de comunicación: Se definirán mecanismos 

formales de comunicación con la Junta Distrital La Ortega, para el intercambio 

oportuno de información, reportes de avance y toma de decisiones conjuntas. 

Coordinación con otras instituciones y actores involucrados: Se mantendrá 

comunicación y colaboración con entidades públicas, comunidades locales 

y otros actores relevantes, facilitando permisos, acceso y resolviendo posibles 

inconvenientes que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. 

Estas actividades previas aseguran que la obra se ejecute conforme a los 

estándares de calidad, seguridad y eficiencia, permitiendo un inicio formal 

con todas las garantías necesarias para el éxito del proyecto. 

Revisión Y/O Realización De Estudios Básicos 

Como parte fundamental de la planificación y aseguramiento de la viabilidad 

del proyecto de construcción del Palacio Distrital de La Ortega, se realizará 

una revisión exhaustiva y, de ser necesario, la ejecución de estudios básicos 

que permitan conocer en detalle las condiciones del terreno y su entorno. 

Estas acciones contribuyen a minimizar riesgos técnicos y asegurar el éxito de 

la obra. 

Las actividades incluyen: 

Revisión de Estudios Preexistentes 

 Análisis de estudios geotécnicos, topográficos, ambientales y 

estructurales existentes, suministrados por el Cliente o entidades 

relacionadas. 
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 Evaluación de la pertinencia, vigencia y alcance de dichos estudios en 

relación con las condiciones actuales del sitio y el alcance del proyecto. 

Realización de Nuevos Estudios Básicos 

En caso de identificar carencias o desactualizaciones en la 

documentación, se procederá a la realización de: 

 Estudio Geotécnico: Para determinar características del subsuelo, 

capacidad portante y recomendaciones para cimentación. 

 Estudio Topográfico: Levantamiento detallado para definir niveles, 

pendientes y límites exactos del terreno. 

 Estudio Ambiental Básico: Evaluación preliminar del impacto ambiental 

y condiciones de manejo de residuos y áreas verdes. 

 Estudio Hidrológico (si aplica): Para identificar posibles riesgos de 

inundación o manejo de aguas pluviales. 

Integración de Resultados en la Planificación 

 Incorporación de hallazgos y recomendaciones de los estudios en el 

diseño constructivo y plan de trabajo. 

 Ajustes en la metodología y técnicas constructivas para garantizar 

seguridad y durabilidad. 

Presentación de Informes Técnicos 

 Entrega de informes documentados que respalden las decisiones 

técnicas y de planificación ante el Cliente y autoridades. 

Estas acciones permitirán que la ejecución del Palacio Distrital de La Ortega 

se realice con pleno conocimiento de las condiciones del terreno y entorno, 

minimizando riesgos técnicos y optimizando recursos. 
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Elaboración Propia De Estudios De Logística De Campo Para El Proceso 

Constructivo 

Con el fin de garantizar una ejecución ordenada, eficiente y segura del 

Palacio Distrital de La Ortega, Martínez Espaillat Constructores, SRL realizará 

estudios propios de logística de campo, los cuales permitirán planificar 

anticipadamente la organización del sitio de obra, el flujo de materiales, la 

ubicación de equipos y la interacción con el entorno. 

Estos estudios comprenden: 

Diseño del Lay-Out de Obra 

 Ubicación estratégica de áreas de trabajo, almacenes, casetas de 

personal, oficinas técnicas y zonas de acopio. 

 Definición de áreas de carga, descarga y maniobra de equipos 

pesados para optimizar el flujo interno. 

 Señalización temporal y ordenamiento del sitio para garantizar 

seguridad y eficiencia. 

Planificación de Rutas de Acceso y Transporte 

 Identificación y definición de rutas de ingreso y salida de vehículos y 

maquinarias. 

 Evaluación de la capacidad de las vías existentes y posibles restricciones 

de la comunidad local. 

 Establecimiento de medidas para minimizar afectaciones al tránsito y 

asegurar la llegada oportuna de materiales. 
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Estrategia de Suministro y Acopio de Materiales 

 Determinación de áreas de almacenamiento temporal para materiales 

sensibles (cemento, acero, acabados). 

 Planificación de entregas escalonadas para evitar sobrecarga de 

materiales en obra y optimizar espacio. 

 Procedimientos de control y protección de insumos frente a condiciones 

climáticas y riesgos de deterioro. 

Gestión de Residuos y Medio Ambiente 

 Diseño de un plan de manejo de escombros y residuos de construcción, 

garantizando su disposición en áreas autorizadas. 

 Implementación de medidas preventivas para minimizar impactos 

ambientales en la zona de trabajo. 

 Integración de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Coordinación de accesos seguros para el personal y separación de 

rutas de maquinaria pesada. 

 Instalación de señalizaciones, iluminación temporal y sistemas de control 

de acceso. 

 Inclusión del plan de emergencia y evacuación dentro del diseño 

logístico de obra. 

Con la elaboración de estos estudios propios de logística de campo, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL asegura que el proceso constructivo se desarrolle 

sin interferencias, con optimización de recursos, cumpliendo los plazos 

establecidos y con los máximos estándares de seguridad y calidad. 
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Revisión Del Dossier De Planos Y Especificaciones.  

Previo al inicio de la construcción del Palacio Distrital de La Ortega, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL llevará a cabo una revisión exhaustiva del dossier 

completo de planos y especificaciones técnicas con el objetivo de garantizar 

que la ejecución del proyecto se realice conforme al diseño aprobado, los 

estándares de calidad y las normativas vigentes. 

Las actividades contempladas en esta etapa incluyen: 

 Análisis Integral de los Planos del Proyecto 

 Planos arquitectónicos: Verificación de dimensiones, distribución de 

espacios, accesos, circulaciones y acabados propuestos. 

 Planos estructurales: Confirmación de la correcta ubicación de 

cimentaciones, columnas, vigas, losas y elementos de soporte. 

 Planos eléctricos, hidrosanitarios y especiales: Revisión de ubicación de 

tuberías, cableados, desagües, puntos de conexión y equipos. 

 Compatibilidad entre disciplinas: Comprobación de que las distintas 

especialidades no presentan interferencias que puedan afectar la 

construcción. 

Revisión de Especificaciones Técnicas 

 Evaluación de los materiales, métodos constructivos y acabados 

definidos en el proyecto. 

 Confirmación de que todos los materiales cumplen con normas 

nacionales e internacionales de calidad. 

 Identificación de cualquier información faltante o ambigüedad técnica 

para ser aclarada antes del inicio de la obra. 
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 Identificación de Observaciones y Ajustes Necesarios 

 Registro de inconsistencias, conflictos de diseño o posibles mejoras 

constructivas. 

 Preparación de un informe de observaciones técnicas para su 

validación con la Junta Distrital La Ortega antes del inicio formal de los 

trabajos. 

Aprobación Final para Ejecución 

 Coordinación con el Cliente para validar que todos los planos y 

especificaciones estén aprobados y sean definitivos. 

 Conformación de un dossier oficial de planos “para construcción”, que 

servirá de guía única durante toda la ejecución del proyecto. 

Esta revisión garantiza que la obra se ejecute sin improvisaciones, optimizando 

tiempos y recursos, cumpliendo con los requisitos contractuales y asegurando 

la satisfacción del Cliente. 
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 Organigrama Del Proyecto 

Con el propósito de garantizar una ejecución organizada, eficiente y con 

control total de las actividades, Martínez Espaillat Constructores, SRL presenta 

el organigrama del proyecto, donde se define la estructura jerárquica y 

funcional del personal asignado a la Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega (JDLO-CCC-CP-2025-0001). 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes niveles: 

Dirección General del Proyecto 

 Director de Obra: Responsable máximo de la supervisión, control de 

calidad, cumplimiento del cronograma y enlace directo con la Junta 

Distrital La Ortega. 

Gestión Técnica y Operativa 

 Ingeniero Residente: Encargado de la coordinación diaria de 

actividades en campo, supervisión del personal técnico y cumplimiento 

de especificaciones. 

 Encargado de Cubicaciones y Costos: Responsable del control 

presupuestario, cubicaciones, estimaciones y reportes de avance 

económico. 

Soporte Técnico y Administrativo 

 Maestros de Obra: Lideran la ejecución de actividades específicas en 

obra. 

 Supervisores de Especialidades: Controlan la correcta instalación de 

sistemas eléctricos, hidrosanitarios y acabados. 
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 Personal Administrativo y de Compras: Gestiona documentación, 

solicitudes de materiales y coordinación con proveedores. 

Operarios y Personal de Campo 

 Oficiales y Ayudantes de Construcción: Ejecutan directamente las 

labores de obra. 

 Personal de Seguridad y Almacén: Garantiza el control de accesos, 

herramientas y materiales en sitio. 

 A continuación, se detalla la estructura del equipo asignado: 
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Procedimiento Para Inicio De Obra 

Para garantizar un inicio ordenado, seguro y eficiente de la obra, Martínez 

Espaillat Constructores, SRL implementará un procedimiento estructurado que 

abarca acciones técnicas, administrativas y de seguridad, asegurando que la 

construcción se desarrolle conforme al cronograma, las normas de calidad y 

los requerimientos del Cliente. 

El procedimiento contempla las siguientes etapas: 

Fase Administrativa y Documental 

 Revisión y confirmación de la adjudicación y firma del contrato. 

Presentación de garantías, pólizas y seguros requeridos. 

 

 Registro oficial del proyecto ante la Junta Distrital La Ortega y demás 

entidades competentes. 

 

 Validación de permisos y licencias para construcción, uso de suelo y 

gestión ambiental. 

Fase de Planificación Inicial 

Revisión del Dossier de Planos y Especificaciones, asegurando su aprobación 

definitiva. 

Estudios de logística de campo, definiendo accesos, áreas de acopio y lay-

out de obra. Elaboración y entrega del Plan de Trabajo, que incluye: 

 Cronograma de actividades con identificación de hitos. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

 Plan de Control de Calidad. 

 Plan de Manejo Ambiental y Disposición de Residuos. 
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Fase de Organización del Sitio de Obra 

Limpieza, desbroce y preparación del terreno para la instalación del 

campamento de obra. 

Replanteo topográfico y señalización de ejes y límites de construcción. 

Instalación de casetas de obra, oficinas técnicas, almacenes y sanitarios 

provisionales. 

Delimitación física del proyecto con cerramiento perimetral y señalización de 

seguridad. 

Fase de Coordinación y Seguridad 

Capacitación inicial a todo el personal en normas de seguridad y uso de EPP. 

Implementación de protocolos de control de acceso y supervisión en sitio. 

Establecimiento de canales de comunicación con la Junta Distrital La Ortega 

y entidades relacionadas para reportes y autorizaciones. 

Inicio Formal de Actividades Constructivas 

Confirmación de la disponibilidad de materiales, equipos y personal clave. 

Inicio de trabajos preliminares, como excavaciones, nivelaciones y replanteo 

definitivo. 

Ejecución progresiva conforme al cronograma aprobado y con supervisión 

continua. 

Este procedimiento asegura que la obra inicie sin contratiempos, bajo una 

planificación integral, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad 

y plazo comprometidos en el contrato. 
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Gerencia De La Construcción  

La gerencia de la construcción es el conjunto de actividades de planificación, 

organización, dirección y control que permiten asegurar que la obra se 

ejecute en el tiempo establecido, con la calidad requerida y dentro del 

presupuesto aprobado. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL, aplicará una gestión integral del 

proyecto sustentada en cuatro ejes principales: 

Planificación Estratégica del Proyecto 

 Desarrollo y control del cronograma maestro de actividades, alineado 

al contrato. 

 Identificación de hitos críticos y puntos de control. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y equipos para 

garantizar disponibilidad oportuna. 

 Integración de planes complementarios, como el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Plan de Calidad y Plan de Manejo Ambiental. 

Supervisión y Control de Ejecución 

 Monitoreo constante de avances físicos y financieros de la obra. 

 Supervisión técnica en sitio para garantizar el cumplimiento de planos y 

especificaciones. 

 Aplicación de mecanismos correctivos inmediatos ante desviaciones 

del cronograma o de calidad. 

 Emisión de informes periódicos al Cliente, reflejando avances y 

recomendaciones. 
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Coordinación con el Cliente y Entidades Externas 

 Establecimiento de canales de comunicación formales con la Junta 

Distrital La Ortega. 

 Coordinación con entidades gubernamentales para el cumplimiento de 

normativas y permisos. 

 Comunicación proactiva con la comunidad local, garantizando un 

desarrollo armonioso de la obra. 

Gestión de Calidad y Seguridad 

 Implementación de un Sistema de Control de Calidad, verificando 

materiales y procedimientos constructivos. 

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, reduciendo 

riesgos laborales. 

 Integración de gestión ambiental para un desarrollo sostenible y 

responsable. 

Con esta gerencia integral, Martínez Espaillat Constructores, SRL asegura que 

la Construcción del Palacio Distrital de La Ortega se realice con eficiencia, 

calidad y cumplimiento de todos los compromisos contractuales. 

Control Documental 

El control documental es un proceso esencial para garantizar que toda la 

información generada durante la ejecución de la obra se gestione de manera 

organizada, segura y trazable, cumpliendo con los requisitos contractuales, 

técnicos y legales. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de control 

documental basado en los siguientes lineamientos: 
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Recepción y Registro de Documentos 

 Todo documento recibido (planos, especificaciones, oficios, actas y 

reportes) será registrado y codificado con fecha de recepción y 

responsable asignado. 

 Se validará la vigencia y versión del documento antes de su distribución. 

Clasificación y Archivo 

 Los documentos se clasificarán en carpetas físicas y digitales según su 

tipo: 

o Contractuales: Contrato, adendas, pólizas y garantías. 

o Técnicos: Planos, especificaciones, memorias y fichas técnicas. 

o Administrativos: Correspondencias, actas, solicitudes y permisos. 

o Control de Obra: Cronogramas, cubicaciones, informes de 

avance y fotografías. 

 Se establecerá un sistema de codificación para asegurar una fácil 

localización. 

 Distribución Controlada 

 Toda emisión o actualización de documentos será distribuida 

únicamente al personal autorizado. 

 Se implementará un registro de entregas para garantizar que las 

versiones correctas lleguen a los responsables de su aplicación. 

Actualización y Control de Versiones 

 Se realizará un seguimiento de cambios y revisiones de planos o 

especificaciones. 

 Las versiones obsoletas serán retiradas del sitio de obra para evitar 

errores en la ejecución. 
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 Reportes y Respaldo de Información 

 Generación de informes periódicos para la Junta Distrital La Ortega, 

incluyendo avances físicos, financieros y documentación de soporte. 

 Respaldo digital de toda la información relevante, garantizando 

seguridad y recuperación ante contingencias. 

Con este sistema de control documental, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

asegura: 

 Trazabilidad completa de la información. 

 Evitar errores por uso de documentos desactualizados. 

 Cumplimiento de normas de calidad y requerimientos contractuales. 

Objetivos Fundamentales del Control Documental 

 Asegurar la generación, recepción, distribución, control, archivo y 

conservación de todos los documentos relacionados con el proyecto. 

 Facilitar el acceso oportuno a la información para los distintos actores 

del proyecto. 

 Evitar errores por uso de documentación obsoleta o no aprobada. 

 Establecer un sistema de trazabilidad y respaldo documental físico y 

digital. 

Componentes del Sistema de Control Documental 

El Sistema de Control Documental implementado por Martínez Espaillat 

Constructores, SRL se estructura en componentes clave que aseguran una 

gestión eficiente, ordenada y trazable de toda la documentación del 

proyecto. 
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Recepción de Documentos 

 Registro de todos los documentos entrantes: planos, especificaciones, 

oficios, actas, informes, permisos. 

 Asignación de fecha de recepción, número de registro y responsable 

de gestión. 

 Confirmación de la validez y completitud de la información recibida. 

Clasificación y Codificación 

 Ordenamiento de documentos en categorías: 

o Contractuales (contrato, adendas, garantías). 

o Técnicos (planos, memorias, fichas técnicas). 

o Administrativos (oficios, actas, correspondencia). 

o Control de Obra (cronogramas, cubicaciones, informes). 

 Uso de códigos únicos para facilitar su ubicación y seguimiento. 

Distribución Controlada 

 Entrega de documentos únicamente al personal autorizado, 

asegurando que siempre se utilicen versiones vigentes. 

 Registro formal de quién recibe cada documento y cuándo, con 

trazabilidad en campo y oficina. 

Control de Versiones y Actualizaciones 

 Monitoreo de modificaciones de planos, especificaciones y oficios. 

 Retiro inmediato de versiones obsoletas para evitar errores en la 

ejecución. 

 Archivo histórico digital para mantener rastro de cambios durante toda 

la obra. 
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Archivo Físico y Digital 

 Mantenimiento de un archivo físico seguro en la obra y en oficina 

central. 

 Implementación de un respaldo digital en la nube o servidor interno, 

protegiendo la información ante pérdida o deterioro. 

Reportes y Seguimiento 

 Elaboración de informes periódicos para la Junta Distrital La Ortega, 

documentando: 

o Avance físico de la obra. 

o Actualizaciones documentales. 

o Cumplimiento de requerimientos contractuales. 

 Seguimiento de pendientes o documentos en trámite para garantizar la 

continuidad de la obra sin retrasos. 

Este sistema garantiza orden, trazabilidad y disponibilidad de la 

documentación durante todas las fases del proyecto, cumpliendo con los 

estándares de calidad y normativas vigentes. 
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Señalización del Proyecto 

La señalización en obra es un elemento fundamental para garantizar la 

seguridad, el orden y la correcta identificación del proyecto, tanto para el 

personal interno como para la comunidad circundante. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de señalización 

que cumpla con las normas nacionales de seguridad y señalización para la 

construcción, alineado al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

Señalización de Identificación del Proyecto 

 Letrero principal del proyecto, ubicado en un punto visible desde la vía 

pública, que contendrá: 

o Nombre del proyecto: Construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega. 

o Entidad contratante: Junta Distrital La Ortega. 

o Empresa contratista: Martínez Espaillat Constructores, SRL. 

o Referencia del proceso: JDLO-CCC-CP-2025-0001. 

o Plazo de ejecución y fecha de inicio. 

o Logotipos institucionales y de nuestra empresa constructora. 

Señalización de Seguridad y Prevención de Riesgos 

Se instalarán señales que adviertan sobre riesgos y normas de seguridad dentro 

y alrededor de la obra, incluyendo: 

 Uso obligatorio de EPP (casco, chaleco, botas, guantes y gafas). 

 Prohibido el acceso a personal no autorizado. 

 Señales de advertencia de riesgos específicos: trabajos en altura, 

excavaciones, carga suspendida, maquinaria en operación. 
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 Rutas de evacuación y salidas de emergencia dentro del perímetro de 

la obra. 

Señalización Informativa y Direccional 

 Indicadores de áreas específicas como oficinas, almacén, zona de 

descarga, acopio de materiales y sanitarios. 

 Rutas de circulación de vehículos y peatones dentro del campamento 

de obra. 

 Carteles informativos sobre normas de seguridad y primeros auxilios. 

Mantenimiento y Supervisión de Señalización 

 Las señales se inspeccionarán periódicamente para asegurar su 

visibilidad, legibilidad y buen estado. 

 Reemplazo inmediato de cualquier señal dañada, deteriorada o 

removida. 

Con estas medidas, Martínez Espaillat Constructores, SRL asegura que la obra 

se desarrolle de manera segura, organizada y en cumplimiento con las normas 

vigentes, protegiendo tanto al personal de obra como a la comunidad. 

Reuniones 

Para garantizar una coordinación efectiva, seguimiento constante y toma de 

decisiones oportuna, el proyecto contará con un plan estructurado de 

reuniones, en las que participará el equipo designado por Martínez Espaillat 

Constructores, SRL junto con representantes de la Junta Distrital La Ortega y 

demás actores involucrados. 
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Reuniones de Inicio (Kick-Off) 

 Objetivo: Presentar formalmente al equipo de trabajo, revisar el alcance 

contractual, confirmar cronogramas y coordinar los primeros pasos del 

proyecto. 

 Momento: Antes del inicio formal de los trabajos. 

 Participantes: Director de Obra, Ingeniero Residente, representantes del 

Cliente y supervisores designados. 

Reuniones Semanales de Avance 

 Objetivo: 

o Revisar el avance físico y financiero de la obra. 

o Identificar riesgos y desviaciones respecto al cronograma. 

o Definir acciones correctivas inmediatas si es necesario. 

 Formato: Presencial en obra, con acta de reunión firmada por los 

presentes. 

Reuniones Mensuales de Control y Reporte 

 Objetivo: 

o Presentar informes mensuales de avance general. 

o Coordinar la aprobación de cubicaciones y estimaciones. 

o Planificar las actividades del mes siguiente y ajustes al 

cronograma si aplica. 

 Participantes: Equipo directivo del proyecto y representantes de la Junta 

Distrital La Ortega. 

Reuniones Técnicas Específicas 

 Objetivo: Resolver situaciones técnicas puntuales, aprobar planos o 

cambios de diseño, y atender coordinaciones entre especialidades. 
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 Frecuencia: Según necesidad durante la ejecución. 

 Participantes: Ingeniero Residente, supervisores de especialidades, 

representantes técnicos del Cliente. 

Reuniones de Cierre y Entrega Parcial o Final 

 Objetivo: 

o Revisar el cumplimiento de todo el alcance contractual. 

o Validar entregables, planos conforme a obra y manuales de 

operación/mantenimiento. 

o Firmar actas de recepción parcial o final del proyecto. 

Reglas para todas las reuniones: 

 Se llevará acta documentada con los acuerdos alcanzados. 

 Las actas serán firmadas por los asistentes y archivadas en el sistema de 

control documental del proyecto. 

 Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales, según lo requiera la 

situación. 

Control de Ejecución y Avance Físico 

El control de ejecución y avance físico es un proceso esencial para garantizar 

que el proyecto se desarrolle dentro de los plazos, la calidad y el presupuesto 

establecidos, permitiendo un seguimiento preciso y la toma de decisiones 

oportunas. 

Martínez Espaillat Constructores, SRL implementará un sistema de control que 

integra monitoreo en campo, reportes periódicos y verificación de 

cumplimiento de hitos del cronograma. 
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Planificación y Cronograma de Obra 

 Elaboración de un cronograma maestro y cronogramas detallados por 

actividades y fases. 

 Identificación de hitos críticos y puntos de control para medir el 

desempeño. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y equipos según la 

programación establecida. 

Monitoreo del Avance Físico 

 Supervisión diaria por el Ingeniero Residente y Maestros de Obra para 

registrar avances reales. 

 Bitácora de obra y reportes fotográficos como soporte visual de la 

ejecución. 

 Comparación periódica entre avance programado y avance real para 

detectar desviaciones. 

Reportes Periódicos al Cliente 

 Informes semanales: resumen de actividades ejecutadas, incidencias y 

planificación de la semana siguiente. 

 Informes mensuales: avance físico y financiero, acompañado de 

gráficos comparativos. 

 Actas de reunión documentando acuerdos, ajustes y decisiones 

estratégicas. 

Evaluación de Desempeño y Acciones Correctivas 

 Identificación inmediata de desviaciones de plazo, calidad o recursos. 

 Aplicación de acciones correctivas y reprogramaciones parciales si es 

necesario. 
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 Actualización del cronograma de obra para mantener el cumplimiento 

contractual. 

Soporte Documental del Avance Físico 

 Registro de cubicaciones y estimaciones vinculadas al avance real de 

la obra. 

 Respaldo fotográfico y documental para cada fase constructiva. 

 Integración de toda la información en el sistema de control documental 

para garantizar trazabilidad. 

Este sistema permite a Martínez Espaillat Constructores, SRL garantizar que el 

Palacio Distrital de La Ortega avance de manera eficiente y ordenada, 

cumpliendo con los requerimientos del Cliente y los plazos establecidos. 
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Descripción De Los Trabajos 

Trabajos Preliminares 

El presente proyecto tiene como finalidad fundamental dotar al distrito de La 

Ortega de un Palacio Distrital que funcione como un espacio seguro, funcional 

y adecuado, tanto para el esparcimiento como para el desarrollo de las 

actividades administrativas de los Servidores Públicos y de la comunidad en 

general. La edificación propuesta representa un elemento clave para el 

progreso y desarrollo socioeconómico del distrito, contribuyendo al 

fortalecimiento del patrimonio local y al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes. 

Los trabajos preliminares contemplados en esta etapa son fundamentales 

para sentar las bases sólidas y adecuadas para la ejecución posterior de la 

obra. Estas actividades iniciales incluyen el corte y carga de capa vegetal, el 

desbroce y replanteo del terreno, así como la instalación del cierre perimetral 

con zaram, trabajos que garantizan la correcta preparación del sitio, la 

protección ambiental y la seguridad durante todo el proceso constructivo. 

Corte y carga de capa vegetal 

Este trabajo consiste en la remoción cuidadosa de la capa vegetal superficial 

del terreno, compuesta principalmente por materia orgánica y tierra fértil, con 

el fin de preservar este material para su posible uso posterior en revegetación 

o relleno selectivo. Se ejecuta en áreas donde se realizarán movimientos de 

tierra para preparar el terreno para las siguientes fases de la obra. 
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Metodología: 

 Preparación del área: Delimitar el área de trabajo conforme al 

replanteo aprobado. 

 Remoción de capa vegetal: Utilizar maquinaria especializada 

(retroexcavadoras, topadoras con implementos adecuados) para 

cortar y retirar la capa vegetal con un espesor promedio de 15 a 20 cm. 

 Carga y transporte: La capa vegetal se carga en camiones o 

acarreadoras para su traslado a zonas de almacenamiento temporal, 

asegurando evitar contaminación con materiales inertes. 

 Almacenamiento: La capa vegetal se apila en zonas designadas, 

procurando que el material conserve sus propiedades, evitando 

compactación excesiva y exposición prolongada al sol o lluvia. 

 Protección ambiental: Implementar medidas para minimizar la erosión y 

dispersión del material durante la operación. 

Charrancha y replanteo 

Consiste en el desbroce y limpieza inicial del terreno (charrancha) para 

remover vegetación, arbustos y pequeños árboles, seguido del replanteo 

topográfico que define los límites y niveles de la obra según los planos 

técnicos aprobados. 

Metodología: 

 Desbroce (Charrancha): 

 Retiro manual o mecánico de arbustos, matorrales y vegetación 

superficial. 

 Uso de motosierras, desbrozadoras y/o maquinaria pesada para eliminar 

obstáculos vegetales. 
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Acopio y disposición controlada de la biomasa resultante, que puede ser 

triturada para compostaje o retirada según indicaciones ambientales. 

Replanteo: 

 Instalación de puntos de control topográfico utilizando equipos GNSS y 

estación total. 

 Marcación precisa en el terreno de ejes, cotas y límites de obra 

conforme a los planos aprobados. 

 Verificación y registro documental del replanteo para asegurar 

trazabilidad. 

 Señalización adecuada para evitar interferencias durante la ejecución 

posterior. 

Cierre perimetral con zaram 

Construcción de un cierre provisional perimetral que delimite y proteja el área 

de obra, utilizando zaram (estructura de madera o metálica con mallas o 

tablas), para garantizar seguridad y control de acceso. 

Metodología: 

 Preparación del terreno: Limpieza y nivelación mínima del área 

perimetral para facilitar la instalación del cierre. 

 Materiales: Selección y suministro de zaram, postes, mallas metálicas o 

tablas, clavos, tornillos y otros elementos necesarios. 

Instalación: 

 Colocación de postes firmes en el terreno a una distancia determinada 

(ejemplo: 2.5 m) para soportar el zaram. 
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 Fijación de las mallas o tablas al soporte, asegurando estabilidad y 

continuidad del cierre. 

 Puertas o accesos provisionales con cerraduras para control de entrada. 

 Inspección y mantenimiento: Revisión periódica para reparar daños o 

reposición de elementos afectados por condiciones climáticas o 

acciones externas. 

 Retiro: Al concluir la obra, desmontaje y retiro del cierre, asegurando 

limpieza del área. 

Movimiento de Tierra 

El Movimiento de Tierra es una etapa fundamental en cualquier proyecto de 

construcción que consiste en la preparación y acondicionamiento del terreno 

donde se va a edificar. Esta actividad abarca todas las operaciones 

relacionadas con la excavación, corte, relleno, nivelación, compactación y 

traslado de materiales terrestres (como tierra, arena, grava y rocas) con el fin 

de adecuar el terreno para recibir las estructuras de la obra. 

El objetivo principal del movimiento de tierra es transformar el terreno natural 

para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando 

estabilidad, seguridad y durabilidad a la construcción. Esto incluye remover 

capas superficiales no aptas, excavar para fundaciones, rellenar zonas bajas, 

nivelar superficies y compactar el suelo para evitar asentamientos y fallas 

futuras. 

Las actividades que comprende el movimiento de tierra pueden ser tanto 

manuales como mecánicas, dependiendo de las características del terreno, 

la escala del proyecto y la disponibilidad de equipos. 
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Excavaciones de fundaciones a mano 

Se refiere a la excavación manual de zanjas o pozos para fundaciones, 

conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos 

estructurales, con especial cuidado para no dañar el terreno adyacente ni 

comprometer la estabilidad del sitio. 

Metodología: 

 Marcación previa: Delimitación precisa de las áreas de excavación 

según planos y replanteo. 

 Excavación manual: Uso de herramientas manuales (pico, pala, 

azadón) para la remoción de tierra en las zonas de fundación, 

respetando profundidades y pendientes especificadas. 

 Control de seguridad: Supervisión constante para evitar derrumbes o 

accidentes, y garantizar la estabilidad de los bordes. 

 Retiro y acopio: Material excavado se retira cuidadosamente y se 

dispone en áreas designadas para su posterior uso o desecho, evitando 

contaminación. 

 Limpieza: Al término de la excavación, la base debe quedar libre de 

materiales sueltos o escombros para asegurar una buena base para la 

fundación. 

Nivelación de material de excavación 

Consiste en extender y nivelar el material resultante de la excavación para 

preparar la superficie donde se realizará el relleno o el asiento de la estructura, 

asegurando un terreno uniforme y estable. 
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Metododología: 

 Distribución del material: El material excavado se esparce 

uniformemente sobre el área indicada. 

 Nivelación: Uso de herramientas manuales o maquinaria ligera (palas, 

rastrillos, motoniveladoras pequeñas) para obtener una superficie 

nivelada según las cotas definidas. 

 Verificación: Control topográfico para comprobar que la superficie 

cumple con las tolerancias de nivelación establecidas en el proyecto. 

Relleno compactado de material fino (1.00 m promedio) 

Relleno del terreno con material fino seleccionado, en capas no mayores a 20 

cm, compactadas para alcanzar la densidad requerida, hasta completar un 

espesor promedio de 1.00 m, con el fin de proporcionar una base estable y 

homogénea para la construcción. 

Metodología: 

 Suministro y selección: Obtención de material fino apto para relleno, 

libre de materiales orgánicos, rocas grandes o residuos. 

 Colocación por capas: El material se coloca en capas máximas de 20 

cm para facilitar la compactación. 

 Compactación: Uso de compactadoras manuales o mecánicas 

(rodillos, pisones) para alcanzar la densidad óptima recomendada por 

especificaciones técnicas o estudio geotécnico. 

 Control de humedad: Ajuste del contenido de humedad del material 

para optimizar la compactación. 

 Verificación: Pruebas de densidad y control de calidad para asegurar 

la uniformidad y estabilidad del relleno. 
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 Terminación: Acabado nivelado conforme a las cotas y pendientes del 

proyecto. 

Hormigón Armado 

El hormigón armado es uno de los elementos estructurales más importantes de 

cualquier proyecto de edificación, ya que proporciona resistencia, estabilidad 

y seguridad a la construcción. Este sistema consiste en la combinación de 

hormigón (mezcla de cemento, agregados y agua) con acero de refuerzo, el 

cual absorbe los esfuerzos de tracción, mientras que el hormigón resiste los 

esfuerzos de compresión. 

Zapatas aisladas (ZC) 

Son elementos de cimentación superficial que reciben la carga de una 

columna aislada y la transmiten de manera uniforme al terreno. Se colocan en 

los puntos donde se ubican las columnas principales. 

Metodología: 

 Replanteo: Ubicación precisa según planos estructurales. 

 Excavación manual o mecánica: Hasta la profundidad y dimensiones 

indicadas en los planos. 

 Limpieza y nivelación: Retiro de material suelto y formación de base 

firme. 

 Colocación de acero de refuerzo: Conforme a las especificaciones, 

asegurando recubrimiento mínimo. 

 Vaciado de hormigón: Hormigonado por capas, vibrado mecánico 

para evitar vacíos. 

 Curado: Mantenimiento de humedad por al menos 7 días para 

garantizar resistencia. 
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 Zapatas de escaleras 

Cimentaciones puntuales o alargadas que soportan los descansos y la 

estructura de la escalera, transmitiendo las cargas al terreno. 

Metodología: 

 Igual procedimiento que las zapatas aisladas, asegurando correcta 

alineación con el arranque de la escalera. 

 Se verifica que el acero cumpla el diseño estructural para resistir cargas 

excéntricas. 

Zapatas de muros de 6” 

Son elementos de cimentación corrida que soportan muros divisorios o 

perimetrales de 6”, distribuyendo su carga linealmente al terreno. 

Metodología: 

1. Excavación corrida según dimensiones de planos. 

2. Colocación de acero longitudinal y estribos. 

3. Hormigonado uniforme con vibrado manual o mecánico. 

4. Curado y protección del hormigón durante el fraguado. 

Columnas C1 y C2 

Elementos verticales de hormigón armado que soportan las cargas de la 

edificación y las transmiten a las zapatas. Las columnas C1 y C2 varían en 

dimensiones según su ubicación y carga. 

 Colocación de acero vertical y estribos conforme al diseño estructural. 

 Encofrado con formaletas limpias y bien apuntaladas. 

 Vaciado del hormigón de manera continua para evitar juntas frías. 
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 Vibrado mecánico para eliminar burbujas y asegurar compactación. 

 Curado y descimbrado después del tiempo recomendado por el diseño 

estructural. 

Rampa de escalera 

Elemento inclinado de hormigón armado que permite la circulación entre 

niveles y actúa como soporte de los peldaños. 

Metodología: 

 Colocación de formaletas inclinadas y refuerzo principal según planos. 

 Instalación de acero de peldaños y malla de reparto si está 

especificado. 

 Hormigonado de forma continua desde la parte inferior hacia arriba. 

 Curado adecuado para evitar fisuración por retracción. 

Viga de amarre a nivel de piso (VA) 

Elemento horizontal de hormigón armado ubicado al nivel del piso, que 

conecta las zapatas y sirve para distribuir cargas, reducir asentamientos 

diferenciales y dar rigidez al sistema de fundaciones. 

Metodología: 

 Colocación de acero de refuerzo con recubrimiento mínimo. 

 Encofrado y alineación para garantizar la continuidad y nivel de la viga. 

 Hormigonado con vibrado mecánico para asegurar densidad y evitar 

segregación. 

 Curado mínimo de 7 días para garantizar la resistencia requerida. 
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Viga Plana (Solo Acero) 

La viga de amarre (VA) es un elemento estructural horizontal de hormigón 

armado ubicado a nivel de cimentación o sobre el terreno. Su función 

principal es: 

 Conectar y amarrar las zapatas aisladas o corridas. 

 Distribuir uniformemente las cargas de los muros hacia las fundaciones. 

 Incrementar la estabilidad estructural frente a movimientos diferenciales 

del terreno y cargas sísmicas. 

Está compuesta por concreto reforzado con acero longitudinal y estribos 

según planos estructurales. 

Replanteo y Preparación 

 Identificación en campo de las alineaciones y niveles de la viga según 

planos. 

 Colocación de guías para asegurar el eje y nivel correcto. 

Excavación y Cama de Apoyo 

 Excavación del terreno en la línea de la viga hasta la cota indicada en 

planos. 

 Colocación de una capa de limpieza (hormigón pobre o grava 

compactada) para apoyar el encofrado. 

Encofrado y Armado 

 Instalación de encofrado lateral para dar forma a la viga. 

 Colocación del acero de refuerzo según diseño estructural: 

 Varillas longitudinales corrugadas. 
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 Estribos a la separación indicada. 

 Se garantiza el recubrimiento de concreto con separadores. 

Colado de Hormigón 

 Vaciado de concreto con la resistencia especificada (f´c) en planos. 

 Uso de vibrador para compactar y eliminar vacíos o burbujas. 

 Curado del concreto durante un mínimo de 7 días para lograr la 

resistencia requerida. 

Desencofrado y Revisión 

 Retiro del encofrado una vez que el concreto ha alcanzado la 

resistencia mínima. 

 Limpieza y verificación de alineaciones y nivelaciones. 

 Registro fotográfico y control de calidad antes de continuar con muros 

o columnas. 

Viga Estructural (VE) 

La viga estructural (VE) es un elemento horizontal de hormigón armado que 

forma parte del sistema resistente de la edificación. Su función principal es: 

 Soportar y transmitir cargas provenientes de losas, muros y otros 

elementos hacia las columnas y fundaciones. 

 Aportar rigidez a la estructura, evitando deformaciones excesivas. 

 Contribuir a la estabilidad sísmica de la edificación, actuando como 

parte del marco estructural. 

Está compuesta por concreto con la resistencia especificada (f’c) y acero de 

refuerzo longitudinal y transversal (estribos), según los planos estructurales. 
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Replanteo y Preparación 

 Determinar la ubicación de la viga según planos estructurales y 

arquitectónicos. 

 Colocar ejes de referencia y niveles para asegurar la correcta 

alineación y altura. 

Encofrado 

 Instalar el encofrado con madera o metal debidamente nivelado y 

apuntalado. 

 Revisar que las superficies estén limpias, sin fisuras ni huecos que 

permitan fugas de lechada. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Armar la viga con varillas longitudinales y estribos según diseño 

estructural. 

 Asegurar el recubrimiento del acero con separadores para protegerlo 

contra la corrosión. 

Colado de Hormigón 

 Vaciado del concreto de manera continua, evitando juntas frías. 

 Uso de vibradores internos para compactar el concreto y eliminar 

vacíos. 

 Control de la resistencia del concreto mediante pruebas de 

asentamiento (slump) y cilindros de prueba. 
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Curado del Hormigón 

 Mantener el concreto húmedo durante un mínimo de 7 días para lograr 

la resistencia requerida. 

 Proteger la viga del sol directo y corrientes de aire durante el curado 

inicial. 

Desencofrado y Revisión 

 Retiro del encofrado siguiendo los tiempos de fraguado establecidos. 

 Revisión de alineación, dimensiones y calidad superficial. 

 Registro fotográfico y liberación para continuar con los siguientes 

elementos estructurales. 

Rampas de Escaleras y Huellas H.A. 

Las rampas de escaleras y sus huellas en hormigón armado son elementos 

estructurales inclinados que permiten la circulación vertical entre niveles de la 

edificación. Sus características principales son: 

 Soportar cargas vivas y muertas propias del tránsito de personas. 

 Transmitir las cargas hacia los elementos de soporte (vigas, descansos y 

muros portantes). 

 Garantizar estabilidad y seguridad como parte integral del sistema 

estructural. 

Estas se construyen en hormigón armado con acero de refuerzo longitudinal y 

transversal, según los planos estructurales y las normas de construcción 

vigentes. 
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Replanteo y Preparación del Área 

 Marcar en obra las dimensiones, pendientes y niveles de la escalera y 

descansos. 

 Instalar referencias verticales y horizontales para asegurar la geometría 

correcta. 

Encofrado de Rampas y Descansos 

 Construir encofrado con madera o metal, debidamente apuntalado y 

nivelado. 

 Asegurar que los peldaños (huellas y contrahuellas) queden con las 

dimensiones correctas. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Instalar varillas longitudinales y estribos según diseño estructural. 

 Amarrar adecuadamente el acero a vigas y descansos para garantizar 

la continuidad estructural. 

 Colocar separadores para mantener el recubrimiento mínimo de 

concreto. 

Vaciado de Hormigón 

 Verter concreto en la rampa de forma ascendente para evitar 

formación de vacíos. 

 Usar vibradores manuales o de aguja para compactar el hormigón. 

 Nivelar cuidadosamente la superficie de las huellas para facilitar la 

posterior colocación de acabados. 
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Curado y Desencofrado 

 Mantener el hormigón húmedo al menos durante 7 días para alcanzar 

la resistencia especificada. 

 Desencofrar siguiendo los tiempos de fraguado indicados, retirando 

primero las partes no estructurales. 

Revisión y Control de Calidad 

 Verificación de dimensiones de huellas y contrahuellas conforme a 

planos. 

 Inspección de acabado superficial y registro fotográfico antes de la 

colocación de revestimientos. 

Dinteles D 

Los dinteles (D) son elementos horizontales de hormigón armado colocados 

sobre vanos de puertas y ventanas en muros de mampostería. Su función 

principal es: 

 Soportar el peso del muro que se encuentra sobre la abertura. 

 Transmitir las cargas hacia los extremos apoyados en los muros o 

columnas laterales. 

 Evitar fisuras en la mampostería por la descarga de esfuerzos. 

Los dinteles son diseñados con varillas longitudinales y estribos, y se integran 

estructuralmente al muro. 

Replanteo y Marcación 

 Identificación de los ejes de puertas y ventanas en la mampostería. 

 Marcación del nivel inferior y superior del dintel según planos 

arquitectónicos y estructurales. 
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Encofrado y Apuntalamiento 

 Instalación de encofrado lateral y base, asegurando alineación y nivel. 

 Colocación de apuntalamientos temporales para soportar el colado 

hasta el fraguado. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Corte, doblado y armado de varillas longitudinales y estribos. 

 Ubicación del acero sobre separadores para garantizar el 

recubrimiento. 

 Amarre a bastones verticales de los muros para lograr un anclaje 

estructural. 

Colado del Hormigón 

 Vaciado del concreto de forma continua, asegurando la eliminación de 

vacíos con vibrador manual. 

 Nivelación de la superficie superior para recibir posteriormente la 

mampostería de remate. 

Curado y Desencofrado 

 Mantener el hormigón húmedo durante al menos 7 días para garantizar 

resistencia. 

 Retirar el encofrado y los soportes temporales una vez alcanzada la 

resistencia mínima. 

Control de Calidad 

 Verificación de dimensiones y nivelación de dinteles. 

 Registro fotográfico y supervisión antes de continuar el levantamiento 

de los muros superiores. 
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Losa Estructural Maciza 0.12 m 

La losa estructural maciza de 0.12 m es un elemento plano horizontal de 

hormigón armado que conforma los pisos y techos de la edificación. Sus 

características principales son: 

 Espesor uniforme de 12 cm, diseñado para soportar cargas vivas y 

muertas. 

 Función estructural, transmitiendo las cargas hacia vigas y columnas. 

 Comportamiento monolítico, aportando rigidez al sistema y resistencia 

sísmica. 

Está compuesta por concreto estructural (f’c especificado) reforzado con 

acero superior e inferior, según el diseño estructural del proyecto. 

Replanteo y Preparación 

 Determinar el perímetro y niveles de la losa según planos estructurales. 

 Instalar andamios, puntales y plataformas para garantizar la seguridad 

del personal. 

Encofrado y Apuntalamiento 

 Montar encofrado de madera o metálico, con superficie limpia y 

nivelada. 

 Colocar puntales y sopandas que aseguren la rigidez y estabilidad 

durante el vaciado. 

Colocación del Acero de Refuerzo 

 Instalar acero inferior y superior según diseño estructural, incluyendo 

refuerzos negativos en apoyos. 

 Utilizar separadores para asegurar el recubrimiento del concreto. 
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 Amarrar el acero a vigas y columnas para garantizar la continuidad 

estructural. 

Instalaciones Previas 

 Coordinar la colocación de tuberías eléctricas, sanitarias o anclajes que 

deban quedar embebidos. 

 Revisar que no existan interferencias antes del colado. 

Colado del Hormigón 

 Vaciado de concreto de forma uniforme y continua para evitar juntas 

frías. 

 Uso de vibradores de aguja para compactar el concreto y eliminar 

vacíos. 

 Nivelación y acabado superficial según el tipo de terminación 

requerida. 

Curado y Desencofrado 

 Mantener la superficie húmeda durante mínimo 7 días para garantizar 

resistencia. 

 Retirar encofrado y apuntalamiento progresivamente, siguiendo los 

tiempos de fraguado especificados. 

Control de Calidad 

 Verificar espesor, nivelación y acabado superficial. 

 Registrar evidencias fotográficas y resultados de pruebas de resistencia 

del concreto. 
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Las partidas de hormigón armado descritas, que comprenden zapatas 

aisladas, columnas, vigas de amarre, vigas estructurales, vigas planas, losas 

estructurales macizas, rampas de escaleras con sus huellas y dinteles, aplican 

para todos los niveles del edificio proyectado. Cada elemento se ejecutará 

conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas, garantizando 

uniformidad en los procedimientos constructivos, continuidad estructural y 

cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas para toda la 

edificación. 
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Mampostería 

La mampostería es el sistema constructivo formado por la colocación 

ordenada de unidades como bloques de concreto, ladrillos o piedras, unidas 

entre sí mediante mortero de cemento-arena. En este proyecto, los muros de 

mampostería se construyen principalmente con bloques de hormigón de 6”, 

reforzados con bastones de acero Ø3/8” cada 0.60 m y conectados mediante 

cadenas de amarre para garantizar estabilidad estructural. 

Las funciones principales de la mampostería en el Palacio Distrital de La Ortega 

son: 

 Servir como cerramiento perimetral e interior. 

 Garantizar la seguridad y privacidad de las áreas administrativas y 

comunitarias. 

 Contribuir a la rigidez de la estructura cuando se encuentra confinada 

con vigas y columnas. 

 Proporcionar soporte para acabados arquitectónicos. 

Los muros de mampostería de 6” constituyen elementos de cerramiento o 

divisiones interiores y exteriores, construidos con bloques de hormigón 

(concreto) asentados sobre mortero. Para garantizar su estabilidad estructural 

y resistencia a cargas laterales (viento, sismo o impactos), estos muros se 

refuerzan verticalmente con bastones de acero de Ø3/8” colocados cada 

0.60 m, anclados en las zapatas o vigas de amarre y confinados con cadenas 

de hormigón en la parte superior. 

Esta partida incluye: 

 Asentado de bloques de 6” con mortero. 

 Colocación de bastones verticales Ø3/8” @ 0.60 m. 
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 Relleno de celdas con mortero u hormigón fluido donde van los 

refuerzos. 

 Alineación, plomo y nivel del muro. 

Estos muros brindan cerramiento, seguridad y soporte para elementos no 

estructurales como puertas, ventanas o acabados. 

Preparación y replanteo 

 Limpiar la superficie de la zapata, viga de amarre o losa donde se 

asentará el muro. 

 Marcar el eje del muro y la ubicación exacta de los bastones cada 

0.60 m según planos. 

Colocación de bastones Ø3/8” 

 Instalar las varillas verticales ancladas en las zapatas o vigas de amarre. 

 Verificar el aplome (verticalidad) de cada bastón antes de iniciar la 

mampostería. 

Asentado de bloques de 6” 

 Preparar mortero de pega (proporción típica 1:4 cemento-arena). 

 Asentar la primera hilada de bloques nivelada sobre una capa de 

mortero. 

 Continuar el levantado del muro con juntas horizontales y verticales de 

1–1.5 cm, asegurando plomo y alineación. 

Refuerzo y relleno estructural 

 A medida que se eleva el muro, insertar los bloques huecos sobre los 

bastones. 
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 Rellenar las celdas que contienen acero con mortero fluido u hormigón 

fino para garantizar el anclaje del refuerzo. 

Control de plomo, nivel y alineación 

 Verificar cada 3 a 4 hiladas la correcta alineación y verticalidad. 

 Ajustar si es necesario para evitar desviaciones. 

Curado y protección 

 Humedecer ligeramente el muro durante los primeros días para evitar 

fisuración por retracción del mortero. 

 Proteger de impactos o vibraciones mientras fragua. 
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Construcción de Cisterna 

La cisterna es un depósito subterráneo de hormigón armado destinado al 

almacenamiento de agua potable para garantizar el suministro constante al 

edificio. Forma parte del sistema hidrosanitario del proyecto y asegura 

autonomía en el abastecimiento de agua, especialmente en zonas donde el 

suministro público es intermitente. 

El diseño de la cisterna incluye: 

 Excavación y conformación del área según dimensiones de planos. 

 Estructura de hormigón armado: losa de fondo, muros y losa de cubierta. 

 Impermeabilización interna para evitar filtraciones o pérdidas de agua. 

 Conexiones hidrosanitarias para entrada, salida y rebose. 

 Accesos de inspección y mantenimiento con tapas metálicas o 

prefabricadas. 

La estructura está compuesta por: 

 Excavación y preparación del terreno. 

 Losa inferior y superior en hormigón armado. 

 Muros de bloques de 8” reforzados con bastones Ø3/8” @ 0.20 m y 

recámaras rellenas al 100%. 

 Fraguache y pañete interno para acabado impermeable. 

 Zabaletas perimetrales para protección de la estructura. 

 Instalación de bomba centrífuga de 1 HP para garantizar la extracción 

y distribución de agua. 

Este elemento asegura almacenamiento confiable y duradero, cumpliendo 

con los requerimientos estructurales e hidrosanitarios del proyecto. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 69 
 

Excavación de Cisterna 

 Replantear el área conforme a planos. 

 Realizar excavación manual o mecánica hasta la profundidad 

especificada. 

 Retirar material sobrante y nivelar la base del terreno. 

 Colocar material granular compactado como subbase para la losa 

inferior. 

 Implementar medidas de seguridad (taludes, barandas, señalización) 

durante la excavación. 

Losa de Hormigón Armado Inferior 

 Colocar formaletas si es necesario para bordes. 

 Instalar acero de refuerzo según planos estructurales. 

 Vaciado del hormigón armado, vibrado mecánico y nivelado de la 

superficie. 

 Curado mínimo de 7 días para alcanzar resistencia adecuada. 

Muros de 8” con Bastones Ø3/8” @ 0.20 m (Recámaras 100% Llenas) 

 Colocar bloques de 8” sobre la losa inferior con mortero de pega. 

 Instalar bastones verticales Ø3/8” cada 0.20 m, anclados en la losa 

inferior. 

 Rellenar las recámaras de los bloques con mortero estructural o 

concreto fluido para garantizar resistencia. 

 Mantener plomo, nivel y alineación durante todo el levantado. 

Losa de Hormigón Armado Superior 

 Instalar formaletas y apuntalamientos para la losa superior. 
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 Colocar acero de refuerzo según planos, dejando bocas de acceso, 

rebose y ventilación. 

 Vaciado del hormigón armado con vibrado y curado posterior. 

 Mantener el apuntalamiento el tiempo recomendado según resistencia 

del concreto. 

Fraguache y Pañete de Muros 

 Aplicar fraguache (lechada de cemento) para sellar poros y mejorar la 

adherencia. 

 Colocar pañete impermeable en toda la superficie interior para 

asegurar estanqueidad. 

 Realizar prueba de llenado parcial para verificar que no existan 

filtraciones. 

Zabaletas Perimetrales 

 Construcción de zabaletas (bordillos) exteriores para protección de la 

cisterna y canalización de aguas superficiales. 

 Acabado con mortero y pendiente adecuada para evitar 

estancamiento de agua. 

Instalación de Bomba Centrífuga 1 HP 

 Colocar la bomba en el área designada y sobre base firme. 

 Conectar tuberías de succión, descarga y rebose según diseño 

hidrosanitario. 

 Realizar pruebas de funcionamiento y verificación de caudal. 

 Instalar interruptores y protecciones eléctricas necesarias. 
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Construcción de Fosa Séptica  

La fosa séptica es un sistema de almacenamiento y tratamiento primario de 

aguas residuales, que permite la sedimentación de sólidos y la 

descomposición parcial de la materia orgánica antes de su disposición final.  

Para el Palacio Distrital de La Ortega, se construirá una fosa séptica de dos 

cámaras con capacidad de 3,700 galones, diseñada para recibir y tratar las 

aguas residuales de la edificación, cumpliendo con las normativas sanitarias 

vigentes. 

Características principales: 

 Dos cámaras (primaria y secundaria) conectadas mediante tubo de 

paso tipo “T”. 

 Muros de bloques de 8” reforzados con bastones Ø3/8” cada 0.20 m, 

recámaras rellenas con mortero estructural. 

 Losa inferior y losa superior de hormigón armado, con tapas de acceso 

para mantenimiento. 

 Pañete impermeable interior para garantizar estanqueidad. 

 Conexiones de entrada y salida hacia el pozo filtrante o sistema de 

tratamiento complementario. 

Excavación Manual 

 Replantear el área de la fosa según planos sanitarios. 

 Realizar excavación manual hasta la profundidad requerida, con 

dimensiones precisas. 

 Retirar material sobrante y nivelar el fondo. 

 Colocar una capa de material granular compactado como subbase 

para la losa inferior. 
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Losa de Hormigón Armado Inferior 

 Instalar formaletas de borde si es necesario. 

 Colocar acero de refuerzo según diseño estructural. 

 Vaciado del hormigón armado con vibrado mecánico para evitar 

vacíos. 

 Curado mínimo de 7 días para garantizar resistencia. 

Muros de Bloques de 6” con Columnas de Amarre 

 Levantar muros de bloques de 6” asentados con mortero 1:4 cemento-

arena. 

 Colocar columnas de amarre en esquinas y cada cierto tramo, con 

acero de refuerzo y concreto colado en su interior. 

 Mantener plomo y alineación durante el levantado. 

 Dejar previstas entradas, salidas y ventilación según planos sanitarios. 

 Losa de Hormigón Armado Superior 

 Instalar formaletas y apuntalamientos adecuados. 

 Colocar acero de refuerzo y prever bocas de registro para 

mantenimiento. 

 Vaciado de la losa superior en hormigón armado, vibrado y nivelado. 

 Curado mínimo de 7 días antes de retirar formaletas. 

Pañete Impermeable 

 Aplicar fraguache (lechada de cemento) sobre muros y losa interior 

para sellar poros. 

 Colocar pañete impermeable en toda la superficie interna de la fosa. 

 Sellar juntas y aristas para garantizar estanqueidad. 
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Plomería 

 Instalar tuberías de entrada, salida y rebose, así como tubo de 

ventilación. 

 Conectar la fosa al sistema sanitario del edificio y al pozo filtrante o 

sistema de tratamiento final. 

 Realizar prueba de estanqueidad antes del relleno y cierre definitivo. 
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Terminaciones de Superficie 

Las terminaciones de superficie consisten en los trabajos finales aplicados 

sobre paredes, pisos, techos y otros elementos constructivos para mejorar su 

apariencia estética, funcionalidad y durabilidad. Estas terminaciones incluyen 

tratamientos como pañete, pintura, zabaletas, acabado con estuco o 

revestimientos especiales según el área y uso del proyecto. 

En este proyecto, las terminaciones aseguran un acabado profesional, 

protección contra la intemperie y preparan las superficies para su uso final, 

garantizando confort y estética para los usuarios. 

Fraguache y Pañete de Mezcla Maestreado 

El fraguache y pañete son acabados de mortero aplicados sobre superficies 

estructurales (muros, vigas, columnas, techos y escaleras) para mejorar su 

apariencia, uniformidad, impermeabilidad y protección contra agentes 

externos. 

Se utiliza una mezcla maestreada de cemento, arena y agua con 

proporciones específicas para cada tipo de superficie, garantizando 

adherencia, resistencia y acabado adecuado. 

Este proceso incluye: 

 Aplicación de fraguache para sellar y preparar superficies. 

 Aplicación de pañete con acabado liso en paredes interiores y 

exteriores. 

 Pañete específico para techos, vigas, columnas y escaleras, adaptado 

a sus características. 
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 Terminación de cantos y mochetas para proteger bordes y esquinas, 

proporcionando estética y durabilidad. 

Preparación de la superficie 

 Limpiar polvo, suciedad, grasa o cualquier material suelto. 

 Mojar la superficie para mejorar la adherencia del mortero. 

 Reparar grietas o defectos previos. 

Fraguache 

 Mezclar cemento y arena fina en proporción 1:3, con agua suficiente 

para obtener una lechada fluida. 

 Aplicar con brocha o llana delgada para sellar y cerrar porosidades. 

 Dejar fraguar parcialmente antes de continuar con pañete. 

Pañete de Mezcla Maestreado 

Paredes Interiores 

 Mezcla: cemento, arena fina y agua en proporciones 1:3. 

 Aplicar con llana en capa uniforme de 1 a 2 cm, nivelando la superficie. 

 Dejar fraguar y humedecer para curado. 

Paredes Exteriores 

 Mezcla reforzada con aditivos impermeabilizantes y posible agregado 

de cal para mayor flexibilidad. 

 Aplicar en dos capas si es necesario, cuidando la uniformidad y 

nivelación. 

 Curado adecuado para evitar fisuras. 
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Techos 

 Mezcla similar a paredes exteriores, con especial cuidado en 

adherencia debido a la gravedad. 

 Aplicación en capas finas y bien compactadas para evitar 

desprendimientos. 

Vigas y Columnas 

 Mezcla más densa para resistir posibles impactos. 

 Aplicación en capas finas y uniformes, cuidando cantos y esquinas. 

Escaleras 

 Aplicar pañete reforzado para resistir desgaste por tránsito. 

 Nivelar perfectamente huellas y contrahuellas. 

Cantos y Mochetas 

 Realizar molduras o redondeos en esquinas para evitar daños y mejorar 

estética. 

 Aplicar pañete con mezcla consistente y acabados precisos. 
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Revestimientos 

Los revestimientos son capas protectoras y decorativas aplicadas sobre 

superficies interiores o exteriores, con el objetivo de mejorar la apariencia, 

durabilidad y funcionalidad de muros, pisos, techos u otros elementos 

constructivos. 

En este proyecto, se utilizarán revestimientos adecuados según la ubicación y 

requerimientos específicos, que pueden incluir pintura, cerámicos, paneles, 

estucos, entre otros, garantizando calidad estética y resistencia al desgaste o 

a la intemperie. 

La instalación de cerámica en paredes de baños consiste en colocar piezas 

cerámicas decorativas y funcionales que protegen las superficies de 

humedad, facilitan la limpieza y aportan un acabado estético y duradero. 

Este revestimiento debe cumplir con los estándares de calidad para ambientes 

húmedos, asegurando una correcta fijación, nivelación y sellado para evitar 

filtraciones. 

Cerámica en Paredes de Baños 

Esta partida comprende la colocación de cerámica en paredes de baños, 

siguiendo el diseño arquitectónico y las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

El revestimiento cerámico tiene como objetivos: 

 Proteger las superficies contra la humedad. 

 Facilitar la limpieza y mantenimiento. 

 Brindar un acabado estético acorde al diseño interior. 
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Preparación de la Superficie 

 Limpiar los muros, eliminando polvo, restos de mortero y cualquier 

material suelto. 

 Verificar que la superficie esté nivelada, firme y humedecer ligeramente 

antes de aplicar el adhesivo. 

Trazado y Nivelación 

 Marcar líneas horizontales y verticales de referencia en las paredes. 

 Determinar la modulación y ubicación de las piezas para minimizar 

cortes visibles y obtener un acabado simétrico. 

Preparación del Adhesivo 

 Mezclar adhesivo cerámico (pega) según las recomendaciones del 

fabricante. 

 Aplicar una capa uniforme con llana dentada sobre el área a cubrir. 

Colocación de Cerámica 

 Colocar las piezas cerámicas presionando suavemente para asegurar 

adherencia. 

 Mantener juntas uniformes utilizando crucetas plásticas. 

 Realizar cortes precisos donde sea necesario, principalmente en 

esquinas y encuentros. 

Fraguado de Juntas 

 Una vez asegurada la fijación, rellenar juntas con fragua del color 

especificado. 

 Limpiar inmediatamente el exceso con esponja húmeda para evitar 

manchas. 
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Limpieza y Protección Final 

 Limpiar las superficies una vez fraguadas las juntas. 

 Proteger el revestimiento recién colocado de golpes, suciedad o 

humedad excesiva hasta su entrega. 

Cerámica en Paredes de Vertedero 

La colocación de cerámica en paredes de vertedero consiste en revestir los 

muros internos de esta área con azulejos cerámicos, proporcionando: 

 Superficies lisas e impermeables, que facilitan la limpieza y desinfección. 

 Protección de la mampostería frente a humedad, impactos y agentes 

químicos. 

 Acabado higiénico y duradero, adecuado para espacios de manejo 

de residuos. 

El material será cerámica de primera calidad, resistente a la humedad y de 

fácil mantenimiento, instalada conforme a las normas de construcción y 

especificaciones del proyecto. 

Preparación de Superficie 

 Limpieza y humedecimiento de los muros donde se colocará la 

cerámica. 

 Corrección de desniveles o imperfecciones con mortero de nivelación si 

es necesario. 

Trazado y Nivelación 

 Determinación de ejes y líneas guías para asegurar la alineación y 

simetría del revestimiento. 
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 Colocación de maestras y reglas para mantener la uniformidad de 

juntas. 

Aplicación de Mortero o Adhesivo 

 Aplicación de mortero o pega cerámica uniforme sobre la superficie del 

muro. 

 Distribución con llana dentada para mejorar la adherencia. 

Colocación de Cerámica 

 Colocación de las piezas cerámicas de abajo hacia arriba. 

 Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas regulares. 

 Corte de piezas donde sea necesario para esquinas y remates. 

Emboquillado y Limpieza Final 

 Relleno de juntas con boquilla impermeable. 

 Limpieza de la superficie para retirar exceso de material y lograr un 

acabado uniforme. 

Pisos 

La instalación de pisos abarca la preparación y colocación de materiales de 

acabado sobre superficies horizontales, destinados a proporcionar 

funcionalidad, resistencia y estética a los espacios del edificio. 

En el Palacio Distrital de La Ortega, se emplearán diferentes tipos de pisos 

(cerámicos, porcelanato, cemento pulido, etc.) según la especificación del 

proyecto, cuidando la durabilidad y la seguridad en áreas interiores y 

exteriores. 
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La instalación de piso en porcelanato y sus respectivos zócalos consiste en 

colocar piezas cerámicas de alta calidad y baja absorción que aportan una 

terminación estética, duradera y resistente al desgaste para los pisos y bordes 

verticales de los ambientes. 

El porcelanato es ideal para áreas con alto tránsito y requerimientos de fácil 

limpieza y resistencia a la humedad, asegurando una superficie lisa, nivelada 

y visualmente atractiva. 

Preparación de la superficie 

 Limpiar y nivelar la base con mortero o lechada para eliminar 

imperfecciones. 

 Asegurar que la base esté seca, limpia y libre de polvo, grasa o 

materiales sueltos. 

Selección y revisión de materiales 

 Verificar calidad, dimensiones, color y textura de las piezas de 

porcelanato. 

 Revisar que los zócalos sean compatibles en diseño y dimensiones con 

el piso. 

Colocación del piso en porcelanato 

 Replantear el área, estableciendo niveles y puntos de inicio. 

 Aplicar adhesivo específico para porcelanato con llana dentada en 

áreas pequeñas para evitar que se seque antes de colocar las piezas. 

 Colocar las piezas presionando uniformemente, usando crucetas para 

mantener juntas uniformes. 

 Ajustar y cortar piezas para bordes, esquinas y detalles arquitectónicos. 
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 Colocación de zócalos en porcelanato 

 Aplicar adhesivo en la parte posterior del zócalo y sobre la pared. 

 Colocar el zócalo presionando y nivelando para asegurar un buen 

anclaje y alineación con el piso. 

 Cortar piezas según sea necesario para un ajuste perfecto. 

Juntado y limpieza 

 Aplicar lechada para juntas con consistencia adecuada, evitando que 

seque demasiado rápido. 

 Limpiar exceso de lechada con esponja húmeda antes de que 

endurezca. 

 Pulir juntas para acabado uniforme y estético. 

Curado y protección 

 Permitir secado y curado de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante de adhesivos y lechadas. 

 Proteger las superficies terminadas para evitar rayones y daños durante 

el resto de la obra. 

PUERTAS 

La instalación de puertas comprende el suministro, montaje y ajuste de puertas 

en diferentes áreas del Palacio Distrital de La Ortega, garantizando 

funcionalidad, seguridad y estética acorde al diseño arquitectónico del 

proyecto. 

Las puertas pueden ser de madera, metal, vidrio o combinaciones según 

especificaciones, e incluyen marcos, herrajes y accesorios para un correcto 

funcionamiento y durabilidad. 
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Puerta de Entrada Principal en Madera Preciosa (1.50m x 2.50m) 

Suministro e instalación de puerta de entrada principal fabricada en madera 

preciosa de alta calidad, dimensiones 1.50 metros de ancho por 2.50 metros 

de alto. Esta puerta será el elemento principal de acceso, aportando 

seguridad, estética y durabilidad al Palacio Distrital de La Ortega. 

 Verificar dimensiones y condiciones del vano. 

 Instalar marco robusto compatible con la puerta de gran tamaño. 

 Colocar la puerta asegurando nivel, plomo y alineación. 

 Ajustar herrajes pesados (bisagras, cerraduras) para soporte adecuado. 

 Realizar acabados finales, protección contra humedad y rayones. 

 Probar apertura y cierre suave y seguro. 

Puerta de Madera Preciosa 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puertas elaboradas en 

madera preciosa, destinadas a accesos principales o interiores que requieran 

un acabado estético superior y alta durabilidad. 

Las puertas se fabrican con maderas nobles seleccionadas, tratadas para 

resistir humedad, insectos y desgaste, garantizando una apariencia elegante 

y funcionalidad óptima. 

Suministro de Puertas 

 Seleccionar madera de calidad certificada, con tratamiento adecuado 

para resistencia y durabilidad. 

 Fabricar puertas con dimensiones y diseño especificados en planos. 
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Preparación del Vano 

 Verificar medidas, nivelación y plomada del vano donde se instalará la 

puerta. 

 Limpiar y corregir irregularidades en el marco. 

Instalación del Marco y Puerta 

 Colocar el marco de madera asegurando escuadra, nivel y fijación 

firme con anclajes apropiados. 

 Instalar la hoja de la puerta con bisagras resistentes y ajustadas. 

 Montar herrajes como cerraduras, manijas y otros accesorios. 

Ajustes y Revisión 

 Verificar apertura, cierre y alineación de la puerta. 

 Realizar ajustes para eliminar roces y asegurar correcto funcionamiento. 

Acabados Finales 

 Aplicar selladores, barnices o tratamientos protectores si es requerido. 

 Limpiar la superficie para entrega. 

Puerta Polimetal 

La puerta polimetal es una puerta fabricada en lámina de acero con núcleo 

de poliuretano o poliestireno expandido, recubierta con acabado metálico 

protegido contra la corrosión. Este tipo de puerta es ideal para áreas interiores 

o exteriores que requieren: 

 Durabilidad y seguridad ante impactos y uso frecuente. 

 Aislamiento acústico y térmico gracias a su núcleo aislante. 
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 Resistencia a la humedad y a la corrosión, con acabado pintado o 

galvanizado. 

Metodología  

Replanteo y Verificación del Vanos 

 Medición de las dimensiones del vano de la puerta según planos 

arquitectónicos. 

 Verificación de nivel y plomo de jambas para asegurar correcta 

instalación. 

Preparación de Marco 

 Instalación del marco metálico, fijándolo a la mampostería mediante 

pernos o anclajes. 

 Revisión de alineación, nivelación y escuadra antes de recibir la hoja. 

Colocación de la Puerta 

 Montaje de la hoja de puerta sobre el marco con sus bisagras. 

 Ajuste de herrajes, cerraduras y accesorios según especificaciones del 

proyecto. 

Sellado y Acabado Final 

 Aplicación de sellador o espuma expansiva en las juntas entre marco y 

muro para evitar filtraciones. 

 Limpieza de la superficie metálica y protección de rayones durante la 

obra. 

Control de Calidad 

 Prueba de apertura y cierre para verificar funcionamiento suave. 
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 Confirmación del correcto alineamiento, fijación y estética final. 

Ventanas 

La instalación de ventanas comprende el suministro, montaje y ajuste de 

ventanas en las diferentes áreas del proyecto, garantizando ventilación, 

iluminación natural, seguridad y estética conforme al diseño arquitectónico. 

Las ventanas pueden ser de aluminio, PVC, madera o combinaciones, con 

vidrios simples o dobles según especificaciones, e incluyen marcos, hojas, 

cerraduras y accesorios para un correcto funcionamiento y durabilidad. 

Ventanas Correderas en Aluminio Blanco y Vidrio Natural 3/16" P92 

Suministro e instalación de ventanas correderas fabricadas en perfiles de 

aluminio anodizado blanco, equipadas con vidrios naturales de espesor 3/16" 

(aprox. 4.75 mm), modelo P92. 

Estas ventanas proporcionan ventilación y luminosidad controlada, con diseño 

funcional y moderno, adaptadas para ofrecer durabilidad, resistencia a la 

corrosión y bajo mantenimiento. 

Preparación del vano 

 Verificar dimensiones y condiciones del vano de instalación. 

 Limpiar la superficie y asegurar que esté nivelada y libre de residuos. 

Suministro y verificación de materiales 

 Inspeccionar perfiles de aluminio y vidrios para garantizar calidad y 

medidas. 

 Confirmar compatibilidad de componentes y herrajes. 
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Montaje del marco 

 Colocar el marco de aluminio en el vano, asegurando nivelación, plomo 

y escuadra. 

 Fijar el marco con anclajes mecánicos o químicos según el tipo de muro. 

Instalación de hojas correderas 

 Montar las hojas corredizas sobre los rieles asegurando deslizamiento 

suave. 

 Ajustar herrajes y rodamientos para funcionalidad óptima. 

Sellado y acabado 

 Colocar burletes y selladores en las uniones para evitar filtraciones de 

aire y agua. 

 Revisar el correcto cierre y deslizamiento de las hojas. 

Limpieza y protección 

 Limpiar vidrios y perfiles para eliminar polvo o residuos. 

 Proteger ventanas instaladas para evitar daños durante la obra. 

Cocina 

La partida de cocina comprende el diseño, suministro e instalación de los 

componentes y acabados necesarios para un área funcional, segura y 

estética destinada a la preparación de alimentos dentro del proyecto. 

Incluye la instalación de muebles modulares, encimeras, revestimientos en 

paredes y pisos, conexiones de plomería y electricidad, así como la 

colocación de accesorios y equipos básicos según especificaciones. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 88 
 

Cocina en Pino Tratado Color Blanco con Tope en Granito Natural 

La cocina estará compuesta por muebles modulares de piso y de pared 

fabricados en pino tratado color blanco, que garantizan durabilidad, 

resistencia a la humedad y un acabado estético acorde al diseño 

arquitectónico del proyecto. 

El tope o encimera será de granito natural, material de alta resistencia a 

impactos, rayaduras y humedad, asegurando una superficie funcional, 

higiénica y de fácil mantenimiento. 

Esta partida incluye la instalación completa de muebles, tope, herrajes, 

accesorios y ajustes finales para entregar un área de cocina lista para su uso. 

Metodología de Ejecución 

Preparación del área 

 Limpieza y verificación de la nivelación del piso y paredes. 

 Revisión de las instalaciones hidráulicas y eléctricas necesarias para el 

funcionamiento de la cocina. 

Suministro y verificación de materiales 

 Recepción de módulos de cocina en pino tratado, herrajes y accesorios. 

 Inspección de los topes de granito para comprobar color, pulido y 

ausencia de fisuras. 

Instalación de muebles de piso y pared 

 Colocación de muebles de piso nivelados y fijados a la pared o al piso 

según diseño. 
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 Montaje de muebles de pared, asegurando plomo, nivel y fijación firme 

a la estructura. 

 Instalación de bisagras, tiradores y demás herrajes. 

Colocación del tope de granito natural 

 Ajuste y colocación del tope sobre los muebles de piso, usando 

adhesivos y anclajes adecuados. 

 Sellado de juntas con silicón especial para evitar filtraciones. 

 Verificación de nivelación y correcta unión con el fregadero. 

Acabados y limpieza final 

 Ajuste de puertas y gavetas para asegurar apertura y cierre suave. 

 Limpieza de polvo, adhesivos y restos de instalación. 

 Protección del mobiliario y tope hasta la entrega final del proyecto. 

Escalera 

La partida de escalera comprende la construcción de una estructura de 

circulación vertical segura, resistente y funcional, que conecta los niveles del 

edificio. 

La escalera estará conformada por: 

 Estructura en hormigón armado (rampa, vigas y descansos). 

 Huellas y contrahuellas según diseño arquitectónico. 

 Acabados en piso (porcelanato, cerámica antideslizante o material 

especificado). 

 Barandas o pasamanos si el proyecto lo requiere. 
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Esta estructura debe garantizar seguridad, accesibilidad, durabilidad y cumplir 

con normativas constructivas y de seguridad. 

Huellas, Contrahuellas, Descansos y Zócalos en Granito 

Esta partida comprende el suministro e instalación de piezas de granito 

natural en: 

 Huellas y contrahuellas de escaleras. 

 Descansos de escalera. 

 Zócalos en las aristas de las escaleras. 

El granito natural se selecciona por su alta resistencia al desgaste, 

durabilidad, facilidad de mantenimiento y apariencia estética, aportando 

seguridad y elegancia al conjunto de la escalera. 

Metodología de Ejecución 

Preparación de superficies 

 Limpiar y nivelar las superficies de huellas, contrahuellas y descansos. 

 Comprobar plomo y alineación de la estructura antes de iniciar el 

revestimiento. 

 Aplicar una capa de lechada o adhesivo para mejorar la adherencia. 

Corte y preparación de piezas de granito 

 Medir y cortar las piezas de granito según las dimensiones de huellas, 

contrahuellas y descansos. 

 Pulir bordes visibles y redondear cantos si el diseño lo requiere. 

 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 91 
 

Instalación de granito en huellas y contrahuellas 

 Aplicar mortero o adhesivo especializado para piedra natural sobre la 

superficie. 

 Colocar primero las contrahuellas y luego las huellas, asegurando 

nivelación y alineación perfecta. 

 Mantener juntas uniformes de acuerdo con el diseño. 

Instalación de descansos y zócalos 

 Colocar las piezas de granito en los descansos con mortero o adhesivo 

resistente. 

 Instalar zócalos en los bordes de la escalera, sellando uniones con 

mortero o silicón especial. 

Sellado y acabado final 

 Aplicar sellador protector para granito en juntas y superficie si se 

requiere. 

 Limpiar las piezas para retirar restos de mortero y pulir el acabado final. 

Protección y entrega 

 Proteger el granito con cobertores temporales hasta la finalización de 

la obra para evitar rayones. 

 Revisar uniformidad de juntas, nivelación y brillo del acabado. 

Pintura Acrílica en Paredes y Techos 

La pintura acrílica es un recubrimiento decorativo y protector aplicado sobre 

paredes y techos, que ofrece: 

 Acabado estético uniforme en superficies interiores y exteriores. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 92 
 

 Protección de la mampostería y el concreto frente a humedad 

ambiental. 

 Durabilidad y fácil mantenimiento, gracias a sus propiedades lavables y 

resistentes. 

Se utilizará pintura acrílica de primera calidad, con colores definidos en planos 

arquitectónicos y cumpliendo con las normas de calidad vigentes. 

Preparación de Superficies 

 Limpieza de paredes y techos para eliminar polvo, grasas o impurezas. 

 Corrección de grietas, huecos o imperfecciones con masilla o mortero 

fino. 

 Lijado y nivelación de superficies para lograr adherencia uniforme. 

Aplicación de Sellador o Fondo 

 Aplicación de una capa de sellador acrílico para mejorar adherencia y 

durabilidad. 

 Secado según indicaciones del fabricante antes de aplicar la pintura. 

Primera Mano de Pintura 

 Aplicación de la primera mano de pintura acrílica con rodillo, brocha o 

equipo de aspersión. 

 Revisión de uniformidad y retoque de áreas con deficiencias. 

Segunda Mano de Pintura 

 Aplicación de la segunda mano asegurando el color y cubrimiento 

deseado. 

 Inspección final para garantizar uniformidad y ausencia de manchas. 
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Control de Calidad y Limpieza Final 

 Retiro de cintas protectoras y limpieza de salpicaduras. 

 Verificación de tonalidad, cobertura y acabados según 

especificaciones del proyecto. 

Falso Techo 

La partida de falso techo consiste en el suministro e instalación de un sistema 

suspendido o adosado al techo estructural, con el objetivo de: 

 Mejorar la estética del espacio ocultando instalaciones eléctricas, 

tuberías y ductos. 

 Facilitar el acceso para mantenimiento de instalaciones. 

 Contribuir a la acústica y aislamiento térmico del ambiente según 

diseño. 

Se puede ejecutar con paneles de yeso (gypsum), PVC o fibra mineral sobre 

una estructura metálica liviana, de acuerdo con los planos arquitectónicos. 

Techo en Baños PVC 

Esta partida comprende el suministro e instalación de techos en PVC en los 

baños del proyecto, montados sobre una estructura metálica liviana. 

El PVC es un material resistente a la humedad, de fácil limpieza y bajo 

mantenimiento, ideal para ambientes húmedos como baños, evitando 

deterioro por filtraciones o vapor. Además, permite un acabado estético y 

funcional, ocultando instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
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Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Medir y marcar el nivel del techo siguiendo los planos arquitectónicos. 

 Verificar que la losa o estructura superior esté limpia y en buen estado. 

 Delimitar el perímetro donde se fijarán los perfiles metálicos. 

Instalación de Estructura Metálica 

 Colocar perfiles perimetrales en todo el contorno de los muros. 

 Fijar perfiles portantes suspendidos o apoyados según el diseño, 

asegurando nivelación. 

 Verificar la rigidez y alineación de la estructura antes de colocar las 

láminas. 

Colocación de Láminas de PVC 

 Cortar las láminas de PVC según medidas de diseño. 

 Instalar las láminas sobre la estructura, encajándolas en su sistema 

machihembrado. 

 Asegurar los paneles a la estructura con grapas o tornillos según 

recomendación del fabricante. 

Acabados 

 Colocar molduras de remate en los bordes perimetrales para un 

acabado limpio. 

 Revisar uniones y asegurar que no existan deformaciones o huecos. 
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Limpieza y Protección 

 Limpiar las láminas de PVC con paño húmedo para eliminar polvo o 

marcas de instalación. 

 Proteger el techo instalado durante la obra para evitar golpes o 

rayaduras. 

Todas las partidas correspondientes a revestimientos, incluyendo la 

colocación de cerámica en paredes de baños, cocina, vertedero y demás 

áreas, así como cualquier otro recubrimiento previsto, aplican de manera 

uniforme en todos los niveles del proyecto. La ejecución de estas partidas 

se realizará siguiendo las especificaciones técnicas, garantizando 

uniformidad en los acabados, continuidad estética y cumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos para toda la edificación. 
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Instalaciones Sanitarias 

La partida de instalaciones sanitarias comprende el suministro e instalación de 

toda la red de tuberías, accesorios y equipos necesarios para garantizar el 

correcto suministro de agua potable y la evacuación de aguas residuales y 

pluviales del edificio. 

Incluye: 

 Red de agua potable (alimentación fría y caliente si aplica). 

 Red de desagüe sanitaria (aguas negras y grises). 

 Red de desagüe pluvial (drenaje de techos y patios). 

 Instalación de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, fregaderos, 

urinarios, duchas). 

 Pruebas hidráulicas y de estanqueidad para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Instalación de Aparatos Sanitarios 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de 

aparatos sanitarios en baños y áreas húmedas, incluyendo: 

 Inodoros de baños 

 Lavamanos de pedestal 

 Orinales de baños 

 Desagües de piso 

 Extractor de olor 

 Red de distribución de agua potable y caliente 

 Red de desagüe sanitario en PVC drenaje 

 Suministro e instalación de fregadero 

 Bajantes 4" pluviales 
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 Suministro e instalación de calentador 

 Llave de chorro 

 Registro de agua residual 

 Trampa de grasa 

Los aparatos serán instalados conforme a los planos arquitectónicos y 

sanitarios, garantizando funcionalidad, hermeticidad y cumplimiento de 

normas sanitarias vigentes. 

Instalación de Inodoros de Baños 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en funcionamiento 

de inodoros de porcelana vitrificada con tanque de descarga, en los baños 

del proyecto. Los inodoros deben ser resistentes, funcionales y cumplir con las 

especificaciones técnicas y normativas sanitarias vigentes. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable y desagüe estén 

instaladas, limpias y probadas. 

 Limpiar la zona donde se instalará el inodoro para asegurar un montaje 

adecuado. 

Montaje del inodoro 

 Colocar un anillo de cera o sello sanitario en la brida del desagüe. 

 Posicionar el inodoro cuidadosamente en su lugar, asegurando 

alineación y nivelación correcta. 

 Fijar el inodoro al piso con tornillos y anclajes adecuados. 
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 Conectar la tubería de alimentación de agua al tanque y verificar su 

estanqueidad. 

Pruebas de funcionamiento 

 Abrir la llave de paso y verificar la descarga, asegurando que no haya 

fugas. 

 Comprobar la correcta evacuación de aguas residuales. 

Acabados y limpieza 

 Sellar la base del inodoro con silicón sanitario para evitar filtraciones y 

mejorar la estética. 

 Limpiar el inodoro y área circundante de cualquier residuo o suciedad. 

Instalación de Lavamanos de Pedestal 

Esta partida comprende el suministro e instalación de lavamanos de pedestal 

de porcelana vitrificada, con grifería y accesorios completos, para los baños 

del proyecto. El lavamanos debe ser funcional, estético y cumplir con las 

normativas sanitarias y de calidad establecidas. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable (fría y caliente si aplica) y 

desagüe estén instaladas y probadas. 

 Limpiar el área de instalación y verificar nivelación. 
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Montaje del pedestal y lavabo 

 Colocar el pedestal en la posición indicada, asegurando que esté 

nivelado y firme. 

 Fijar el pedestal al piso con anclajes adecuados si es necesario. 

 Instalar el lavabo encima del pedestal, asegurando que quede bien 

asentado. 

Conexión de tuberías 

 Conectar la tubería de suministro de agua a la grifería, asegurando 

estanqueidad. 

 Instalar el desagüe con sifón en S o P, verificando correcta unión y 

sellado. 

Instalación de grifería y accesorios 

 Montar la grifería y probar su funcionamiento. 

 Instalar válvulas de cierre, si aplica. 

Pruebas y acabados 

 Probar suministro de agua y desagüe, verificando ausencia de fugas. 

 Sellar uniones con silicón sanitario para evitar filtraciones. 

 Limpiar el lavamanos y área circundante. 

Instalación de Orinales de Baños 

Esta partida comprende el suministro e instalación de orinales de porcelana 

vitrificada para baños masculinos, con sistema de descarga hidráulica o 

automática según especificación del proyecto. Los orinales deben ser 

duraderos, funcionales y cumplir con las normas sanitarias vigentes. 
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Metodología de Ejecución 

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua y desagüe estén instaladas y 

probadas. 

 Limpiar la zona de instalación y preparar anclajes si es necesario. 

Montaje del orinal 

 Posicionar el orinal en el lugar indicado, asegurando correcta alineación 

y nivelación. 

 Fijar el orinal a la pared o piso según diseño, utilizando anclajes 

adecuados. 

 Conectar la válvula o sistema de descarga al suministro de agua. 

 Asegurar las uniones de desagüe para evitar fugas. 

Pruebas de funcionamiento 

 Probar el sistema de descarga para verificar su operación y ausencia de 

fugas. 

 Comprobar evacuación eficiente de aguas residuales. 

Acabados y limpieza 

 Sellar uniones y bases con silicón sanitario para evitar filtraciones. 

 Limpiar el orinal y el área circundante. 

Instalación de Desagües de Piso 

Esta partida comprende el suministro e instalación de desagües de piso 

(tragantes) en áreas húmedas y donde se requiera la evacuación rápida de 

aguas residuales o pluviales. Los desagües estarán fabricados en materiales 
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resistentes a la corrosión y diseñados para garantizar un drenaje eficiente y 

evitar malos olores mediante sistemas de trampa de agua o sellos adecuados. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Ubicar los puntos de instalación según planos arquitectónicos y 

sanitarios. 

 Verificar la pendiente y nivelación del área para asegurar el correcto 

flujo del agua hacia el desagüe. 

 Limpiar la zona y preparar la superficie para la instalación. 

Instalación del Desagüe 

 Colocar el desagüe de piso en el punto establecido, asegurando una 

correcta fijación. 

 Conectar la salida del desagüe a la red de tuberías de drenaje sanitario 

o pluvial. 

 Sellar las uniones para garantizar estanqueidad y evitar filtraciones. 

Verificación de Pendientes 

 Confirmar que las pendientes de la superficie y tuberías permiten un flujo 

eficiente del agua hacia el desagüe. 

Pruebas de Funcionamiento 

 Verificar el drenaje mediante pruebas con agua para comprobar 

ausencia de estancamientos y fugas. 
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Acabados y Limpieza 

 Sellar con materiales compatibles y limpiar el área de trabajo. 

 Proteger el desagüe instalado durante el resto de la obra para evitar 

daños. 

Extractor de Olor 

Esta partida comprende el suministro e instalación de extractores de olor 

mecánicos, diseñados para ventilar y renovar el aire en espacios cerrados, 

especialmente en baños, cocinas o áreas húmedas, eliminando olores 

desagradables, humedad y mejorando la calidad del ambiente. 

El sistema incluye el equipo extractor, su soporte, conexión eléctrica y ductería 

de salida al exterior según normativas. 

Metodología  

Replanteo y ubicación 

 Ubicar puntos de instalación conforme a planos y criterios de 

ventilación. 

 Verificar accesos para instalación y mantenimiento. 

Suministro del equipo 

 Adquirir extractores de calidad, con capacidad adecuada al volumen 

del espacio. 

Instalación del extractor 

 Fijar el extractor en la pared o techo usando soportes y anclajes 

adecuados. 
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 Conectar la ductería de evacuación hacia el exterior, asegurando 

estanqueidad. 

 Realizar la conexión eléctrica conforme a normas de seguridad, 

incluyendo interruptor o automatización. 

Pruebas y puesta en marcha 

 Verificar funcionamiento del extractor. 

 Comprobar flujo de aire y ausencia de ruidos anómalos. 

 Realizar ajustes para optimizar la ventilación. 

Limpieza y entrega 

 Limpiar el equipo y área de instalación. 

 Entregar el sistema en condiciones operativas. 

Red de Distribución de Agua Potable y Caliente 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la red 

hidráulica interna para la distribución de agua potable fría y caliente, 

destinada a abastecer todos los puntos de consumo del edificio, incluyendo 

baños, cocinas y áreas de servicio. 

La red estará compuesta por tuberías, accesorios, válvulas y dispositivos que 

aseguren un suministro eficiente, seguro y conforme a normas técnicas y de 

calidad. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Revisar y analizar los planos hidráulicos aprobados. 
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 Marcar y verificar las trayectorias de las tuberías y ubicación de 

accesorios. 

 Coordinar con otras disciplinas para evitar interferencias con estructuras 

o instalaciones. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios certificados, tales como tubería PPR, PVC 

presión o cobre, según especificaciones del proyecto. 

 Asegurar que todos los materiales estén libres de defectos y 

almacenados correctamente. 

Instalación de la Red de Agua Potable 

 Colocar las tuberías siguiendo las rutas señaladas en planos, con 

pendientes adecuadas para evitar acumulaciones. 

 Utilizar soportes, abrazaderas o colgadores para fijar las tuberías y evitar 

vibraciones. 

 Realizar uniones mediante soldadura, pegamento o roscado, según tipo 

de tubería. 

 Instalar válvulas de corte, reductores de presión y demás accesorios 

necesarios para control y mantenimiento. 

 Instalación de la Red de Agua Caliente 

 Instalar tuberías específicas para agua caliente, asegurando 

aislamiento térmico para evitar pérdidas. 

 Conectar la red de agua caliente a los calentadores o sistemas de 

generación térmica. 

 Asegurar que las tuberías estén correctamente fijadas y protegidas 

contra posibles daños. 
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Pruebas y Puesta en Servicio 

 Realizar pruebas de presión y estanqueidad en toda la red para 

detectar posibles fugas. 

 Verificar la correcta operación del sistema y el flujo adecuado en todos 

los puntos. 

 Documentar resultados de pruebas y corregir cualquier falla detectada. 

Red de Desagüe Sanitario en PVC Drenaje 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la red 

de desagüe sanitario fabricada en tubería PVC para drenaje, destinada a 

evacuar las aguas residuales del edificio de forma eficiente y segura, 

cumpliendo con las normas sanitarias y técnicas vigentes. 

La red incluye tuberías, accesorios, uniones, registros y elementos necesarios 

para garantizar un flujo continuo y libre de obstrucciones. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Revisar los planos sanitarios aprobados, definiendo trayectorias y puntos 

de conexión. 

 Marcar la ubicación de tuberías, registros y accesorios en el sitio de obra. 

 Coordinar con otras especialidades para evitar interferencias. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios en PVC para drenaje sanitario, certificados 

y de calidad garantizada. 

 Almacenar los materiales en un lugar limpio y seco para evitar daños. 
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Instalación de la Red 

 Colocar las tuberías siguiendo las pendientes mínimas reglamentarias 

(mínimo 2%) para asegurar el flujo gravitacional. 

 Realizar uniones mediante adhesivos y técnicas recomendadas para 

garantizar estanqueidad. 

 Instalar registros sanitarios y cajas de inspección en puntos estratégicos 

para mantenimiento y limpieza. 

 Fijar las tuberías con soportes y abrazaderas según especificaciones. 

Pruebas y Verificación 

 Ejecutar pruebas de estanqueidad y funcionamiento con agua para 

detectar fugas o bloqueos. 

 Revisar que el flujo sea continuo y sin obstrucciones. 

 Realizar ajustes o correcciones en caso de irregularidades. 

Acabados y Limpieza 

 Sellar uniones externas y proteger tuberías expuestas según 

corresponda. 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

Suministro e Instalación de Fregadero 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de 

fregaderos en áreas de cocina o servicio, incluyendo la instalación de la 

estructura, lavabo, grifería, conexiones hidráulicas de agua potable y 

desagüe. 

El fregadero debe ser funcional, resistente, de materiales apropiados para uso 

continuo y cumplir con las normativas sanitarias y de calidad. 
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Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua potable y desagüe estén 

instaladas y probadas. 

 Limpiar y preparar el espacio destinado para la instalación del 

fregadero. 

Montaje del fregadero 

 Colocar la base o estructura de soporte, asegurando nivelación y 

fijación adecuada. 

 Instalar el lavabo sobre la base, alineándolo correctamente. 

Conexiones hidráulicas 

 Conectar las tuberías de agua fría y caliente a la grifería, verificando 

estanqueidad. 

 Instalar el sistema de desagüe, incluyendo sifón y conexión a la red 

sanitaria. 

Instalación de grifería y accesorios 

 Montar la grifería y accesorios necesarios según especificaciones. 

 Probar el funcionamiento de la grifería y verificar la ausencia de fugas. 

Pruebas y limpieza final 

 Realizar pruebas hidráulicas para asegurar funcionamiento correcto. 

 Sellar uniones si es necesario y limpiar el fregadero y área circundante. 
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Instalación de Bajantes Pluviales de 4" 

Esta partida comprende el suministro e instalación de bajantes pluviales 

fabricados en tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, destinados a la 

evacuación eficiente de aguas pluviales desde techos y superficies 

impermeabilizadas hacia el sistema de drenaje pluvial del edificio. 

Los bajantes deben garantizar un flujo libre de obstrucciones y cumplir con las 

normativas locales para manejo de aguas pluviales. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Ubicar las rutas de bajantes según planos de drenaje pluvial aprobados. 

 Verificar que las áreas de instalación estén limpias y accesibles. 

Suministro de Materiales 

 Utilizar tuberías y accesorios PVC para drenaje pluvial, certificados y en 

buen estado. 

Instalación de Bajantes 

 Fijar las tuberías verticales de bajantes a las paredes o columnas usando 

abrazaderas y soportes adecuados. 

 Asegurar que las uniones entre tubos sean estancas y resistentes. 

 Conectar los bajantes a canaletas o puntos de captación en los techos 

y a la red de drenaje pluvial en la base. 
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Pruebas y Verificación 

 Realizar prueba con agua para verificar que el flujo sea adecuado y sin 

fugas. 

 Comprobar la estabilidad y fijación de los bajantes. 

Acabados y Limpieza 

 Sellar uniones si es necesario para garantizar estanqueidad. 

 Limpiar el área y proteger los bajantes hasta la entrega final. 

Suministro e Instalación de Calentador 

Esta partida comprende el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de 

un calentador de agua, ya sea eléctrico, a gas o sistema solar, según 

especificaciones del proyecto, destinado a proveer agua caliente para los 

puntos de consumo en baños y cocina. 

El equipo deberá ser eficiente, seguro y cumplir con las normativas de 

seguridad y calidad vigentes. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que las conexiones de agua fría, agua caliente y electricidad 

o gas estén disponibles y en condiciones óptimas. 

 Limpiar y preparar el espacio para la instalación del calentador. 

Suministro del equipo 

 Adquirir el calentador conforme a especificaciones técnicas y 

capacidad requerida. 
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Instalación del calentador 

 Fijar el calentador en la ubicación definida, asegurando soporte 

adecuado y nivelación. 

 Conectar las tuberías de agua fría y caliente al equipo, asegurando 

estanqueidad. 

 Realizar las conexiones eléctricas o de gas cumpliendo normas de 

seguridad. 

Pruebas y puesta en marcha 

 Verificar el funcionamiento correcto del calentador, incluyendo 

temperatura y presión. 

 Comprobar que no existan fugas en tuberías o conexiones eléctricas. 

Acabados y limpieza 

 Limpiar el área y proteger el equipo hasta la entrega final. 

Instalación de Llave de Chorro 

Esta partida comprende el suministro e instalación de llaves de chorro (grifos 

exteriores) para áreas de servicio, jardinería o exteriores, que permitan el 

control del flujo de agua para limpieza, riego u otros usos. Las llaves deben ser 

resistentes, de fácil manejo y compatibles con la red de agua potable del 

edificio. 

Metodología  

Preparación del área 

 Verificar que la red de agua potable esté instalada y con presión 

adecuada en el punto de instalación. 
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 Limpiar y preparar el área donde se instalará la llave de chorro. 

Suministro del equipo 

 Proveer llaves de chorro de calidad, con materiales resistentes a la 

intemperie y corrosión. 

Instalación 

 Instalar la llave en la tubería de agua potable, asegurando una 

conexión hermética mediante roscado o soldadura según el material. 

 Fijar la llave en la ubicación prevista, asegurando accesibilidad y 

correcto funcionamiento. 

Pruebas 

 Abrir la llave para verificar flujo de agua y ausencia de fugas. 

 Ajustar si es necesario para garantizar operación eficiente. 

Acabados y limpieza 

 Limpiar el área de trabajo y proteger la instalación. 

Instalación de Registro de Agua Residual 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros para agua 

residual, que consisten en cámaras o cajas de inspección ubicadas 

estratégicamente en la red de drenaje sanitario. Estos registros facilitan el 

acceso para inspección, limpieza, mantenimiento y prevención de 

obstrucciones en el sistema de desagüe. 

Los registros serán fabricados en materiales resistentes a la corrosión y 

diseñados para soportar cargas superficiales según su ubicación. 
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Metodología  

Replanteo y Ubicación 

 Definir puntos de instalación conforme a los planos sanitarios aprobados 

y normativas locales. 

 Preparar el terreno o estructura para la ubicación del registro. 

Suministro del Material 

 Adquirir registros de calidad, preferiblemente en concreto prefabricado 

o plástico reforzado, según especificaciones. 

Excavación y Preparación 

 Realizar excavación o preparación estructural para la colocación del 

registro. 

 Asegurar base nivelada y firme para la instalación. 

Instalación del Registro 

 Colocar el registro asegurando el correcto alineamiento con las tuberías 

de desagüe. 

 Conectar las tuberías de entrada y salida con sellos adecuados para 

garantizar estanqueidad. 

 Rellenar y compactar alrededor del registro para estabilidad. 

Terminaciones y Limpieza 

 Instalar tapa resistente, adecuada para el tráfico previsto (peatonal o 

vehicular). 

 Limpiar el área y dejar accesible para futuras inspecciones. 
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Suministro e Instalación de Trampa de Grasa 

Esta partida comprende el suministro, montaje e instalación de una trampa de 

grasa, dispositivo destinado a retener grasas y aceites provenientes de áreas 

de cocina o lavado, evitando su ingreso a la red sanitaria y previniendo 

obstrucciones y daños ambientales. 

La trampa estará fabricada en materiales resistentes, con capacidad 

adecuada según la demanda del proyecto y conforme a normativas vigentes. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Ubicar el punto de instalación conforme a planos y criterios técnicos. 

 Preparar el área, garantizando acceso para mantenimiento. 

Suministro del Equipo 

 Proveer una trampa de grasa certificada, adecuada para el volumen y 

características de uso. 

Instalación 

 Instalar la trampa conectándola a las tuberías de desagüe provenientes 

de cocinas o áreas de lavado. 

 Asegurar la correcta conexión de entrada y salida, garantizando 

estanqueidad. 

 Fijar la trampa para evitar desplazamientos. 
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Pruebas y Verificación 

 Realizar pruebas hidráulicas para comprobar que la trampa funciona 

adecuadamente y no presenta fugas. 

 Verificar flujo correcto de aguas residuales con retención de grasas. 

Acabados y Limpieza 

 Limpiar el área y proteger la instalación para uso inmediato. 

 Entregar el dispositivo con manual de mantenimiento. 
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Instalaciones Eléctricas 

Esta partida comprende el suministro, instalación, conexionado y puesta en 

servicio de todas las instalaciones eléctricas necesarias para el 

funcionamiento seguro y eficiente del edificio. Incluye el tendido de redes 

eléctricas, cableado, tableros eléctricos, iluminación, tomas de corriente, 

sistemas de puesta a tierra, y otros equipos eléctricos según especificaciones 

técnicas y normativas vigentes. 

El objetivo es garantizar una instalación confiable, segura y conforme a las 

normas nacionales e internacionales aplicables, facilitando el correcto 

suministro de energía eléctrica a todos los puntos del Palacio Distrital. 

Instalación de Luces Cenitales 

Esta partida comprende el suministro e instalación de luces cenitales 

(iluminación desde el techo o puntos altos), diseñadas para proporcionar 

iluminación general uniforme y eficiente en los espacios interiores del edificio. 

Las luminarias deben ser de alta calidad, eficientes energéticamente y cumplir 

con los niveles lumínicos requeridos para el confort visual y seguridad. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de luces según planos de iluminación 

aprobados. 

 Preparar puntos de fijación en techos o estructuras para instalación. 
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Suministro de Equipos 

 Adquirir luminarias cenitales certificadas, preferiblemente LED para 

eficiencia energética y larga vida útil. 

Instalación 

 Fijar las luminarias en los puntos establecidos, asegurando su correcto 

anclaje y nivelación. 

 Realizar conexiones eléctricas conforme a normativas y diagramas. 

 Integrar las luminarias al sistema eléctrico general. 

Pruebas y Ajustes 

 Encender y probar cada luminaria para asegurar su funcionamiento 

correcto. 

 Ajustar ángulos o posiciones si es necesario para óptima iluminación. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar las luminarias y áreas de instalación. 

 Proteger las luces hasta la entrega formal. 

Instalación de Interruptores Sencillos 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores sencillos 

para el control de iluminación y otros dispositivos eléctricos en diferentes áreas 

del edificio. Los interruptores deben ser funcionales, duraderos y cumplir con 

las normativas eléctricas vigentes. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación de interruptores según planos eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores certificados, adecuados para la carga y uso 

previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas de pared o estructura designada. 

 Realizar conexiones eléctricas siguiendo normas y diagramas, 

asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar la placa frontal y asegurar la correcta operación del interruptor. 

Pruebas 

 Probar cada interruptor para verificar correcto funcionamiento en el 

control de la iluminación o dispositivos asociados. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas y asegurar que la instalación quede limpia y funcional. 

Instalación de Interruptores Dobles 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores dobles para 

el control independiente de dos circuitos eléctricos, generalmente utilizados 
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para manejar dos luminarias o dispositivos desde un mismo punto. Los 

interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar la ubicación y especificación de interruptores dobles según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases correspondientes para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores dobles certificados y adecuados para la carga y 

uso previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores dobles en las cajas designadas. 

 Realizar las conexiones eléctricas conforme a normas y esquemas 

eléctricos, garantizando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación de cada 

interruptor. 

Pruebas 

 Probar cada interruptor para verificar el control independiente de 

ambos circuitos o luminarias. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas. 
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Instalación de Interruptores de 3 Vías 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores de 3 vías, 

que permiten controlar una misma luminaria o circuito eléctrico desde dos 

puntos diferentes. Estos interruptores son ideales para pasillos, escaleras y áreas 

donde se requiere encender o apagar la luz desde distintos lugares. 

Los interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y especificación de los interruptores de 3 vías según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases para su instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores de 3 vías certificados, adecuados para la carga y 

uso previstos. 

Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas designadas. 

 Realizar las conexiones eléctricas según esquemas de circuito de 3 vías, 

asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación de los 

interruptores para controlar la luminaria desde ambos puntos. 
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Pruebas 

 Probar el sistema para verificar el correcto encendido y apagado desde 

ambos interruptores. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas. 

Instalación de Interruptores de 4 Vías 

Esta partida comprende el suministro e instalación de interruptores de 4 vías, 

los cuales permiten controlar una o varias luminarias desde tres o más puntos 

diferentes. Estos interruptores se utilizan comúnmente en escaleras largas, 

pasillos extensos o espacios amplios donde se requiere control múltiple de la 

iluminación. 

Los interruptores deben ser confiables, duraderos y cumplir con las normativas 

eléctricas vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y especificación de interruptores de 4 vías según 

planos eléctricos aprobados. 

 Preparar las cajas o bases para su correcta instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer interruptores de 4 vías certificados, adecuados para la carga y 

uso previstos. 
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Instalación 

 Montar los interruptores en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas conforme a esquemas eléctricos de 

control múltiple, asegurando buen contacto y aislamiento. 

 Fijar las placas frontales y comprobar la correcta operación del sistema 

desde todos los puntos. 

Pruebas 

 Probar la instalación para verificar el correcto funcionamiento de la 

iluminación desde todos los interruptores instalados. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar la instalación en condiciones óptimas 

para su uso. 

Instalación de Tomacorrientes Dobles 110V 

Esta partida comprende el suministro e instalación de tomacorrientes dobles 

de 110 voltios, destinados a proveer puntos de conexión eléctrica para 

equipos y aparatos en distintas áreas del edificio. Los tomacorrientes deben 

ser seguros, compatibles con la red eléctrica y cumplir con normativas 

nacionales e internacionales vigentes. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de tomacorrientes según planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para la instalación. 
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Suministro de Materiales 

 Proveer tomacorrientes dobles certificados, resistentes y compatibles 

con la instalación. 

Instalación 

 Montar los tomacorrientes en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas respetando polaridad y normas técnicas. 

 Fijar las placas frontales y verificar la correcta sujeción. 

Pruebas 

 Probar cada tomacorriente para verificar voltaje correcto y 

funcionamiento seguro. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar los tomacorrientes listos para su uso. 

Instalación de Tomacorrientes 220V 

Esta partida comprende el suministro e instalación de tomacorrientes de 220 

voltios, destinados a proporcionar puntos de conexión eléctrica para equipos 

que requieren mayor potencia, tales como aires acondicionados, maquinaria 

o equipos especiales dentro del edificio. 

Los tomacorrientes deberán cumplir con las normativas vigentes, garantizar 

seguridad y eficiencia en la distribución eléctrica. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de tomacorrientes 220V según planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar cajas o bases para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer tomacorrientes certificados para 220V, resistentes y compatibles 

con la instalación. 

Instalación 

 Montar los tomacorrientes en las cajas designadas. 

 Realizar conexiones eléctricas respetando polaridad, puesta a tierra y 

normas técnicas aplicables. 

 Fijar las placas frontales y asegurar correcta sujeción. 

Pruebas 

 Probar cada tomacorriente para verificar voltaje correcto, puesta a 

tierra y funcionamiento seguro. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar los tomacorrientes listos para su uso. 
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Instalación de Salidas para Teléfono 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de conexión para 

servicios telefónicos, incluyendo cajas, canalizaciones y cableado 

estructurado necesario para la correcta instalación y operación de líneas 

telefónicas en las distintas áreas del edificio. 

Los puntos de salida estarán ubicados estratégicamente según planos, 

facilitando el acceso y uso eficiente del servicio telefónico. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para teléfono conforme a 

planos aprobados. 

 Preparar cajas y canalizaciones para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cajas, conectores y cables telefónicos certificados y de calidad. 

Instalación 

 Instalar cajas de salida en los lugares designados. 

 Tendido y conexión del cableado telefónico siguiendo normas y 

especificaciones técnicas. 

 Realizar conexiones y pruebas de continuidad y calidad de señal. 

Pruebas 

 Verificar que las salidas permitan una comunicación telefónica clara y 

sin interferencias. 
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Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para su uso. 

Instalación de Salidas para Cable 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de salida para 

señales de televisión por cable, incluyendo cajas, canalizaciones, cable 

coaxial y conectores necesarios para garantizar una recepción de alta 

calidad en las áreas designadas del edificio. 

Los puntos de salida serán ubicados estratégicamente conforme a planos 

técnicos para ofrecer una cobertura adecuada. 

Metodología de Ejecución 

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para cable según planos 

aprobados. 

 Preparar cajas y canalizaciones para la instalación. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cables coaxiales, conectores, cajas y accesorios certificados 

para televisión por cable. 

Instalación 

 Instalar cajas de salida en los lugares designados. 

 Tendido y conexión del cable coaxial con los conectores adecuados. 

 Realizar conexiones siguiendo las normas técnicas para minimizar 

pérdidas de señal. 
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Pruebas 

 Verificar la calidad de la señal y la correcta operación en cada punto 

de salida. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para su uso. 

Instalación de Salidas para Cámaras de Seguridad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de puntos de conexión y 

cableado estructurado para cámaras de seguridad, incluyendo cajas, 

canalizaciones, cables (UTP o coaxiales según sistema), conectores y demás 

accesorios necesarios para la correcta operación del sistema de video 

vigilancia en las áreas designadas del edificio. 

Las salidas estarán ubicadas estratégicamente para optimizar la cobertura y 

vigilancia del Palacio Distrital. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y cantidad de salidas para cámaras conforme a 

planos y especificaciones técnicas. 

 Preparar cajas y canalizaciones para el tendido de cables. 

Suministro de Materiales 

 Proveer cables, conectores, cajas y accesorios certificados para 

sistemas de videovigilancia. 
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Instalación 

 Instalar cajas de salida y montar canalizaciones según diseño. 

 Realizar tendido de cableado estructurado asegurando protección y 

organización. 

 Conectar los cables a los puntos de salida garantizando buen contacto 

y señal. 

Pruebas 

 Verificar la transmisión de video y comunicación entre cámaras y 

sistema central. 

 Comprobar calidad de señal y ausencia de interferencias. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar áreas de trabajo y dejar las salidas listas para la instalación de 

cámaras. 

Instalación de Registro para Teléfono 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas o 

cámaras de inspección) para la red telefónica, facilitando el acceso, 

mantenimiento y distribución ordenada del cableado telefónico dentro del 

edificio. Los registros aseguran la protección y organización de las conexiones 

telefónicas, permitiendo una gestión eficiente de la red. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros telefónicos conforme a los planos de 

telecomunicaciones aprobados. 
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 Preparar las áreas donde se instalarán los registros, garantizando 

accesibilidad y espacio adecuado. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y adecuados para 

telecomunicaciones. 

Instalación 

 Colocar los registros en las ubicaciones establecidas, asegurando su 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cableado telefónico dentro de los registros 

siguiendo las normas técnicas. 

 Garantizar el sellado y protección adecuada para evitar daños y 

deterioros. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de las conexiones telefónicas dentro 

de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para futuras 

intervenciones. 

Instalación de Registros para Cámaras de Seguridad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas o 

cámaras de inspección) para el sistema de videovigilancia, facilitando el 

acceso, mantenimiento y distribución ordenada del cableado estructurado 

de las cámaras de seguridad dentro del edificio. 
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Los registros asegurarán la protección, organización y accesibilidad del 

cableado, garantizando la operatividad y fácil gestión del sistema de 

seguridad. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros para cámaras conforme a planos y 

especificaciones técnicas. 

 Preparar las áreas para la instalación, asegurando espacio y 

accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes, compatibles con 

sistemas de videovigilancia. 

Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones previstas, garantizando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cableado de las cámaras dentro de los registros 

siguiendo normas técnicas. 

 Asegurar el sellado y protección contra humedad, polvo y otros agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de las conexiones dentro de los 

registros. 
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Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 

Instalación de Registros para Electricidad 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros eléctricos (cajas 

de inspección o registros de paso) para la red eléctrica del edificio. Estos 

registros permiten organizar, proteger y facilitar el acceso a las conexiones 

eléctricas para mantenimiento, reparaciones y modificaciones futuras. 

Los registros estarán ubicados estratégicamente conforme a los planos 

eléctricos, asegurando la accesibilidad y seguridad de las instalaciones 

eléctricas. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros eléctricos conforme a planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar las áreas o espacios para la instalación, asegurando 

accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y apropiados para 

instalaciones eléctricas. 
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Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones designadas, asegurando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar el cableado dentro de los registros, garantizando orden y 

seguridad. 

 Asegurar el sellado y protección contra polvo, humedad y agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad eléctrica y la integridad de las conexiones 

dentro de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 

Instalación de Registro para Cable TV 

Esta partida comprende el suministro e instalación de registros (cajas de 

inspección o cámaras) para la red de televisión por cable, facilitando el 

acceso, mantenimiento y distribución ordenada del cable coaxial dentro del 

edificio. 

Los registros asegurarán la protección y organización del cableado, 

permitiendo una gestión eficiente y segura de la señal de televisión por cable. 
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Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Definir la ubicación de los registros para cable TV conforme a planos 

técnicos aprobados. 

 Preparar las áreas para la instalación, garantizando accesibilidad y 

espacio adecuado. 

Suministro de Materiales 

 Proveer registros fabricados en materiales resistentes y adecuados para 

instalaciones de telecomunicaciones. 

Instalación 

 Colocar y fijar los registros en las ubicaciones establecidas, asegurando 

firmeza y nivelación. 

 Organizar y conectar el cable coaxial dentro de los registros siguiendo 

normas técnicas para evitar interferencias y pérdidas de señal. 

 Asegurar el sellado y protección contra humedad, polvo y otros agentes 

externos. 

Pruebas 

 Verificar la continuidad y calidad de la señal dentro de los registros. 

Limpieza y Terminación 

 Limpiar el área de trabajo y dejar los registros accesibles para 

mantenimiento y futuras intervenciones. 
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Suministro e Instalación de Paneles de Breakers (Tableros Eléctricos) 

Esta partida comprende el suministro, montaje e instalación de paneles 

eléctricos equipados con breakers (interruptores automáticos) para la 

protección, control y distribución de la energía eléctrica en el edificio. Los 

tableros eléctricos deben ser adecuados para la carga prevista, seguros y 

cumplir con las normativas nacionales e internacionales aplicables. 

Metodología  

Replanteo y Preparación 

 Verificar ubicación y dimensiones de los paneles conforme a planos 

eléctricos aprobados. 

 Preparar las áreas de instalación asegurando espacio y accesibilidad. 

Suministro de Materiales 

 Proveer tableros eléctricos y breakers certificados, compatibles con las 

cargas y especificaciones del proyecto. 

Instalación 

 Montar los paneles eléctricos en las ubicaciones designadas, 

asegurando fijación firme y nivelada. 

 Realizar el conexionado interno de breakers, barras de cobre y demás 

componentes conforme a esquemas eléctricos. 

 Conectar el tablero al sistema general de distribución eléctrica. 

Pruebas y Comisionado 

 Realizar pruebas de funcionamiento de los breakers y del tablero en 

general, incluyendo pruebas de aislamiento y puesta a tierra. 
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 Verificar que cada breaker proteja correctamente el circuito asignado. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y entregar el sistema listo para su operación. 
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Exteriores, Terminaciones de Techo y Misceláneos 

Esta partida incluye todas las actividades relacionadas con las terminaciones 

exteriores del edificio, acabados en techos y trabajos misceláneos que 

complementan la obra, asegurando la protección, estética y funcionalidad 

del inmueble. Se abarcan desde la impermeabilización y acabados en techos, 

pintura exterior, instalación de elementos accesorios, hasta la limpieza final y 

detalles menores necesarios para la entrega del proyecto. 

Metodología  

Terminaciones de Techos Exteriores 

Revisión y Preparación 

 Verificar estado y estructura del techo para recibir acabados. 

 Limpiar superficies para garantizar adherencia. 

Impermeabilización 

 Aplicar sistemas impermeabilizantes (membranas asfálticas, pinturas 

impermeables u otros especificados). 

 Realizar pruebas para asegurar estanqueidad. 

Acabados 

 Ejecutar revestimientos o pinturas según especificaciones. 

 Colocar canaletas, bajantes y otros accesorios para evacuación de 

aguas pluviales. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 136 
 

 

Trabajos Exteriores (Fachadas y Áreas Circundantes) 

 Pintura Exterior 

 Preparar superficies (limpieza, reparación de imperfecciones). 

 Aplicar pintura acrílica o tipo especificado, asegurando uniformidad y 

durabilidad. 

Detalles Misceláneos 

 Instalación de elementos decorativos o funcionales exteriores 

(barandales, señalizaciones, jardineras, etc.). 

 Colocación de acabados en áreas exteriores que no correspondan a 

otras partidas. 

Misceláneos Generales 

Limpieza Final 

 Retirar residuos y materiales sobrantes. 

 Acondicionar áreas para entrega final. 

Revisión General 

 Supervisar calidad de acabados y corregir detalles menores. 

 Verificar funcionamiento y estética. 

Letrero en Metal 

Esta partida comprende el diseño, fabricación, suministro e instalación de 

letreros en metal para identificación y señalización del edificio, garantizando 
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durabilidad, visibilidad y estética acorde con la imagen institucional del 

Palacio Distrital de La Ortega. 

Metodología  

Diseño y Aprobación 

 Elaborar diseño del letrero conforme a las especificaciones y 

lineamientos institucionales. 

 Obtener aprobación del diseño por parte del cliente. 

Fabricación 

 Seleccionar materiales metálicos adecuados (acero inoxidable, 

aluminio u otro especificado). 

 Cortar, moldear y ensamblar las piezas según diseño aprobado. 

 Aplicar acabados superficiales (pintura electrostática, galvanizado, 

pulido, etc.) para protección y estética. 

Suministro 

 Transportar el letrero al sitio de instalación cuidando integridad y 

acabados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar y preparar la superficie donde se fijará el letrero (muro, 

estructura metálica, etc.). 

 Realizar perforaciones o colocación de anclajes según sea necesario. 
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Instalación 

 Fijar el letrero en la ubicación establecida, asegurando nivelación y 

fijación segura. 

 Verificar estabilidad y acabado final. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y el letrero. 

 Entregar al cliente para su revisión y conformidad. 

Barandas de Escaleras y Balcón en Acero Inoxidable 

Esta partida comprende el diseño, fabricación, suministro e instalación de 

barandas para escaleras y balcón, fabricadas en acero inoxidable de alta 

calidad, proporcionando seguridad, durabilidad y estética moderna acorde 

con el diseño arquitectónico del Palacio Distrital de La Ortega. 

Metodología  

Diseño y Aprobación 

 Elaborar planos y diseño de las barandas conforme a las normativas de 

seguridad y requerimientos estéticos. 

 Obtener aprobación del diseño por parte del cliente o supervisor. 

Fabricación 

 Seleccionar acero inoxidable adecuado para uso estructural y 

acabado. 

 Cortar, moldear y soldar las piezas según diseño aprobado. 

 Realizar acabados superficiales (pulido, lijado) para garantizar 

apariencia y protección contra corrosión. 
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Suministro 

 Transportar cuidadosamente las barandas al sitio de instalación, 

protegiendo acabados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar la estructura donde se fijarán las barandas (escaleras, 

balcones). 

 Realizar perforaciones o colocación de anclajes adecuados. 

Instalación 

 Montar y fijar las barandas en las ubicaciones establecidas, asegurando 

nivelación y estabilidad. 

 Verificar seguridad y resistencia de las fijaciones. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar las barandas y área de trabajo. 

 Entregar para inspección y conformidad. 

Shutters Automatizados 

Esta partida comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de 

shutters (persianas enrollables) automatizados, diseñados para controlar la 

entrada de luz y seguridad en ventanas o accesos, mediante sistemas 

eléctricos que facilitan su operación remota y eficiente. 

Metodología  
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Planificación y Verificación 

 Revisar ubicación y dimensiones de shutter según planos y 

especificaciones. 

 Coordinar con otras instalaciones para evitar interferencias. 

Suministro de Materiales 

 Adquirir shutters automatizados certificados, con motor eléctrico, 

controles remotos y sistemas de seguridad integrados. 

Preparación del Área de Instalación 

 Verificar y preparar las estructuras donde se montarán los shutters 

(marcos, paredes). 

 Asegurar disponibilidad eléctrica para el motor y controles. 

Instalación 

 Montar la estructura del shutter siguiendo especificaciones del 

fabricante. 

 Instalar motor, mecanismos y controles eléctricos. 

 Conectar la alimentación eléctrica respetando normas. 

Pruebas y Puesta en Marcha 

 Verificar el funcionamiento correcto, suave y seguro del shutter. 

 Ajustar límites de apertura y cierre. 

 Capacitar al usuario en manejo y mantenimiento básico. 
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Limpieza y Entrega 

 Limpiar área de trabajo y shutter. 

 Entregar con manuales y garantías. 

Terminaciones de Techo 

Esta partida comprende todas las actividades relacionadas con los acabados 

y terminaciones finales del techo, incluyendo impermeabilización, aplicación 

de materiales de acabado, pintura, y detalles constructivos necesarios para 

asegurar la durabilidad, funcionalidad y estética del techo en el edificio. 

Fino de Techo 

Esta partida comprende la aplicación del fino (acabado final) en las 

superficies del techo, logrando una terminación lisa, uniforme y lista para 

recibir pintura u otro acabado decorativo, mejorando la estética y protección 

del techo. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar y eliminar polvo o residuos en la superficie del techo. 

 Reparar imperfecciones, grietas o fisuras antes de aplicar el fino. 

Preparación de la Mezcla 

 Preparar mezcla de fino con los materiales indicados (cemento, arena 

fina, cal, agua, según especificación). 

 Asegurar la consistencia adecuada para una aplicación uniforme. 
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Aplicación del Fino 

 Aplicar la mezcla de fino en capas delgadas y uniformes sobre la 

superficie del techo. 

 Utilizar herramientas apropiadas (llana, espátula) para obtener una 

terminación lisa y pareja. 

Acabado y Secado 

 Alisar y corregir cualquier imperfección durante la aplicación. 

 Permitir el secado adecuado según condiciones ambientales. 

Preparación para Acabados Posteriores 

 Verificar que la superficie esté lista para recibir pintura u otro 

revestimiento. 

 Realizar lijados o retoques si fuera necesario. 

Zabaletas de Techo 

Las zabaletas de techo son molduras o acabados aplicados en las uniones y 

esquinas del techo para proteger, sellar y dar un acabado estético, evitando 

filtraciones de agua y mejorando la presentación general de la construcción. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar y eliminar polvo o residuos en las zonas donde se aplicarán las 

zabaletas. 

 Verificar que las superficies estén secas y firmes. 
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Preparación de Materiales 

 Preparar la mezcla para zabaletas, usualmente a base de cemento, 

arena fina y aditivos según especificación. 

 Seleccionar molduras o perfiles si son parte del diseño. 

Aplicación de la Zabaleta 

 Aplicar la mezcla en las uniones y esquinas del techo formando una 

moldura o ángulo protector. 

 Dar forma con herramientas adecuadas para asegurar una terminación 

pareja y uniforme. 

Acabado 

 Alisar y corregir imperfecciones durante la aplicación. 

 Permitir secado adecuado. 

Protección y Sellado 

 Aplicar selladores o pinturas impermeabilizantes si corresponde para 

asegurar protección contra filtraciones. 

Limpieza y Revisión Final 

 Limpiar el área y verificar la calidad del acabado. 

 Realizar retoques si es necesario. 
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Techo en estructura metálica con perfiles galvanizados y Aluzinc 

natural 

Esta partida comprende el suministro, fabricación, montaje e instalación de la 

estructura metálica para techo, utilizando perfiles galvanizados y láminas de 

Aluzinc natural, garantizando resistencia, durabilidad y protección contra la 

corrosión. No incluye caños pluviales ni gárgolas para la evacuación de aguas. 

Metodología  

Planificación y Revisión de Planos 

 Verificar las dimensiones y especificaciones técnicas del techo según 

planos estructurales y arquitectónicos. 

 Coordinar con otras áreas para la integración con otras instalaciones. 

Suministro de Materiales 

 Adquirir perfiles metálicos galvanizados certificados y láminas de Aluzinc 

natural según especificaciones. 

 Asegurar calidad y condiciones óptimas para instalación. 

Preparación del Área de Trabajo 

 Adecuar el espacio para montaje de la estructura metálica. 

 Verificar puntos de anclaje y soporte en la edificación. 

Fabricación y Montaje de Estructura 

 Cortar y preparar perfiles galvanizados según diseño. 
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 Montar estructura metálica en sitio, asegurando nivelación y fijaciones 

firmes. 

 Instalar láminas de Aluzinc natural sobre la estructura, asegurando 

correcta fijación y solapes para impermeabilización. 

Verificación y Ajustes 

 Revisar alineación, fijaciones y acabado general de la estructura y 

cubierta. 

 Corregir cualquier desviación o falla detectada. 

Limpieza y Protección 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

 Proteger la estructura y láminas para evitar daños hasta la entrega. 

Impermeabilizante en Membrana y Pintura Expósita 

Esta partida comprende la aplicación de sistemas impermeabilizantes 

mediante membranas asfálticas o sintéticas y la pintura expósita (pintura 

impermeabilizante especializada), con el objetivo de proteger las superficies 

de techos, terrazas y otras áreas expuestas contra filtraciones de agua y 

humedad, garantizando durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. 

Metodología  

Preparación de la Superficie 

 Limpiar a fondo la superficie, eliminando polvo, residuos, grasas o 

partículas sueltas. 

 Reparar fisuras, grietas o imperfecciones para asegurar una base 

uniforme. 
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Aplicación de Membrana Impermeabilizante 

 Desenrollar y colocar la membrana asfáltica o sintética conforme a 

especificaciones técnicas. 

 Asegurar solapes adecuados y fijación por medio de soldadura en 

caliente o adhesivos especializados. 

 Revisar continuidad y cobertura total. 

Aplicación de Pintura Expósita 

 Una vez seca la membrana (si aplica), aplicar la pintura expósita en una 

o varias capas según especificación. 

 Asegurar uniformidad en la aplicación para una protección efectiva y 

estética. 

Secado y Curado 

 Permitir tiempo adecuado para secado y curado según condiciones 

ambientales y tipo de materiales. 

Pruebas de Estanqueidad 

 Realizar pruebas para verificar la ausencia de filtraciones o puntos 

débiles. 

 Corregir cualquier falla detectada. 

Limpieza y Entrega 

 Limpiar el área de trabajo y retirar residuos. 

 Entregar el trabajo terminado para inspección y conformidad. 
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Acera Perimetral 

Esta partida comprende el suministro, preparación del terreno, conformación, 

encofrado, colocación y acabado de la acera perimetral alrededor del 

edificio, proporcionando un acceso seguro, funcional y estético que facilite el 

tránsito peatonal y contribuya al ordenamiento del entorno del Palacio Distrital 

de La Ortega. 

Acera Edificio Violinada y Frotada 

Esta partida comprende la construcción de la acera perimetral del edificio 

con acabados superficiales violinado y frotado, que consisten en texturizados 

especiales para mejorar la estética y funcionalidad de la superficie, 

proporcionando mayor resistencia y un acabado antideslizante. 

Metodología  

Preparación del Terreno 

 Limpiar, nivelar y compactar el terreno donde se ejecutará la acera. 

 Realizar cortes o rellenos para lograr el nivel y pendientes requeridos. 

Replanteo y Encofrado 

 Marcar el área de la acera según planos. 

 Colocar encofrados laterales para definir el contorno y dimensiones. 

Armado (si aplica) 

 Instalar malla electrosoldada o refuerzo según especificaciones para 

mayor resistencia. 

Vertido de Concreto 
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 Preparar mezcla de concreto en proporciones indicadas. 

 Verter el concreto dentro del encofrado y compactar para eliminar 

vacíos. 

Acabado Violinado 

 Antes de fraguar completamente el concreto, realizar el acabado 

violinado usando una herramienta especial (llana violinada o cuchara 

violinada) que genera una textura fina y decorativa. 

 Esta técnica crea una superficie antideslizante y estéticamente 

agradable. 

Acabado Frotado 

 En áreas específicas, realizar el acabado frotado, que consiste en alisar 

la superficie con una llana o esponja húmeda para obtener un 

acabado liso pero con textura que evita resbalones. 

Curado 

 Mantener la superficie húmeda durante el proceso de curado para 

evitar grietas y asegurar resistencia. 

Retiro de Encofrado y Limpieza 

 Remover el encofrado cuando el concreto haya alcanzado resistencia 

adecuada. 

 Limpiar el área y dejar lista para su uso. 
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Subida de Materiales 

Esta partida comprende todas las actividades relacionadas con el transporte 

vertical y traslado manual o mecánico de materiales desde los puntos de 

descarga o almacenamiento hasta las áreas de trabajo en obra, asegurando 

la entrega oportuna y segura de materiales necesarios para la construcción 

del Palacio Distrital de La Ortega. 

Subida de Materiales a Nivel 2 

Esta partida incluye todas las actividades necesarias para el traslado vertical 

y seguro de materiales desde la planta baja o zona de descarga hasta el Nivel 

2 de la edificación, asegurando que los insumos lleguen oportunamente y en 

condiciones óptimas para su uso en la construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega. 

Metodología  

Planificación y Coordinación 

 Definir rutas y métodos para la subida de materiales hacia el Nivel 2, 

tomando en cuenta las condiciones del sitio y seguridad. 

 Coordinar con los equipos de obra para sincronizar entregas y evitar 

interferencias. 

Equipos y Herramientas 

 Utilizar medios mecánicos como montacargas, grúas o poleas, y apoyo 

manual cuando sea necesario. 
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 Asegurar que los equipos estén en buen estado y sean adecuados para 

el tipo y peso de los materiales. 

Manipulación y Transporte 

 Levantar y transportar los materiales respetando las normas de 

seguridad y ergonomía para prevenir accidentes y daños. 

 Evitar sobrecargar los sistemas de transporte. 

Descarga y Organización 

 Depositar los materiales en las áreas designadas en el Nivel 2, 

organizándolos para facilitar su uso inmediato o almacenamiento 

temporal. 

 Mantener el área ordenada y segura. 

Registro y Control 

 Llevar un control de los materiales subidos, reportando cantidades y 

condiciones. 

 Informar de cualquier irregularidad o daño detectado. 

Subida de Materiales a Nivel 3 y Techo 

Esta partida abarca todas las actividades necesarias para el traslado vertical 

y seguro de materiales desde la planta baja o nivel anterior hasta el Nivel 3 y 

la cubierta (techo) del edificio, garantizando la entrega oportuna y en 

condiciones óptimas para su utilización en la construcción del Palacio Distrital 

de La Ortega. 
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Metodología  

Planificación y Coordinación 

 Definir rutas y métodos seguros para la subida de materiales hacia Nivel 

3 y techo. 

 Coordinar con equipos de obra para asegurar la sincronización de 

entregas y minimizar interferencias. 

Equipos y Herramientas 

 Utilizar equipos mecánicos adecuados (montacargas, grúas, poleas) y 

apoyos manuales según el tipo y peso de materiales. 

 Verificar el estado y capacidad de los equipos para manejo seguro en 

altura. 

Manipulación y Transporte 

 Elevar y trasladar los materiales cumpliendo normas de seguridad y 

ergonomía. 

 Evitar sobrecargas y garantizar la estabilidad durante el transporte 

vertical. 

Descarga y Organización 

 Depositar los materiales en las áreas designadas en Nivel 3 y techo, 

ordenándolos para facilitar su uso o almacenamiento temporal. 

 Mantener el área segura y libre de obstáculos. 

Control y Registro 

 Registrar cantidades y tipos de materiales subidos. 
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 Reportar cualquier daño o irregularidad detectada. 

Medios De Verificación Plan De Trabajo 

Los medios de verificación son los instrumentos, registros y evidencias 

documentales que permiten comprobar el cumplimiento del plan de trabajo 

y la correcta ejecución de las actividades de obra. Estos medios facilitan el 

seguimiento y control del avance físico, así como la supervisión de calidad. 

Documentación Técnica y Administrativa 

 Cronograma de Ejecución: Documento aprobado que muestra las 

fechas de inicio y finalización de cada actividad. 

 Actas de Inicio y Cierre Parcial de Actividades: Firmadas por el 

contratista y la supervisión. 

 Bitácora de Obra: Registro diario de actividades, condiciones del 

proyecto y observaciones de la supervisión. 

 Reportes Fotográficos Semanales: Evidencias visuales del avance de la 

obra. 

Control de Calidad y Supervisión 

 Formatos de Inspección y Control de Calidad: Documentos donde se 

registran revisiones de materiales, equipos y procesos constructivos. 

 Resultados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio: Certificaciones de 

calidad de hormigón, acero, soldaduras, impermeabilizaciones, entre 

otros. 

 Certificados de Materiales: Emitidos por los proveedores para validar 

que cumplen con las especificaciones técnicas. 
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Seguimiento de Avance Físico 

 Informes Semanales y Mensuales de Avance: Comparan el avance real 

contra lo programado en el cronograma. 

 Curvas de Avance Físico y Financiero: Permiten medir el desempeño y el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

 Actas de Supervisión y Visitas de Control: Firmadas por el residente y el 

supervisor designado. 

 Criterios de Aceptación 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

 Conformidad de la supervisión en cada fase del proyecto. 

 Entrega de evidencias documentales, fotográficas y de laboratorio que 

respalden el avance de las actividades. 

Plan De Gestión Del Cronograma 

Existen tres herramientas o modelos de gestión de proyectos, ampliamente 

utilizadas en todos los proyectos a nivel mundial. El diagrama de Gantt, que 

muestra el inicio y el fin (duración) de cada una de las tareas de un proyecto; 

el diagrama PERT (del inglés “Project Evaluation and Review Techniques”, o 

Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos), que básicamente establece 

y define las relaciones y dependencias entre las tareas; y el Método CPM (del 

inglés “Critical Path Method”, o Método de la Ruta Crítica), que define la 

secuencia de actividades del proyecto que tienen “holgura cero” y que, del 

cumplimiento de ellas, depende el cumplimiento del proyecto. 

La ventaja de MS Project es que combina estos tres métodos o gráficos, para 

generar un acompañamiento que nos permita: saber la duración de cada 

tarea, saber las dependencias entre cada una de las tareas y saber cuál es la 

ruta crítica del proyecto. Por estas razones es el programa elegido para la 
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Planificación, control y seguimiento del proyecto construcción de la verja 

perimetral del parque industrial tamboril. 

Premisas básicas: 

En la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto, y de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en los documentos del Pliego de 

Condiciones Específicas, hemos asumido las siguientes premisas básicas, que 

garantizan una planificación realista, coherente y ajustada a los objetivos del 

proyecto: 

Disponibilidad Oportuna del Terreno: Se asume que el área de intervención 

estará completamente despejada y disponible desde el inicio de los trabajos, 

sin interferencias físicas ni administrativas. 

Aprobación y Entrega de Documentos Técnicos: Se considera que todos los 

planos, especificaciones y permisos necesarios serán entregados y aprobados 

a tiempo para no retrasar el desarrollo del cronograma. 

Condiciones Climáticas Favorables: Se ha previsto un escenario de 

condiciones climáticas normales, sin eventos extremos que interrumpan de 

forma significativa la ejecución de las actividades. 

Suministro Continuo de Materiales y Equipos: Se contempla que los materiales 

especificados estarán disponibles de forma continua, y que los equipos 

propuestos funcionarán sin contratiempos durante el periodo planificado. 

Mano de Obra Calificada Disponible: Se considera la disponibilidad de 

personal técnico y operativo calificado, en los tiempos requeridos para cada 

fase del proyecto. 
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Secuencia Lógica de las Actividades: El cronograma respeta el orden técnico 

constructivo (movimiento de tierra, cimentaciones, estructuras, cerramientos, 

terminaciones, etc.) y las dependencias entre partidas. 

Simultaneidad en Frentes de Trabajo: Se ha planteado la ejecución en 

múltiples frentes cuando la naturaleza del proyecto lo permite, con el fin de 

optimizar los plazos de entrega. 

Jornadas de Trabajo Regulares: Se ha planificado bajo un régimen de jornadas 

laborales estándar, salvo que se acuerde lo contrario con la entidad 

contratante. 

Definida la implementación de la combinación de los métodos GANTT – PERT 

– CPM, a través de la herramienta Microsoft Project, y una vez realizada la 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto, así como la 

determinación de las cantidades correspondientes a cada partida, se 

procedió a la confección del cronograma siguiendo la secuencia 

metodológica que se describe a continuación: 

Identificación y codificación de actividades: Cada actividad fue identificada 

según su naturaleza, clasificada de acuerdo a su ubicación dentro del WBS, y 

codificada de forma única para facilitar su seguimiento. 

Determinación de duraciones: Se asignó una duración estimada a cada 

actividad con base en las cantidades de obra a ejecutar, los rendimientos 

esperados, y los recursos disponibles. 

Establecimiento de relaciones de precedencia: Se definieron las 

dependencias lógicas entre actividades (inicio-inicio, fin-inicio, etc.) para 

reflejar la secuencia constructiva real del proyecto. 
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Asignación de recursos: A cada actividad se le asignaron los recursos 

necesarios (mano de obra, equipos, materiales) considerando su 

disponibilidad y requerimientos técnicos. 

Cálculo de ruta crítica (CPM): Mediante el método del Camino Crítico (Critical 

Path Method) se identificaron aquellas actividades que determinan la 

duración mínima del proyecto, permitiendo enfocar la gestión en los puntos 

más sensibles del cronograma. 

Análisis de holguras y paralelismos (PERT): Se analizaron las posibles holguras y 

actividades que pueden ejecutarse en paralelo, facilitando una planificación 

más eficiente de los frentes de trabajo. 

Generación de diagrama de Gantt: Finalmente, se generó el cronograma 

gráfico tipo Gantt, que presenta visualmente la secuencia, duración, 

relaciones y avance planificado de cada actividad. 

Plan De Seguridad, Higiene Y Manejo Ambiental 

Implementación de plan conforme a los requerimientos establecidos en las 

normativas emitidas por el Ministerio de Trabajo en el Reglamento De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 

2006. 

El objetivo es garantizar condiciones seguras y saludables para todos los 

trabajadores, visitantes y personal vinculado directa o indirectamente a la 

obra, mediante el cumplimiento de las normativas legales y la implementación 

de buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional e higiene ambiental. 
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Actividades a Realizar 

 Creación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

correspondiente registro ante el Ministerio de Trabajo. 

 Ejecución de charlas de seguridad diarias y semanales, abordando 

temas asociados a los controles preventivos y uso adecuado del EPP. 

 Orientación continua al personal sobre la normativa vigente en materia 

de salud, seguridad ocupacional y protección ambiental. 

 Evaluación de riesgos laborales actuales y potenciales en las distintas 

áreas del proyecto. 

 Inducción inicial al personal de obra, sobre protocolos de seguridad, 

rutas de evacuación, uso de equipos y medidas ambientales. 

 Elaboración de instructivos preventivos visuales y escritos, que sirvan de 

apoyo para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo. 

 Promoción de la educación en riesgos laborales, mediante jornadas de 

capacitación, asesorías técnicas y reforzamiento de prácticas seguras. 

 Designación de personal calificado en salud ocupacional, con servicios 

básicos de primeros auxilios en el área de obra, de acuerdo con el 

tamaño del proyecto. 

 Disponibilidad de personal para control ambiental y seguridad 

ocupacional, con responsabilidad de inspección y seguimiento en 

campo. 

 Supervisión continua de las condiciones de trabajo, con especial énfasis 

en salud, higiene y control de contaminantes durante la ejecución de 

tareas. 

 Monitoreo del cumplimiento de subcontratistas en cuanto a provisión de 

equipos de protección personal (EPP) y cumplimiento de protocolos de 

seguridad. 
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 Implementación de señalización preventiva, incluyendo carteles 

informativos, rutas de evacuación, zonas de peligro y puntos de primeros 

auxilios. 

 Elaboración y entrega del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

adaptado a las características específicas del presente proyecto. 

Plan de Manejo de Transito  

En Martínez Espaillat Constructores, SRL, contamos con un plan de manejo de 

tránsito que contempla todas las normas de seguridad para ejecutar de forma 

eficiente y segura, el cual es adaptable conforme a los requerimientos del 

proyecto.  

Nuestro objetivo es establecer las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad vial, ordenamiento del tránsito interno y externo, y la protección de 

peatones y trabajadores, durante la ejecución de las obras, minimizando 

riesgos y afectaciones al entorno vial y a las actividades normales del área 

intervenida. 

Aplica a todas las etapas del proyecto y cubre el movimiento de vehículos 

pesados, maquinarias, transporte de materiales, ingreso y salida de personal, 

y circulación peatonal en el perímetro de intervención. 

Medidas Generales 

 Implementación de señalización temporal, visible de día y de noche, 

indicando zonas de obra, desvíos, velocidad máxima, entradas y salidas 

de camiones. 

 Control de accesos con personal debidamente identificado para 

gestionar entradas y salidas de vehículos al área de trabajo. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 159 
 

 Diseño e implementación de una ruta interna de circulación para 

equipos y camiones, claramente delimitada y separada de áreas 

peatonales. 

 Instalación de topes, barreras, cintas de seguridad y mallas de 

protección para evitar el ingreso no autorizado a zonas peligrosas. 

 Establecimiento de horarios específicos para movimientos pesados, 

minimizando interferencias con los horarios de mayor tránsito o 

actividades del parque industrial. 

 Coordinación con autoridades locales y administrativas del parque para 

el control de tráfico externo, en caso de interferencia con la vía pública 

o áreas comunes. 

Disposición de Equipos y Vehículos 

 Definición de áreas de parqueo temporal para vehículos del personal 

técnico y obreros fuera del área de operación. 

 Estacionamiento controlado de maquinaria dentro del área de trabajo, 

con conos o barreras de seguridad. 

 Restricción del uso de bocinas y maniobras bruscas dentro del recinto 

de obra. 

Protección a los Peatones y Personal 

 Creación de senderos peatonales señalizados, separados de la zona de 

trabajo. 

 Uso obligatorio de chalecos reflectivos y casco de seguridad para todo 

el personal que transite dentro del proyecto. 

 Supervisión continua del personal de seguridad para garantizar que se 

cumplan los protocolos de cruce y circulación. 
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Controles y Señalización 

 Señalización conforme a las normas del INTRANT y especificaciones 

técnicas vigentes. 

 Colocación de señales de advertencia y restricción de velocidad en 

puntos críticos. 

 Implementación de luces intermitentes o banderilleros en horario 

nocturno o de baja visibilidad. 

Contingencias 

 En caso de accidentes o derrames de material en la vía, se activará un 

protocolo de respuesta rápida que incluye: señalización de 

emergencia, atención médica inmediata si aplica, y remoción rápida 

del obstáculo. 

 Se contará con extintores y kit de primeros auxilios en los puntos 

estratégicos del proyecto. 

Plan De Gestión De Riesgos  

El objetivo es Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que puedan 

afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

garantizando la continuidad operativa, la seguridad del personal, la 

protección del medio ambiente y el control de los costos y plazos. 

Este plan aplica a todas las fases del proyecto: preparación del terreno, 

ejecución de obras civiles, instalación de elementos metálicos y eléctricos, y 

acabados. Abarca tanto riesgo laboral, técnicos, ambientales y 

operacionales. 
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La gestión de riesgos se basará en los siguientes pasos: 

 Identificación de riesgos por especialidades (civil, eléctrica, ambiental, 

seguridad). 

 Evaluación cualitativa: Probabilidad de ocurrencia y severidad del 

impacto. 

 Plan de respuesta: Definición de acciones para prevenir, mitigar o 

transferir el riesgo. 

 Seguimiento y control continuo por parte del responsable de Seguridad 

y el Supervisor de Obra. 

 

Matriz de Riesgos  

Actividad / 

Proceso 

Peligro 

Identificado 

Riesgo 

Potencial 
Probabilidad Impacto 

Nivel 

de 

Riesgo 

Medidas de 

Prevención / 

Mitigación 

Excavación de 

cimentaciones 

Derrumbes, 

caída de 

personas 

Lesiones graves, 

atrapamiento 
Media Alto Alto 

Taludes seguros, 

señalización y 

supervisión 

permanente 

Movimiento de 

tierra y carga de 

escombros 

Atropellos o 

volcamiento de 

equipos 

Lesiones graves, 

daños materiales 
Media Alto Alto 

Rutas definidas, 

uso de chalecos y 

control de tránsito 

Hormigonado de 

zapatas y columnas 

Salpicaduras 

químicas, golpes 

Irritación de 

piel/ojos, lesiones 

leves 

Media Medio Medio 

Uso de guantes, 

botas y gafas de 

seguridad 

Trabajo en 

andamios y techos 
Caídas en altura 

Lesiones graves o 

mortales 
Baja Muy Alto Alto 

Arnés, línea de 

vida y barandillas 
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Actividad / 

Proceso 

Peligro 

Identificado 

Riesgo 

Potencial 
Probabilidad Impacto 

Nivel 

de 

Riesgo 

Medidas de 

Prevención / 

Mitigación 

Instalaciones 

eléctricas 

Contacto 

eléctrico 

Electrocución, 

incendio 
Baja Muy Alto Alto 

Desenergizar 

áreas, uso de EPP 

dieléctricos 

Corte y soldadura 

de metal 

Quemaduras, 

chispas y humos 

Lesiones leves, 

riesgo de 

incendio 

Media Medio Medio 
Caretas, guantes, 

extintores en sitio 

Manejo de 

químicos e 

impermeabilizantes 

Inhalación de 

vapores 

Irritación, 

afectaciones 

respiratorias 

Baja Medio Medio 

Uso de mascarilla, 

ventilación y 

almacenamiento 

seguro 

Limpieza y 

disposición de 

escombros 

Polvo en 

suspensión, 

cortes 

Lesiones leves y 

afectaciones 

respiratorias 

Media Bajo Medio 

Uso de mascarilla, 

guantes y manejo 

controlado 

Subida de 

materiales a niveles 

altos 

Caída de objetos 

Lesiones graves a 

personal en 

planta baja 

Media Alto Alto 

Zonas de 

seguridad, 

cordones de 

protección y 

supervisión 

 

Leyenda de Niveles de Riesgo 

 Bajo: Riesgo controlado con medidas básicas. 

 Medio: Requiere supervisión y EPP obligatorio. 

 Alto: Requiere planificación, supervisión estricta y medidas especiales 

de seguridad. 
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Detalles De Estructura Física Para Brindar Soporte 

Describir los elementos estructurales de la edificación que proporcionan 

estabilidad y seguridad, asegurando que la estructura del Palacio Distrital de 

La Ortega cumpla con los estándares de resistencia, durabilidad y 

funcionalidad requeridos. 

Componentes Estructurales Principales 

 Cimentación 

 Zapatas Aisladas y Combinadas: Construidas en hormigón armado para 

soportar cargas puntuales de columnas. 

 Vigas de Amarre (VA): Conectan las zapatas para evitar 

desplazamientos diferenciales y proporcionar estabilidad global. 

 Cisterna y Séptico: Integrados al sistema estructural, con muros de 

bloques reforzados y losas de hormigón armado que resisten presión 

lateral de tierra y agua. 

Elementos Verticales 

 Columnas C1 y C2: Elementos de hormigón armado que transmiten las 

cargas desde la losa y vigas hacia la cimentación. 

 Muros de Mampostería: Muros de bloques de 6" y 8", reforzados con 

bastones de acero 3/8" @ 0.60 m y 0.80 m, que actúan como 

cerramiento y soporte lateral. 

Elementos Horizontales 

 Vigas Estructurales (VE) y Vigas Planas: Distribuyen las cargas de losas y 

techos hacia las columnas y muros portantes. 
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 Losas Estructurales Macizas (0.12 m): Placas de hormigón armado que 

conforman los entrepisos y el techo estructural del edificio. 

 Rampas de Escalera y Descansos: Diseñadas en hormigón armado para 

garantizar la circulación segura entre niveles. 

 Elementos Complementarios 

 Barandas y Shutters: Brindan seguridad en escaleras, balcones y 

protección de accesos. 

 Acera Perimetral y Andenes: Distribuyen cargas ligeras y protegen la 

cimentación de la humedad superficial. 

Capacidad de Soporte y Durabilidad 

 Todos los elementos están diseñados bajo normas estructurales locales 

e internacionales (ACI, AISC y RNC). 

 Se considera la acción de cargas permanentes, temporales, sísmicas y 

de viento. 

 Los concretos y aceros cumplen con especificaciones de resistencia y 

calidad certificada. 

 Se aplican tratamientos de impermeabilización y recubrimientos 

adecuados para evitar deterioro prematuro. 
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Inspección Y Control De Calidad 

Tareas principales 

La Junta Distrital de Ortega, Moca, tiene su propio Departamento de Control 

de Calidad, el cual es responsable de ejecutar las actividades necesarias para 

el control de calidad del proyecto, exigiendo a la Gerencia de Construcción 

el cumplimiento de las normas y especificaciones del proyecto. 

Plan de Control. Se elaborará un Plan de ensayos de Control de Calidad al 

inicio de los trabajos para ser sometido a la supervisión para su aprobación.   

Instalación De Facilidades Para Control Calidad De Suelo Y Materiales 

● Laboratorio básico en obra 

● Uso de laboratorio externo independiente en los ensayos pertinentes 

● Prueba de suelo y materiales.  

● Seguimiento de acciones correctivas. 

● Se dispondrá de personal consultor para el proyecto en diferentes 

disciplinas, los cuales podrán ser contactados para casos puntuales 

relacionados con la calidad y cualquier otro aspecto del Proyecto. 

● Otras pruebas 

Normas y Estándares a Ser Usados 

El proyecto Palacio Distrital de La Ortega se ejecutará cumpliendo 

estrictamente las normativas nacionales e internacionales aplicables a la 

construcción, seguridad, calidad y medio ambiente. 

Estas normas aseguran que la edificación cumpla con los requisitos de 

seguridad estructural, durabilidad, funcionalidad y sostenibilidad. 
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Normas Nacionales 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Normas estructurales, arquitectónicas, eléctricas, sanitarias y mecánicas 

aplicables en la República Dominicana. 

2. Reglamento de Diseño y Construcción Sismo Resistente (R-001) 

 Para el diseño estructural que garantice la seguridad ante sismos. 

3. Reglamento de Instalaciones Eléctricas (R-002) 

 Basado en el Código Eléctrico Nacional (NEC) para seguridad y 

eficiencia eléctrica. 

4. Reglamento de Instalaciones Sanitarias y Pluviales (R-003) 

 Define estándares de instalación de redes de agua potable, desagües 

y drenajes pluviales. 

5. Normas de Seguridad y Salud Ocupacional (Ministerio de Trabajo / OSHA 

local) 

 Para la protección del personal durante la ejecución de la obra. 

Normas Internacionales de Referencia 

1. American Concrete Institute (ACI 318 / ACI 301) 

 Diseño y construcción de estructuras de hormigón armado. 

2. American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 Ensayos de materiales: concreto, acero, agregados, suelos y soldaduras. 
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3. American Institute of Steel Construction (AISC) 

 Fabricación, montaje y seguridad de estructuras metálicas. 

4. American Welding Society (AWS) 

 Normas para soldadura estructural y calidad en uniones metálicas. 

5. National Fire Protection Association (NFPA) 

 Protección contra incendios y seguridad en instalaciones eléctricas. 

6. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 Lineamientos internacionales de seguridad industrial en obra. 

Criterios de Aplicación 

 Todas las actividades constructivas se ejecutarán según planos 

aprobados, especificaciones técnicas y las normas aplicables. 

 Se priorizará el cumplimiento de normas nacionales, y en ausencia de 

estas, se adoptarán las internacionales reconocidas. 

 Los materiales deberán estar certificados bajo ASTM u otras normas 

equivalentes aceptadas por la supervisión de obra. 

Control De Suministros.  

Este apartado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los materiales, 

equipos y suministros necesarios para la construcción del Palacio Distrital de La 

Ortega, garantizando su calidad, disponibilidad y uso eficiente, cumplan con 

las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, cantidades requeridas y 

estándares de calidad, para evitar retrasos y asegurar la continuidad de la 

obra. 
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Aplica a todos los materiales y equipos que ingresen a la obra, desde materias 

primas (cemento, acero, block, agregados) hasta materiales 

complementarios (pinturas, EPP, equipos eléctricos). 

El control de suministros aplica a todos los materiales, equipos y herramientas 

necesarios para la obra, incluyendo: 

 Materiales de construcción: agregados, cemento, acero, bloques, 

madera, etc. 

 Materiales de terminación: porcelanato, pintura, cerámica, ventanas, 

puertas. 

 Equipos mecánicos y eléctricos: bombas, paneles, accesorios eléctricos 

y sanitarios. 

 Herramientas y equipos menores utilizados en la ejecución diaria. 

Procedimiento de Control 

Recepción de Suministros 

 Inspección visual de materiales al llegar a obra. 

 Verificación contra órdenes de compra y especificaciones técnicas. 

 Solicitud de certificados de calidad y fichas técnicas de los proveedores. 

 Registro de entradas en libro de almacén o sistema digital. 

Almacenamiento y Custodia 

 Clasificación de materiales por tipo y uso. 

 Almacenamiento bajo condiciones adecuadas para evitar deterioro 

(cubiertas, ventilación, estiba). 

 Áreas separadas para materiales inflamables, químicos y frágiles. 

 Custodia a cargo de almacenista designado, con control de accesos. 
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Distribución y Consumo en Obra 

 Entrega de materiales contra vale de salida autorizado por el residente 

de obra. 

 Registro de consumo por actividad para control de inventario. 

 Supervisión para evitar desperdicio y garantizar el uso correcto en las 

partidas correspondientes. 

Devoluciones y Rechazos 

 Materiales que no cumplan con especificaciones serán rechazados y 

devueltos al proveedor. 

 Registro de incidencias para asegurar la trazabilidad de cualquier 

suministro defectuoso. 

Herramientas de Control 

 Libro de inventarios y suministros. 

 Formatos de recepción y salida de almacén. 

 Reportes semanales de consumo y stock disponible. 

 Control fotográfico de recepción y almacenamiento. 

Responsables 

 Almacenista: Control diario de entradas y salidas de materiales. 

 Residente de Obra: Autoriza consumos y verifica que los materiales se 

utilicen según programación. 

 Supervisor Técnico: Evalúa calidad y cumplimiento de especificaciones 

de los suministros. 
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Cronograma De Ejecución De Obra 

La planificación efectiva del cronograma es fundamental para garantizar el 

cumplimiento de los plazos contractuales, optimizar el uso de recursos 

disponibles y asegurar el éxito del proyecto. Para el desarrollo de este 

proyecto, se ha adoptado un enfoque integrado que combina tres 

reconocidas herramientas internacionales de gestión de proyectos: 

Método de la Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method): Esta técnica permite 

identificar la secuencia de actividades que no cuentan con holgura o margen 

de demora, es decir, aquellas tareas cuya ejecución puntual es determinante 

para cumplir con la duración total del proyecto. Esto facilita enfocar la gestión 

en las actividades críticas para evitar retrasos. 

Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica que representa visualmente la 

duración de cada actividad, mostrando las fechas de inicio y finalización, y 

permitiendo un seguimiento claro y sencillo del avance. Este diagrama es 

clave para la coordinación entre las distintas fases del proyecto y la 

comunicación efectiva con todas las partes involucradas. 

Diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques): Técnica que 

define las relaciones de precedencia entre tareas y modela diferentes 

escenarios de ejecución en función de tiempos optimistas, pesimistas y más 

probables. Esto permite anticipar posibles riesgos y optimizar la programación 

ajustándola a las condiciones reales del proyecto. 

Este enfoque integrado garantiza una programación robusta, flexible y 

orientada al cumplimiento eficiente de los objetivos técnicos, económicos y 

temporales establecidos para la ejecución de la verja perimetral, garita de 

seguridad y demás componentes asociados. 
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Para este proyecto específico de la verja perimetral y garita de seguridad, la 

herramienta principal para el control, planificación y seguimiento detallado es 

el Software MS Project utilizando el Diagrama de Gantt integrado con el 

Método de la Ruta Crítica (CPM). 

Diagrama de Gantt: Permite visualizar claramente todas las actividades, su 

duración, fechas de inicio y fin, y el progreso de cada tarea, facilitando el 

control diario y la coordinación entre equipos. 

Método de la Ruta Crítica (CPM): Identifica las actividades que son críticas 

para el cumplimiento del plazo total del proyecto, permitiendo enfocar la 

atención en tareas que no pueden retrasarse sin afectar la entrega final. 

Software MS Project: Proporciona una plataforma robusta para integrar el 

cronograma, recursos, costos y generación de reportes, facilitando el 

seguimiento detallado y la toma de decisiones informadas.. 
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Premisas Básicas Consideradas para la Elaboración del 

Cronograma 

Para la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto Palacio 

Distrital de La Ortega, se han tomado en cuenta las siguientes premisas básicas 

que aseguran una planificación realista, eficiente y alineada con los objetivos 

del proyecto: 

Disponibilidad de Recursos Se asume la disponibilidad oportuna de materiales, 

mano de obra especializada y equipos necesarios durante toda la ejecución 

del proyecto, evitando retrasos por falta de insumos o personal. 

Condiciones Climáticas Se consideran condiciones climáticas normales para 

la región, contemplando posibles retrasos por lluvias o eventos meteorológicos 

adversos que puedan afectar actividades al aire libre como excavaciones y 

movimiento de tierra. 

Permisos y Aprobaciones Se asume que todos los permisos, licencias y 

aprobaciones legales y municipales estarán disponibles y en regla antes del 

inicio de los trabajos, para evitar paralizaciones o demoras legales. 

Secuencia Lógica de Actividades Las actividades se planifican en una 

secuencia lógica y coordinada que respeta las dependencias técnicas entre 

ellas, garantizando un flujo continuo de trabajo y optimización de tiempos. 

Capacidad Productiva La duración de las actividades se ha estimado 

considerando la capacidad productiva promedio del personal y equipos 

asignados, así como el rendimiento esperado conforme a estándares de 

construcción locales. 



                                                 
 

 

CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA 

                                                            REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

pág. 173 
 

Márgenes para Contingencias Se incluyen márgenes razonables de tiempo 

para la atención de imprevistos menores, ajustes en el proceso constructivo y 

coordinación entre diferentes partidas. 

Cumplimiento de Normativas Todos los trabajos se realizarán conforme a las 

normas técnicas, de seguridad y ambientales vigentes, sin comprometer los 

tiempos establecidos, pero garantizando la calidad y seguridad. 

Coordinación con Proveedores y Subcontratistas Se considera la coordinación 

oportuna con proveedores y subcontratistas para la entrega y ejecución de 

materiales y servicios especializados dentro de los tiempos previstos. 

Metodología para la Elaboración del Cronograma 

Una vez definida la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto, 

se procede a planificar y elaborar el cronograma siguiendo un proceso 

sistemático que garantiza la coherencia, control y seguimiento efectivo. La 

metodología adoptada considera las siguientes etapas, conforme al 

diagrama de flujo estándar en gestión de proyectos: 

Definición de la EDT (Estructura Desglosada del Trabajo): Descomposición del 

proyecto en actividades, subactividades y tareas específicas, identificando 

claramente los entregables y fases de ejecución. 

Estimación de Duraciones: Se calculan los tiempos requeridos para la 

realización de cada actividad, tomando en cuenta recursos disponibles, 

experiencia previa y condiciones específicas del sitio. 

Identificación de Precedencias y Dependencias: Se establecen las relaciones 

lógicas entre actividades (inicio a inicio, fin a inicio, fin a fin), determinando el 

orden de ejecución correcto. 
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Asignación de Recursos: Se asignan recursos humanos, materiales y equipos a 

cada actividad según su necesidad y disponibilidad, optimizando el uso de los 

mismos. 

Determinación de la Ruta Crítica (CPM): Se identifican las actividades críticas 

que afectan directamente la duración total del proyecto, focalizando el 

control y seguimiento en estas tareas. 

Elaboración del Diagrama de Gantt: Se desarrolla un cronograma visual que 

muestra las actividades, su duración, fechas y dependencias, facilitando la 

comunicación y seguimiento. 

Revisión y Ajustes: Se analizan posibles escenarios y restricciones, realizando 

ajustes para optimizar tiempos, evitar cuellos de botella y garantizar la 

factibilidad del plan. 

Aprobación y Socialización: El cronograma final se presenta a los involucrados 

para aprobación y se socializa para alinear expectativas y responsabilidades. 

 

Sistemas de gestión y control. 

Para asegurar un seguimiento riguroso y eficiente de la ejecución del 

proyecto, se implementarán diversos sistemas de gestión y control, adaptados 

a las necesidades específicas de la obra y orientados a garantizar calidad, 

cumplimiento de plazos y optimización de recursos. Entre ellos se incluyen: 

Sistema de Control de Avance de Obra: Seguimiento diario y semanal del 

progreso físico y financiero, mediante reportes, registros fotográficos y 

reuniones de avance, para detectar desviaciones y aplicar acciones 

correctivas oportunas. 
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Sistema de Control de Calidad: Inspecciones periódicas, ensayos de 

materiales y revisión de procesos constructivos conforme a especificaciones 

técnicas y normativas vigentes, asegurando que los trabajos cumplan con los 

estándares requeridos. 

Sistema de Control de Seguridad y Salud Ocupacional: Supervisión continua 

del cumplimiento de las normas de seguridad, uso de Equipos de Protección 

Personal (EPP), capacitación del personal y prevención de riesgos laborales. 

Sistema de Gestión Ambiental: Control de impactos ambientales durante la 

obra, manejo adecuado de residuos, control de emisiones y ruidos, y 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Sistema de Control Documental: Organización y archivo de toda la 

documentación generada durante la obra, incluyendo planos, certificados, 

actas, reportes y órdenes de cambio, facilitando la trazabilidad y auditoría. 

Sistema de Gestión de Recursos: Planificación y control del uso de recursos 

humanos, materiales y equipos para optimizar su utilización y evitar retrasos. 

Sistema de Comunicación y Coordinación: Establecimiento de canales 

efectivos para la comunicación entre contratistas, supervisores, proveedores y 

clientes, garantizando una coordinación fluida y resolución ágil de 

incidencias. 

Para garantizar una adecuada administración financiera del proyecto, se 

implementará un sistema de control de costos que permita planificar, 

monitorear y ajustar los recursos económicos conforme al avance y cambios 

en la obra. Este sistema incluye los siguientes componentes: 
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Plan de Costos 

Se elaborará un presupuesto detallado que contemple todas las partidas, 

materiales, mano de obra, equipos y gastos indirectos. Este plan servirá como 

referencia para el seguimiento y evaluación del desempeño financiero 

durante toda la ejecución. 

Control de Cambios 

Se establecerá un procedimiento formal para la gestión de modificaciones en 

el alcance, especificaciones o cantidades del proyecto, con evaluación de 

su impacto económico y temporal. Todo cambio deberá ser aprobado y 

documentado para mantener la transparencia y control. 

En caso de surgir cambios, modificaciones o unidades de obra no 

contempladas previamente a su ejecución, realizaremos el correspondiente 

análisis técnico-económico de dichos cambios o modificaciones, analizando 

el impacto sobre el Proyecto, que someterá a la Supervisión para fines de 

aprobación. 

 
Partes de estos cambios serán aprobados directamente por la Supervisión y 

otros necesitarán la aprobación previa de la Junta Distrital de Ortega, se 

asume que la Supervisión aprobará directamente un grupo específicos de 

cambios, los cuales serán informados mensualmente a la Junta Distrital de 

Ortega y no requerirán aprobaciones previas “antes de” por parte de la Junta 

Distrital de Ortega con la finalidad de evitar estancamientos en el proceso 

constructivo por falta de estas aprobaciones. 

Certificaciones Mensuales Facturación/Cubicación 

Se emitirán reportes mensuales de avance financiero, que incluyen la 

certificación de los trabajos realizados y los costos asociados. Estas 
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certificaciones facilitarán la validación y pago oportuno conforme a lo 

ejecutado, además de proveer información precisa para la toma de 

decisiones. 

En cada uno de los informes mensuales emitidos se adjuntará un cuadro 

resumen de las Certificaciones de obra, incluyendo los comentarios del Equipo 

relativos a las mismas, y se establecerá un protocolo o “Flujo de Aprobación”, 

a decidir junto con la Junta Distrital de Ortega para la aprobación y visado de 

las mismas; se aportará también un resumen de la Facturación a origen y 

mensual. 

Uso De Equipos Y Personal Requerido 

Definir los recursos humanos y equipos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto Palacio Distrital de La Ortega, asegurando la eficiencia, calidad 

y cumplimiento de los tiempos establecidos. 

Categoría Funciones Principales 

Gerente de Proyecto Supervisión general, coordinación y toma de decisiones. 

Residente de Obra Control de ejecución, calidad y seguridad en la obra. 

Supervisor Técnico Verificación técnica y control de calidad. 

Almacenista Control y custodia de materiales y suministros. 

Topógrafo Replanteo, mediciones y control geométrico. 

Oficiales de Construcción 
Ejecución de tareas específicas (hormigonado, mampostería, 

pintura, etc.). 

Ayudantes Apoyo en diversas tareas manuales y logísticas. 
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Categoría Funciones Principales 

Especialistas en 

Instalaciones 
Técnicos eléctricos, plomeros y especialistas en redes sanitarias. 

 

Equipo Uso Principal 

Excavadoras y Retroexcavadoras 
Movimiento de tierra, excavación de fundaciones y 

cisterna. 

Camiones Volquete Transporte de materiales y escombros. 

Hormigonera Preparación y mezcla de concreto en obra. 

Vibradores para Concreto Compactación de hormigón para garantizar resistencia. 

Andamios y Escaleras Trabajo en altura y acceso a diferentes niveles. 

Equipo de Topografía Mediciones, replanteo y control de nivelaciones. 

Herramientas Manuales Palas, cinceles, martillos, niveles, entre otros. 

Equipo de Protección Personal 

(EPP) 
Casco, guantes, botas, arnés, gafas de seguridad, etc. 

Bombas de Agua Instalaciones hidráulicas y pruebas de presión. 

Equipos de Soldadura Trabajos en estructura metálica y reparaciones. 
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Limpieza, Excavaciones En General Y Botes. 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, se llevarán a cabo actividades 

de limpieza y desmonte del área de intervención, así como excavaciones 

necesarias para fundaciones, muros y estructuras complementarias. Todo el 

material producto de estas actividades será debidamente manejado y 

retirado según normas ambientales y de seguridad. 

Esto garantiza la adecuada preparación del terreno mediante limpieza y 

excavaciones, así como la correcta disposición de los materiales sobrantes y 

escombros (botes), para asegurar condiciones óptimas para la construcción y 

cumplimiento de normativas ambientales. 

 Limpieza del Terreno 

 Retiro de vegetación, escombros, basura y objetos extraños que 

puedan afectar la ejecución de la obra. 

 Desbroce y nivelación preliminar para facilitar el acceso y las labores 

posteriores. 

 Disposición de residuos según las normativas ambientales vigentes, 

minimizando impacto ecológico. 

Excavaciones en General 

 Excavación manual y mecánica para la preparación de fundaciones, 

zanjas, cisternas y otros elementos estructurales. 

 Cumplimiento de dimensiones y profundidades conforme a planos y 

especificaciones técnicas. 

 Control estricto para evitar sobre-excavaciones o daños a estructuras 

adyacentes. 
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 Seguridad en labores de excavación, incluyendo señalización y 

protección de áreas. 

Botes y Disposición de Materiales 

 Retiro y transporte de material excavado y escombros a áreas 

autorizadas de disposición o relleno. 

 Minimización de volumen mediante selección y posible reutilización en 

rellenos autorizados. 

 Manejo responsable para evitar contaminación y obstrucción en zonas 

de trabajo y vías de acceso. 

 Medidas Complementarias 

 Supervisión constante para mantener el orden y limpieza en el área de 

trabajo. 

 Coordinación con autoridades para disposición final de residuos y 

cumplimiento ambiental. 

 Implementación de buenas prácticas para reducción de polvo y ruido 

durante las actividades. 

 

Personal Fundamental Para La Obra 

Para asegurar una ejecución ordenada, segura y conforme a las 

especificaciones técnicas, permitiendo garantizar la correcta ejecución, 

supervisión y control de calidad del proyecto Palacio Distrital de La Ortega, 

asegurando eficiencia, seguridad y cumplimiento de plazos, se requieren los 

siguientes roles clave, cuyas funciones y responsabilidades están definidas a 

continuación: 
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Cargo Funciones Principales 

Gerente de Proyecto 

Responsable general de la planificación, ejecución y 

cierre del proyecto. Coordina con todas las partes 

involucradas y toma decisiones estratégicas. 

Residente de Obra 

Supervisión diaria de los trabajos, control de calidad, 

cumplimiento de normas y coordinación del personal en 

campo. 

Supervisor Técnico 
Verificación técnica de los procesos constructivos y 

aseguramiento del cumplimiento de especificaciones. 

Topógrafo 
Realiza replanteos, mediciones y control geométrico en 

obra. 

Almacenista 
Control y gestión de materiales y suministros, asegurando 

disponibilidad y correcta custodia. 

Encargado de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Implementa y supervisa las normas de seguridad, 

prevención de riesgos y bienestar del personal. 

Jefe de Calidad 
Coordina el plan de control de calidad, realiza 

inspecciones y gestiona registros técnicos. 

Capataz 
Dirige directamente a los oficiales y ayudantes en la 

ejecución de tareas específicas. 

Oficiales de Construcción 
Ejecutan labores especializadas de albañilería, carpintería, 

pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Ayudantes 
Apoyan en tareas auxiliares, transporte de materiales y 

preparación del área de trabajo. 
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Localización De Vertederos Y Manejo De Desechos 

Nuestra empresa tiene el compromiso con la conservación del medio 

ambiente y la minimización de efectos adversos al llevar a cabo cualquier 

proyecto. Con este fin, ha establecido métodos concretos para el manejo 

correcto de los desechos provenientes de la construcción del proyecto. 

Diferenciando entre desechos peligrosos y no peligrosos según su tipo, 

procedencia y nivel de riesgo. 

Conforme a las buenas prácticas ambientales y a la normativa vigente 

(Decreto 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y políticas ambientales 

del MOPC y el Ministerio de Medio Ambiente), se establece el siguiente plan 

para la gestión y disposición final de los desechos generados durante la 

ejecución del proyecto: 

Clasificación de los Desechos 

Durante el desarrollo de la obra, se generarán distintos tipos de residuos que 

serán clasificados para su manejo adecuado: 

 Desechos inertes: restos de concreto, bloques, agregados, escombros, 

tierra. 

 Desechos orgánicos: restos de comida y vegetales, generados por el 

personal. 

 Desechos reciclables: plástico, cartón, papel, madera, metales. 

 Desechos peligrosos: aceites, pinturas, solventes, envases 

contaminados. 
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Acopio y Manejo Temporal 

 Se habilitará un punto de acopio temporal dentro del área de la obra 

para cada tipo de desecho, debidamente señalizado. 

 Los desechos peligrosos serán almacenados en contenedores cerrados, 

impermeables, con indicación visible. 

 Se promoverá la reutilización de materiales como madera para 

encofrados temporales o mallas metálicas cuando sea viable. 

Recolección y Disposición Final 

 Los residuos serán retirados periódicamente por personal autorizado 

hacia vertederos municipales legalmente habilitados, conforme a lo 

establecido por las autoridades locales. 

 Los escombros y tierra limpia podrán ser reutilizados como material de 

relleno en otras partes del proyecto, si así se autoriza. 

 Para los residuos peligrosos, se contactará con empresas certificadas 

para su correcta disposición. 

Localización de Vertederos Autorizados 

La disposición final de los residuos se hará en vertederos municipales de la 

zona. Para este proyecto en específico, se contempla el uso de: 

Vertedero municipal de Moca. 

Tipo de desechos permitidos: inertes y domésticos 

 Autorizado por: Ayuntamiento / Medio Ambiente 

Los desechos generados durante la ejecución de la obra serán trasladados al 

vertedero más cercano a la construcción del palacio Municipal de Ortega, 

que cuente con la debida autorización de las autoridades municipales y 
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medioambientales competentes o serán llevados al vertedero alternativo más 

próximo que esté debidamente autorizado, garantizando en todo momento 

el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.  

La gestión de residuos será controlada mediante registros de transporte y 

disposición final, velando por una correcta clasificación y manejo, de acuerdo 

con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y de Residuos Sólidos. 

Medidas de Control Ambiental 

 Se establecerán rutas de transporte seguras para evitar dispersión de 

residuos en la vía pública. 

 Se prohíbe expresamente la quema de residuos en el sitio. 

 Se mantendrá una bitácora de recolección y disposición de residuos, 

con evidencia fotográfica y firmas de entrega. 
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Horario De Trabajo, Análisis De Actividades Críticas Y Plan 

De Contingencia 

Horario de Trabajo 

El horario de labores establecido para la ejecución del proyecto de lunes a 

viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., con 

una pausa para almuerzo y descanso el domingo. En caso de requerirse horas 

adicionales o trabajo nocturno, se solicitarán los permisos correspondientes y 

se aplicarán las disposiciones de pago y seguridad establecidas por el 

Ministerio de Trabajo. 

 Cumplir con el horario permite una jornada efectiva diaria, optimizando el uso 

de la luz solar y maximizando la productividad del equipo técnico y operativo. 

Análisis de Actividades Críticas  

A partir del cronograma de ejecución elaborado en MS Project bajo la 

metodología integrada Gantt–PERT–CPM, se han identificado las siguientes 

actividades como críticas, es decir, aquellas que definen la duración total del 

proyecto y sobre las cuales no existe holgura: 

 Limpieza del terreno y replanteo topográfico. 

 Movimiento de tierra y nivelación. 

 Excavación y fundaciones de la verja. 

 Construcción de muros y columnas de soporte. 

 Colocación de malla, rejas o estructura metálica. 

 Instalación de portones de acceso. 

 Aplicación de pintura y terminaciones. 
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Estas actividades son esenciales para el cumplimiento del plazo contractual. 

Por tanto, su planificación, supervisión y ejecución rigurosa son prioritarias. 

Plan de Contingencia 

Para mitigar riesgos que puedan generar retrasos en la ejecución de las 

actividades críticas, se ha diseñado un plan de contingencia basado en los 

siguientes aspectos: 

 Refuerzo de turnos: Se contempla la posibilidad de implementar turnos 

extendidos o turnos nocturnos, en caso de desviaciones en el 

cronograma. 

 Brigadas de respaldo: Se dispondrá de brigadas adicionales listas para 

incorporarse en actividades críticas si surge alguna eventualidad. 

 Equipos de sustitución: Se garantizará la disponibilidad de maquinaria y 

herramientas auxiliares, en caso de fallos en los equipos principales. 

 Clima y condiciones externas: En caso de condiciones climáticas 

adversas, se ajustará la programación de actividades al interior del sitio 

de obra o en frentes que no se vean afectados por la intemperie. 

 Supervisión continua: Se llevará un seguimiento diario del avance físico 

de obra, a través de reportes fotográficos, reuniones de control y ajustes 

semanales al cronograma. 
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Definiciones de Materiales Principales 

En la ejecución del proyecto Palacio Distrital de La Ortega se emplearán 

materiales de construcción de alta calidad que cumplen con las normas 

técnicas nacionales e internacionales.  

A continuación, se definen los materiales principales utilizados: 

Hormigón (Concreto): Mezcla compuesta por cemento, agregados finos y 

gruesos (arena y grava), y agua, con o sin aditivos. Utilizado en cimentaciones, 

columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales. Debe cumplir con la 

resistencia y especificaciones indicadas en los planos y normas vigentes. 

Cemento: Material en polvo que, al mezclarse con agua y agregados, forma 

el hormigón. Se utilizará cemento tipo Portland, que garantiza la resistencia y 

durabilidad del concreto. 

Acero de Refuerzo: Varillas de acero corrugado que se emplean para reforzar 

elementos de concreto armado, incrementando su resistencia a tracciones y 

flexiones. Los diámetros y espaciamientos serán según diseño estructural. 

Bloques de Cemento (Mampostería): Elementos prefabricados de concreto 

para la construcción de muros y paredes. Los bloques serán de dimensiones 

estándar y deberán cumplir con resistencia y calidad adecuada. 

Arena y Grava: Agregados naturales que conforman la mezcla del hormigón 

y mortero. La arena debe ser limpia y libre de impurezas, y la grava debe tener 

granulometría adecuada para garantizar una buena compactación. 

Mortero: Mezcla de cemento, arena y agua utilizada para la unión de bloques, 

revestimientos y acabados en mampostería. 
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Madera: Material utilizado para carpintería, puertas, ventanas y muebles. Se 

empleará madera tratada y certificada para garantizar durabilidad y 

resistencia a factores ambientales. 

Aluminio y Vidrio: Materiales para ventanas y puertas correderas, con perfiles 

de aluminio anodizado blanco y vidrio natural de 3/16”, garantizando 

funcionalidad y estética. 

Porcelanato: Material cerámico utilizado para pisos y zócalos, conocido por su 

alta resistencia, acabado estético y fácil mantenimiento. 

Pintura Acrílica: Recubrimiento aplicado en paredes y techos, con 

propiedades de resistencia al desgaste, adherencia y acabado estético. 

PVC: Material plástico utilizado en instalaciones sanitarias y techos falsos, 

reconocido por su durabilidad y resistencia a la humedad. 
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Glosario de Términos 

Hormigón Armado: Material compuesto por concreto reforzado con acero, 

utilizado para elementos estructurales que requieren resistencia a compresión 

y tracción. 

Zapata: Fundación superficial que distribuye la carga de la estructura al 

terreno, generalmente construida en concreto armado. 

Mampostería: Construcción de muros o estructuras con bloques, ladrillos o 

piedras unidos con mortero. 

Pañete: Capa fina de mortero que se aplica sobre muros para nivelar y 

preparar la superficie para acabados. 

Fraguache: Revestimiento fino aplicado sobre superficies para dar acabado 

estético y proteger contra humedad. 

Zócalo: Franja o moldura colocada en la parte baja de una pared para 

protegerla del desgaste y aportar acabado decorativo. 

Porcelanato: Tipo de revestimiento cerámico de alta calidad utilizado en pisos 

y paredes. 

Columna: Elemento vertical estructural que transmite cargas de la 

superestructura hacia las fundaciones. 

Viga: Elemento horizontal que soporta cargas y las transmite a columnas o 

muros. 

Losa: Elemento estructural plano, generalmente horizontal, que forma techos 

o pisos. 
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Bajante Pluvial: Conducto que evacua aguas lluvias desde los techos hacia el 

sistema de drenaje. 

Trampa de Grasa: Dispositivo instalado en sistemas de drenaje para retener 

grasas y aceites, evitando obstrucciones. 

Estación de Transferencia: Lugar donde se recibe y compacta la basura para 

su traslado eficiente hacia vertederos o plantas de tratamiento. 

Topografía: Ciencia que estudia y representa la superficie terrestre, utilizada en 

construcción para replanteo y nivelación. 

Cronograma: Planificación temporal de actividades que indica fechas de 

inicio y finalización de las mismas. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que establece las 

medidas para prevenir accidentes y enfermedades en el sitio de trabajo. 

Equipo de Protección Personal (EPP): Conjunto de dispositivos y prendas 

destinadas a proteger al trabajador de riesgos laborales. 
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PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA  BASE ALQUIDICA  AMARILLA   PARA EXTRUSION  
NORMA AASHTO M 249  

 

 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Termoplastico amarillo alquílico  libre de plomo es un producto parar señalizar superficies de concreto hidráulico, y 

pavimentos,  es un material 100% solido que debe ser calentado a 218 C , este material se debe aplicar en su 

estado de fusión  a una temperatura mínima de 204 C ,  La superficie de concreto o asfalto no debe presentar una 

temperatura menor a los 10 C, 100% libre de humedad y sin pronósticos de lluvias durante las siguientes 3 horas, el 

Termoplastico adquiere una resistencia y durabilidad extraordinaria.  

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 
 
Es un producto  amigable con el medio ambiente por sus niveles bajos de componentes orgánicos  volátiles  (VOC) , 
libre de plomo de secado rápido, flamabilidad grado 1 , de secado rápido se puede aplicar hasta 120 mils, contiene 
micro esferas intermix tipo I, y puede recibir  el sembrado de micro esferas adicionales TII y TIII, es importante 
asegurarse de que estas tengan el recubrimiento adecuado para aplicarse con pinturas termoplásticas  
 
USOS RECOMENDADOS 
 
En carreteras, autopistas, líneas laterales o centrales, calles, pasos peatonales, estacionamientos, así como para 
demarcar leyendas o símbolos sobre el pavimento. Su aplicación puede hacerse mediante el uso de equipos auto-
propulsados o equipos manuales. 
 
RENDIMIENTO APROXIMADO (kgs/100 ml)           Presentación en estado Granular Sacos de 22.7 Kgs.  
   
ANCHO DE LÍNEA   ESPESOR (Película Húmeda)  RENDIMIENTO APROX.  
10 cm (4”)   90 mils               50 Kgs 
15 cm (6”)   90 mils              75 Kgs   
10 cm (4”)               120 mils              66 Kgs  
15 cm (6”)                            120 mils            100 Kgs 
 
TIEMPOS DE SECADO 
 
En rangos de temperatura de 10 C del sustrato 2 minutos, y no más de 10 minutos cuando el sustrato oscila 
alrededor de 54 C 

 
CUANDO USAR PRIMARIO  
 
Cuando la superficie sea de concreto y en pavimentos con antigüedad mayor a 2 años o con agregados muy 
expuestos, es importante asegurar que la superficie del concreto no contenga aditivos curadores (curacreto) en el 
caso de superficies menores a 3 meses de construcción de ser así se debe retirar a base de Sandblasteo esta  
Película en el área de contacto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
                                                     
CARACTERISTICAS FISICAS                                              Blanco    
 
Micro esferas por peso                                                           30.3 % 
Adhesivos Resinas por peso                                                 19.5 % 
Pigmentos Orgánicos (Amarillos)                                          Decisión del fabricante  
 
RESULTADOS DEL MATERIAL DESPUES DE 4 Hrs DE CALENTAMIENTO CON MOVIMIENTO A 218 C +- 1 C      
 
Punto de emulsión                                                                  102.5 C 
Tensión                                                                                   350 PSI              
Resistencia @ 115 C                                                          58 C 
Reflectancia durante el día                                                  49.75  mcdlx 
Índice de amarilla miento                                                       4.56 
Gravedad especifica                                                            2.03 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Este producto se debe mezclar perfectamente antes de utilizarse a la temperatura adecuada  218 C con un dispersor 
neumático hasta la desaparición de grumos. Este producto está formulado para usarse tal como se entrega sin 
necesidad de dilución.  
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 
La superficie deberá de estar seca, libre de polvo, gravilla, basura y desechos. Agua, grasas y aceites deberán de 
ser removidos para asegurar su adherencia apropiada. La limpieza de la superficie garantiza la adherencia de la 
pintura de tráfico sobre el pavimento. Carpeta Asfáltica o Concreto Hidráulico nuevos deben encontrarse 
completamente curados antes de cualquier aplicación. Normalmente este curado se obtiene después de 30 días de 
colocados. 
 
CUIDADOS: ESTE ES UN PRODUCTO DE USO PROFESIONAL, NO DEBE UTILIZARSE PARA USO 
DOMESTICO NI TRANSFERIR EL PRODUCTO A UN RECIPIENTE NO ETIQUETADO, PRINCIPALMENTE 
DEBIDO A QUE EL COLOR AMARILLO CONTIENE PLOMO, A MENOS DE QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. 
 
Evite la ingestión de este producto. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS: 
 
PREPARACION DEL EQUIPO: 
 
1. Colocar aproximadamente 4 a 5 mts lineales de cinta en el pavimento. Esta cinta permite hacer pruebas previas a 
la aplicación y facilita su limpieza. 
2. Efectúe pruebas de velocidad, presión y dosificación de microesfera de vidrio hasta encontrar las combinaciones 
óptimas para dar el espesor requerido y el ancho de la línea. 
3. Limpiar  el tanque, las líneas y  canalones de aplicación  cada vez que se termine de usar el equipo. 
4. Ajustar la altura del dado de aplicación para lograr el ancho de línea requerido. 
 
PROBLEMAS MÁS COMUNES: 
 
PROBLEMA: Retención de suciedad, coloración o decoloración de la línea o desaparición del recubrimiento. Este es 
el problema más común. Un muy alto porcentaje de las causas del problema no tiene que ver con el producto ni con 
la aplicación, si no con el exceso de temperatura recomendada, con la preparación y limpieza de superficies o bien 
cuando se aplica sobre pavimento asfáltico nuevo que aún no ha alcanzado su curado total. 
 
PROBLEMA: Desprendimiento de la pintura de tráfico. Puede ser causado por una pobre limpieza de superficie o 
existencia de humedad, grasa o aceites en el pavimento, o bien cuando la pintura ha sido diluida en exceso con más 
del 5% de Tolueno o utilizando un solvente inapropiado. 
 
PROBLEMA: Baja retro-reflectividad nocturna. La falta de retro-reflectividad generalmente está relacionada con la 
concentración de la microesfera de vidrio aplicada y expuesta sobre la superficie de la pintura. La cantidad óptima de 
microesfera de vidrio sobre una línea de 10 cm debe estar entre 35 y 40 gr/mt lineal. La microesfera expuesta en la 
línea de pintura debe estar enterrada un 60% de cada esfera. Que la microesfera sea la apropiada por tamaño  de 
acuerdo a los espesores aplicados, así como el recubrimiento de esta (coating) sea el apropiado para Termoplastico. 
 

Esta Hoja de Producto contiene las mejores recomendaciones basadas en la experiencia de Ennis Traffic Safety Solutions. Sin 
embargo y debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro alcance, ni Ennis ni sus agentes o representantes podrán 
ser imputados de cualquier lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, presentándose por el mal uso o por la inhabilidad para 
utilizar este. Ninguna persona esta autorizada para hacer alguna declaración o recomendación no contenida en los datos del 
producto, y cualquier declaración o recomendación, si está hecha, no será responsabilidad de Ennis. Además, nada contenido 
dentro de la presente hoja de producto, será interpretada como recomendación de utilizar ningún producto en conflicto con patentes 
existentes, y no se implica ni se concede ninguna licencia bajo demandas de ninguna índole. 

 
 

Ennis Traffic Safety Solutions,5910 N.Central Expressway, Suite 1050, Dallas TX 75206 
Tel: 1-800-331-8118    www.ennistraffic.com 

 
En México y América Latina 

Oficina de Ventas : + (52) 33 3125-5599, Celular : +(52) 1 33 3968-6427 
Asistencia Técnica : +(52) 735 152-0157, Celular +(52) 1 735 1640722  

 

http://www.ennistraffic.com/
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VARILLA GRADO 60

Barra de acero corrugada que optimiza la cantidad de
acero necesario para el refuerzo de concreto sin afectar
las especificaciones de obra.

NORMA DE FABRICACIÓN  NMX-B-072

USOS
•  Anillos o estribos
•  Dalas y castillos
•  Losas sólidas y aligeradas

CARACTERÍSTICAS
•  Corrugado espina de pescado
•  Acabado pulido
•  Laminada en frío

VENTAJAS
•  Disminución de costos en presupuesto 
•  Alta ductilidad
•  Mayor resistencia que la varilla grado 42

5/16”1/4”3/16”5/32”

800 831 5700   |   ventas@deacero.com   |   deacero.com

ESPECIFICACIONES  DE LA VARILLA

Resistencia a la tensión
Acabado

Resistencia a la fluencia
70 kg/mm2
Corrugado

60 kg/mm2

Varilla Corrugada
Grado 60
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IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

CEMENTO GRIS
USO GENERAL



CEMENTO GRIS USO GENERAL

USOS:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 1, ABRIL 2020

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para
la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General producido por Argos Dominicana cumplen con
los valores de la norma técnica Dominicana RTD 178 para Cemento Portland - Especificaciones y 
clasificaciones - Cemento Portland Mixto Tipo CPM 27.5 R.

• Morteros para pisos, nivelaciones,  
 lechadas y emboquillados.
 

• Reparaciones, remodelaciones,   
 pequeñas obras y diversas    
 aplicaciones domésticas.

• Producción de elementos    
 prefabricados de pequeño y 
 mediano formato.

• Morteros para mampostería, pega   
 de cerámicos, enchapes, acabados,  
 recubrimientos interiores y para   
 fachadas.
 
• Todo tipo de elementos de concreto  
 que no requieran características   
 especiales.

BENEFICIOS:

Desarrollar las resistencias requeridas tanto en edades tempranas como en edades finales, garantizando 
un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de estructuras.

Promover la retención de humedad, generando mezclas más plásticas y manejables que favorecen los 
procesos de colocación y acabados.

Las adiciones incorporadas le confieren a los concretos y morteros una mayor estabilidad en su volumen 
disminuyendo los fenómenos de contracción y asentamientos plásticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 1, ABRIL 2020

Sulfatos (SO3) % ≤4.0 ≤4.0 

PARÁMETROS FÍSICOS

Finura Blaine (cm2/gr) Min. 2800 3100 
Autoclave Expansión (%) ≤ 0.80 ≤ 0.80 
Fraguado Inicial (Min) ≥45 ≥45
Fraguado Final (Min) ≤ 400
Falso Fraguado, Met. Pasta (Min) - 50 min

PARÁMETROS QUÍMICOS
RTD 178
CPM 27.5 R

ARGOS DOMINICANA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN 

1 Día MPA (PSI) - -
3 Días MPA (PSI) 18 (2610) min 18 (2610) min
7 Días MPA (PSI) - -

29 Días MPA (PSI) 27.5 (3988) min 28.0 (4060) Min

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir 
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. 
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate 
con nuestros canales de atención:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios,
consulta  nuestra página web:

WWW.ARGOS.COM.DO

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

809 508 87 87
@cementosargosrd Cementos Argos Dominicana

≤ 0.80 

≤ 420





Descripción del Producto

Preparación del Producto

Pintura Para Tráfico
FICHA TÉCNICA

BENEFICIOS

USOS

PRECAUCIONES

Es una pintura para demarcación vial, elaborada a base de Resinas 
Termoplásticas y pigmentos que la hacen resistente a superficies 
expuestas al alto tráfico e Intemperismo. Ofrece excelente retención de 
color, inclusive a temperaturas mayores a los 100 ° C, conservando 
propiedades de resistencia a la fricción y al amarillamiento. 

Superficies en buenas condiciones: Elimine el brillo de la superfi-
cie previamente pintada y elimine el polvo. Limpie la superficie con 
agua y deje secar. 

Superficies en pobres condiciones cuya pintura se ha desprendido 
debe ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y 
deje secar. 

Superficies Nuevas: 

Concreto: En superficies nuevas de concreto será necesario un 
tiempo de curado o fraguado de 21 a 28 días antes de proceder a 
pintar. Se recomienda además que estas superficies se laven con una 
solución de 10% de ácido muriático en agua, con la finalidad de 
neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar 
perfectamente y dejar secar. Recomendamos aplicar nuestro sellador 
Concrete Sealer para una óptima adherencia del producto.

Asfalto: Para superficies de asfalto nuevo se debe permitir el enveje-
cimiento durante varios meses antes de aplicar el producto. Exceder el 
espesor de película recomendado podría causar el levantamiento de la 
pintura. La superficie debe estar perfectamente limpia, seca y en 
buenas condiciones. 

Recomendada para pisos de interior 
y exterior donde se requiera una 
pintura de alto tránsito, con excelen-
te adherencia y durabilidad. Se 
puede aplicar en pisos de concreto o 
cemento rústico. Aplicaciones en 
pisos lisos o pulidos pudieran 
presentar levantamiento de la 
pintura. 

Contacto en los ojos: Enjuagar con 
abundante agua, no restregar. 
Contacto con la piel: Enjuagar con 
abundante agua y jabón.
Si se ingiere favor acudir de inmediato 
a un medico.

www.pinturascrysmar.com @pinturascrysmar

Excelente adherencia sobre asfalto.
Buena resistencia al desgaste.
Excelente resistencia al sucio.
Rápido secado. 
Buena resistencia al ataque químico.
Es antideslizamiento.
Larga Durabilidad.
Alto Rendimiento.
Excelente retención del color.

La Pintura Para Trá�co viene lista para su uso. De ser necesario la dilución de 
este producto hágalo solo con Thinner Crysmar hasta un 5% en volumen. 
Agite bien antes de usar.

Preparación de la Superficie

MANTENGA ESTE PRODUCTO 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS



Datos Técnicos

www.pinturascrysmar.com
@pinturascrysmar

No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio. 

Pintura Para Tráfico
Demarcación Vial 

Densidad: 4.70±0.1Kg/gl

Acabado: Mate y Semi-mate

Rendimiento: 15 metros 
cuadrados/galón/manoDilución: No se recomienda

Color: Consultar carta de 
colores

Secado al tacto: 15 Minutos

Secado duro: 24 Horas

Repintado: 4 Horas 

Disolvente para dilución y 
limpieza: Thinner Crysmar

Composición Química: Resina 
Acrílica Termoplástica, 
Solventes y Pigmentos

Manos requeridas: 2 capas para 
terminación 

Av. Hipíca #65, Brisas del Este 
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a: 
a.cruz@pinturascrysmar                                                                                               

Modos de aplicación

Spray Brocha Mota



 

 

                                 PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 
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1. Introducción 

El Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional del proyecto Construcción 

del Palacio Distrital de La Ortega, tiene como finalidad establecer las 

medidas y procedimientos necesarios para garantizar la integridad física y 

la salud de todos los trabajadores, así como la protección de las 

instalaciones, equipos y el entorno durante la ejecución de la obra. 

La ejecución de este proyecto contempla diversas actividades de 

construcción que incluyen movimiento de tierra, obras de hormigón 

armado, mampostería, instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados y 

trabajos en altura, las cuales representan riesgos inherentes que deben ser 

identificados, controlados y mitigados oportunamente. 

Este plan está alineado con la normativa vigente en materia de seguridad y 

salud ocupacional de la República Dominicana, así como con las buenas 

prácticas internacionales en prevención de riesgos laborales. Además, 

integra medidas ambientales para la adecuada gestión de residuos y 

protección del entorno, asegurando el cumplimiento de los estándares de 

seguridad, higiene y sostenibilidad requeridos en obras públicas. 

Con la implementación de este plan, se busca: 

 Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Promover la cultura de seguridad entre todo el personal de obra. 

 Optimizar las condiciones de trabajo, minimizando riesgos y 

afectaciones al entorno. 

 Garantizar la correcta respuesta ante emergencias, reduciendo 

impactos a personas, bienes y medio ambiente. 
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Con la puesta en marcha de este plan, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

reafirma su compromiso con la protección del recurso humano, el respeto 

por el entorno y la mejora continua de sus procesos, integrando la seguridad 

como un pilar esencial en la planificación y ejecución de cada proyecto. 

En conclusión, este documento constituye una herramienta esencial de 

planificación y control, que acompañará cada fase del proyecto hasta su 

finalización, garantizando que las actividades se desarrollen bajo criterios de 

seguridad, eficiencia y responsabilidad social. 
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1.1 Objetivo del Plan 

El objetivo principal de este plan es establecer los lineamientos, 

procedimientos y medidas preventivas necesarias para: 

1. Proteger la integridad física de todos los trabajadores, visitantes y 

personal involucrado en la obra. 

2. Prevenir accidentes laborales y minimizar riesgos inherentes a las 

actividades de construcción. 

3. Fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad, promoviendo 

prácticas de trabajo seguro. 

4. Cumplir con la normativa nacional e internacional vigente en materia 

de seguridad y salud ocupacional. 

5. Garantizar la continuidad del proyecto sin interrupciones por 

incidentes o condiciones inseguras. 

1.2  Alcance del Plan 

El presente plan tiene alcance en todas las áreas de trabajo del proyecto, 

desde la preparación del terreno hasta la entrega final de la edificación, 

incluyendo: 

 Trabajos preliminares y de movimiento de tierra. 

 Obras estructurales de hormigón armado y mampostería. 

 Instalaciones sanitarias, eléctricas y de acabados. 

 Actividades en altura, izaje y manipulación de cargas. 

 Gestión de residuos y medidas ambientales asociadas a la obra. 
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Este plan aplica a todo el personal directo e indirecto que intervenga en la 

obra, incluyendo contratistas, subcontratistas, visitantes autorizados y 

personal técnico. 

Se complementa con los procedimientos específicos de seguridad, la 

señalización en obra, el uso de equipos de protección personal (EPP), así 

como con los protocolos de emergencia, inspecciones y control de calidad 

que serán implementados durante todo el desarrollo del proyecto. 

 1.3 Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra 

La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) constituye un pilar fundamental en 

la planificación, ejecución y control de las actividades de construcción del 

Palacio Distrital de La Ortega. Implementar medidas preventivas adecuadas 

permite proteger la integridad física y el bienestar del personal, además de 

garantizar la continuidad y eficiencia de la obra. 

Su importancia radica en: 

 Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales: Aplicar 

protocolos de seguridad y el uso correcto de equipos de protección 

personal (EPP) minimiza riesgos de caídas, golpes, cortes o exposición 

a agentes nocivos. 

 Cumplimiento normativo y contractual: Cumplir con la legislación 

laboral, normas ambientales y reglamentos de seguridad evita 

sanciones, retrasos y garantiza la transparencia del proyecto. 

 Protección del entorno de trabajo: La implementación de 

procedimientos seguros promueve un ambiente ordenado, limpio y 

controlado, reduciendo la probabilidad de incidentes. 
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 Mejora en la productividad y calidad: Un personal protegido y 

capacitado trabaja con mayor confianza y eficiencia, lo que impacta 

directamente en el cumplimiento del cronograma y en la calidad final 

de la construcción. 

 Imagen y responsabilidad social: La ejecución de una obra con 

estándares de seguridad consolida la credibilidad del contratista y 

refleja el compromiso con la comunidad y el medio ambiente. 

En resumen, la Seguridad y Salud Ocupacional no solo protege la vida y la 

salud de los trabajadores, sino que también es esencial para el éxito del 

proyecto, ya que reduce riesgos, evita pérdidas y fortalece la sostenibilidad 

de la obra. 
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2. Marco Legal y Normativo Aplicable 

El presente Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional se sustenta en la 

legislación nacional vigente, las normativas aplicables al sector de la 

construcción y las disposiciones ambientales correspondientes. El 

cumplimiento de este marco legal es de carácter obligatorio para el 

contratista, su personal y cualquier tercero que intervenga en la obra, 

garantizando la protección de la salud de los trabajadores y la preservación 

del entorno. 

2.1 Legislación Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

En la República Dominicana, la seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

regulada principalmente por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución de la República Dominicana, que reconoce el derecho 

a un ambiente de trabajo seguro. 

 Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, 

incluyendo el Seguro de Riesgos Laborales. 

 Ley No. 16-92, Código de Trabajo, que establece las obligaciones del 

empleador en materia de higiene y seguridad ocupacional. 

 Resoluciones y Normas del Ministerio de Trabajo sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 Normas emitidas por el Instituto Dominicano de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), relativas a la protección 

de los trabajadores frente a accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 



 

 

                                 PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

 

 

2.2 Reglamentos y Normas Aplicables a la Construcción 

Para la ejecución de obras de construcción, se deben acatar las siguientes 

normas específicas: 

 Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial (Decreto No. 

522-06). 

 Reglamento para la Seguridad en las Obras de Construcción 

(Resoluciones del Ministerio de Trabajo). 

 Normas de Ingeniería y Construcción Vigentes que establecen 

procedimientos para trabajos en altura, excavaciones, andamios y 

manejo de equipos pesados. 

 Estándares Internacionales de Seguridad en Construcción (OSHA, 

NFPA) como referencia complementaria para la prevención de 

accidentes. 

 

2.3 Normas Ambientales Vigentes 

Dado que toda obra de construcción tiene impacto en el entorno, es 

obligatorio cumplir con la normativa ambiental establecida por: 

 Ley No. 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, que regula la protección ambiental durante la ejecución 

de proyectos. 

 Normas y Resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, referentes al manejo de desechos sólidos, emisiones, ruidos 

y vertidos. 
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 Buenas Prácticas Ambientales en Construcción, tales como la 

disposición correcta de escombros, control de polvo y protección de 

áreas verdes colindantes. 

 

2.4 Responsabilidades Legales del Contratista y del Personal 

El cumplimiento de las obligaciones legales recae en el contratista principal, 

sin perjuicio de la responsabilidad individual de cada trabajador. Entre las 

principales responsabilidades destacan: 

 Garantizar la implementación de este Plan de Prevención y Seguridad 

Ocupacional. 

 Proveer los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados y velar 

por su uso obligatorio. 

 Mantener un registro de inducciones y capacitaciones en seguridad 

laboral para todo el personal. 

 Notificar a las autoridades competentes cualquier accidente laboral 

o condición de riesgo detectada en la obra. 

 Asegurar la gestión ambiental responsable, cumpliendo con la 

disposición final de escombros y desechos de construcción. 

 El personal, por su parte, tiene la obligación de cumplir las normas de 

seguridad, usar correctamente sus EPP y reportar cualquier situación 

de riesgo. 
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3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Este capítulo tiene como objetivo identificar los peligros potenciales 

presentes en el proyecto Palacio Distrital de La Ortega, evaluar los riesgos 

asociados y clasificarlos según las áreas de trabajo. De esta manera, se 

podrán establecer medidas preventivas específicas para garantizar la 

seguridad de todos los trabajadores y el entorno. 

3.1 Metodología de Evaluación de Riesgos 

Para la evaluación de riesgos se emplea la metodología basada en la 

identificación sistemática de peligros, análisis de probabilidad y severidad 

de los eventos, y la determinación del nivel de riesgo mediante matrices de 

riesgo cuantitativas y cualitativas. 

El proceso se desarrolla en las siguientes etapas: 

 Identificación de peligros: Se inspeccionan todas las áreas y 

actividades del proyecto para detectar condiciones, sustancias, 

equipos o prácticas que puedan causar daños. 

 Evaluación de riesgos: Cada peligro identificado se analiza en cuanto 

a la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad del daño 

potencial (lesiones, daños materiales, impacto ambiental). 

 Determinación del nivel de riesgo: Se utiliza una matriz de riesgos que 

cruza la probabilidad con la severidad para clasificar el nivel de riesgo 

en Bajo, Medio, Alto o Crítico. 

 Definición de controles: Para los riesgos de nivel Medio a Crítico, se 

diseñan e implementan medidas de control y prevención. 
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3.2 Matriz de Riesgos Identificados 

 

Peligro Área/Actividad Probabilidad Severidad 
Nivel de 

Riesgo 
Medidas Preventivas 

Caídas de altura Trabajos en andamios Media Alta Alto 

Uso obligatorio de arnés, 

capacitación, inspección de 

andamios 

Golpes y cortes 
Manipulación de 

herramientas 
Alta Media Alto 

Uso de guantes, 

capacitación y señalización 

Contacto eléctrico Instalaciones eléctricas Baja Alta Medio 
Revisión de instalaciones, uso 

de EPP aislantes 

Inhalación de polvo Corte y demolición Alta Media Alto 
Uso de mascarillas, 

humectación de polvo 

Derrames de sustancias 

químicas 

Almacenamiento de 

materiales 
Baja Alta Medio 

Almacenamiento seguro, 

plan de contingencia 

Atrapamiento o golpes 

por maquinaria 

Operación de equipos 

pesados 
Media Alta Alto 

Señalización, capacitación, 

zonas delimitadas 

 

3.3 Clasificación de Riesgos por Área de Trabajo 

 Área de Movimiento de Tierra y Excavaciones: Riesgos por derrumbes, 

caídas, contacto con maquinaria pesada. 

 Área de Estructura y Albañilería: Riesgos de caídas, golpes, cortes, 

exposición a polvo. 

 Área de Instalaciones Eléctricas: Riesgos de electrocución, incendios, 

uso de herramientas eléctricas. 
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 Área de Acabados y Pintura: Riesgos por inhalación de solventes, 

caídas en trabajos en altura. 

 Área de Almacenamiento y Manejo de Materiales: Riesgos por 

manipulación manual, caídas de objetos. 

Cada área cuenta con protocolos y medidas específicas para mitigar los 

riesgos detectados, en conformidad con las normativas vigentes y el 

compromiso del proyecto con la seguridad. 
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4. Organización y Responsabilidades de Seguridad 

Para garantizar la efectiva implementación del Plan de Prevención y 

Seguridad Ocupacional, es fundamental establecer una estructura 

organizativa clara, con roles y responsabilidades definidas para la gestión 

de la seguridad en obra. 

4.1 Comité de Seguridad de la Obra 

El Comité de Seguridad de la Obra es el órgano responsable de supervisar, 

coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la seguridad y salud 

ocupacional en el proyecto. 

Composición: 

 Representante del contratista (Presidente) 

 Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Supervisores de obra 

 Representantes de los trabajadores 

El organigrama de seguridad del proyecto se establece de la siguiente 

manera: 

Contratista General / Responsable de Obra 

│ 

Ingeniero Residente 

│ 

Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

│ 

Capataz o Maestro de Obra 

│ 

                            Operarios y Obreros 
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Funciones principales: 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y normativas 

aplicables. 

 Revisar y analizar reportes de incidentes y accidentes. 

 Promover campañas de prevención y capacitaciones. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 Facilitar la comunicación entre trabajadores y la administración sobre 

temas de seguridad. 

4.2 Funciones del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

El Encargado de Seguridad es responsable directo de la ejecución y 

seguimiento del plan de seguridad en la obra, asegurando que todas las 

actividades se realicen bajo las medidas preventivas establecidas. 

Funciones: 

 Coordinar y ejecutar inspecciones de seguridad en todas las áreas. 

 Realizar inducciones y capacitaciones en materia de seguridad a 

todo el personal. 

 Investigar incidentes, accidentes y condiciones peligrosas, 

proponiendo medidas correctivas. 

 Supervisar el uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 Mantener actualizados los registros de seguridad, capacitaciones y 

reportes. 

 Asesorar al Comité de Seguridad en la toma de decisiones. 
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4.3 Responsabilidades de Supervisores y Trabajadores 

Supervisores: 

 Garantizar que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad 

y uso de EPP. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras. 

 Detener actividades peligrosas hasta que se implementen medidas 

correctivas. 

 Participar activamente en capacitaciones y reuniones de seguridad. 

Trabajadores: 

 Cumplir con todas las disposiciones del Plan de Seguridad. 

 Utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Personal. 

 Reportar inmediatamente cualquier incidente, accidente o condición 

peligrosa. 

 Participar en las capacitaciones y actividades preventivas. 

 Mantener el orden y limpieza en su área de trabajo. 

 

4.4 Comunicación Interna y Reporte de Incidentes 

Una comunicación fluida es clave para la prevención y el manejo 

adecuado de incidentes en la obra. 

 Se establecerán canales formales para la comunicación interna de 

temas de seguridad, incluyendo reuniones periódicas, tableros 

informativos y buzones de sugerencias. 
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 Todo incidente o accidente debe ser reportado de inmediato al 

Encargado de Seguridad para su investigación y registro. 

 Se implementará un formato estándar para la notificación y análisis 

de incidentes, con seguimiento a las acciones correctivas. 

 La retroalimentación de los resultados y recomendaciones se 

comunicará a todos los niveles para fomentar una cultura de 

seguridad continua. 
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5. Medidas Preventivas y de Control 

Este capítulo establece las medidas preventivas, controles operativos y 

protocolos de seguridad que deberán implementarse durante toda la 

ejecución del proyecto, con el fin de minimizar riesgos, proteger la 

integridad física del personal y garantizar la continuidad de la obra sin 

incidentes. 

Las medidas están diseñadas conforme a la normativa nacional de 

seguridad y salud en el trabajo y las buenas prácticas internacionales (OSHA, 

ISO 45001:2018), aplicables a todas las actividades de construcción. 

 

5.1 Uso Obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) 

 Todo el personal deberá usar de manera obligatoria y correcta los 

Equipos de Protección Personal asignados, que incluyen, entre otros: 

casco, guantes, gafas de seguridad, botas con punta reforzada, 

chalecos reflectivos y arnés para trabajos en altura. 

 El contratista es responsable de suministrar EPP en condiciones óptimas 

y de capacitar a los trabajadores en su uso y mantenimiento. 

 Se prohibirá el ingreso y la realización de labores sin el uso adecuado 

de los EPP correspondientes. 

 El Encargado de Seguridad realizará inspecciones periódicas para 

verificar el cumplimiento. 
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5.2 Señalización y Delimitación de Áreas de Riesgo 

 Se colocarán señales visibles y adecuadas en todas las zonas de 

riesgo para advertir a los trabajadores y visitantes, incluyendo 

advertencias de uso obligatorio de EPP, prohibiciones y peligros 

específicos. 

 Las áreas peligrosas como trabajos en altura, excavaciones, 

almacenamiento de materiales y manejo de maquinaria estarán 

debidamente delimitadas con cintas, barreras físicas o vallas. 

 Se mantendrá iluminación adecuada en áreas de trabajo y de 

circulación para evitar accidentes por falta de visibilidad. 

 

5.3 Procedimientos Seguros de Trabajo 

 Se desarrollarán y aplicarán procedimientos escritos para todas las 

actividades con riesgos significativos, garantizando que todos los 

trabajadores conozcan y cumplan con estas instrucciones. 

 Antes del inicio de cada tarea, se realizará una evaluación de riesgos 

y un análisis seguro del trabajo (AST) para definir medidas específicas. 

 Se fomentará la práctica del trabajo en equipo y la supervisión 

constante para detectar y corregir posibles desviaciones en la 

ejecución. 
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5.4 Control de Riesgos en Trabajos en Altura, Excavaciones y 

Manejo de Materiales 

 Trabajos en altura: Uso obligatorio de arnés de seguridad con anclajes 

certificados, plataformas y andamios seguros, capacitación 

específica para trabajos en alturas y prohibición de operar sin 

supervisión. 

 Excavaciones: Inspección diaria de zanjas y excavaciones, 

señalización clara, protección contra derrumbes con entibados o 

taludes adecuados y prohibición de acceso a personas no 

autorizadas. 

 Manejo de materiales: Uso de equipos mecánicos para carga y 

descarga siempre que sea posible, capacitación para la 

manipulación manual segura, zonas de almacenamiento 

organizadas y libres de obstáculos. 

 

5.5 Manejo de Maquinaria y Herramientas 

 Sólo personal autorizado y capacitado podrá operar maquinaria 

pesada y herramientas eléctricas o manuales. 

 Se mantendrá un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para toda la maquinaria y herramientas, garantizando su 

buen estado y funcionamiento seguro. 

 Se implementarán protocolos para la revisión previa al uso y para el 

correcto almacenamiento de herramientas al finalizar las labores. 
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 Se establecerán zonas específicas para la circulación y operación de 

maquinaria, separadas de las áreas de trabajo manual para evitar 

riesgos de atropellos o golpes. 

Matriz de Riesgos de la Obra 

A continuación, se muestra un ejemplo resumido de matriz de riesgos 

aplicable al proyecto: 

Actividad 
Riesgo 

Identificado 
Probabilidad Severidad 

Nivel de 

Riesgo 
Medida Preventiva 

Excavación de 

fundaciones 

Derrumbe de 

tierra 
Media Alta Alto 

Entibado y supervisión 

permanente 

Colado de 

columnas y vigas 
Caídas de altura Media Alta Alto Uso de arnés y línea de vida 

Instalación de 

techos metálicos 

Golpes por caída 

de herramientas 
Media Media Medio 

Casco, guantes y control de 

herramientas 

Instalaciones 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica 
Baja Alta Medio 

Bloqueo eléctrico y guantes 

dieléctricos 

Pintura y 

acabados 

Inhalación de 

vapores químicos 
Media Baja Medio 

Mascarilla con filtro y 

ventilación adecuada 
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6. Procedimientos de Emergencia y Respuesta 

Este capítulo establece las acciones y protocolos a seguir en caso de 

situaciones de emergencia para proteger la vida de los trabajadores, 

minimizar daños materiales y preservar el entorno. 

 

6.1 Tipos de Emergencias Identificadas 

 Incendios y explosiones 

 Accidentes laborales con lesiones graves 

 Derrames de sustancias peligrosas 

 Desastres naturales (inundaciones, sismos) 

 Evacuaciones por riesgo inminente 

 

6.2 Plan de Evacuación 

 Se diseñará un plan de evacuación detallado, señalizando 

claramente las rutas de salida y puntos de encuentro seguros. 

 Todo el personal recibirá inducción y simulacros periódicos para 

familiarizarse con las rutas y procedimientos. 

 El Encargado de Seguridad coordinará la evacuación y verificará el 

conteo de personas en los puntos de reunión. 
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6.3 Equipos Contra Incendios y Primeros Auxilios 

 Se dispondrá de extintores portátiles y sistemas de detección de 

incendios distribuidos estratégicamente en la obra. 

 El personal contará con capacitación básica en manejo de extintores 

y primeros auxilios. 

 Se establecerán puestos de primeros auxilios con material suficiente y 

accesible. 

 

6.4 Comunicación y Reporte de Emergencias 

 Toda emergencia deberá ser reportada de inmediato al Encargado 

de Seguridad y a los servicios de emergencia locales (bomberos, 

ambulancias). 

 Se mantendrá una lista actualizada de contactos de emergencia 

visible en áreas comunes. 

 Se establecerán canales de comunicación claros para coordinar la 

respuesta interna y externa. 

 

6.5 Roles y Responsabilidades en la Respuesta a Emergencias 

 Encargado de Seguridad: Lidera la gestión de la emergencia y 

coordina evacuaciones. 

 Supervisores: Asisten en el control del personal y aseguran que se 

cumplan los procedimientos. 

 Trabajadores: Deben seguir instrucciones y reportar cualquier 

situación peligrosa. 
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7. Gestión de Residuos y Buenas Prácticas Ambientales 

La gestión adecuada de los residuos generados durante la ejecución del 

proyecto es fundamental para minimizar el impacto ambiental y cumplir con 

la normativa vigente. 

 

7.1 Clasificación y Manejo de Residuos 

 Se identificarán y clasificarán los residuos según su naturaleza: residuos 

peligrosos (químicos, solventes) y no peligrosos (escombros, madera, 

metales). 

 Los residuos peligrosos serán almacenados en recipientes especiales, 

etiquetados y manejados siguiendo protocolos para evitar 

contaminación. 

 Los residuos no peligrosos serán segregados para su reciclaje o 

disposición final conforme a las normativas ambientales. 

 

7.2 Disposición Final de Residuos 

 Se contará con áreas designadas para la recolección temporal de 

residuos en la obra, evitando su dispersión. 

 Los escombros y materiales reciclables serán transportados a sitios 

autorizados para su tratamiento o reutilización. 

 Los residuos peligrosos serán entregados a empresas autorizadas para 

su manejo y disposición final segura. 
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7.3 Control de Contaminación y Protección Ambiental 

 Se implementarán medidas para controlar el polvo, como 

humectación periódica en áreas de trabajo y caminos. 

 Se evitará la descarga de residuos líquidos o sustancias contaminantes 

en cuerpos de agua o terrenos. 

 Se mantendrán limpias las áreas de trabajo y se fomentará la cultura 

ambiental entre todos los colaboradores. 

 

7.4 Capacitación y Sensibilización Ambiental 

 Se realizarán capacitaciones periódicas para el personal sobre 

gestión ambiental y buenas prácticas en obra. 

 Se promoverá la responsabilidad ambiental individual y colectiva, 

incentivando el uso eficiente de recursos y la reducción de residuos. 
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8. Seguimiento, Inspecciones y Auditorías de Seguridad 

Para asegurar la efectiva implementación del Plan de Seguridad, se 

establecerán mecanismos sistemáticos de supervisión y control que 

permitan identificar desviaciones y mejorar continuamente las condiciones 

de trabajo. 

 

8.1 Seguimiento y Monitoreo 

 El Encargado de Seguridad realizará visitas periódicas a todas las 

áreas de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas 

preventivas establecidas. 

 Se llevarán registros diarios de observaciones, hallazgos y acciones 

correctivas. 

 Se supervisará el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) y el cumplimiento de procedimientos seguros. 

 

8.2 Inspecciones de Seguridad 

 Se programarán inspecciones formales semanalmente, con 

participación del Comité de Seguridad y representantes de los 

trabajadores. 

 Durante las inspecciones se evaluarán condiciones de trabajo, 

funcionamiento de equipos, señalización, orden y limpieza, y 

cumplimiento normativo. 
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 Los resultados se documentarán en informes que incluirán 

recomendaciones y plazos para la corrección de deficiencias. 

 

8.3 Auditorías de Seguridad 

 Se realizarán auditorías internas trimestrales para evaluar la eficacia 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Las auditorías incluirán revisión documental, entrevistas y evaluación 

en campo. 

 Se preparará un informe detallado con hallazgos, no conformidades 

y acciones de mejora. 

 Se hará seguimiento puntual a las acciones correctivas y preventivas 

derivadas de las auditorías. 

 

8.4 Indicadores de Gestión 

 Se establecerán indicadores clave, como número de incidentes, 

cumplimiento de inspecciones y capacitaciones, para medir el 

desempeño en seguridad. 

 Estos indicadores se revisarán en reuniones del Comité de Seguridad 

para la toma de decisiones. 
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9. Documentación y Registros del Plan 

La adecuada documentación y el mantenimiento de registros son 

fundamentales para garantizar la trazabilidad, seguimiento y mejora 

continua del Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional. 

 

9.1 Documentos del Plan 

Se conservarán y actualizarán los siguientes documentos: 

 Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional completo. 

 Procedimientos y protocolos de seguridad específicos. 

 Registros de capacitaciones y entrenamientos realizados. 

 Informes de inspecciones, auditorías y seguimiento. 

 Reportes de incidentes y accidentes. 

 Evaluaciones de riesgos y matrices de peligros. 

 Actas de reuniones del Comité de Seguridad. 

 

9.2 Registros de Seguridad 

 Registro de uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Control de 

entrega y uso por parte del personal. 

 Registro de incidentes y accidentes: Documentación detallada para 

análisis y prevención. 

 Registro de inspecciones y auditorías: Resultados y acciones 

correctivas. 
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 Registro de evaluaciones médicas ocupacionales: Información sobre 

la salud del personal. 

 

9.3 Mantenimiento y Custodia 

 La documentación será custodiada por el Encargado de Seguridad, 

quien garantizará su actualización y disponibilidad para auditorías 

internas o externas. 

 Se implementará un sistema de archivo físico y digital, asegurando la 

confidencialidad y fácil acceso. 

 La documentación tendrá un período mínimo de conservación 

conforme a la normativa aplicable. 
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10. Glosario de Términos 

A continuación, se presentan las definiciones de los principales términos 

técnicos y operativos utilizados en este Plan de Prevención y Seguridad 

Ocupacional, con el fin de facilitar la comprensión para todo el personal 

involucrado en el proyecto: 

Accidente de Trabajo: Evento no deseado que ocurre durante la ejecución 

de labores y que produce lesiones, daños a la salud, al medio ambiente o 

pérdidas materiales. 

Auditoría de Seguridad: Evaluación sistemática para verificar el 

cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional dentro del 

proyecto. 

Brigada de Emergencia: Grupo de trabajadores entrenados para actuar 

ante emergencias, tales como incendios, accidentes graves o 

evacuaciones. 

Condición Insegura: Situación del entorno laboral que aumenta el riesgo 

de que ocurra un accidente, como superficies resbaladizas, herramientas 

en mal estado o áreas sin señalización. 

EPP (Equipo de Protección Personal): Conjunto de elementos utilizados por 

los trabajadores para reducir la exposición a riesgos laborales, como 

cascos, guantes, botas, gafas y arneses. 
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Escombros: Residuos sólidos generados durante demoliciones, cortes, 

excavaciones o construcción, que deben ser retirados a un vertedero 

autorizado. 

Incidente de Trabajo: Suceso inesperado que no produce lesiones ni daños, 

pero que pudo haber causado un accidente si las circunstancias hubiesen 

sido diferentes. 

Inspección de Seguridad: Revisión planificada para detectar riesgos, 

condiciones inseguras o incumplimientos de los procedimientos de 

seguridad. 

Mitigación de Riesgos: Conjunto de medidas preventivas y correctivas 

aplicadas para reducir la probabilidad o severidad de accidentes. 

Plan de Evacuación: Estrategia establecida para desalojar de manera 

ordenada y segura las áreas de trabajo en caso de emergencia. 

Residuos Peligrosos: Desechos que, por sus características químicas o 

biológicas, pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente, 

como aceites, solventes y envases contaminados. 

Seguridad Ocupacional: Conjunto de medidas preventivas destinadas a 

proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores durante la 

ejecución de sus actividades. 

Simulacro de Emergencia: Ejercicio práctico que reproduce situaciones de 

riesgo, con el fin de entrenar al personal en protocolos de evacuación y 

respuesta rápida. 
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Vertedero Autorizado: Sitio oficialmente habilitado para disposición final de 

escombros y residuos sólidos provenientes de la obra. 
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1. Introducción 

El Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional del proyecto Construcción 

del Palacio Distrital de La Ortega, tiene como finalidad establecer las 

medidas y procedimientos necesarios para garantizar la integridad física y 

la salud de todos los trabajadores, así como la protección de las 

instalaciones, equipos y el entorno durante la ejecución de la obra. 

La ejecución de este proyecto contempla diversas actividades de 

construcción que incluyen movimiento de tierra, obras de hormigón 

armado, mampostería, instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados y 

trabajos en altura, las cuales representan riesgos inherentes que deben ser 

identificados, controlados y mitigados oportunamente. 

Este plan está alineado con la normativa vigente en materia de seguridad y 

salud ocupacional de la República Dominicana, así como con las buenas 

prácticas internacionales en prevención de riesgos laborales. Además, 

integra medidas ambientales para la adecuada gestión de residuos y 

protección del entorno, asegurando el cumplimiento de los estándares de 

seguridad, higiene y sostenibilidad requeridos en obras públicas. 

Con la implementación de este plan, se busca: 

 Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Promover la cultura de seguridad entre todo el personal de obra. 

 Optimizar las condiciones de trabajo, minimizando riesgos y 

afectaciones al entorno. 

 Garantizar la correcta respuesta ante emergencias, reduciendo 

impactos a personas, bienes y medio ambiente. 
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Con la puesta en marcha de este plan, Martínez Espaillat Constructores, SRL 

reafirma su compromiso con la protección del recurso humano, el respeto 

por el entorno y la mejora continua de sus procesos, integrando la seguridad 

como un pilar esencial en la planificación y ejecución de cada proyecto. 

En conclusión, este documento constituye una herramienta esencial de 

planificación y control, que acompañará cada fase del proyecto hasta su 

finalización, garantizando que las actividades se desarrollen bajo criterios de 

seguridad, eficiencia y responsabilidad social. 
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1.1 Objetivo del Plan 

El objetivo principal de este plan es establecer los lineamientos, 

procedimientos y medidas preventivas necesarias para: 

1. Proteger la integridad física de todos los trabajadores, visitantes y 

personal involucrado en la obra. 

2. Prevenir accidentes laborales y minimizar riesgos inherentes a las 

actividades de construcción. 

3. Fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad, promoviendo 

prácticas de trabajo seguro. 

4. Cumplir con la normativa nacional e internacional vigente en materia 

de seguridad y salud ocupacional. 

5. Garantizar la continuidad del proyecto sin interrupciones por 

incidentes o condiciones inseguras. 

1.2  Alcance del Plan 

El presente plan tiene alcance en todas las áreas de trabajo del proyecto, 

desde la preparación del terreno hasta la entrega final de la edificación, 

incluyendo: 

 Trabajos preliminares y de movimiento de tierra. 

 Obras estructurales de hormigón armado y mampostería. 

 Instalaciones sanitarias, eléctricas y de acabados. 

 Actividades en altura, izaje y manipulación de cargas. 

 Gestión de residuos y medidas ambientales asociadas a la obra. 
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Este plan aplica a todo el personal directo e indirecto que intervenga en la 

obra, incluyendo contratistas, subcontratistas, visitantes autorizados y 

personal técnico. 

Se complementa con los procedimientos específicos de seguridad, la 

señalización en obra, el uso de equipos de protección personal (EPP), así 

como con los protocolos de emergencia, inspecciones y control de calidad 

que serán implementados durante todo el desarrollo del proyecto. 

 1.3 Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra 

La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) constituye un pilar fundamental en 

la planificación, ejecución y control de las actividades de construcción del 

Palacio Distrital de La Ortega. Implementar medidas preventivas adecuadas 

permite proteger la integridad física y el bienestar del personal, además de 

garantizar la continuidad y eficiencia de la obra. 

Su importancia radica en: 

 Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales: Aplicar 

protocolos de seguridad y el uso correcto de equipos de protección 

personal (EPP) minimiza riesgos de caídas, golpes, cortes o exposición 

a agentes nocivos. 

 Cumplimiento normativo y contractual: Cumplir con la legislación 

laboral, normas ambientales y reglamentos de seguridad evita 

sanciones, retrasos y garantiza la transparencia del proyecto. 

 Protección del entorno de trabajo: La implementación de 

procedimientos seguros promueve un ambiente ordenado, limpio y 

controlado, reduciendo la probabilidad de incidentes. 
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 Mejora en la productividad y calidad: Un personal protegido y 

capacitado trabaja con mayor confianza y eficiencia, lo que impacta 

directamente en el cumplimiento del cronograma y en la calidad final 

de la construcción. 

 Imagen y responsabilidad social: La ejecución de una obra con 

estándares de seguridad consolida la credibilidad del contratista y 

refleja el compromiso con la comunidad y el medio ambiente. 

En resumen, la Seguridad y Salud Ocupacional no solo protege la vida y la 

salud de los trabajadores, sino que también es esencial para el éxito del 

proyecto, ya que reduce riesgos, evita pérdidas y fortalece la sostenibilidad 

de la obra. 
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2. Marco Legal y Normativo Aplicable 

El presente Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional se sustenta en la 

legislación nacional vigente, las normativas aplicables al sector de la 

construcción y las disposiciones ambientales correspondientes. El 

cumplimiento de este marco legal es de carácter obligatorio para el 

contratista, su personal y cualquier tercero que intervenga en la obra, 

garantizando la protección de la salud de los trabajadores y la preservación 

del entorno. 

2.1 Legislación Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

En la República Dominicana, la seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

regulada principalmente por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución de la República Dominicana, que reconoce el derecho 

a un ambiente de trabajo seguro. 

 Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, 

incluyendo el Seguro de Riesgos Laborales. 

 Ley No. 16-92, Código de Trabajo, que establece las obligaciones del 

empleador en materia de higiene y seguridad ocupacional. 

 Resoluciones y Normas del Ministerio de Trabajo sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 Normas emitidas por el Instituto Dominicano de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), relativas a la protección 

de los trabajadores frente a accidentes y enfermedades 

profesionales. 
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2.2 Reglamentos y Normas Aplicables a la Construcción 

Para la ejecución de obras de construcción, se deben acatar las siguientes 

normas específicas: 

 Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial (Decreto No. 

522-06). 

 Reglamento para la Seguridad en las Obras de Construcción 

(Resoluciones del Ministerio de Trabajo). 

 Normas de Ingeniería y Construcción Vigentes que establecen 

procedimientos para trabajos en altura, excavaciones, andamios y 

manejo de equipos pesados. 

 Estándares Internacionales de Seguridad en Construcción (OSHA, 

NFPA) como referencia complementaria para la prevención de 

accidentes. 

 

2.3 Normas Ambientales Vigentes 

Dado que toda obra de construcción tiene impacto en el entorno, es 

obligatorio cumplir con la normativa ambiental establecida por: 

 Ley No. 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, que regula la protección ambiental durante la ejecución 

de proyectos. 

 Normas y Resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, referentes al manejo de desechos sólidos, emisiones, ruidos 

y vertidos. 
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 Buenas Prácticas Ambientales en Construcción, tales como la 

disposición correcta de escombros, control de polvo y protección de 

áreas verdes colindantes. 

 

2.4 Responsabilidades Legales del Contratista y del Personal 

El cumplimiento de las obligaciones legales recae en el contratista principal, 

sin perjuicio de la responsabilidad individual de cada trabajador. Entre las 

principales responsabilidades destacan: 

 Garantizar la implementación de este Plan de Prevención y Seguridad 

Ocupacional. 

 Proveer los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados y velar 

por su uso obligatorio. 

 Mantener un registro de inducciones y capacitaciones en seguridad 

laboral para todo el personal. 

 Notificar a las autoridades competentes cualquier accidente laboral 

o condición de riesgo detectada en la obra. 

 Asegurar la gestión ambiental responsable, cumpliendo con la 

disposición final de escombros y desechos de construcción. 

 El personal, por su parte, tiene la obligación de cumplir las normas de 

seguridad, usar correctamente sus EPP y reportar cualquier situación 

de riesgo. 
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3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Este capítulo tiene como objetivo identificar los peligros potenciales 

presentes en el proyecto Palacio Distrital de La Ortega, evaluar los riesgos 

asociados y clasificarlos según las áreas de trabajo. De esta manera, se 

podrán establecer medidas preventivas específicas para garantizar la 

seguridad de todos los trabajadores y el entorno. 

3.1 Metodología de Evaluación de Riesgos 

Para la evaluación de riesgos se emplea la metodología basada en la 

identificación sistemática de peligros, análisis de probabilidad y severidad 

de los eventos, y la determinación del nivel de riesgo mediante matrices de 

riesgo cuantitativas y cualitativas. 

El proceso se desarrolla en las siguientes etapas: 

 Identificación de peligros: Se inspeccionan todas las áreas y 

actividades del proyecto para detectar condiciones, sustancias, 

equipos o prácticas que puedan causar daños. 

 Evaluación de riesgos: Cada peligro identificado se analiza en cuanto 

a la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad del daño 

potencial (lesiones, daños materiales, impacto ambiental). 

 Determinación del nivel de riesgo: Se utiliza una matriz de riesgos que 

cruza la probabilidad con la severidad para clasificar el nivel de riesgo 

en Bajo, Medio, Alto o Crítico. 

 Definición de controles: Para los riesgos de nivel Medio a Crítico, se 

diseñan e implementan medidas de control y prevención. 
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3.2 Matriz de Riesgos Identificados 

 

Peligro Área/Actividad Probabilidad Severidad 
Nivel de 

Riesgo 
Medidas Preventivas 

Caídas de altura Trabajos en andamios Media Alta Alto 

Uso obligatorio de arnés, 

capacitación, inspección de 

andamios 

Golpes y cortes 
Manipulación de 

herramientas 
Alta Media Alto 

Uso de guantes, 

capacitación y señalización 

Contacto eléctrico Instalaciones eléctricas Baja Alta Medio 
Revisión de instalaciones, uso 

de EPP aislantes 

Inhalación de polvo Corte y demolición Alta Media Alto 
Uso de mascarillas, 

humectación de polvo 

Derrames de sustancias 

químicas 

Almacenamiento de 

materiales 
Baja Alta Medio 

Almacenamiento seguro, 

plan de contingencia 

Atrapamiento o golpes 

por maquinaria 

Operación de equipos 

pesados 
Media Alta Alto 

Señalización, capacitación, 

zonas delimitadas 

 

3.3 Clasificación de Riesgos por Área de Trabajo 

 Área de Movimiento de Tierra y Excavaciones: Riesgos por derrumbes, 

caídas, contacto con maquinaria pesada. 

 Área de Estructura y Albañilería: Riesgos de caídas, golpes, cortes, 

exposición a polvo. 

 Área de Instalaciones Eléctricas: Riesgos de electrocución, incendios, 

uso de herramientas eléctricas. 
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 Área de Acabados y Pintura: Riesgos por inhalación de solventes, 

caídas en trabajos en altura. 

 Área de Almacenamiento y Manejo de Materiales: Riesgos por 

manipulación manual, caídas de objetos. 

Cada área cuenta con protocolos y medidas específicas para mitigar los 

riesgos detectados, en conformidad con las normativas vigentes y el 

compromiso del proyecto con la seguridad. 
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4. Organización y Responsabilidades de Seguridad 

Para garantizar la efectiva implementación del Plan de Prevención y 

Seguridad Ocupacional, es fundamental establecer una estructura 

organizativa clara, con roles y responsabilidades definidas para la gestión 

de la seguridad en obra. 

4.1 Comité de Seguridad de la Obra 

El Comité de Seguridad de la Obra es el órgano responsable de supervisar, 

coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la seguridad y salud 

ocupacional en el proyecto. 

Composición: 

 Representante del contratista (Presidente) 

 Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Supervisores de obra 

 Representantes de los trabajadores 

El organigrama de seguridad del proyecto se establece de la siguiente 

manera: 

Contratista General / Responsable de Obra 

│ 

Ingeniero Residente 

│ 

Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

│ 

Capataz o Maestro de Obra 

│ 

                            Operarios y Obreros 
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Funciones principales: 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y normativas 

aplicables. 

 Revisar y analizar reportes de incidentes y accidentes. 

 Promover campañas de prevención y capacitaciones. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 Facilitar la comunicación entre trabajadores y la administración sobre 

temas de seguridad. 

4.2 Funciones del Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

El Encargado de Seguridad es responsable directo de la ejecución y 

seguimiento del plan de seguridad en la obra, asegurando que todas las 

actividades se realicen bajo las medidas preventivas establecidas. 

Funciones: 

 Coordinar y ejecutar inspecciones de seguridad en todas las áreas. 

 Realizar inducciones y capacitaciones en materia de seguridad a 

todo el personal. 

 Investigar incidentes, accidentes y condiciones peligrosas, 

proponiendo medidas correctivas. 

 Supervisar el uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 Mantener actualizados los registros de seguridad, capacitaciones y 

reportes. 

 Asesorar al Comité de Seguridad en la toma de decisiones. 

 



 

 

                                 PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
REFERENCIA: JDLOCCC-CP-2025-0001 

 

 

4.3 Responsabilidades de Supervisores y Trabajadores 

Supervisores: 

 Garantizar que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad 

y uso de EPP. 

 Identificar y reportar condiciones inseguras. 

 Detener actividades peligrosas hasta que se implementen medidas 

correctivas. 

 Participar activamente en capacitaciones y reuniones de seguridad. 

Trabajadores: 

 Cumplir con todas las disposiciones del Plan de Seguridad. 

 Utilizar adecuadamente los Equipos de Protección Personal. 

 Reportar inmediatamente cualquier incidente, accidente o condición 

peligrosa. 

 Participar en las capacitaciones y actividades preventivas. 

 Mantener el orden y limpieza en su área de trabajo. 

 

4.4 Comunicación Interna y Reporte de Incidentes 

Una comunicación fluida es clave para la prevención y el manejo 

adecuado de incidentes en la obra. 

 Se establecerán canales formales para la comunicación interna de 

temas de seguridad, incluyendo reuniones periódicas, tableros 

informativos y buzones de sugerencias. 
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 Todo incidente o accidente debe ser reportado de inmediato al 

Encargado de Seguridad para su investigación y registro. 

 Se implementará un formato estándar para la notificación y análisis 

de incidentes, con seguimiento a las acciones correctivas. 

 La retroalimentación de los resultados y recomendaciones se 

comunicará a todos los niveles para fomentar una cultura de 

seguridad continua. 
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5. Medidas Preventivas y de Control 

Este capítulo establece las medidas preventivas, controles operativos y 

protocolos de seguridad que deberán implementarse durante toda la 

ejecución del proyecto, con el fin de minimizar riesgos, proteger la 

integridad física del personal y garantizar la continuidad de la obra sin 

incidentes. 

Las medidas están diseñadas conforme a la normativa nacional de 

seguridad y salud en el trabajo y las buenas prácticas internacionales (OSHA, 

ISO 45001:2018), aplicables a todas las actividades de construcción. 

 

5.1 Uso Obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) 

 Todo el personal deberá usar de manera obligatoria y correcta los 

Equipos de Protección Personal asignados, que incluyen, entre otros: 

casco, guantes, gafas de seguridad, botas con punta reforzada, 

chalecos reflectivos y arnés para trabajos en altura. 

 El contratista es responsable de suministrar EPP en condiciones óptimas 

y de capacitar a los trabajadores en su uso y mantenimiento. 

 Se prohibirá el ingreso y la realización de labores sin el uso adecuado 

de los EPP correspondientes. 

 El Encargado de Seguridad realizará inspecciones periódicas para 

verificar el cumplimiento. 
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5.2 Señalización y Delimitación de Áreas de Riesgo 

 Se colocarán señales visibles y adecuadas en todas las zonas de 

riesgo para advertir a los trabajadores y visitantes, incluyendo 

advertencias de uso obligatorio de EPP, prohibiciones y peligros 

específicos. 

 Las áreas peligrosas como trabajos en altura, excavaciones, 

almacenamiento de materiales y manejo de maquinaria estarán 

debidamente delimitadas con cintas, barreras físicas o vallas. 

 Se mantendrá iluminación adecuada en áreas de trabajo y de 

circulación para evitar accidentes por falta de visibilidad. 

 

5.3 Procedimientos Seguros de Trabajo 

 Se desarrollarán y aplicarán procedimientos escritos para todas las 

actividades con riesgos significativos, garantizando que todos los 

trabajadores conozcan y cumplan con estas instrucciones. 

 Antes del inicio de cada tarea, se realizará una evaluación de riesgos 

y un análisis seguro del trabajo (AST) para definir medidas específicas. 

 Se fomentará la práctica del trabajo en equipo y la supervisión 

constante para detectar y corregir posibles desviaciones en la 

ejecución. 
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5.4 Control de Riesgos en Trabajos en Altura, Excavaciones y 

Manejo de Materiales 

 Trabajos en altura: Uso obligatorio de arnés de seguridad con anclajes 

certificados, plataformas y andamios seguros, capacitación 

específica para trabajos en alturas y prohibición de operar sin 

supervisión. 

 Excavaciones: Inspección diaria de zanjas y excavaciones, 

señalización clara, protección contra derrumbes con entibados o 

taludes adecuados y prohibición de acceso a personas no 

autorizadas. 

 Manejo de materiales: Uso de equipos mecánicos para carga y 

descarga siempre que sea posible, capacitación para la 

manipulación manual segura, zonas de almacenamiento 

organizadas y libres de obstáculos. 

 

5.5 Manejo de Maquinaria y Herramientas 

 Sólo personal autorizado y capacitado podrá operar maquinaria 

pesada y herramientas eléctricas o manuales. 

 Se mantendrá un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para toda la maquinaria y herramientas, garantizando su 

buen estado y funcionamiento seguro. 

 Se implementarán protocolos para la revisión previa al uso y para el 

correcto almacenamiento de herramientas al finalizar las labores. 
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 Se establecerán zonas específicas para la circulación y operación de 

maquinaria, separadas de las áreas de trabajo manual para evitar 

riesgos de atropellos o golpes. 

Matriz de Riesgos de la Obra 

A continuación, se muestra un ejemplo resumido de matriz de riesgos 

aplicable al proyecto: 

Actividad 
Riesgo 

Identificado 
Probabilidad Severidad 

Nivel de 

Riesgo 
Medida Preventiva 

Excavación de 

fundaciones 

Derrumbe de 

tierra 
Media Alta Alto 

Entibado y supervisión 

permanente 

Colado de 

columnas y vigas 
Caídas de altura Media Alta Alto Uso de arnés y línea de vida 

Instalación de 

techos metálicos 

Golpes por caída 

de herramientas 
Media Media Medio 

Casco, guantes y control de 

herramientas 

Instalaciones 

eléctricas 

Descarga 

eléctrica 
Baja Alta Medio 

Bloqueo eléctrico y guantes 

dieléctricos 

Pintura y 

acabados 

Inhalación de 

vapores químicos 
Media Baja Medio 

Mascarilla con filtro y 

ventilación adecuada 
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6. Procedimientos de Emergencia y Respuesta 

Este capítulo establece las acciones y protocolos a seguir en caso de 

situaciones de emergencia para proteger la vida de los trabajadores, 

minimizar daños materiales y preservar el entorno. 

 

6.1 Tipos de Emergencias Identificadas 

 Incendios y explosiones 

 Accidentes laborales con lesiones graves 

 Derrames de sustancias peligrosas 

 Desastres naturales (inundaciones, sismos) 

 Evacuaciones por riesgo inminente 

 

6.2 Plan de Evacuación 

 Se diseñará un plan de evacuación detallado, señalizando 

claramente las rutas de salida y puntos de encuentro seguros. 

 Todo el personal recibirá inducción y simulacros periódicos para 

familiarizarse con las rutas y procedimientos. 

 El Encargado de Seguridad coordinará la evacuación y verificará el 

conteo de personas en los puntos de reunión. 
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6.3 Equipos Contra Incendios y Primeros Auxilios 

 Se dispondrá de extintores portátiles y sistemas de detección de 

incendios distribuidos estratégicamente en la obra. 

 El personal contará con capacitación básica en manejo de extintores 

y primeros auxilios. 

 Se establecerán puestos de primeros auxilios con material suficiente y 

accesible. 

 

6.4 Comunicación y Reporte de Emergencias 

 Toda emergencia deberá ser reportada de inmediato al Encargado 

de Seguridad y a los servicios de emergencia locales (bomberos, 

ambulancias). 

 Se mantendrá una lista actualizada de contactos de emergencia 

visible en áreas comunes. 

 Se establecerán canales de comunicación claros para coordinar la 

respuesta interna y externa. 

 

6.5 Roles y Responsabilidades en la Respuesta a Emergencias 

 Encargado de Seguridad: Lidera la gestión de la emergencia y 

coordina evacuaciones. 

 Supervisores: Asisten en el control del personal y aseguran que se 

cumplan los procedimientos. 

 Trabajadores: Deben seguir instrucciones y reportar cualquier 

situación peligrosa. 
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7. Gestión de Residuos y Buenas Prácticas Ambientales 

La gestión adecuada de los residuos generados durante la ejecución del 

proyecto es fundamental para minimizar el impacto ambiental y cumplir con 

la normativa vigente. 

 

7.1 Clasificación y Manejo de Residuos 

 Se identificarán y clasificarán los residuos según su naturaleza: residuos 

peligrosos (químicos, solventes) y no peligrosos (escombros, madera, 

metales). 

 Los residuos peligrosos serán almacenados en recipientes especiales, 

etiquetados y manejados siguiendo protocolos para evitar 

contaminación. 

 Los residuos no peligrosos serán segregados para su reciclaje o 

disposición final conforme a las normativas ambientales. 

 

7.2 Disposición Final de Residuos 

 Se contará con áreas designadas para la recolección temporal de 

residuos en la obra, evitando su dispersión. 

 Los escombros y materiales reciclables serán transportados a sitios 

autorizados para su tratamiento o reutilización. 

 Los residuos peligrosos serán entregados a empresas autorizadas para 

su manejo y disposición final segura. 
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7.3 Control de Contaminación y Protección Ambiental 

 Se implementarán medidas para controlar el polvo, como 

humectación periódica en áreas de trabajo y caminos. 

 Se evitará la descarga de residuos líquidos o sustancias contaminantes 

en cuerpos de agua o terrenos. 

 Se mantendrán limpias las áreas de trabajo y se fomentará la cultura 

ambiental entre todos los colaboradores. 

 

7.4 Capacitación y Sensibilización Ambiental 

 Se realizarán capacitaciones periódicas para el personal sobre 

gestión ambiental y buenas prácticas en obra. 

 Se promoverá la responsabilidad ambiental individual y colectiva, 

incentivando el uso eficiente de recursos y la reducción de residuos. 
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8. Seguimiento, Inspecciones y Auditorías de Seguridad 

Para asegurar la efectiva implementación del Plan de Seguridad, se 

establecerán mecanismos sistemáticos de supervisión y control que 

permitan identificar desviaciones y mejorar continuamente las condiciones 

de trabajo. 

 

8.1 Seguimiento y Monitoreo 

 El Encargado de Seguridad realizará visitas periódicas a todas las 

áreas de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas 

preventivas establecidas. 

 Se llevarán registros diarios de observaciones, hallazgos y acciones 

correctivas. 

 Se supervisará el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) y el cumplimiento de procedimientos seguros. 

 

8.2 Inspecciones de Seguridad 

 Se programarán inspecciones formales semanalmente, con 

participación del Comité de Seguridad y representantes de los 

trabajadores. 

 Durante las inspecciones se evaluarán condiciones de trabajo, 

funcionamiento de equipos, señalización, orden y limpieza, y 

cumplimiento normativo. 
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 Los resultados se documentarán en informes que incluirán 

recomendaciones y plazos para la corrección de deficiencias. 

 

8.3 Auditorías de Seguridad 

 Se realizarán auditorías internas trimestrales para evaluar la eficacia 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Las auditorías incluirán revisión documental, entrevistas y evaluación 

en campo. 

 Se preparará un informe detallado con hallazgos, no conformidades 

y acciones de mejora. 

 Se hará seguimiento puntual a las acciones correctivas y preventivas 

derivadas de las auditorías. 

 

8.4 Indicadores de Gestión 

 Se establecerán indicadores clave, como número de incidentes, 

cumplimiento de inspecciones y capacitaciones, para medir el 

desempeño en seguridad. 

 Estos indicadores se revisarán en reuniones del Comité de Seguridad 

para la toma de decisiones. 
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9. Documentación y Registros del Plan 

La adecuada documentación y el mantenimiento de registros son 

fundamentales para garantizar la trazabilidad, seguimiento y mejora 

continua del Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional. 

 

9.1 Documentos del Plan 

Se conservarán y actualizarán los siguientes documentos: 

 Plan de Prevención y Seguridad Ocupacional completo. 

 Procedimientos y protocolos de seguridad específicos. 

 Registros de capacitaciones y entrenamientos realizados. 

 Informes de inspecciones, auditorías y seguimiento. 

 Reportes de incidentes y accidentes. 

 Evaluaciones de riesgos y matrices de peligros. 

 Actas de reuniones del Comité de Seguridad. 

 

9.2 Registros de Seguridad 

 Registro de uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Control de 

entrega y uso por parte del personal. 

 Registro de incidentes y accidentes: Documentación detallada para 

análisis y prevención. 

 Registro de inspecciones y auditorías: Resultados y acciones 

correctivas. 
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 Registro de evaluaciones médicas ocupacionales: Información sobre 

la salud del personal. 

 

9.3 Mantenimiento y Custodia 

 La documentación será custodiada por el Encargado de Seguridad, 

quien garantizará su actualización y disponibilidad para auditorías 

internas o externas. 

 Se implementará un sistema de archivo físico y digital, asegurando la 

confidencialidad y fácil acceso. 

 La documentación tendrá un período mínimo de conservación 

conforme a la normativa aplicable. 
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10. Glosario de Términos 

A continuación, se presentan las definiciones de los principales términos 

técnicos y operativos utilizados en este Plan de Prevención y Seguridad 

Ocupacional, con el fin de facilitar la comprensión para todo el personal 

involucrado en el proyecto: 

Accidente de Trabajo: Evento no deseado que ocurre durante la ejecución 

de labores y que produce lesiones, daños a la salud, al medio ambiente o 

pérdidas materiales. 

Auditoría de Seguridad: Evaluación sistemática para verificar el 

cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional dentro del 

proyecto. 

Brigada de Emergencia: Grupo de trabajadores entrenados para actuar 

ante emergencias, tales como incendios, accidentes graves o 

evacuaciones. 

Condición Insegura: Situación del entorno laboral que aumenta el riesgo 

de que ocurra un accidente, como superficies resbaladizas, herramientas 

en mal estado o áreas sin señalización. 

EPP (Equipo de Protección Personal): Conjunto de elementos utilizados por 

los trabajadores para reducir la exposición a riesgos laborales, como 

cascos, guantes, botas, gafas y arneses. 
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Escombros: Residuos sólidos generados durante demoliciones, cortes, 

excavaciones o construcción, que deben ser retirados a un vertedero 

autorizado. 

Incidente de Trabajo: Suceso inesperado que no produce lesiones ni daños, 

pero que pudo haber causado un accidente si las circunstancias hubiesen 

sido diferentes. 

Inspección de Seguridad: Revisión planificada para detectar riesgos, 

condiciones inseguras o incumplimientos de los procedimientos de 

seguridad. 

Mitigación de Riesgos: Conjunto de medidas preventivas y correctivas 

aplicadas para reducir la probabilidad o severidad de accidentes. 

Plan de Evacuación: Estrategia establecida para desalojar de manera 

ordenada y segura las áreas de trabajo en caso de emergencia. 

Residuos Peligrosos: Desechos que, por sus características químicas o 

biológicas, pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente, 

como aceites, solventes y envases contaminados. 

Seguridad Ocupacional: Conjunto de medidas preventivas destinadas a 

proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores durante la 

ejecución de sus actividades. 

Simulacro de Emergencia: Ejercicio práctico que reproduce situaciones de 

riesgo, con el fin de entrenar al personal en protocolos de evacuación y 

respuesta rápida. 
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Vertedero Autorizado: Sitio oficialmente habilitado para disposición final de 

escombros y residuos sólidos provenientes de la obra. 

 

 

 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

 
31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat, portador de 
la cédula de identidad y electoral No. 031-0453135-9, CODIA No. 27250, 
forma parte del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto 
para trabajar como director de proyecto, así como damos constancia de que no 
tenemos obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 

  
 
Atentamente,  
 

 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
  
 
 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Jose A. Espaillat Vásquez, portador de la cédula 
de identidad y electoral No. 001-0051818-2, CODIA No. 6424, forma parte 
del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Director de Proyecto, así como damos constancia de que no 
tenemos obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
  

 
 
Atentamente,  

Ing. Jose A. Espaillat Vásquez  
 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

 
31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
Hacemos constar que la Arq. Xiomara Amparo Espaillat Vásquez, 
portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0825713-0, CODIA 
No. 3987, forma parte del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará 
dispuesto para trabajar como Arquitecta, así como damos constancia de que no 
tenemos obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
  

 
 

Atentamente,  
Arq. Xiomara A. Espaillat Vásquez  

 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 

 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que la Ing. Lisbeth Carolina Cisnero, portador de la cédula 
de identidad y electoral No. 402-2487586-0, CODIA No.41123, forma parte 
del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Ing. Residente, así como damos constancia de que no tenemos 
obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 

 
Atentamente,  

Ing. Lisbeth Cisnero.  
 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Jose Armando. Espaillat Veras, portador de la 
cédula de identidad y electoral No. 001-1842638-6, CODIA No. 30963, forma 
parte del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Ing. Residente, así como damos constancia de que no tenemos 
obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
  

 
 
Atentamente,  

Ing. Jose A. Espaillat Veras  
 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 
 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Antrys Lemarx Rodríguez Peralta, portador de la 
cédula de identidad y electoral No. 046-0029226-4, CODIA No. 21568, forma 
parte del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Ing. Electrico, así como damos constancia de que no tenemos 
obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

Atentamente,                           
Ing. Antrys Rodriguez  

 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

 
31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Neftali Alexander Fernandez, portador de la 
cédula de identidad y electoral No. 031-0510195-4, CODIA No. 46912, forma 
parte del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Ing. Residente, así como damos constancia de que no tenemos 
obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA 
REFERENCIA:JDLO-CCC-CP-2025-0001 

Atentamente,  
Ing. Alexander Fernandez  

 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 



MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
 
 

CARTA DE INTENCION 
 
 
 
Hacemos constar que el Ing. Oscar Alberto Felix Morel, portador de la cédula 
de identidad y electoral No. 402-2103910-6, CODIA No. 43962, forma parte 
del equipo profesional de esta empresa, el mismo estará dispuesto para 
trabajar como Ing. Residente, así como damos constancia de que no tenemos 
obras en proceso que puedan interferir con la ejecución objeto de esta 
comparación de precios, COMPARACION DE PRECIOS PARA 
CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA REFERENCIA: 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
  

Atentamente,  
 

                                                          
Ing. Oscar Felix 

 
 
 
 

Ing. Floreal Ernesto Martínez Espaillat  
Gerente 

 
 
 























 



            

"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por    medio    de    la    presente                   C E R T  I F I C A M O S,             que   el   senor(a)
JOSE ALTAGRACIA ESPAILLAT VASQUEZ       ****************************      portador(a) de la
Cédula de    Identidad    Electoral    No.    00100518182    ,    es    miembro    del      Colegio   
Dominicano de    Ingenieros,    Arquitectos    y    Agrimensores (CODIA),    registrado(a)    con   
la Colegiatura      No.        6424,      Exequatur        No.    463      ,      de      fecha    09/12/1986     
de      profesión INGENIERO CIVIL .

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días
del mes de Mayo del año 2025.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ARQ. GEORGE RICHARDSON
Colegiatura 34129

Secretario General CODIA

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ
Colegiatura 5587
Presidente CODIA
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Señores: Junta Distrital La Ortega de Moca 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
  

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la 

Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a 

los mismos:   

COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL 

LA ORTEGA. 

 

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega 

especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos 

comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar 

los siguientes servicios u Obras: 

 

COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL 

LA ORTEGA. 

 

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la 
Licitación, por el importe de UN POR CIENTO (1%) del monto total de la adjudicación, 
para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato. 
 

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una 
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de 
Condiciones de la Licitación.  
 

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o 
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el 
Comprador para presentar ofertas.  
 
 

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, 
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal. 
 
 

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la 
más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.  
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SNCC.F.034. 

PRESENTACIÓN DE OFERTA  

Página 1 de 2 



 
 
 
 

/UR.02.2016 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 
Copia 1 – Agregar Destino 

 

 
 

Floreal Ernesto Martínez Espaillat   en calidad de Gerente General debidamente 

autorizado para actuar en nombre y representación de Martínez Espaillat Constructores 

srl. 

 
 
Firma ____________________________________ 
 

Sello 
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1.  Nombre/ Razón Social del Oferente: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:  

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-40833-8 

4.  RPE del Oferente:  65248  

5.  Domicilio legal del Oferente: C/ Z, Esq. Genaro Pérez, Plaza Mares Bulevar, Modulo            

L-28, Villa Olga, Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana. 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre:  Floreal Ernesto Martínez Espaillat  

 Dirección: Calle B, Cerros de Gurabo, Santiago de los Caballeros, Republica 
dominicana.  

Números de teléfono y fax: Tel: 809-806-0271 / Cel.: 809-850-0688 

Dirección de correo electrónico:   constructoramares1@gmail.com  

   

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE 
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0225953377394

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA  que el o la contribuyente
MARTINEZ  ESPAILLAT  CONSTRUCTORES  SRL,  RNC  No.  131408338,  con  su
domicilio y asiento fiscal en SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Administración Local
SANTIAGO, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS●

ACTIVOS IMPONIBLES●

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM●

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES●

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA●

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL●

ITBIS●

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año
dos mil veinticinco (2025).

NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se
emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.

●

Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

●

Este documento puede ser validado electrónicamente  escaneando el código QR que lo
acompaña.

●



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0225953377394

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA  que el o la contribuyente
MARTINEZ  ESPAILLAT  CONSTRUCTORES  SRL,  RNC  No.  131408338,  con  su
domicilio y asiento fiscal en SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Administración Local
SANTIAGO, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS●

ACTIVOS IMPONIBLES●

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM●

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES●

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA●

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL●

ITBIS●

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año
dos mil veinticinco (2025).

NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se
emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.

●

Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

●

Este documento puede ser validado electrónicamente  escaneando el código QR que lo
acompaña.

●
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción

RPE: 65248

Fecha de registro: 14/12/2016                   

Razón social: Martinez Espaillat Constructores, SRL

Género: Femenino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:               

Domicilio: Calle Z, Esquina Genaro Perez, Plaza Mares 
Bulevar, L-28, Villa Olga

51042  - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Floreal Ernesto Martinez Espaillat

Fecha actualización: 25/3/2024 

No. Documento: 131408338 - RNC 

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: Sí 

Estado: Activo

Motivo: 

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
21100000 Maquinaria  y  equipo  para  agricultura,  silvicultura  y  paisajismo
22100000 Maquinaria  y  equipo  pesado  de  construcción
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
72140000 Servicios de construcción pesada
80100000 Servicios de asesoría de gestión
80130000 Servicios inmobiliarios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción

RPE: 65248

Fecha de registro: 14/12/2016                   

Razón social: Martinez Espaillat Constructores, SRL

Género: Femenino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:               

Domicilio: Calle Z, Esquina Genaro Perez, Plaza Mares 
Bulevar, L-28, Villa Olga

51042  - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Floreal Ernesto Martinez Espaillat

Fecha actualización: 25/3/2024 

No. Documento: 131408338 - RNC 

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: Sí 

Estado: Activo

Motivo: 

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
21100000 Maquinaria  y  equipo  para  agricultura,  silvicultura  y  paisajismo
22100000 Maquinaria  y  equipo  pesado  de  construcción
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
72140000 Servicios de construcción pesada
80100000 Servicios de asesoría de gestión
80130000 Servicios inmobiliarios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do


Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. 
Tel: (809) 682-7407 | www.dgcp.gob.do

                                                                                                                                              Página 2 de 2

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) - 3/7/2024 4:32:23 p.m.

http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do
http://www.dgcp.gob.do


CERTIFICAMOS: Que la empresa MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L., 

PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131408338, cumple con todos los requisitos sobre el 

régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses,  a partir de la fecha de emisión. Expedida 

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a 

los   (14) días del mes de Mayo del año (2025).

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.
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COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 
Quien suscribe, Floreal Ernesto Martinez Espaillat, de nacionalidad Dominicano, mayor de 
edad, estado civil Casado, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. 
031-0453135-9, actuando en representación de la persona jurídica Martinez Espaillat 
Constructores SRL, provisto (a) del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) núm. 1-31-
40833-8 y del Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 65248, que participa en el 
procedimiento de contratación pública núm. JDLO-CCC-CP-2025-0001, relativo a servicio de 
comparacion de precios para construccion palacio municipal la ortega, moca, llevado a cabo 
por la institución contratante Junta Distrital La Ortega de Moca, reconoce haber leído y 
comprendido el Código de Pautas de Ética e Integridad del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas, aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas en 
fecha 29.4.2021, mediante la Resolución Núm. PNP-04-2021, y mediante la presente 
declaración acepta y se adhiere a dar fiel cumplimiento al citado código. En ese sentido, se 
compromete a lo siguiente: 
 

 No ofrecer o conceder, de forma directa o indirecta, a funcionarios o servidores 
públicos, o a terceros, en el contexto de la actividad empresarial involucrada, regalos, 
obsequios u otras ventajas, ya sean en metálico o en forma de otras prestaciones. 

 
 No realizar acuerdos ilícitos y anticompetitivos con el fin de distorsionar el resultado 

del procedimiento de contratación pública. 
 

 Actuar de buena fe y con apego irrestricto a lo establecido en las bases de la 
contratación, la oferta presentada, el contrato y la normativa que rige el Sistema 
Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), y entregar los bienes y servicios 
adjudicados con la calidad, especificaciones técnicas y en los plazos requeridos en las 
bases de la contratación. 

 
 Informar a la institución contratante, mediante comunicación escrita, en caso de actual 

o potencial conflicto de interés, a fin de garantizar la independencia de actuación del 
proveedor. 

 
 Mantener un comportamiento ético y responsable siguiendo las políticas, normas y 

procedimientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, asumiendo las 
consecuencias de sus acciones. 

 
La presente declaración ha sido realizada en la ciudad Santiago provincia Santiago, a los 
cinco  (05) de agosto del año Dosmil veinticinco (2025). 
 

____________________________ 
Declarante 



  Fecha: Mayo 2025.-
I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

A.- TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m) 456.40 M3                   100.78 45,997.13              
1.02 Charrancha y replanteo 228.00 M2                   201.62 45,969.73              
1.03 Cierre perimetral con zaram 211.10 ML                   122.05 25,764.73              117,731.59                            

2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 Excavaciones de fundaciones a mano 233.73 M3               1,119.43 261,643.30            
2.02 Nivelación de material de excavación 70.12 M3 1,022.35              71,686.34              
2.03 Relleno compactado de material fino 1.00 m prom. 272.16 M3               1,405.66 382,565.62            715,895.26                            

3.00 HORMIGÓN ARMADO
3.01 Zapatas aisladas ZC 5.77 M3 15,959.40           92,085.76              
3.02 Zapatas escaleras 0.88 M3 20,060.30           17,653.06              
3.03 Zapatas de muros de 6" 29.45 M3             15,190.35 447,355.74            
3.04 Columnas C1 1.53 M3             52,950.27 81,013.91              
3.05 Columnas C2 0.21 M3             62,553.47 13,136.23              
3.06 Rampa escalera 1.08 M3 43,491.01           46,970.29              
3.07 Viga de amarre a nivel de piso VA 7.36 M3             37,092.01 272,997.23            971,212.22                            

4.00 MAMPOSTERIA
4.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 196.32 M2               1,802.55 353,875.90            353,875.90                            

5.00 CISTERNA
5.01 Excavación de cisterna 42.53 M3               1,119.43 47,603.57              
5.02 Losa H.A. superior 2.10 M3 20,783.97           43,646.34              
5.03 Losa H.A. inferior 2.10 M3 20,246.62           42,517.90              
5.04 Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m recamaras llenas 100% 30.00 M2               2,995.65 89,869.64              
5.05 Fraguache de muros 27.50 M2                     85.55 2,352.66                 
5.06 Pañete 27.50 M2                   551.55 15,167.69              
5.07 Zabaletas 21.00 ML                   234.12 4,916.52                 
5.08 Bomba centrifuga de 1HP 1.00 UND             65,274.15 65,274.15              311,348.47                            

6.00 SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 Gl
6.01 Excavación de séptico manual 35.40 M3               1,119.43 39,624.30              
6.02 Losa H.A. superior 1.17 M3 20,783.97           24,338.03              
6.03 Losa H.A. inferior 1.71 M3 20,246.62           34,621.72              
6.04 Muro de bloques de 6" 29.48 M2               2,273.02 67,008.76              
6.05 Columnas de amarre 0.35 M3             40,088.79 14,031.08              
6.06 Pañete 35.00 M3                   551.55 19,304.34              
6.07 Plomería 1.00 UND 27,211.62           27,211.62              226,139.85                            

SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y B.N.P 2,696,203.29                        

B.- NIVEL N1
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.59 M3             52,950.27 137,247.10            
1.02 Columnas C2 1.32 M3             62,553.47 82,570.58              
1.03 Viga de amarre VA 7.36 M3             37,092.01 272,997.23            
1.04 Viga plana (solo acero) 13.20 ML 1,294.16              17,082.96              
1.05 Viga estructural VE 2.14 M3 41,485.98           88,780.01              
1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 6.09 M3 43,491.01           264,738.47            
1.07 Dinteles D 1.77 M3 40,695.90           72,031.74              
1.08 Losa Estructural maciza de 0.12m 26.32 M3 21,733.52           572,026.26            1,507,474.35                        

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 367.59 M2 1,802.55              662,598.02            662,598.02                            

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 993.00 M2                     85.55 84,952.24              
3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 568.02 M2                   551.55 313,292.81            
3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 162.10 M2 828.71                 134,333.90            
3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 188.91 M2 786.64                 148,604.99            
3.05 Pañete de mezcla vigas 32.10 M2 786.64                 25,251.29              
3.06 Pañete de mezcla columnas 11.87 M2 737.73                 8,756.86                 

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT



  Fecha: Mayo 2025.-
I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

3.07 Pañete de escalera 1.00 PA 43,132.19           43,132.19              
3.08 Cantos y mochetas 623.63 ML 216.87                 135,244.69            893,568.97                            

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 37.44 M2 2,435.59              91,188.41              91,188.41                              

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 200.00 M2 2,224.96              444,992.61            
5.02 Zócalos en Porcelanato 175.35 M2 483.77                 84,828.41              529,821.02                            

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta entrada principal en madera preciosa 1.50m x 2.50m 1.00 UND 50,585.42           50,585.42              
6.02 Puerta de madera preciosa 11.00 UND 32,915.63           362,071.93            
6.03 Puerta polimetal 1.00 UND 15,067.99           15,067.99              427,725.34                            

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 388.04 P2 500.50                 194,214.02            194,214.02                            

8.00 COCINA

8.01
Cocina en pino tratado color blanco (incluye mueble de piso y 
muble de pared)

12.80 PL 15,158.00           194,022.40            

8.02 Tope en granito natural 3.60 M2 9,750.00              35,100.00              229,122.40                            

9.00 ESCALERA
9.01 Huellas y contrahuellas en granito 339.89 PL 1,207.40              410,385.06            
9.02 Descansos en granito 56.82 P2 297.22                 16,888.32              
9.03 Zócalo en granito 41.34 PL 2,753.31              113,821.71            541,095.09                            

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 1,035.62 M2 432.52                 447,928.80            447,928.80                            

11.00 FALSO TECHO
11.01 Techo en baños PVC 8.09 M2 1,871.76              15,142.53              15,142.53                              

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 Inodoros de baños 2.00 UND 15,791.65           31,583.30              
12.02 Lavamanos de pedestal 2.00 UND 12,028.82           24,057.63              
12.03 Orinal de baños 1.00 UND 39,763.20           39,763.20              
12.04 Desagües de piso 2.00 UND 3,798.78              7,597.56                 
12.05 Extractor de olor 2.00 UND 16,993.42           33,986.84              
12.06 Red de distribución de agua potable y caliente 1.00 PA 17,762.67           17,762.67              
12.07 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 1.00 PA 44,134.87           44,134.87              
12.08 Suministro e instalación de fregadero 1.00 UND 21,198.00           21,198.00              
12.09 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML 1,063.34              15,950.15              
12.10 Suministro e instalación de calentador 1.00 UD 25,022.24           25,022.24              
12.11 Llave de chorro 3.00 UD 1,229.82              3,689.47                 
12.12 Registro de agua residual 2.00 UND 29,144.43           58,288.86              
12.13 Trampa de grasa 1.00 UND 98,374.45           98,374.45              421,409.24                            

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
13.01 Luces cenitales 30.00 UND 2,931.63              87,948.81              
13.02 Interruptores sencillos 12.00 UND 2,248.82              26,985.81              
13.03 Interruptores dobles 5.00 UND 2,954.59              14,772.97              
13.04 Tomacorrientes doble 110v 35.00 UND 3,100.61              108,521.36            
13.05 Tomacorriente 220v 8.00 UND 4,623.50              36,987.98              
13.06 Salida Teléfonos 25.00 UND 2,064.31              51,607.74              
13.07 Salidas Cable 10.00 UND 2,064.31              20,643.10              
13.08 Salidas de Cámaras 15.00 UND 2,064.31              30,964.65              
13.09 Registro Teléfonos 3.00 UND 2,130.39              6,391.16                 
13.10 Registros de cámaras 3.00 UND 2,133.75              6,401.24                 
13.11 Registros electricidad 6.00 UND 2,146.56              12,879.38              
13.12 Registro Cable TV 3.00 UND 2,146.56              6,439.69                 
13.13 Paneles de breakers 1.00 UND 76,951.86           76,951.86              
13.14 Alimentación eléctrica general 10.00 ML 1,241.63              12,416.34              499,912.09                            



  Fecha: Mayo 2025.-
I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

SUB-TOTAL NIVEL N1 6,461,200.28                        

C.- NIVEL N2
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.67 M3             52,950.27 141,536.07            
1.02 Columnas C2 1.04 M3             62,553.47 65,055.61              
1.03 Viga de amarre VA 6.46 M3             37,092.01 239,614.41            
1.04 Viga estructural de techo VT 2.85 M3 36,185.98           103,130.05            
1.05 Dinteles D 1.23 M3 40,695.90           50,055.96              
1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 1.90 M3 43,491.01           82,632.92              
1.07 Losa Estructural maciza de 0.12m 28.22 M3 21,733.52           613,319.95            1,295,344.97                        

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 270.16 M2 1,777.37              480,174.65            480,174.65                            

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 899.01 M2                     85.55 76,910.87              
3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 444.33 M2                   551.55 245,071.29            
3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 160.01 M2 828.71                 132,601.90            
3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 205.89 M2 786.64                 161,962.22            
3.05 Pañete de mezcla vigas 36.68 M2 786.64                 28,850.18              
3.05 Pañete de mezcla columnas 32.10 M2 737.73                 23,681.14              
3.06 Cantos y mochetas 492.51 ML 216.87                 106,809.10            775,886.70                            

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 60.72 M2 2,435.59              147,888.89            
4.02 Cerámica en paredes vertedero 2.75 M2 2,479.51              6,818.66                 154,707.55                            

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 205.89 M2 2,224.96              458,097.64            
5.02 Zócalos en Porcelanato 162.97 M2 483.77                 78,839.39              536,937.03                            

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de aluminio y cristal con control de acceso 1.00 UND 48,028.00           48,028.00              
6.02 Puerta flotante de cristal 2.00 UND 26,000.00           52,000.00              
6.03 Puerta de madera preciosa 9.00 UND 32,915.63           296,240.67            
6.04 Closet en madera preciosa 224.75 P2 2,314.36              520,151.78            
6.05 Puerta de madera preciosa doble 1.00 UND 87,619.42           87,619.42              
6.06 Fachada en aluminio y cristal 111.73 P2 613.49                 68,544.75              1,072,584.62                        

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 278.58 P2 500.50                 139,429.29            139,429.29                            

8.00 ESCALERA
8.01 Huellas y contrahuellas en granito 113.61 P2 1,207.40              137,172.94            
8.02 Descansos en granito 30.77 P2 297.22                 9,145.61                 
8.03 Zócalo en granito 33.14 PL 2,753.31              91,244.59              237,563.14                            

9.00 FALSO TECHO
9.01 Techo en baños PVC 11.23 M2 1,871.76              21,019.86              21,019.86                              

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 934.56 M2 432.52                 404,215.92            404,215.92                            

11.00 INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 Inodoros de baños 3.00 UND 15,791.65           47,374.95              
11.02 Lavamanos de pedestal 3.00 UND 12,028.82           36,086.45              
11.03 Desagües de piso 5.00 UND 3,798.78              18,993.91              
11.04 Extractor de olor 2.00 UND 16,993.42           33,986.84              
11.05 Red de distribución de agua potable y caliente 30.00 ML 592.09                 17,762.67              
11.06 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 30.00 ML 1,471.16              44,134.87              
11.07 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML 1,063.34              15,950.15              214,289.84                            

12.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
12.01 Luces cenitales 28.00 UND 2,931.63              82,085.56              



  Fecha: Mayo 2025.-
I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

12.02 Interruptores sencillos 9.00 UND 2,248.82              20,239.36              
12.03 Interruptores dobles 4.00 UND 2,954.59              11,818.37              
12.03 Interruptores 3 vías 4.00 UND 2,700.42              10,801.70              
12.04 Interruptores 4 vías 1.00 UND 2,624.63              2,624.63                 
12.05 Tomacorrientes doble 110v 27.00 UND 3,100.61              83,716.48              
12.06 Tomacorriente 220v 10.00 UND 4,623.50              46,234.98              
12.07 Salida Teléfonos 8.00 UND 2,064.31              16,514.48              
12.08 Salidas Cable 18.00 UND 2,064.31              37,157.57              
12.09 Salidas de Cámaras 10.00 UND 2,064.31              20,643.10              
12.10 Registro Teléfonos 2.00 UND 2,130.39              4,260.78                 
12.11 Registros de cámaras 2.00 UND 2,133.75              4,267.50                 
12.12 Registros electricidad 4.00 UND 2,146.56              8,586.25                 
12.13 Registro Cable TV 2.00 UND 2,146.56              4,293.13                 
12.14 Paneles de breakers 1.00 UND 76,951.86           76,951.86              430,195.75                            

SUB-TOTAL NIVEL N2 5,762,349.32                        

D.- NIVEL N3
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 0.07 M3             52,950.27 3,706.52                 
1.02 Viga de amarre VA 0.72 M3             37,092.01 26,706.25              
1.03 Losa Estructural maciza de 0.12m 3.20 M3 21,733.52           69,547.27              99,960.04                              

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 114.78 M2 1,777.37              204,006.69            204,006.69                            

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache en elementos 269.65 M2                     85.55 23,068.85              
3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 136.81 M2                   551.55 75,457.89              
3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 106.17 M2 828.71                 87,984.15              
3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 26.67 M2 786.64                 20,979.81              
3.05 Cantos y mochetas 345.02 ML 216.87                 74,823.41              282,314.11                            

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baño 23.01 M2 2,435.59              56,042.87              56,042.87                              

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 101.97 M2 2,224.96              226,879.48            
5.02 Zócalos en Porcelanato 48.71 M2 483.77                 23,564.25              250,443.73                            

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de madera preciosa 2.00 UND 32,915.63           65,831.26              65,831.26                              

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 564.30 P2 500.50                 282,432.15            282,432.15                            

8.00 FALSO TECHO
8.01 Techo en baños PVC 95.74 M2 1,871.76              179,202.25            179,202.25                            

9.00 PINTURA 
9.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 269.65 M2 432.52                 116,629.65            116,629.65                            

10.00 INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 Inodoros de baños 1.00 UND 15,791.65           15,791.65              
10.02 Lavamanos de pedestal 1.00 UND 12,028.82           12,028.82              
10.03 Desagües de piso 1.00 UND 3,798.78              3,798.78                 
10.04 Red de distribución de agua potable y caliente 15.00 ML 592.09                 8,881.33                 
10.05 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 15.00 ML 1,471.16              22,067.43              
10.06 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML 1,063.34              15,950.15              78,518.16                              

11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 Luces cenitales 8.00 UND 2,931.63              23,453.02              
11.02 Interruptores sencillos 1.00 UND 2,248.82              2,248.82                 
11.03 Interruptores dobles 2.00 UND 2,954.59              5,909.19                 
11.04 Tomacorrientes doble 110v 7.00 UND 3,100.61              21,704.27              



  Fecha: Mayo 2025.-
I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA
DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

11.05 Tomacorriente 220v 2.00 UND 4,623.50              9,247.00                 
11.06 Salida Teléfonos 5.00 UND 2,064.31              10,321.55              
11.07 Salidas Cable 2.00 UND 2,064.31              4,128.62                 
11.08 Salidas de Cámaras 4.00 UND 2,064.31              8,257.24                 
11.09 Registro Teléfonos 1.00 UND 2,130.39              2,130.39                 
11.10 Registros de cámaras 1.00 UND 2,133.75              2,133.75                 
11.11 Registros electricidad 1.00 UND 2,146.56              2,146.56                 
11.12 Registro Cable TV 1.00 UND 2,146.56              2,146.56                 
11.13 Paneles de breakers 1.00 UND 76,951.86           76,951.86              170,778.83                            

SUB-TOTAL NIVEL N3 1,786,159.74                        

D.- EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS

1.00 MISCELANEOS
1.01 Letrero en metal 1.00 UND 48,000.00           48,000.00              
1.02 Barandas de las escaleras y balcón en acero inoxidable 40.35 ML 9,375.00              378,281.25            
1.03 Shutters automatizado 1.00 UND 113,287.50         113,287.50            539,568.75                            

 
2.00 TERMINACIONES DE TECHO
2.01 Fino de techo 132.34 M2 609.55                 80,667.19              
2.02 Zabaletas de techo 60.11 ML 234.12                 14,072.85              

2.03
Techo en estructura metálica en perfiles galvanizados y Aluzinc 
natural, no incluye caños y gárgola

115.00 M2 2,943.86              338,543.67            

2.04 Impermeabilizante en membrana y pintura expósita 145.57 M2 1,524.73              221,960.35            655,244.06                            

3.00 ACERA PERIMETRAL
3.01 Acera edificio violinada y frotada 90.84 M2 1,477.81              134,243.88            134,243.88                            

4.00 SUBIDA DE MATERIALES
4.01 Subida de materiales a Nivel 2 1.00 PA 92,160.00           92,160.00              
4.01 Subida de materiales a Nivel 3 y techo 1.00 PA 120,960.00         120,960.00            213,120.00                            

SUB-TOTAL EXTERIORES Y MISCELANEOS 1,542,176.69                        

18,248,089.32                      

II.- COSTOS INDIRECTOS
1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00 % 1,824,808.93                          
2.00 Itebis Dirección Técnica 18.00 % 328,465.61                              
3.00 Gastos administrativos 2.50 % 456,202.23                              
4.00 Transporte 3.00 % 547,442.68                              
5.00 Seguros y Fianzas 4.35 % 793,791.89                              
6.00 Fondo de Pensión y Jubilación 1.00 % 182,480.89                              
7.00 Diseños y aprobaciones 2.50 % 456,202.23                              
8.00 Codia 0.10 % 18,248.09                                
9.00 Imprevistos 5.00 % 912,404.47                              

10.00 Personal Fijo en Obra 2.00 % 364,961.79                              

5,885,008.81                        

TOTAL GENERAL 24,133,098.13                      

ING. ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT
GERENTE GENERAL

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS



PROYECTO:

UBICACIÓN:

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD P.U RD$ ITBIS PRECIO RD$ VALOR RD$

M2 100.78                      
M.O. Capataz de Segunda 0.0400 Hr 187.50                     7.50                             
M.O. Peón 0.4000 Hr 135.00                     54.00                           
M.O. Bote de material cargado a mano en camiones 0.0500 M3E 721.65                     36.08                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.0400 P.A. 80.00                       3.20                             

M2 201.62                      
Visitas topograficas 0.0108 dia 13,559.32         2,440.68         16,000.00               172.97                        
M.O. Ayudante 0.1111 Hr 180.00                     20.00                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.1081 P.A. 80.00                       8.65                             

ML 122.05                      
Tela P / Jardin Saran Negra 80% 6'X165' 0.0211 Rollo 1,214.82           218.67            1,433.49                 30.21                           
SOGA NYLON GRADO A (R / 28.50LBS) 0.0151 Rollo 103.31               18.59               121.90                     1.84                             
M.O. Ayudante 0.5000 Hr 180.00                     90.00                           

M3 1,119.43                   
M.O excavacion en caliche a mano 1.0600 M3N 980.59                     1,039.43                     
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 1,022.35                   
 Alquiler Compactador Apisonador de Suelo (maquito) 0.5915 HR 375.00                     221.81                        
 Alquiler Retropala Caterpillar 416 0.1375 HR 2,500.00                 343.64                        
 Alquiler Camion JAC (4.85m3) 0.2062 Hr 500.00                     103.09                        
 Camion de agua 2,000 GLS 0.0132 UND 3,500.00                 46.24                           
 Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal 

1.1830 P.A. 80.00                       94.64                           

 M.O. Ayudante 1.1830 Hr 180.00                     212.94                        

M3 1,405.66                   
 Material de Relleno Fino 1.3000 M3E 269.49               48.51               318.00                     413.40                        
 Transporte de material relleno 39.0000 M3E-KM 18.00                       702.00                        
 Alquiler Compactador Apisonador de Suelo (maquito) 0.1479 HR 375.00                     55.45                           
 Alquiler Retropala Caterpillar 416 0.0344 HR 2,500.00                 85.91                           
 Alquiler Camion JAC (4.85m3) 0.0515 Hr 500.00                     25.77                           
 Camion de agua 2,000 GLS 0.0132 UND 3,500.00                 46.24                           
 Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal 

0.2957 P.A. 80.00                       23.66                           

 M.O. Ayudante 0.2957 Hr 180.00                     53.23                           

M3 15,959.40                 
 Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis)  1.0600 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,757.61                     
 Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.2896 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 6,906.33                     
 Alambre Calibre 18 4.5792 Lb 76.27                 13.73               90.00                       412.13                        
 M.O. Envarillado Zapata de muros de 6" 0.45mx0.25m 3.5333 ML 250.00                     883.33                        

M3 20,060.30                 
 Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis)  1.0600 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,757.61                     
 Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 3.4344 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 10,359.50                  
 Alambre Calibre 18 6.8688 Lb 76.27                 13.73               90.00                       618.19                        
 M.O. Envarillado Zapata de muros de 6" 0.45mx0.25m 5.3000 ML 250.00                     1,325.00                     

M3 15,190.35                 
 Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis)  1.0600 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,757.61                     
 Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 1.5884 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 4,791.27                     
 Alambre Calibre 18 3.1768 Lb 76.27                 13.73               90.00                       285.91                        
 M.O. Envarillado Zapata de muros de 6" 0.45mx0.25m 9.4222 ML 250.00                     2,355.56                     

M3 52,950.27                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 6.0907 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 18,371.92                  
Alambre Calibre 18 12.1814 Lb 76.27                 13.73               90.00                       1,096.33                     
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 35.3333 ML 250.00                     8,833.33                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 6.0907 QQ 36.00                       219.27                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Columnas de amarre .25×.20m 35.3333 ML 381.36               68.64               450.00                     15,900.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 62,553.47                 

Zapatas aisladas ZC

Zapatas escaleras

Columna C1 4 de 1/2" + 2 de 3/8" est@0.20mts (0.20x0.15mts)

Columna C2  4 de 1/2" est@0.20mts (0.15x0.15mts)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

Limpieza General

Replanteo Topografico

PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

8/6/2025

Relleno compactado de material fino 1.00 m prom.

Zapatas de muros de 6" 

Cierre perimetral con zaram 

Nivelación de material de excavación

Excavaciones de fundaciones a mano

MARTÍNEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES
RNC 131408338

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 1



PROYECTO:

UBICACIÓN:

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD P.U RD$ ITBIS PRECIO RD$ VALOR RD$

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

8/6/2025

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 6.5111 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 19,639.88                  
Alambre Calibre 18 13.0221 Lb 76.27                 13.73               90.00                       1,171.99                     
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 47.1111 ML 250.00                     11,777.78                  
M.O. Acarreo Interno de Varillas 6.5111 QQ 36.00                       234.40                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Columnas de amarre .25×.20m 47.1111 ML 381.36               68.64               450.00                     21,200.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

43,491.01                 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 3.2198 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 9,712.03                     
Alambre Calibre 18 6.4395 Lb 76.27                 13.73               90.00                       579.56                        
M.O acero por rampa 2.0000 und 4,770.00                 9,540.00                     
M.O encofrafo rampara escalera 2 tramos 1.0000 und 15,370.00               15,370.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 37,092.01                 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 3.2600 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 9,833.43                     
Alambre Calibre 18 6.5200 Lb 76.27                 13.73               90.00                       586.80                        
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 26.5000 ML 250.00                     6,625.00                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 3.2600 QQ 36.00                       117.36                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Vigas de Amarre .20x.30m 26.5000 ML 381.36               68.64               450.00                     11,925.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) M3 423.73               76.27               500.00                     -                               
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M2 1,802.55                   
Bloque de Concreto de 6" (.15×.20×.40m) 13.2500 Ud 36.86                 6.64                 43.50                       576.38                        
Hormigón 1:3:5 Ligado a mano 0.0238 M3 5,919.71           1,065.55         6,985.26                 166.25                        
Mortero 1:3 para bloques 0.0312 M3 7,260.59           1,306.91         8,567.50                 267.31                        
Agua en Construcción 3.1640 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         11.07                           
Varillas Grado 40 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.0724 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 218.52                        
Alambre Calibre 18 0.1435 Lb 76.27                 13.73               90.00                       12.92                           
Madera Bruta de Pino Americano 0.0335 P2 322.03               57.97               380.00                     12.73                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.4299 Fda 3.00                         1.29                             
M.O. Acarreo Interno de Bloques 13.2500 Ud 1.00                         13.25                           
M.O. Colocación de Bloque 6" (0.15m) SNP 13.2500 Ud 25.00                       331.25                        
M.O. Llenado Huecos de Bloques @0.60m 13.2500 Ud 3.85                         51.01                           
M.O. Corte y Amarre Varillas en Muros de Bloques @0.60m 13.2500 Ud 1.93                         25.57                           
M.O. Confección Andamios muros bloques interiores 0.5000 M2 150.00                     75.00                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.5000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       40.00                           

M3 20,783.97                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0600 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,757.61                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.1250 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 6,409.94                     
Alambre Calibre 18 4.2501 Lb 76.27                 13.73               90.00                       382.51                        
M.O. Envarillado corte, doblado, colocación y amarre varillas 2.1250 QQ 760.11                     1,615.25                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 2.1250 QQ 36.00                       76.50                           
M.O. Terminacion Piso de concreto ratreado 6.6667 M2 50.00                       333.33                        
Encofrado conv. Losas planas H≤2.70m 6.6667 M2 423.73               76.27               500.00                     3,333.33                     
Guarderas h=1er entrepiso 1.0428 ML 250.00                     260.70                        
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0600 M3 423.73               76.27               500.00                     530.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0600 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       84.80                           

M3 20,246.62                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0600 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,757.61                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.5415 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 7,666.10                     
Alambre Calibre 18 5.0830 LB 76.27                 13.73               90.00                       457.47                        
M.O. Envarillado corte, doblado, colocación y amarre varillas 2.5415 QQ 760.11                     1,931.79                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 2.5415 QQ 36.00                       91.49                           
M.O. Terminación Piso de Concreto Pulido 7.3333 M2 200.00                     1,466.67                     
Guarderas h=1er entrepiso 1.0428 ML 250.00                     260.70                        
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0600 M3 500.00                     530.00                        

Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m

Losa H.A. superior esp. 15 cm -3/8" @0.20mts A/D 

Losa H.A. inferior esp. 20 cm -3/8" @0.20mts A/D  

Rampa escalera HA E=0.12m 1/2"@0.20m Y 3/8"@0.20m HORMIGON INDUSTRIAL 
210Kg/cm2

Viga de amarre a nivel de piso VA: 5Ø3/8", Estribo Ø3/8"@0.20m , f'c 210 kg/cm² 
(0.20x0.20mts)

MARTÍNEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES
RNC 131408338

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 2



PROYECTO:

UBICACIÓN:

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD P.U RD$ ITBIS PRECIO RD$ VALOR RD$

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

8/6/2025

Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0600 PA 80.00                       84.80                           

M2 2,995.65
Bloque de Concreto de 8" (.20×.20×.40m) 13.2500 Ud 48.31                 8.69                 57.00                       755.25                        
Agua en Construcción 3.3220 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         11.63                           
Hormigon 1:3:5 en camaras 0.1203 m3 5,919.71           1,065.55         6,985.26                 840.61                        
Mortero 1:3 en juntas 0.0458 m3 7,260.59           1,306.91         8,567.50                 392.05                        
Varillas Grado 40 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.0978 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 295.00                        
Alambre Calibre 18 0.1956 Lb 76.27                 13.73               90.00                       17.60                           
Madera Bruta de Pino Americano 0.0335 P2 322.03               57.97               380.00                     12.73                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.1661 Fda 3.00                         0.50                             
M.O. Acarreo Interno de Bloques 13.2500 Ud 1.00                         13.25                           
M.O. Colocación de Bloque 8" (0.20m) 13.2500 Ud 30.00                       397.50                        
M.O. Llenado Huecos de Bloques @0.20m 13.2500 Ud 9.70                         128.53                        
M.O. Corte y Amarre Varillas en Muros de Bloques @0.20m 13.2500 Ud 3.85                         51.01                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M2 85.55                        
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.0293 Fda 444.92               80.08               525.00                     15.40                           
Arena gruesa lavada gris 0.0035 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 5.52                             
Agua en Construcción 0.1080 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         0.38                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.1667 PT 72.03                 12.97               85.00                       14.17                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.0293 Fda 3.00                         0.09                             
M.O. Fraguache (Careteo) 1.0000 M2 50.00                       50.00                           

M2 551.55                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.2084 Fda 444.92               80.08               525.00                     109.40                        
Arena Fina para Pañete 0.0221 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 35.28                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0662 LB 296.61               53.39               350.00                     23.15                           
Agua en Construcción 1.5435 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         5.40                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0221 M3 130.00                     2.87                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2084 Fda 3.00                         0.63                             
M.O. Confección Andamios muros bloques interiores 0.4000 M2 150.00                     60.00                           
M.O. Pañete Maestrado Liso en Interiores 1.0000 M2 280.00                     280.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

ML 234.12                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.1036 Fda 444.92               80.08               525.00                     54.38                           
Arena gruesa lavada gris 0.0090 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 14.40                           
Agua en Construcción 0.6300 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         2.21                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.1320 PT 72.03                 12.97               85.00                       11.22                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2072 Fda 3.00                         0.62                             
M.O. Subida de Agregados 0.0090 M3 143.00                     1.29                             
M.O. Zabaleta de Techo 1.0000 ML 150.00                     150.00                        

U 65,274.15
BOMBA CENTRIFUGA 1 HP 1F 115 / 230 VAC 1.0000 und 42,435.88               42,435.88                  
Accesorios de instalación (valvulas, codos, tee, union) 1.0000 und 4,500.00                 4,500.00                     
Conexion a cisterna 1.0000 und 3,000.00                 3,000.00                     
Teflon 5.0000 und 55.00                       275.00                        
M.O bomba 1/2" HP 1.0000 und 15,063.26               15,063.26                  

M2 2,273.02                   
Bloque de Concreto de 6" (.15×.20×.40m) 13.2500 Ud 36.86                 6.64                 43.50                       576.38                        
Hormigón 1:3:5 Ligado a mano 0.0898 M3 5,919.71           1,065.55         6,985.26                 627.28                        
Mortero 1:3 para bloques 0.0312 M3 7,260.59           1,306.91         8,567.50                 267.31                        
Agua en Construcción 8.4700 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         29.65                           
Varillas Grado 40 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.0845 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 254.94                        
Alambre Calibre 18 0.1690 Lb 76.27                 13.73               90.00                       15.21                           
Madera Bruta de Pino Americano 0.0335 P2 322.03               57.97               380.00                     12.73                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.1210 Fda 3.00                         0.36                             
M.O. Acarreo Interno de Bloques 13.2500 Ud 1.00                         13.25                           
M.O. Colocación de Bloque 6" (0.15m) BNP 13.2500 Ud 25.00                       331.25                        
M.O. Llenado Huecos de Bloques @0.40m 13.2500 Ud 5.28                         69.96                           
M.O. Corte y Amarre Varillas en Muros de Bloques @0.40m 13.2500 Ud 2.62                         34.72                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.5000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       40.00                           

M3 40,088.79                 

Bomba 1 HP

Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m recamaras llenas 100%

Columna amarre (0.20x0.20)m: 4Ø1/2", Estribo Ø3/8"@0.20m, f'c 210 kg/cm²

 Zabaletas 

Block 6" BNP: bastontes Ø3/8"@ 0,40m, cámaras llenas

Fraguache

Pañete

MARTÍNEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES
RNC 131408338

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA 
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PROYECTO:

UBICACIÓN:

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD P.U RD$ ITBIS PRECIO RD$ VALOR RD$

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

8/6/2025

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 4.0247 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 12,140.04                  
Alambre Calibre 18 8.0494 Lb 76.27                 13.73               90.00                       724.44                        
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 26.5000 ML 250.00                     6,625.00                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 4.0247 QQ 36.00                       144.89                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Columnas de amarre .25×.20m 26.5000 ML 381.36               68.64               450.00                     11,925.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

UND 27,211.62                 
Tuberia 4" x 19' PVC SDR-41 10.0000 ml 1,471.16                 14,711.62                  
Piezas PVC 1.0000 und 5,000.00                 5,000.00                     
M.O Plomeria 1.0000 und 7,500.00                 7,500.00                     

ML 1,294.16                   
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 -                               
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.2936 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 885.74                        
Alambre Calibre 18 0.5873 Lb 76.27                 13.73               90.00                       52.86                           
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 1.0600 ML 250.00                     265.00                        
M.O. Acarreo Interno de Varillas 0.2936 QQ 36.00                       10.57                           
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto M3 240.00                     -                               
Encofrado conv. Vigas de carga ML 550.85               99.15               650.00                     -                               
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) M3 423.73               76.27               500.00                     -                               
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 41,485.98                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.8173 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 8,498.03                     
Alambre Calibre 18 5.6346 Lb 76.27                 13.73               90.00                       507.11                        
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 26.5000 ML 250.00                     6,625.00                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 2.8173 QQ 36.00                       101.42                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Vigas de carga 26.5000 ML 550.85               99.15               650.00                     17,225.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 40,695.90                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 4.2125 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 12,706.57                  
Alambre Calibre 18 8.4250 Lb 76.27                 13.73               90.00                       758.25                        
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 26.5000 ML 250.00                     6,625.00                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 4.2125 QQ 36.00                       151.65                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Vigas de Amarre .20x.30m 26.5000 ML 381.36               68.64               450.00                     11,925.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M3 21,733.52                 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.1505 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 6,486.67                     
Alambre Calibre 18 4.3010 Lb 76.27                 13.73               90.00                       387.09                        
M.O. Envarillado corte, doblado, colocación y amarre varillas 2.1505 QQ 760.11                     1,634.59                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 2.1505 QQ 36.00                       77.42                           
M.O. Terminacion Piso de concreto ratreado 8.8333 M2 50.00                       441.67                        
M.O. encofrado losa plana 8.8333 m2 500.00                     4,416.67                     
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

M2 828.71                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.2363 Fda 444.92               80.08               525.00                     124.03                        
Arena Fina para Pañete 0.0263 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 42.00                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0788 LB 296.61               53.39               350.00                     27.56                           
Agua en Construcción 1.8375 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         6.43                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0263 M3 130.00                     3.41                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2363 Fda 3.00                         0.71                             
M.O torre de andamios metalicos- Alquiler 1.0000 M2 289.73                     289.73                        

Plomeria

Viga plana (solo acero) 0.20x0.12mts  9 de 1/2"-3/8"@0.15m  

Viga estructural VE (0.20x0.50mts) de 7 de 1/2"-est@0.20mts

Dinteles D- (0.20x0.30mts) de 7 de 1/2"-est@0.20mts

Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores

Losa Estructural maciza de 0.12m 3/8"@0.20m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2

MARTÍNEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES
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UBICACIÓN:
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DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

8/6/2025

M.O. Pañete Maestrado Liso en Exterior 1.0000 M2 300.00                     300.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

M2 786.64                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.2173 Fda 444.92               80.08               525.00                     114.08                        
Arena Fina para Pañete 0.0230 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 36.79                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0724 LB 296.61               53.39               350.00                     25.35                           
Agua en Construcción 1.0348 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         3.62                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0230 M3 130.00                     2.99                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2173 Fda 3.00                         0.65                             
M.O andamios metalicos techos/vigas-alquiler 1.0000 M2 243.32                     243.32                        
M.O Pañete Maestreado Liso en techos y vigas 1.0000 M2 325.00                     325.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

M2 786.64                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.2173 Fda 444.92               80.08               525.00                     114.08                        
Arena Fina para Pañete 0.0230 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 36.79                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0724 LB 296.61               53.39               350.00                     25.35                           
Agua en Construcción 1.0348 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         3.62                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0230 M3 130.00                     2.99                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2173 Fda 3.00                         0.65                             
M.O andamios metalicos techos/vigas-alquiler 1.0000 M2 243.32                     243.32                        
M.O Pañete Maestreado Liso en techos y vigas 1.0000 M2 325.00                     325.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

M2 737.73                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.2173 Fda 444.92               80.08               525.00                     114.08                        
Arena Fina para Pañete 0.0230 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 36.79                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0724 LB 296.61               53.39               350.00                     25.35                           
Agua en Construcción 1.0348 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         3.62                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0230 M3 130.00                     2.99                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2173 Fda 3.00                         0.65                             
M.O. andamios en madera 1.0000 M2 69.41                       69.41                           
M.O Pañete Maestreado Liso en columnas 1.0000 M2 450.00                     450.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

PA 43,132.19                 
Pañete de escalera 60.0000 m2 456.06               82.09               538.15                     32,288.85                  
Cantos y mochetas 50.0000 Ml 216.87                     10,843.34                  

M2 538.15                      
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.1890 Fda 444.92               80.08               525.00                     99.23                           
Arena Fina para Pañete 0.0210 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 33.60                           
Cal Pomier (50 Lb) 0.0630 LB 296.61               53.39               350.00                     22.05                           
Agua en Construcción 1.4700 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         5.15                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.0333 PT 72.03                 12.97               85.00                       2.83                             
M.O. Cernida de Arena para Pañete (Sarandeo) 0.0210 M3 130.00                     2.73                             
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.1890 Fda 3.00                         0.57                             
M.O. Confección Andamios muros bloques interiores 0.4000 M2 150.00                     60.00                           
M.O. Pañete Maestrado Liso en Interiores 1.0000 M2 280.00                     280.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.4000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       32.00                           

Cantos y mochetas Ml 216.87                      
MORTERO 1:4 PARA PAÑETES 0.0025 m3 7,226.06           1,300.69         8,526.75                 21.32                           
Madera Regla para Pañete preparada 0.8300 PT 72.03                 12.97               85.00                       70.55                           
M.O. Cantos de Mezcla en Esquinas 1.0000 ML 125.00                     125.00                        

Cerámica en paredes baños M2 2,435.59                   
RV lumina gris 32x59 RT 1.1000 m2 913.00               164.34            1,077.34                 1,185.07                     
Pegamento de ceramicapegato D 0.1400 Fda 218.64               39.36               258.00                     36.12                           
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.0500 Fda 444.92               80.08               525.00                     26.25                           
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp 0.1000 fda 1,137.29           204.71            1,342.00                 134.20                        
Separadores de ceramica 0.0500 fda 46.61                 8.39                 55.00                       2.75                             
Corte de chazos 4.5000 und 46.61                 8.39                 55.00                       247.50                        
Estopa 0.0500 lb 77.97                 14.03               92.00                       4.60                             
Transporte de pisos (3%) 1.0000 pa 49.09                       49.09                           

Pañete de mezcla columnas

Pañete de escalera

Pañete de escalera

Pañete de mezcla maestreado en techos

Pañete de mezcla vigas 
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Mano de obra de Revestimiento ceramica 1.0000 m2 750.00                     750.00                        

Cerámica en paredes vertedero M2 2,479.51                   
Ceramica RV Nieve White cuadriculado 30x60 RT 1.0600 m2 1,020.36           183.66            1,204.02                 1,276.26                     
Pegamento de ceramicapegato D 0.1400 Fda 218.64               39.36               258.00                     36.12                           
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.0500 Fda 444.92               80.08               525.00                     26.25                           
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp 0.1000 fda 1,137.29           204.71            1,342.00                 134.20                        
Separadores de ceramica 0.0500 fda 46.61                 8.39                 55.00                       2.75                             
Corte de chazos 4.5000 und 46.61                 8.39                 55.00                       247.50                        
Estopa 0.0500 lb 77.97                 14.03               92.00                       4.60                             
Transporte de pisos (3%) 1.0000 pa 51.83                       51.83                           
Mano de obra de Revestimiento ceramica 1.0000 m2 700.00                     700.00                        

Piso en Porcelanato M2 2,224.96                   
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.0300 m3 4,589.31           826.07            5,415.38                 162.46                        
Porcelanato pure beige (plain ivory) 60x60 7MM 1.0600 m2 988.14               177.86            1,166.00                 1,235.96                     
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp 0.1000 fda 1,137.29           204.71            1,342.00                 134.20                        
Corte de chazos 2.5000 und 46.61                 8.39                 55.00                       137.50                        
Estopa 0.0500 lb 77.97                 14.03               92.00                       4.60                             
Transporte de pisos (3%) 1.0000 pa 50.24                       50.24                           
Mano de obra de colocacion ceramica pisos 1.0000 m2 500.00                     500.00                        

Zócalos en Porcelanato Ml 483.77                      
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.0024 m3 4,589.31           826.07            5,415.38                 13.00                           
Porcelanato pure beige (plain ivory) 60x60 7MM 0.1060 m2 988.14               177.86            1,166.00                 123.60                        
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp 0.0030 fda 1,137.29           204.71            1,342.00                 4.03                             
Corte de chazos 3.3300 und 46.61                 8.39                 55.00                       183.15                        
Estopa 0.0030 lb 77.97                 14.03               92.00                       0.28                             
Transporte de pisos (3%) 1.0000 pa 9.72                         9.72                             
Mano de obra de colocacion zocalos 1.0000 m2 150.00                     150.00                        

UND 50,585.42                 
Puerta panel de caoba con marco 1.0000 und 35,932.20         6,467.80         42,400.00               42,400.00                  
Bisagras 3-1/2 x 3-1/2" 1.5000 und 197.63               35.57               233.20                     349.80                        
Tornillos tirafondo 3" 18.0000 und 4.04                   0.73                 4.77                         85.86                           
tarugos platicos 3/8" 18.0000 und 2.47                   0.44                 2.92                         52.47                           
Llavin 1.0000 und 1,572.03           282.97            1,855.00                 1,855.00                     
Transporte de puerta (3%) 1.0000 und 1,342.29                 1,342.29                     
M.O instalacion de puerta caobra incluye llavin 1.0000 und 4,500.00                 4,500.00                     

UND 32,915.63                 
Puerta panel de caoba con marco 1.0000 und 23,805.08         4,284.92         28,090.00               28,090.00                  
Bisagras 3-1/2 x 3-1/2" 1.5000 und 197.63               35.57               233.20                     349.80                        
Tornillos tirafondo 3" 18.0000 und 4.04                   0.73                 4.77                         85.86                           
tarugos platicos 3/8" 18.0000 und 2.47                   0.44                 2.92                         52.47                           
Llavin 1.0000 und 1,557.20           280.30            1,837.50                 1,837.50                     
Transporte de puerta (3%) und 912.47                     -                               
M.O instalacion de puerta caobra incluye llavin 1.0000 und 2,500.00                 2,500.00                     

UND 15,067.99                 
Puerta Polimetalico (0.90x2.10m) 1.0000 Ud 9,093.63           1,636.85         10,730.49               10,730.49                  
Llavin Stanley 1.0000 Ud 1,557.20           280.30            1,837.50                 1,837.50                     
M.O instalacin de puerta incluye llavin 1.0000 Ud 2,500.00                 2,500.00                     

P2 500.50                      
Suministro de ventana corredera aluminio 1.0000 pies 2 326.27               58.73               385.00                     385.00                        
M.O Instalacion ventana corredera 1.0000 pies 2 115.50                     115.50                        

PL 15,158.00                 
Suministro e instalacion de gabinetes de piso 1.0600 pl 6,355.93           1,144.07         7,500.00                 7,950.00                     
Suministro e instalacion de gabinetes de pared 1.0600 pl 5,762.71           1,037.29         6,800.00                 7,208.00                     

M2 9,750.00                   
Suministro tope en granito natural 1.0000 m2 6,355.93           1,144.07         7,500.00                 7,500.00                     
M.O colocacion tope en granito natural 1.0000 m2 2,250.00                 2,250.00                     

PL 1,207.40                   
Huellas y contrahuellas en granito 0.3353 pl 1,950.00           351.00            2,301.00                 771.48                        
Mortero 1:10 pisos 0.0024 Fda 5,364.92           965.69            6,330.61                 15.19                           
Derretido keracolor 25 libras 0.0030 M3 1,251.02           225.18            1,476.20                 4.43                             
Agua en Construcción 23.5200 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         82.32                           
Corte de chazos granito 3.3300 Fda 51.27                 9.23                 60.50                       201.47                        
Estopa 0.0030 Lb 73.79                 13.28               87.07                       0.26                             
Transporte de pisos (3%) 1.0000 Fda 32.25                       32.25                           
M.O colocacion de huella 1.0000 pl 100.00                     100.00                        

Tope en granito natural 

Puerta entrada principal en madera preciosa 1.50m x 2.50m

Puerta de madera preciosa (0.90x2.10mts)

Puerta polimetal

Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92

Cocina en pino tratado color blanco (incluye mueble de piso y muble de pared)

Huellas y contrahuellas en granito 
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P2 297.22                      
Granito 30x30 fondo blanco 0.1124 M2 1,074.15           193.35            1,267.50                 142.48                        
Mortero 1:10 pisos 0.0031 Fda 5,364.92           965.69            6,330.61                 19.41                           
Derretido keracolor 25 libras 0.0102 M3 1,251.02           225.18            1,476.20                 15.09                           
Agua en Construcción 0.3165 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         1.11                             
Corte de chazos granito 0.3403 Fda 51.27                 9.23                 60.50                       20.59                           
Estopa 0.0051 Lb 73.79                 13.28               87.07                       0.44                             
pulido y cristalizado de pisos 0.1022 m2 402.80                     41.16                           
Transporte de pisos (3%) 0.1022 Fda 7.21                         0.74                             
M.O colocacion de granito 0.1022 m2 550.00                     56.21                           

PL 2,753.31                   
Granito 30x30 fondo blanco 0.2434 M2 908.90               163.60            1,072.50                 261.09                        
Mortero 1:10 pisos 0.0079 Fda 5,364.92           965.69            6,330.61                 49.85                           
Derretido keracolor 25 libras 0.0098 M3 1,251.02           225.18            1,476.20                 14.53                           
Agua en Construcción 253.1672 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         886.09                        
Corte de chazos granito 10.9252 Fda 51.27                 9.23                 60.50                       660.97                        
Estopa 0.0098 Lb 73.79                 13.28               87.07                       0.86                             
Transporte de pisos (3%) 3.2808 Fda 56.20                       184.39                        
M.O colocacion de zocalos 3.4777 ML 200.00                     695.54                        

-                     -                   
M2 432.52                      

Pintura acrilica CONTRACTOR 0.1650 Gal 886.09               159.50            1,045.59                 172.52                        
Masillas y Piedras sobre Paredes 1.0000 M2 8.47                   1.53                 10.00                       10.00                           
M.O. Aplicación 2 Manos de Pintura 1.0000 M2 100.00                     100.00                        
M.O andamios 1.0000 m2 150.00                     150.00                        

M2 1,871.76                   
PLAFOND PLAIN HYGENA 15 MM 2.8524 und 377.29               67.91               445.20                     1,269.90                     
Crosstee 2´ Tamsuei 1.4000 und 31.83                 5.73                 37.56                       52.58                           
Croostee 4' Tamsuei 1.4000 und 63.67                 11.46               75.13                       105.18                        
Maintee 12´ Tamsuei 0.2400 und 203.79               36.68               240.47                     57.71                           
Angular 10' Tamsuei 0.4000 und 121.01               21.78               142.79                     57.12                           
Tiros para plafón tipo L 1.0000 und 16.09                 2.90                 18.99                       18.99                           
Alambre dulce en rollo 1 lb 0.0600 und 50.97                 9.17                 60.14                       3.61                             
Clavos de acero para plafón (100/1) 1.0000 und 2.22                   0.40                 2.63                         2.63                             
Fulminante verde cal 22 americano 1.0000 und 3.42                   0.62                 4.04                         4.04                             
M.O. Instalación plafon 1.0000 m2 300.00                     300.00                        

Inodoros de baños UND 15,791.65                 
Niple Cromado 1/2" x 3" 1.0000 UND 46.61                 8.39                 55.00                       55.00                           
Cubrefalta cromado 1/2" 1.0000 UND 19.49                 3.51                 23.00                       23.00                           
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.0000 UND 156.78               28.22               185.00                     185.00                        
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman 1.0000 UND 237.29               42.71               280.00                     280.00                        
Inodoro one piece zaya c/asiento 1.0000 UND 9,005.21           1,620.94         10,626.14               10,626.14                  
Junta de Cera 1.0000 UND 93.22                 16.78               110.00                     110.00                        
Arandela PVC 4" 1.0000 UND 277.03               49.87               326.90                     326.90                        
Juego de tornillos de basineta 1.0000 UND 105.93               19.07               125.00                     125.00                        
Cemento blanco 0.0500 FDA 826.27               148.73            975.00                     48.75                           
Teflón 0.2500 UND 40.20                 7.24                 47.43                       11.86                           
Mano de obra instalacion inodoro 1.0000 UND 4,000.00                 4,000.00                     

Lavamanos de pedestal UND 12,028.82                 
Lavamanos con pedestal caprio 1.0000 Ud 3,473.21           625.18            4,098.39                 4,098.39                     
Mezcladora Lavamanos Sayco 1.0000 Ud 2,348.38           422.71            2,771.09                 2,771.09                     
Codo PVC 2"× 90° Drenaje 1.0000 Ud 19.44                 3.50                 22.94                       22.94                           
Codo PVC 1/2"× 90° Presión 3.0000 Ud 5.16                   0.93                 6.08                         18.25                           
Niple Niquelado 3/8" de 3" 2.0000 Ud 18.13                 3.26                 21.39                       42.78                           
Reducción Bushing Hierro Galvanizado 1/2"× 3/8" 1.0000 Ud 6.38                   1.15                 7.53                         7.53                             
Sifón PVC 1½" Drenaje 1.0000 Ud 95.97                 17.27               113.24                     113.24                        
Boquilla Niquelada con Tapón para lavamanos 1.0000 Ud 101.53               18.27               119.80                     119.80                        
Tarugos y Tornillos para fijar Inodoro/Lavamanos 1.0000 Ud 9.49                   1.71                 11.20                       11.20                           
Cubrefalta Niquelado 3/8" - 3/4" 2.0000 Ud 6.78                   1.22                 8.00                         16.00                           
Llave Angular Niquelada de Codo 3/8" 2.0000 Ud 165.25               29.75               195.00                     390.00                        
Tubo Manguera Flexible 3/8"× 2' Inodoro/Lavamanos 2.0000 Ud 93.53                 16.84               110.37                     220.74                        
Rollo Teflon 3/4" 1.0000 Ud 28.67                 5.16                 33.83                       33.83                           
Pintura Acrílica Colores Convencionales Popular 0.0500 Gal 1,432.20           257.80            1,690.00                 84.50                           
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0040 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 25.13                           
Cemento Blanco Argos (40 kg) 0.0300 Fda 1,508.47           271.53            1,780.00                 53.40                           
M.O. Instalación Lavamanos 1.0000 Ud 4,000.00                 4,000.00                     

Orinal de baños UND 39,763.20                 
Mingitorio orinal tierra 1.0000 Ud 8,955.19           1,611.93         10,567.12               10,567.12                  
Válvula Fluxometro Orinal 1.0000 Ud 9,166.34           1,649.94         10,816.28               10,816.28                  

Zócalo en granito

Descansos en granito

Pintura Acrílica en paredes y techos

Techo en baños PVC
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Codo PVC 2"× 90° Drenaje 1.0000 Ud 19.44                 3.50                 22.94                       22.94                           
Codo PVC 3/4"× 90° Presión 1.0000 Ud 11.77                 2.12                 13.89                       13.89                           
Niple Niquelado 3/8" de 3" 1.0000 Ud 18.13                 3.26                 21.39                       21.39                           
Reducción Bushing Hierro Galvanizado 1/2"× 3/8" 1.0000 Ud 6.38                   1.15                 7.53                         7.53                             
Arandela PVC Ø 4" para fijar Inodoro/Lavamanos 1.0000 Ud 62.60                 11.27               73.87                       73.87                           
Junta de Cera para fijar Inodoro 1.0000 Ud 69.69                 12.54               82.23                       82.23                           
Sifon 1-1/4" PVC 1.0000 Ud 114.41               20.59               135.00                     135.00                        
Llave Angular Niquelada de Codo 3/8" 1.0000 Ud 165.25               29.75               195.00                     195.00                        
Tarugos y Tornillos para fijar Inodoro/Lavamanos 1.0000 Ud 9.49                   1.71                 11.20                       11.20                           
Cubrefalta Niquelado 3/8" - 3/4" 1.0000 Ud 6.78                   1.22                 8.00                         8.00                             
Rollo Teflon 3/4" 1.4000 Ud 28.67                 5.16                 33.83                       47.36                           
Pintura Acrílica Colores Convencionales Popular 0.0500 Gal 1,432.20           257.80            1,690.00                 84.50                           
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0300 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 188.47                        
Cemento Blanco Argos (40 kg) 0.0400 Fda 1,508.47           271.53            1,780.00                 71.20                           
Salida agua potable 1/2" polietileno 18mm 2.0000 Ud 2,146.91           386.44            2,533.35                 5,066.70                     
Salida sanitaria A.N. 2" aerea 1.0000 Ud 1,622.98           292.14            1,915.12                 1,915.12                     
M.O. Instalación Orinal Fluxometro 1.0000 Ud 3,000.00                 3,000.00                     
Costos Indirectos 0.2300 P.A. 32,327.81               7,435.40                     

Desagües de piso UND 3,798.78                   
REJILLA CUADRADA SATINADA FINISH 4X 4'' 1.0000 UND 1,492.26           268.61            1,760.86                 1,760.86                     
Sifón 2" PVC drenaje 1.0000 UND 148.31               26.70               175.01                     175.01                        
Cemento PVC OATEY 32oz 0.0800 UND 927.97               167.03            1,095.00                 87.60                           
Cemento blanco 0.0500 FDA 826.27               148.73            975.00                     48.75                           
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 1.0000 UND 827.59               148.97            976.56                     976.56                        
Mano de Obra desague de 2" 1.0000 UND 750.00                     750.00                        

Extractor de olor UND 16,993.42                 
EXTRACTOR P / BANO 115 CFM 20W 127V 1.0000 und 11,342.00               11,342.00                  
M.O Colocacion extractor 1.0000 und 3,402.60                 3,402.60                     
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.1500 und 97.46                 17.54               115.00                     132.25                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 38.46                 6.92                 45.38                       45.38                           
Alambre #12 TW 40.0000 Pie 12.92                 2.33                 15.25                       610.00                        
Accesorio Tapa interruptor sencillo 1.0000 und 169.49               30.51               200.00                     200.00                        
Codo electrico PVC 1/2" 1.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       25.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O instalación interruptores sencillos 1.0000 UND 1,200.00                 1,200.00                     

Red de distribución de agua potable y caliente PA 17,762.67                 
Red de distribución de agua potable y caliente 30.0000 ml 501.77               90.32               592.09                     17,762.67                  

Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje PA 44,134.87                 
Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 30.0000 ml 1,246.75           224.41            1,471.16                 44,134.87                  

Red de distribución de agua potable y caliente ML 592.09                      
EXCAVACION (en tierra a mano) 0.1060 M3N 949.83               170.97            1,120.80                 118.80                        
Arena gruesa lavada gris 0.1060 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 169.60                        
Tapado 0.1060 M3 127.12               22.88               150.00                     15.90                           
Tubo PVC Ø 1/2"× 19' SCH40 Presión 0.1813 Ud 231.42               41.66               273.08                     49.50                           
Codo PVC 1/2"× 90° Presión 0.3021 Ud 5.16                   0.93                 6.08                         1.84                             
Codo PVC 1/2"× 45° Presión 1.2930 Ud 5.73                   1.03                 6.77                         8.75                             
Yee PVC 1/2" presion 0.0121 Ud 26.34                 4.74                 31.08                       0.38                             
Anillo coupling 1/2" PVC 0.0604 Ud 4.32                   0.78                 5.09                         0.31                             
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0075 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 47.02                           
M.O. Instalacion tuberia PVC 2" 1.0000 M 100.00                     100.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

-                     -                   
Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje ML 1,471.16                   

EXCAVACION (en tierra a mano) 0.4240 M3N 949.83               170.97            1,120.80                 475.22                        
Arena gruesa lavada gris 0.1500 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 240.00                        
Tapado 0.4240 M3 127.12               22.88               150.00                     63.60                           
Tubo PVC Ø 4"× 19' SDR41 Drenaje 0.1860 Ud 1,370.28           246.65            1,616.93                 300.69                        
Codo PVC 4"× 90° Drenaje 0.0421 Ud 108.91               19.60               128.51                     5.41                             
Codo PVC 4"× 45° Drenaje 0.1611 Ud 80.09                 14.42               94.51                       15.23                           
Yee PVC 4" Drenaje 0.0989 Ud 168.08               30.25               198.33                     19.61                           
Anillo coupling 4" PVC 0.0604 Ud 118.48               21.33               139.81                     8.45                             
Red. Bushing 4"x3" PVC 0.0366 Ud 91.09                 16.40               107.49                     3.94                             
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0075 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 47.02                           
M.O. Instalacion tuberia PVC 4" 1.0600 Ml 200.00                     212.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

Suministro e instalación de fregadero UND 21,198.00                 
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Niple Cromado 1/2" x 3" 1.0000 Ud 46.61                 8.39                 55.00                       55.00                           
Cubrefalta cromado 1/2" 1.0000 Ud 19.49                 3.51                 23.00                       23.00                           
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.0000 Ud 156.78               28.22               185.00                     185.00                        
Manguera flexible fregadero inox. 3/8" Eastman 3.0000 Ud 241.53               43.48               285.01                     855.03                        
Fregadero doble emp. Apolo 2B BV 1.0000 Ud 8,701.41           1,566.25         10,267.66               10,267.66                  
Mezcladora para fregadero Stelo-Roma negro tita 1.0000 Ud 3,375.44           607.58            3,983.02                 3,983.02                     
Boquilla para fregadero cromada 1.0000 Ud 202.54               36.46               239.00                     239.00                        
Cola Extensora 1-1/4" PVC 1.0000 Ud 101.25               18.23               119.48                     119.48                        
Sifón 1-1/4" PVC 1.0000 Ud 154.24               27.76               182.00                     182.00                        
Desague Doble para fregadero PVC 1.0000 Ud 154.24               27.76               182.00                     182.00                        
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje 1.0000 Ud 35.00                 6.30                 41.30                       41.30                           
Cemento blanco 1.0000 Ud 809.32               145.68            955.00                     955.00                        
Teflón 1.4000 Ud 18.64                 3.36                 22.00                       30.80                           
Silicón antihongos fijación fregadero 0.0500 Gal 239.40               43.09               282.49                     14.12                           
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm 0.0040 Gal 1,723.18           310.17            2,033.35                 8.13                             
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea 0.0300 Fda 1,622.98           292.14            1,915.12                 57.45                           
M.O instalacion fregadero doble 1.0000 Ud 4,000.00                 4,000.00                     

Bajantes 4" pluviales ML 1,063.34                   
Tubo PVC Ø 4"× 19' SDR41 Drenaje 0.1860 Ud 1,370.28           246.65            1,616.93                 300.69                        
Codo PVC 4"× 90° Drenaje 0.0421 Ud 108.91               19.60               128.51                     5.41                             
Codo PVC 4"× 45° Drenaje 0.1611 Ud 80.09                 14.42               94.51                       15.23                           
Yee PVC 4" Drenaje 0.0989 Ud 168.08               30.25               198.33                     19.61                           
Anillo coupling 4" PVC 0.0604 Ud 118.48               21.33               139.81                     8.45                             
Red. Bushing 4"x3" PVC 0.0366 Ud 91.09                 16.40               107.49                     3.94                             
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0075 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 47.02                           
M.O. Instalacion tuberia PVC 4" 1.0600 Ml 550.00                     583.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

Suministro e instalación de calentador UD 25,022.24                 
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 2.3000 und 87.55                 15.76               103.31                     237.62                        
Caja octagonal 1.0000 und 112.53               20.25               132.78                     132.78                        
Alambre #12 TW 45.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       603.35                        
Interruptor piloto para calentador 16A 250V blanco 1.0000 und 371.00                     371.00                        
Codo electrico PVC 1/2" 2.0000 und 40.00                       80.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O Salida Calentador 1.0000 und 1,500.00                 1,500.00                     
Calentador de linea 9.5 K 1.0000 und 22,061.30               22,061.30                  

Llave de chorro UD 1,229.82                   
Llave de bola manguera 3/4" 1.0000 Ud 544.18               97.95               642.13                     642.13                        
Cemento PVC importado Tangit Galon 0.0060 Gal 5,324.08           958.34            6,282.42                 37.69                           
M.O. Instalación Llave de Chorro Ø 1/2" - Ø 3/4" 1.0000 Ud 550.00                     550.00                        

Registro de agua residual UND 29,144.43                 
M.O excavacion en caliche a mano 1.5000 M3N 980.59                     1,470.89                     
Carga y bote de material a mano 1.9500 M3E 635.59               114.41            750.00                     1,462.50                     
Muro bloques mamposteria 70kg/cm2 de 20cm (6") 4.2000 m2 1,926.29           346.73            2,273.02                 9,546.70                     
Hormigon armado losa piso (0.10cm) 0.1500 m3 14,210.88         2,557.96         16,768.84               2,515.33                     
Fraguache 4.2000 m2 72.50                 13.05               85.55                       359.31                        
Pañete 5.2000 m2 467.42               84.14               551.55                     2,868.07                     
Tapa de H.A. (0.10m) 0.1000 m3 9,058.31           1,630.50         10,688.81               1,068.88                     
M.O. Excavacion de tierra a mano 1.5000 m3 949.83               170.97            1,120.80                 1,681.20                     
Bote de material suelto en camion 1.9500 m3 353.11               63.56               416.67                     812.50                        
M.O. Plomero de Primera 16.0000 Hr -                   218.75                     3,500.00                     
M.O. Ayudante 32.0000 Hr -                   112.50                     3,600.00                     
Herramientas 0.4000 Dias 548.83               98.79               647.62                     259.05                        

Trampa de grasa UND 98,374.45                 
M.O excavacion en caliche a mano 19.2500 M3N 831.01               149.58            980.59                     18,876.36                  
Carga y bote de material a mano 25.0250 M3E 635.59               114.41            750.00                     18,768.75                  
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 6.0096 Fda 444.92               80.08               525.00                     3,155.04                     
Arena gruesa lavada gris 0.3372 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 539.48                        
Gravilla 1/2" @ 3/4" 0.4231 M3 1,101.69           198.31            1,300.00                 550.05                        
Agua en Construcción 46.0808 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         161.28                        
Mezclado in situ de concreto 1.0500 PA 2,966.10           533.90            3,500.00                 3,675.00                     
Vertido a mano de concreto 1.0500 PA 5,508.47           991.53            6,500.00                 6,825.00                     
Block 6" BNP: bastontes Ø3/8"@ 0,40m, cámaras llenas 11.6000 M2 1,926.29           346.73            2,273.02                 26,367.08                  
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.2400 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 723.93                        
Fraguache 11.6000 M2 85.55                       992.39                        
Pañete 13.5800 M2 551.55                     7,490.08                     
Tuberia y pienzas incluyendo codo PVC, drenaje 4" 1.0000 PA 2,750.00                 2,750.00                     
Mano de obra Trampa de grasa 1.0000 UND 7,500.00                 7,500.00                     
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UND 2,931.63                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 87.55                 15.76               103.31                     118.81                        
Caja octagonal 1.0000 und 112.53               20.25               132.78                     132.78                        
Alambre #12 TW 40.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       536.31                        
Roseta de porcelana 1.0000 und 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O instalacion luces cenitales 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     
Cajetin doble para tubos 120cm 1.0000 Ud 159.00                     159.00                        
Tubo LED cristal clear 120c 1.0000 Ud 168.54                     168.54                        
M.O colocación lámpara 1.0000 und 500.00                     500.00                        

UND 2,248.82                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 1.1500 und 97.46                 17.54               115.00                     132.25                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 38.46                 6.92                 45.38                       45.38                           
Alambre #12 TW 40.0000 Pie 12.92                 2.33                 15.25                       610.00                        
Accesorio Tapa interruptor sencillo 1.0000 und 169.49               30.51               200.00                     200.00                        
Codo electrico PVC 1/2" 1.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       25.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O instalación interruptores sencillos 1.0000 UND 1,200.00                 1,200.00                     

Interruptores dobles UND 2,954.59                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 87.55                 15.76               103.31                     118.81                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 104.70               18.85               123.54                     123.54                        
Alambre #12 TW 60.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       804.46                        
Accesorio Tapa interruptor sencillo 1.0000 und 547.96               98.63               646.59                     646.59                        
Codo electrico PVC 1/2" 1.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       25.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O instalación interruptores dobles 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Tomacorrientes doble 110v UND 3,100.61                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 87.55                 15.76               103.31                     118.81                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 104.70               18.85               123.54                     123.54                        
Alambre #12 TW 63.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       844.69                        
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V 1.0000 und 616.43               110.96            727.39                     727.39                        
Codo electrico PVC 1/2" 2.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       50.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M. O instalación tomacorriente 110 V 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Tomacorriente 220v UND 4,623.50                   
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.3000 und 135.59               24.41               160.00                     368.00                        
Caja rectangular ¾". 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
Alambre #10 TW + 5% desp. 84.0000 Pie 19.32                 3.48                 22.80                       1,915.20                     
Alambre #12 TW+ 5% desp. 42.0000 Pie 12.92                 2.33                 15.25                       640.50                        
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V 1.0000 und 156.78               28.22               185.00                     185.00                        
Codo electrico PVC 3/4" 2.0000 und 38.14                 6.87                 45.01                       90.02                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M. O instalacion tomacorriente 220 V 1.0000 und 1,350.00                 1,350.00                     

Salida Teléfonos UND 2,064.31                   
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.3000 und 135.59               24.41               160.00                     368.00                        
Caja rectangular ¾". 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
soga 1.0000 pies 134.18                     134.18                        
Alambre no. 18 0.3500 lb 100.00                     35.00                           
Accesorio Tapa Ciega 1.0000 und 156.64               28.19               184.83                     184.83                        
Codo electrico PVC 1/2" 2.0000 und 38.14                 6.87                 45.01                       90.02                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M. O instalacion salida de telefono 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Salidas Cable UND 2,064.31                   
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.3000 und 135.59               24.41               160.00                     368.00                        
Caja rectangular ¾". 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
soga 1.0000 pies 134.18                     134.18                        
Alambre no. 18 0.3500 lb 100.00                     35.00                           
Accesorio Tapa Ciega 1.0000 und 156.64               28.19               184.83                     184.83                        
Codo electrico PVC 1/2" 2.0000 und 38.14                 6.87                 45.01                       90.02                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M. O instalacion salida de telefono 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Salidas de Cámaras UND 2,064.31                   

Luces cenitales (Tubo LED 10W/1000LM)

Interruptores sencillos
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Tubo ¾"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. 2.3000 und 135.59               24.41               160.00                     368.00                        
Caja rectangular ¾". 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
soga 1.0000 pies 134.18                     134.18                        
Alambre no. 18 0.3500 lb 100.00                     35.00                           
Accesorio Tapa Ciega 1.0000 und 156.64               28.19               184.83                     184.83                        
Codo electrico PVC 1/2" 2.0000 und 38.14                 6.87                 45.01                       90.02                           
Cemento PVC + 30% desp. 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M. O instalacion salida de telefono 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Registro Teléfonos UND 2,130.39                   
soga 1.0000 pies 113.71               20.47               134.18                     134.18                        
Tuberia de 3/4" x 19' PVC SDR26 1.0000 und 135.59               24.41               160.00                     160.00                        
Curva electrica 3/4" PVC 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
Registro 12x12x4 1.0000 und 591.20               106.42            697.62                     697.62                        
M.O registro 1.0000 und 1,100.00                 1,100.00                     

Registros de cámaras UND 2,133.75                   
soga 1.0000 pies 113.71               20.47               134.18                     134.18                        
Tuberia de 3/4" x 19' PVC SDR26 1.0000 und 135.59               24.41               160.00                     160.00                        
Curva electrica 3/4" PVC 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
Registro 12x10x4 1.0000 und 594.05               106.93            700.98                     700.98                        
M.O registro 1.0000 und 1,100.00                 1,100.00                     

Registros electricidad UND 2,146.56                   
soga 1.0000 pies 113.71               20.47               134.18                     134.18                        
Tuberia de 3/4" x 19' PVC SDR26 1.0000 und 135.59               24.41               160.00                     160.00                        
Curva electrica 3/4" PVC 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
Registro 15x15x4 1.0000 und 604.91               108.88            713.79                     713.79                        
M.O registro 1.0000 und 1,100.00                 1,100.00                     

Registro Cable TV UND 2,146.56                   
soga 1.0000 pies 113.71               20.47               134.18                     134.18                        
Tuberia de 3/4" x 19' PVC SDR26 1.0000 und 135.59               24.41               160.00                     160.00                        
Curva electrica 3/4" PVC 1.0000 und 32.70                 5.89                 38.59                       38.59                           
Registro 15x15x4 1.0000 und 604.91               108.88            713.79                     713.79                        
M.O registro 1.0000 und 1,100.00                 1,100.00                     

Paneles de breakers UND 76,951.86                 
Breakers 20 A. 30.0000 und 934.81               168.27            1,103.08                 33,092.40                  
Cemento PVC 0.0500 und 927.97               167.03            1,095.00                 54.75                           
Codo electrico PVC 1/2" 6.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       150.00                        
Codos electrico PVC ¾". 6.0000 und 38.14                 6.87                 45.01                       270.06                        
Mortero 1:3 para bloques 0.0600 M3 7,260.59           1,306.91         8,567.50                 514.05                        
Caja de breaker 1F 42 Circ. 225A 1.0000 und 23,207.92         4,177.43         27,385.34               27,385.34                  
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 14.0000 und 87.55                 15.76               103.31                     1,446.37                     
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 139.20               25.06               164.25                     188.89                        
M.O instalación Breakers 30.0000 und 200.00                     6,000.00                     
M.O  hueco y posicionamiento panel 1.0000 und 7,850.00                 7,850.00                     

Alimentación eléctrica general ML 1,241.63                   
SuministroAlambre no. 04 fases: 4 und 14.4357 pies 10.42                 1.87                 12.29                       177.42                        
Suministro alambre no. 08 Neutro: 1 3.6089 pies 28.59                 5.15                 33.73                       121.74                        
Suministro alambre no. 08 Tierra: 1 3.6089 pies 28.59                 5.15                 33.73                       121.74                        
Suministro 1" x 19' PVC SDR-26 3.6089 pies 12.09                 2.18                 14.26                       51.48                           
M.O colocacion alambre no. 4 fases: 4 und 14.4357 pies 42.40                       612.07                        
M.O colocacion alambre no. 8 neutro: 1 3.6089 pies 11.38                       41.09                           
M.O colocacion alambre no. 8 tierra: 1 3.6089 pies 11.38                       41.09                           
M.O tubo 1" x 19' PVC SDR-26 1.0000 ml 75.00                       75.00                           

M3 36,185.98                 
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 1.0500 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 7,684.43                     
Varillas Grado 60 Diametros Ø 3/8" @ 1" 2.8173 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 8,498.03                     
Alambre Calibre 18 5.6346 Lb 76.27                 13.73               90.00                       507.11                        
M.O. Envarillado Vigas-Columnas amarre y Zapatas muros 26.5000 ML 250.00                     6,625.00                     
M.O. Acarreo Interno de Varillas 2.8173 QQ 36.00                       101.42                        
M.O. Vibrado, Rateado y Nivelación de Concreto 1.0000 M3 240.00                     240.00                        
Encofrado conv. Vigas de Amarre .20x.30m 26.5000 ML 381.36               68.64               450.00                     11,925.00                  
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 1.0500 M3 423.73               76.27               500.00                     525.00                        
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

1.0000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       80.00                           

Puerta de aluminio y cristal con control de acceso UND 48,028.00                 
Suministro de puerta doble de vidrio P40 1.0000 und 28,813.56         5,186.44         34,000.00               34,000.00                  
Laminado Frost 1.0000 und 4,237.29           762.71            5,000.00                 5,000.00                     
Teclado Control de acceso 1.0000 und 4,028.00                 4,028.00                     

Viga estructural de techo VT
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M.O Instalacion de Puerta 1.0000 und 5,000.00                 5,000.00                     

Puerta flotante de cristal UND 26,000.00                 
Suministro de puerta flotante 1.0000 und 13,983.05         2,516.95         16,500.00               16,500.00                  
Laminado Frost 1.0000 und 3,813.56           686.44            4,500.00                 4,500.00                     
Llavin 1.0000 und 3,000.00                 3,000.00                     
M.O Instalacion de Puerta 1.0000 und 2,000.00                 2,000.00                     

Closet en madera preciosa P2 2,314.36                   
Puerta apanelada para closet en caoba 1.0600 p2 1,677.97           302.03            1,980.00                 2,098.80                     
bisagra 2-1/2" x 2-1/2" 0.1509 und 166.19               29.91               196.10                     29.60                           
Tornillos tirafondo 3" 0.4528 und 4.04                   0.73                 4.77                         2.16                             
Tarugos plasticos 3/8" 0.4528 und 2.47                   0.44                 2.92                         1.32                             
Tiradores 0.1006 und 188.64               33.96               222.60                     22.40                           
Transporte de puerta (3%) 0.0168 und 54.77                 9.86                 64.63                       1.08                             
M.O Instalacion puertas closets 1.0600 p2 150.00                     159.00                        

Puerta de madera preciosa doble UND 87,619.42                 
Puerta panel de caoba con marco 2.0000 und 29,441.95         5,299.55         34,741.50               69,483.00                  
Bisagras 3-1/2 x 3-1/2" 3.0000 und 197.63               35.57               233.20                     699.60                        
Tornillos tirafondo 3" 36.0000 und 4.04                   0.73                 4.77                         171.72                        
tarugos platicos 3/8" 36.0000 und 2.47                   0.44                 2.92                         104.94                        
Llavin 2.0000 und 1,572.03           282.97            1,855.00                 3,710.00                     
Transporte de puerta (3%) 2.0000 und 2,225.08                 4,450.16                     
M.O instalacion de puerta caobra incluye llavin 2.0000 und 4,500.00                 9,000.00                     

Fachada en aluminio y cristal P2 613.49                      
Vidrio natural canteado fachada cortina. Vidrio 3/8" con marco P40 1.0600 p2 445.20                     471.91                        
M.O fachada en aluminio 1.0600 P2 133.56                     141.57                        

Interruptores 3 vías und 2,700.42                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 87.55                 15.76               103.31                     118.81                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 104.70               18.85               123.54                     123.54                        
Alambre #12 TW 60.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       804.46                        
Accesorio interuptor de 3 vias 1.0000 und 332.56               59.86               392.42                     392.42                        
Codo electrico PVC 1/2" 1.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       25.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O Interruptores 3 vias 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

Interruptores 4 vías und 2,624.63                   
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 1.1500 und 87.55                 15.76               103.31                     118.81                        
Caja rectangular ½" 1.0000 und 104.70               18.85               123.54                     123.54                        
Alambre #12 TW 60.0000 Pie 11.36                 2.05                 13.41                       804.46                        
Accesorio interruptor de 4 vias 16A 250V 1.0000 und 268.33               48.30               316.63                     316.63                        
Codo electrico PVC 1/2" 1.0000 und 21.19                 3.81                 25.00                       25.00                           
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo) 0.0500 und 381.36               68.64               450.00                     22.50                           
Cemento PVC 0.0125 und 927.97               167.03            1,095.00                 13.69                           
M.O Interruptores 4 vias 1.0000 und 1,200.00                 1,200.00                     

M2 1,777.37                   
Bloque de Concreto de 6" (.15×.20×.40m) 13.2500 Ud 36.86                 6.64                 43.50                       576.38                        
Hormigón 1:3:5 Ligado a mano 0.0238 M3 6,985.26                 166.25                        
Mortero 1:3 para bloques 0.0312 M3 8,567.50                 267.31                        
Agua en Construcción 3.1640 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         11.07                           
Varillas Grado 40 Diametros Ø 3/8" @ 1" 0.0724 QQ 2,556.26           460.13            3,016.39                 218.52                        
Alambre Calibre 18 0.1435 Lb 76.27                 13.73               90.00                       12.92                           
Madera Bruta de Pino Americano 0.0335 P2 322.03               57.97               380.00                     12.73                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.4299 Fda 3.00                         1.29                             
M.O. Acarreo Interno de Bloques 13.2500 Ud 1.00                         13.25                           
M.O. Colocación de Bloque 6" (0.15m) SNP 13.2500 Ud 25.00                       331.25                        
M.O. Llenado Huecos de Bloques @0.80m 13.2500 Ud 2.62                         34.72                           
M.O. Corte y Amarre Varillas en Muros de Bloques @0.80m 13.2500 Ud 1.26                         16.70                           
M.O. Confección Andamios muros bloques interiores 0.5000 M2 150.00                     75.00                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.5000 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       40.00                           

UND 48,000.00
Suministro de letrero 1.0000 und 30,084.75         5,415.25         35,500.00               35,500.00                  
M.O letrero 1.0000 und 12,500.00               12,500.00                  

ML 9,375.00
Suministro de barandas 1.0000 ml 6,355.93           1,144.07         7,500.00                 7,500.00                     
M.O colocacion de barandas 1.0000 ml 1,875.00                 1,875.00                     

Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.80m

Letrero en metal 

Barandas de las escaleras y balcón en acero inoxidable
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UND 113,287.50
Suministro shutter automatizado 3.00x2.70 mts blanco con lamina 60 reforzada motor 
europeo

1.0000 und 76,805.08         13,824.92       90,630.00               90,630.00                  

M.O colocacion de shutter 1.0000 und 22,657.50               22,657.50                  

M2 609.55
Concreto Premezclado f'c=180kg/cm² (inc. itbis) 0.0530 M3 7,203.39           1,296.61         8,500.00                 450.50                        
Madera Regla para Pañete preparada 0.3330 PT 72.03                 12.97               85.00                       28.31                           
M.O. Fino de Techo 1.0000 M2 100.00                     100.00                        
Bombeo y Colocacion de Concreto  (inc. itbis) 0.0530 M3 423.73               76.27               500.00                     26.50                           
Equipos Menores de Construcción (pala, pico, carretilla...) + Equipos de proteccion 
personal

0.0530 P.A. 67.80                 12.20               80.00                       4.24                             

ML 234.12
Cemento Gris Portland Tipo 1 (42.5kg=94Lb) 0.1036 Fda 444.92               80.08               525.00                     54.38                           
Arena gruesa lavada gris 0.0090 M3 1,355.93           244.07            1,600.00                 14.40                           
Agua en Construcción 0.6300 Gal 2.97                   0.53                 3.50                         2.21                             
Madera Regla para Pañete preparada 0.1320 PT 72.03                 12.97               85.00                       11.22                           
M.O. Acarreo Interno del Cemento 0.2072 Fda 3.00                         0.62                             
M.O. Subida de Agregados 0.0090 M3 143.00                     1.29                             
M.O. Zabaleta de Techo 1.0000 ML 150.00                     150.00                        

M2 2,943.86                   

Aluzinc Acanalado 0.50MM Flor Natural (ANCHO 89" UTIL Y LARGO 26 PIES) 3.3546 PIE 135.17               24.33               159.50                     535.05                        
Aluzinc Acanalado 0.50MM Flor Natural (ANCHO 89" UTIL Y LARGO 11.19 PIES) 0.7217 PIE 135.17               24.33               159.50                     115.11                        
Caballeta aluzinc - 6 pies 4.0763 PIE 94.50                       385.20                        
Pieza 28" magnelis 1.2 MM 0.1877 PIE 238.65               42.96               281.60                     52.85                           
Pieza 32" magnelis 1.2 MM 0.1877 PIE 238.65               42.96               281.60                     52.85                           
Pieza 38" magnelis 1.2 MM 0.1877 PIE 331.86               59.73               391.59                     73.49                           
Pieza 45" magnelis 1.2 MM 0.1877 PIE 357.96               64.43               422.40                     79.27                           
Pieza 23" magnelis 1.2 MM 0.2111 PIE 186.44               33.56               220.00                     46.45                           
Tornillo para aluzinc 1/2" - cubo 8 (100 tornillos) 0.1117 cajas 71.19                 12.81               84.00                       9.38                             
Uretano 0.0335 und 419.49               75.51               495.00                     16.59                           
Tornillo con arandela 1 1/4 0.3910 und 23.90                 4.30                 28.20                       11.03                           
Fulminante cal. 22 0.3910 und 4.24                   0.76                 5.00                         1.95                             
M.O Instalación de aluzinc 0.0056 und 25,000.00               139.63                        
Angular 1/2" 4"X4"x20' 0.0056 und 3,408.31           613.50            4,021.81                 22.46                           

Placa base de 1/2" 8"x8' 0.0112 und 4,661.02           838.98            5,500.00                 61.44                           

Perfil 4"x4"x20' 0.0279 und 1,947.00           350.46            2,297.46                 64.16                           

Anclaje Para Tornillo 1/2'' 0.2234 und 200.30               36.05               236.35                     52.80                           

Lentes de proteccion 0.0112 und 193.92               34.91               228.83                     2.56                             

Guantes de tela 0.0112 und 194.95               35.09               230.04                     2.57                             

Pintura antioxido gris 0.0838 gal 1,652.54           297.46            1,950.00                 163.37                        

Oxido Domastur rojo 0.0279 gal 1,646.24           296.32            1,942.56                 54.25                           

Thinner 0.0670 gal 461.02               82.98               544.00                     36.46                           

Brocha de 4" 0.0223 und 231.34               41.64               272.98                     6.10                             

Brocha de 2" 0.0223 und 120.23               21.64               141.87                     3.17                             

Silicon uretano 0.0112 und 408.47               73.53               482.00                     5.38                             

Disco de corte 9" 0.0168 und 207.63               37.37               245.00                     4.11                             

Disco de corte 14" 0.0168 und 224.58               40.42               265.00                     4.44                             

Disco flape 4 1/2 0.0168 und 225.60               40.61               266.21                     4.46                             

Soldadura E 6013 3/16 0.0559 lb 72.03                 12.97               85.00                       4.75                             

Adhesivo Epoxico P / Anclar A-B 0.0112 und 2,559.81           460.77            3,020.58                 33.74                           

Transporte de materiales 0.0056 und 5,084.75           915.25            6,000.00                 33.51                           

Bote de materiales 0.0056 viaje 2,966.10           533.90            3,500.00                 19.55                           

Alquiler torres de andamios 0.0055 mes 29,661.02         5,338.98         35,000.00               192.24                        

M.O Instalación refuezo en techo estructura metálica 0.0168 und 39,000.00               653.49                        

M2 1,524.73                   
Bitumodern de 10 mts 3mm poliester granulado 0.1060 rollo 3,047.50           548.55            3,596.05                 381.18                        
M.O instalacion de lona asfaltica de 3mm 1.0600 m2 1,078.82                 1,143.54                     

Acera edificio violinada y frotada M2 1,477.81                   
Malla Electrosoldada D2.3×100×100mm (2.40×40.0m=4.92qq) 0.0110 Rollo 14,621.41         2,631.85         17,253.26               190.50                        
Concreto Premezclado f'c=210kg/cm² (inc. itbis) 0.1060 M3 6,202.12           1,116.38         7,318.50                 775.76                        
Alambre Calibre 18 0.1060 Lb 76.27                 13.73               90.00                       9.54                             
M.O. Ayudante 0.0800 Hr 180.00                     14.40                           
M.O. Envarillado Colocación de Malla Electrosoldada 1.0600 M2 60.00                       63.60                           
M.O frotado y violinado 1.0600 M2 400.00                     424.00                        

Shutters automatizado

Fino de techo

Zabaletas de techo

Impermeabilizante en membrana y pintura expósita

Techo en estructura metálica en perfiles galvanizados y Aluzinc natural, no incluye caños y 
gárgola
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Subida de materiales a Nivel 2 PA 92,160.00                 
M.O. Ayudante 512.0000 Hr 180.00                     92,160.00                  

Subida de materiales a Nivel 3 y techo PA 120,960.00               
M.O. Ayudante 672.0000 Hr 180.00                     120,960.00                
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POLIZA NO.: FIAN-17366 
 
MONEDA : RD$ PESOS DOM. 

POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES 

CONDICIONES PARTICULARES 

RAMO: FIANZAS COMERCIALES 

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION 

 
1.- POR CUANTO: MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L., RNC: 131-40833-8 (EN LO ADELANTE EL 
AFIANZADO) 
 
Ha solicitado en fecha 08/08/2025 a la compañía MULTISEGUROS SU, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza 
por una suma de RD$260,000.00 (Doscientos Sesenta Mil,  Pesos con 00/100). 
PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN LA COMPARACION DE PRECIOS NO.  JDLO-CCC-CP-2025-0001, 
QUE CORRESPONDE A: CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA. 

A) INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE 

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:  
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA, RNC: 430-01463-1 
En lo adelante llamado(a) el y/o los Beneficiarios. 
Y tiene como fecha de vigencia desde el 08/08/2025 al 08/12/2025, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación. 

3.- POR CUANTO: EL FIADOR no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural       o 
jurídica. 

 

4.- POR CUANTO: EL FIADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que 
demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta 
una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la 
ley. 

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores 
a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria. 
 
B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de 
Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L., 
RNC: 131-40833-8 el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza. 

5.- POR CUANTO: MULTISEGUROS SU, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, 
por ningún concepto que alegue el afianzado. 

 

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes 
vigentes. 

 

7.- POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a 
las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias. 

 

8.- POR CUANTO: MULTISEGUROS SU, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general 
en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por  
RD$260,000.00 exigida a los señores MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L., RNC: 131-40833-8 conforme a 
las estipulaciones del                 presente convenio. 

 

En testimonio de lo cual, Multiseguros SU, SA, firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República 
Dominicana, a los 08 días de agosto de 2025. 

 

                                   Firma Autorizada 
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                               CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo Propuesto: Encargado Movimiento de Tierra 

 
2. Nombre De La Firma: Martínez Espaillat Constructores, SRL  

 
3. Nombre Del Individuo: Neftalí Alexander Fernández Rodríguez 

 
4. Fecha De Nacimiento: 22 De Enero De 1990 Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Educación 

 

 

 
6. Asociaciones Profesionales A Las Que Pertenece: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores, (CODIA). 

 

 
7. Otras Especialidades: 

 

 Autocad 

 Manejo Del Paquete De Microsoft Office 
 
 

8. Países Donde Tiene Experiencia De Trabajo: 
 

 República Dominicana 

2012 - 2019 Ingeniero Civil 
Universidad Autónoma De Santo Domingo (UASD) 

  

 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.045 
 
JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 
 

No. EXPEDIENTE 

 
Junta Distrital La Ortega de Moca   
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9. Idiomas 

 
 Español: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 Inglés: Bueno En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 
10. Historia Laboral 

 
Desde:  2016 hasta 2017  
Empresa: Ing. Quirico Fulcar 
Cargos Desempeñados:  supervisión de proyecto. 
 
Desde: 2018 hasta 2019  
Empresa: Ing. Sadia Cepeda 
Cargos Desempeñados Tramitación Y Construcción De Residencia Flia Hernández P. 
 
Desde: 2021 hasta Actual  
Empresa: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 
Cargos Desempeñados: Construccion, Ingeniero Residente. 

 
 

11. Detalle De Las Actividades 
Asignadas: 

 
- Ingeniera Residente 

- Gestora de proyecto 

12. Trabajos Que Ha Realizado Que Mejor Demuestran La 

Capacidad Para Ejecutar Las Tareas Asignadas: 

 
Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION Y 

ESTABILIZACION DE TERRENO FARQUINA 

Año: 2024 

Lugar: MOCA. 

Contratante: FARMOQUIMICA NACIONAL. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, 
Desmonte y limpieza, Excavación (Corte y bote), Compactación 
mecánica, Confección de Gaviones en sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros cúbicos de gaviones, 
utilizando malla hexagonal de doble torsión y piedra 
seleccionada, conforme a las especificaciones del diseño 
hidráulico. El proceso incluyó: 
 

 Armado y colocación de cajas de gavión en sitio. 

 Relleno con piedra  

 Amarre y cierre de las unidades con alambre 
galvanizado. 

 Verificación de alineamiento y nivelación por parte de la 
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supervisión. 

 
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
 
Nombre de la tarea o proyecto: GAVIONES NAVE 

CIRCUNVALACION STO DGO. 

Año: 2024 

Lugar: SANTO DOMINGO. 

Contratante: SR IVAN RAMOS. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, 
Confección de Gaviones formadas por mallas metálicas rellenas 
de piedras, utilizadas para la estabilización de suelos y control 
de la erosión, especialmente en zonas propensas a 
deslizamientos o con pendientes pronunciadas como la 
circunvalación de Santo Domingo. Estos elementos actúaran 
como muros de contención, permitiendo la permeabilidad del 
agua y ofreciendo una solución duradera y flexible.  
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Instalación generales de agua: 

Quintas Palmeras. 

Año: 2022 

Lugar: Avenida Hispanoamericana, Santiago 

Contratante: Equipos y Construcciones del Cibao S.A 

(ECOCISA) 

Principales características del proyecto: Construcción de 

sistema sanitarios para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 12 cisternas y sistema de bombeo con más de 

2km de tubería en 8" y 6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema drenaje pluvial en tubería 

concreto reforzado 30" y 24".  

Actividades Desempeñadas: supervisor de obra y compras. 

 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2023 
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Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y 

ejecución de apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de 

estructura, uno en mampostería y otro aporticado. Diseño de 

las instalaciones sanitarias y eléctricas, donde podemos 

destacar un área de juego, Muro de contención y paisajismo. 

 

Actividades Desempeñadas:   Ingeniero residente. 

 

 

Nombre De La Tarea O Proyecto:  Acueducto múltiple Las 

Tejas 

Año: 2021 

Lugar: El Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Contratante: INAPA 

Principales Características Del Proyecto: Instalación de 

manera soterradas más de 5km de tuberías de distribución de 3” 

y 4” junto a la disposición de más de 100 acometidas 

domiciliarias y tomas de agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

Actividades Desempeñadas:  Supervisor de obras, compras y 

planeación de proyecto. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Construccion de línea de 

impulsión agua potable Villa Hortensia. 

Año:2023 

Lugar: La Herradura, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Construcción de una 

línea de impulsión potable de 6 y 3 pulgadas, la instalación de 

120 acometidas de ½’’ para abastecer el sector villa las 

hortensias. 

 

Actividades Desempeñadas:   Ingeniero Residente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. certificación: 
yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. entiendo que cualquier 
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la 
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

  

 

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]  

 
Nombre completo del representante autorizado: Floreal Ernesto Martínez 
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1.  Cargo propuesto:  
 
INGENIERO ELECTRICO. 
 
2.  Nombre de la firma:  
 
Martinez Espaillat Constructures srl 
 
3. Nombre del individuo:  

Antrys Lemarx Rodríguez Peralta 

4. Fecha de nacimiento: 04 de julio del 1978 Nacionalidad: Dominicana 
 
5.  Educación  
 
1999-2004.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO: INGENIERO ELÉCTRICO  
 
2011: INFOTEP: CERTIFICACIÓN HABILIDADES GERENCIALES. 

2014: INSTITUTO DE ENERGÍA DEL CARIBE, IENERC: DIPLOMADO AUDITORIA, AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 
2020: CAPEX: ESCUELA DE GERENTES 

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece:  

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)  
 
7. Otras especialidades  
 
-MICROSOFT PROJECT / OFFICE / VISIO 

-PRESTO 

-SAP 

-AUTO CAD / AUTOCAD 3D 

-IDEA  
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8. Países donde tiene experiencia de trabajo:  

República Dominicana 
Haití 
9. Idiomas   

Español (Lengua Materna). Nivel: Excelente. 

Inglés. Nivel: Bueno lectura, escritura y oralidad.  

 
10. Historia Laboral  
 
Desde [Año]: __2019 Hasta [Año] __Actual_Empresa: Alterna Consultores y Asesores, S.R.L. 
 
Cargos desempeñados: Director de Operaciones. 

 
Desde [Año]: __2008 Hasta [Año] __2019_Empresa: Edenorte Dominicana S.A. 

Cargos desempeñados: Encargado de Auditoria Técnica 

Desde [Año]: __2004 Hasta [Año] __2008_Empresa: Relectra 

Cargos desempeñados: Encargado de Proyectos 

 
11. Detalle de las actividades 
asignadas: 
 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y 
SUPERVISION DE OBRA 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas: 
 
1. Nombre de la tarea o proyecto: Electrificación Etapa IV Sea 

Horse Ranch 

Año: 2004 

Lugar: Sosua, Puerto Plata.  

Contratante: RELECTRA S.R.L. 

Principales características del proyecto: Desarrollo de lotificación 

de la Etapa IV del Residencial Sea Horse Ranch, diseño y construcción 

de las facilidades eléctricas y de telecomunicaciones soterradas, sistema 

de medición de energía. 

Actividades desempeñadas: Diseño y gestión de aprobación de 

proyecto ante la distribuidora, supervisión de construcción de los trabajos. 

 

2. Nombre de la tarea o proyecto: Electrificación Media Tensión SEA 
TREE 

Año: 2005 

Lugar: Cabrera, M.T.S.  
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Contratante: RELECTRA S.R.L. 

Principales características del proyecto: Desarrollo de lotificación del 
proyecto SEA TREE, diseño y construcción de las facilidades eléctricas 
de media y baja tensión, así como de telecomunicaciones aéreas. 

Actividades desempeñadas: Diseño y gestión de aprobación de proyecto 
ante la distribuidora, supervisión de construcción de los trabajos. 

 

3. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión Residencial Don Marcos.  

Año: 2015 

Lugar: Santiago R.D.  

Contratante: Antrys Rodríguez  

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, instalaciones internas de los apartamentos y 
facilidades de comunicación (Teléfono y Telecable). 

Actividades desempeñadas: Diseño y gestión de aprobación de proyecto 
ante la distribuidora, construcción de las instalaciones, supervisión de 
construcción de los trabajos. 

4. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión Residencial Doña Amada.  

Año: 2015 

Lugar: Santiago R.D.  

Contratante: Antrys Rodríguez/Ingeniería Mentreras  

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, instalaciones internas de los apartamentos y 
facilidades de comunicación (Teléfono y Telecable). 

Actividades desempeñadas: Diseño y gestión de aprobación de proyecto 
ante la distribuidora, construcción de las instalaciones, supervisión de 
construcción de los trabajos. 

5. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión Residencial Novus Eco.  

Año: 2019 

Lugar: Santiago R.D.  

Contratante: Antrys Rodríguez/Corporación Novus  

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, instalaciones internas de los apartamentos y 
facilidades de comunicación (Teléfono y Telecable). 
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Actividades desempeñadas: Diseño y gestión de aprobación de proyecto 
ante la distribuidora, construcción de las instalaciones, supervisión de 
construcción de los trabajos. 

6. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas y facilidades 
cocina Industrial Santiago Christian School.  

Año: 2021 

Lugar: Santiago R.D.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, instalaciones internas, facilidades de 
comunicación, vigilancia, CCTV, control de incendio y conexionado de 
equipos industriales. 

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

7. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas y facilidades 
cocina Industrial y Restaurante JACO.  

Año: 2020 

Lugar: CODEVI, Juana Mendez, Haiti.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, instalaciones internas, facilidades de 
comunicación, vigilancia, CCTV, control de incendio, puesta a tierra 
estructurar y de servicio, instalación de pararrayos, conexionado y 
automatización de equipos industriales. 

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

8. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas Media tensión 
(Líneas 12.5KV).  

Año: 2019 

Lugar: CODEVI, Juana Mendez, Haiti.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: instalaciones eléctricas de 
media tensión, excavación, izado de postes, armado de estructuras y 
tendido de cables e instalación de transformadores. 

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

 

9. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones electromecánicas nave 
industrial  
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Año: 2019 

Lugar: CODEVI, Juana Mendez, Haiti.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: instalaciones de: estructura de 
soporte, facilidades eléctricas de media y baja tensión, calderas y líneas 
de vapor, compresores y líneas de aire comprimido, climatización y 
sistema de feed rails.  

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

 

10. Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones eléctricas de potencia 
(media y baja tensión) lavandería industrial  

Año: 2019 

Lugar: CODEVI, Juana Mendez, Haiti.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: instalaciones de media tensión 
soterradas, instalación y conexión de transformadores de potencia 
(2.3MVA), conexión de sistema potencia de baja tensión, paneles de 
potencia y distribución.  

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

11. Nombre de la tarea o proyecto: Automatización de protecciones 
eléctricas Estación de Bombeo Coraapplata 

Año: 2019 

Lugar: Madre vieja, Sosua, Puerto Plata.  

Contratante: Alterna Consultores y Asesores Eléctricos S.R.L.   

Principales características del proyecto: Diseño e instalación de sistema 
de protección para las bombas de la estación de bombeo del acueducto 
de Puerto Plata.  

Actividades desempeñadas: Diseño, construcción de las instalaciones, 
supervisión de los trabajos. 

 

 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación 
o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 
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Nombre completo del representante autorizado: FLOREAL ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT.  
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo propuesto: Director De Proyecto  
 

2. Nombre de la firma:  Martínez Espaillat Constructores, SRL 
 

3. Nombre del individuo: Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
 

4. Fecha de nacimiento: 18 De Julio Del 1986 Nacionalidad: Dominicana 
 

5. Educación: 
 

2014 - 2016 Maestría: Ingeniería Gerencial 

 Dual: Universidad Politécnica De Puerto Rico (UPRR) / Instituto 

 
 
2004 - 2008 

Tecnológico De Santo Domingo (INTEC) 
 
     Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica Madre y  Maestra (PUCMM) 

 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
 

7. Otras especialidades 
 

2011 Diplomado: Dirección Y Ejecución De Proyectos - Quality GB 
 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 
 

 República Dominicana 

 República De Haití 

9. Idiomas 
 

 Español: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

  
 
JDLOCCC-CP-2025-0001 
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 Inglés: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 Francés: Bueno En Lectura, Escritura Y Oralidad 
 
 

10. Historia Laboral 
 
Desde (Año) 2011 - Actualidad  
Empresa: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Cargos Desempeñados: Encargado De Presupuesto / Planificador Del Proyecto / Director     De Proyecto 
 
Desde (Año) 2004 - Hasta (Año) 2014  
Empresa: Ingeniería Estrella 

Cargos Desempeñados:  Asistente De Equipos Pesados / Asistente De Proyecto / Ingeniero Residente / 
Planificador De Proyecto / Director De Proyectos / Encargado De Presupuesto / Encargado De Control De 
Planos / Encargado De Supervisión De Proyectos / Director Comercial. 
 
Desde (Año) 2002 - Hasta (Año) 2004  
Empresa: Ehco . 
Cargo Desempeñado: Asistente De Proyecto 
 
 

11. Detalle de las 
actividades         asignadas: 

 

 Director De 
Proyecto  

 Planificación De 
Proyectos 

 Encargado De 
Presupuesto 

 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas: 

 
 
Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION Y ESTABILIZACION DE 

TERRENO FARQUINA 

Año: 2024 

Lugar: MOCA. 

Contratante: FARMOQUIMICA NACIONAL. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, Desmonte y 
limpieza, Excavación (Corte y bote), Compactación mecánica, Confección de 
Gaviones en sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros cúbicos de gaviones, utilizando malla 
hexagonal de doble torsión y piedra seleccionada, conforme a las 
especificaciones del diseño hidráulico. El proceso incluyó: 
 

 Armado y colocación de cajas de gavión en sitio. 

 Relleno con piedra  

 Amarre y cierre de las unidades con alambre galvanizado. 

 Verificación de alineamiento y nivelación por parte de la supervisión. 

 
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
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Nombre de la tarea o proyecto: GAVIONES NAVE CIRCUNVALACION STO 

DGO. 

Año: 2024 

Lugar: SANTO DOMINGO. 

Contratante: SR IVAN RAMOS. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, Confección de 
Gaviones formadas por mallas metálicas rellenas de piedras, utilizadas para 
la estabilización de suelos y control de la erosión, especialmente en zonas 
propensas a deslizamientos o con pendientes pronunciadas como la 
circunvalación de Santo Domingo. Estos elementos actúaran como muros de 
contención, permitiendo la permeabilidad del agua y ofreciendo una solución 
duradera y flexible.  
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación De Oficinas Subzonas Cutupu 

Y  Barranca, La Vega. 

Año: 2024 

Lugar: La Vega. 

Contratante: Rodela construcciones. 

Principales características del proyecto: Lo contratado consistió en la 

Construcción de oficinas en la ciudad de cutupu y otra en barranca donde 

cabe detallar la ejecución de:  

 

Movimiento De Tierra  

Hormigón Armado  

Muros De Bloques 

Divisiones De Vidrio 

Instalación Sanitaria 

Sistema De Agua Potable 

Sistema De Agua Residual 

Construcción Cisterna 

Construcción Caseta Equipo De Bombeo 

Vías Internas De Circulación Y Parqueo 

Verja Perimetral 

Instalaciones Eléctricas 

Climatización 

Paisajismo 

Garita De Seguridad. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2023 

Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. Diseño de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas, donde podemos destacar un área de juego, Muro de contención y 

paisajismo. 

 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Casa Club Don Nicolas. 

Año: 2025 

Lugar: Avenida La otra banda, Santiago 

Contratante: Ayuntamiento Municipal de Santiago. 

Principales características del proyecto: En el Remozamiento Casa Club Don 
Nicolás, se llevan a cabo diversas acciones para mejorar y mantener el 
espacio. Algunas de estas actividades incluyen: 
1 Corte de arboles. 
-Terminación final fino de techo. 
2 Reforzar estructura de Techo 
-limpieza y pintura Aluzinc. 
-Corrección de filtraciones Aluzinc / Losa. 
3. Limpieza General interior y exterior y bote de escombros general. 
4. Fumigación de Avispas existentes. 
5. Desinstalación y bote de juegos infantiles existentes. 
6. Analisis para reparación de Estructura existente.  
7. Destronque de Gina adulta y cualquier otro árbol que pudiera afectar la 
estructura.  
Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

Nombre de la tarea o proyecto: Hacienda Palmeral. 

Año: 2024 

Lugar: La otra banda, Santiago. 

 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL, Sr. Checo. 
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Principales características del proyecto: Construcción de edificación de dos 

niveles para ampliación de oficinas, baños, cisterna. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Quintas Palmeras. 

Año: 2022 

Lugar: Avenida Hispanoamericana, Santiago 

Contratante: Equipos y Construcciones del Cibao S.A (ECOCISA) 

Principales características del proyecto: Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 apartamentos. 12 cisternas y sistema de 

bombeo con más de 2km de tubería en 8" y 6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24", área infantil, piscina, aceras, contenes e imbornales.  

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial MC 

Año: 2023 

Lugar: Santiago, Las Américas 

Contratante: Sr. Oscar Mercado 

Principales características del proyecto: Dirección, planificación y ejecución 

del proyecto residencial MC de 9 apartamentos, diseño de las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y paisajismo. 

Área de construcción 1,260 metros cuadrados.  

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Viena Residencie 

Año: 2018 

Lugar: Villa Olga, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos bloques de estructura, uno en mampostería 

y otro aporticado. 
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Acabados de primera, madera preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros cuadrados. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Mares Boulevard 

Año: 2014 

Lugar: Villa Olga, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Dirección y planificación de los 

trabajos plaza comercial Mares Boulevard de 3 niveles con techo en 

estructura metálica dividida en dos bloques unidos por una pasarela. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Levantamiento de Tapas 

Año: 2022 

Lugar: Santiago  

Contratante: Quality Construction SRL (Quacon)  

Principales características del proyecto: Supervisión y director general del 

proyecto levantamiento de tapas de H.F con poliuretano, por incremento en 

altura de los registros sanitarios. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Residencia Yanko Checo 

Año: 2022 

Lugar: La Barranquita, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Remodelación Yanko Checo: 

Supervisión y dirección de remodelación de residencia privada. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Nave Industrial Tamboril  
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Año: 2015 

Lugar: Tamboril, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de nave 

industrial de 500 M2 en mampostería y columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

 

 
 

 
 
 
 

13. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación 
o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 
                                                                            
 
 
 

Nombre completo del representante autorizado: FLOREAL ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT.  
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo propuesto: Director De Proyecto  
 

2. Nombre de la firma:  Martínez Espaillat Constructores, SRL 
 

3. Nombre del individuo: Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
 

4. Fecha de nacimiento: 18 De Julio Del 1986 Nacionalidad: Dominicana 
 

5. Educación: 
 

2014 - 2016 Maestría: Ingeniería Gerencial 

 Dual: Universidad Politécnica De Puerto Rico (UPRR) / Instituto 

 
 
2004 - 2008 

Tecnológico De Santo Domingo (INTEC) 
 
     Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica Madre y  Maestra (PUCMM) 

 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
 

7. Otras especialidades 
 

2011 Diplomado: Dirección Y Ejecución De Proyectos - Quality GB 
 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 
 

 República Dominicana 

 República De Haití 

9. Idiomas 
 

 Español: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

  
 
JDLOCCC-CP-2025-0001 

No. EXPEDIENTE SNCC.F.045 

07 de agosto de 2025  
Junta Distrital La Ortega de Moca   
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 Inglés: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 Francés: Bueno En Lectura, Escritura Y Oralidad 
 
 

10. Historia Laboral 
 
Desde (Año) 2011 - Actualidad  
Empresa: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Cargos Desempeñados: Encargado De Presupuesto / Planificador Del Proyecto / Director     De Proyecto 
 
Desde (Año) 2004 - Hasta (Año) 2014  
Empresa: Ingeniería Estrella 

Cargos Desempeñados:  Asistente De Equipos Pesados / Asistente De Proyecto / Ingeniero Residente / 
Planificador De Proyecto / Director De Proyectos / Encargado De Presupuesto / Encargado De Control De 
Planos / Encargado De Supervisión De Proyectos / Director Comercial. 
 
Desde (Año) 2002 - Hasta (Año) 2004  
Empresa: Ehco . 
Cargo Desempeñado: Asistente De Proyecto 
 
 

11. Detalle de las 
actividades         asignadas: 

 

 Director De 
Proyecto  

 Planificación De 
Proyectos 

 Encargado De 
Presupuesto 

 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas: 

 
 
Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION Y ESTABILIZACION DE 

TERRENO FARQUINA 

Año: 2024 

Lugar: MOCA. 

Contratante: FARMOQUIMICA NACIONAL. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, Desmonte y 
limpieza, Excavación (Corte y bote), Compactación mecánica, Confección de 
Gaviones en sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros cúbicos de gaviones, utilizando malla 
hexagonal de doble torsión y piedra seleccionada, conforme a las 
especificaciones del diseño hidráulico. El proceso incluyó: 
 

 Armado y colocación de cajas de gavión en sitio. 

 Relleno con piedra  

 Amarre y cierre de las unidades con alambre galvanizado. 

 Verificación de alineamiento y nivelación por parte de la supervisión. 

 
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
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Nombre de la tarea o proyecto: GAVIONES NAVE CIRCUNVALACION STO 

DGO. 

Año: 2024 

Lugar: SANTO DOMINGO. 

Contratante: SR IVAN RAMOS. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, Confección de 
Gaviones formadas por mallas metálicas rellenas de piedras, utilizadas para 
la estabilización de suelos y control de la erosión, especialmente en zonas 
propensas a deslizamientos o con pendientes pronunciadas como la 
circunvalación de Santo Domingo. Estos elementos actúaran como muros de 
contención, permitiendo la permeabilidad del agua y ofreciendo una solución 
duradera y flexible.  
Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación De Oficinas Subzonas Cutupu 

Y  Barranca, La Vega. 

Año: 2024 

Lugar: La Vega. 

Contratante: Rodela construcciones. 

Principales características del proyecto: Lo contratado consistió en la 

Construcción de oficinas en la ciudad de cutupu y otra en barranca donde 

cabe detallar la ejecución de:  

 

Movimiento De Tierra  

Hormigón Armado  

Muros De Bloques 

Divisiones De Vidrio 

Instalación Sanitaria 

Sistema De Agua Potable 

Sistema De Agua Residual 

Construcción Cisterna 

Construcción Caseta Equipo De Bombeo 

Vías Internas De Circulación Y Parqueo 

Verja Perimetral 

Instalaciones Eléctricas 

Climatización 

Paisajismo 

Garita De Seguridad. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2023 

Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. Diseño de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas, donde podemos destacar un área de juego, Muro de contención y 

paisajismo. 

 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Casa Club Don Nicolas. 

Año: 2025 

Lugar: Avenida La otra banda, Santiago 

Contratante: Ayuntamiento Municipal de Santiago. 

Principales características del proyecto: En el Remozamiento Casa Club Don 
Nicolás, se llevan a cabo diversas acciones para mejorar y mantener el 
espacio. Algunas de estas actividades incluyen: 
1 Corte de arboles. 
-Terminación final fino de techo. 
2 Reforzar estructura de Techo 
-limpieza y pintura Aluzinc. 
-Corrección de filtraciones Aluzinc / Losa. 
3. Limpieza General interior y exterior y bote de escombros general. 
4. Fumigación de Avispas existentes. 
5. Desinstalación y bote de juegos infantiles existentes. 
6. Analisis para reparación de Estructura existente.  
7. Destronque de Gina adulta y cualquier otro árbol que pudiera afectar la 
estructura.  
Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

Nombre de la tarea o proyecto: Hacienda Palmeral. 

Año: 2024 

Lugar: La otra banda, Santiago. 

 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL, Sr. Checo. 
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Principales características del proyecto: Construcción de edificación de dos 

niveles para ampliación de oficinas, baños, cisterna. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Quintas Palmeras. 

Año: 2022 

Lugar: Avenida Hispanoamericana, Santiago 

Contratante: Equipos y Construcciones del Cibao S.A (ECOCISA) 

Principales características del proyecto: Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 apartamentos. 12 cisternas y sistema de 

bombeo con más de 2km de tubería en 8" y 6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24", área infantil, piscina, aceras, contenes e imbornales.  

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto.  

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial MC 

Año: 2023 

Lugar: Santiago, Las Américas 

Contratante: Sr. Oscar Mercado 

Principales características del proyecto: Dirección, planificación y ejecución 

del proyecto residencial MC de 9 apartamentos, diseño de las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y paisajismo. 

Área de construcción 1,260 metros cuadrados.  

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Viena Residencie 

Año: 2018 

Lugar: Villa Olga, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos bloques de estructura, uno en mampostería 

y otro aporticado. 
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Acabados de primera, madera preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros cuadrados. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Mares Boulevard 

Año: 2014 

Lugar: Villa Olga, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Dirección y planificación de los 

trabajos plaza comercial Mares Boulevard de 3 niveles con techo en 

estructura metálica dividida en dos bloques unidos por una pasarela. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Levantamiento de Tapas 

Año: 2022 

Lugar: Santiago  

Contratante: Quality Construction SRL (Quacon)  

Principales características del proyecto: Supervisión y director general del 

proyecto levantamiento de tapas de H.F con poliuretano, por incremento en 

altura de los registros sanitarios. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Residencia Yanko Checo 

Año: 2022 

Lugar: La Barranquita, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Remodelación Yanko Checo: 

Supervisión y dirección de remodelación de residencia privada. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Nave Industrial Tamboril  
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Año: 2015 

Lugar: Tamboril, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de nave 

industrial de 500 M2 en mampostería y columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, planificación de 

proyectos, encargado de presupuesto. 

 

 

 
 

 
 
 
 

13. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación 
o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 
                                                                            
 
 
 

Nombre completo del representante autorizado: FLOREAL ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT.  
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
 

1. Cargo Propuesto: ADMINISTRACION DE LA OBRA. 
 

2. Nombre De La Firma: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 
 

3. Nombre Del Individuo: Ing. José Alt. Espaillat Vásquez 
 

4. Fecha De Nacimiento: 23 De Julio 1960 Nacionalidad: dominicana 
 

5. Educación: 
 

Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra, Recinto Santiago. 

Grado En Ingeniería Civil.1979 - 1985. 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores, (CODIA) 
 

7. Otras especialidades: 
 

 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 

 
 República Dominicana 

 
9. Idiomas 

 
Español - Bueno  
Inglés - Regular 
 
10. Historia Laboral 

 

2017 Construcción Plaza Comercial Universitaria 
 
2017-2018 Naves Industriales San Cristóbal Techo Aluzinc 
 
2017-2019 Torre valentina VI Los Cacicazgos 
 
2018-2020 Torre Valentina VII Mirador Sur 
 
 

Junta Distrital La Ortega de Moca   
 
 

  
  
 JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 
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Desde 1997 - Hasta 2020 Actual  
Empresa: Espaillat Valdez Constructores Asociados, S.R.L.(Evcasa)  
Cargos Desempeñados: Presidente- Gerente General / Dirección de 
proyectos 
 
Desde: 2016 Hasta 2020 
Empresa: Switper, Srl, Inmobiliaria Mateo Guzmán, SRL, Torres Valentina VI-VII 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyecto. 
 
Desde: 2005 - hasta 2006 
Empresa: Kuki Silverio Industrial (KSI) 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyectos 
 
 
Desde: 1985 Hasta: 1996 
Empresa: José A. Espaillat, Cxa (JAECO) 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyectos  
 
 
Desde: 1986 Hasta 1986  
Empresa: JH Constructora 
Cargos Desempeñados: Ingeniero Residente 
 
 
11. Detalle de las 
actividades 
asignadas: 

 
 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas: 
 
 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Construcción De Línea De Impulsión  

Año: 2023 

Lugar: Santiago, Villa Hortensia 

Contratante: CORAASAN  

Principales características del proyecto: Suministro e instalación de un 

tramo de 335 metros lineales de tubería de 30 pulgadas en acero al carbono, 

desde la estación de bombeo de la planta de Nibaje hasta el sifón que cruza 

el río Yaque del Norte, para sustituir parte de la línea de Bella Vista.  

Actividades Desempeñadas: supervisión de obra, presupuesto y 

cubicaciones. 

 
Nombre de la tarea o proyecto: Acueducto Cambita, El Pueblecito 
Año: 2013-2020 
Lugar: San Cristóbal. 
Contratante: INAPA 
Principales características del proyecto: Construcción Acueducto 
Cambita El Pueblecito, San Cristóbal, para aumentar el caudal de aporte de 
70 a 170 litros por segundo; construirá un depósito regulador y una línea 
matriz nueva, y rehabilitará las estaciones de bombeo existentes. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Acueducto Los Guaricanos.  
Año: 1997-1998 
Lugar: Santo Domingo 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: red distribución y depósito 
regulador acueducto Los Guaricanos.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción anexo secretaria de estado 
de finanzas 
Año: 1985-1986 
Lugar: Santo Domingo. 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Construcción de edificio anexo a 
porticado en hormigón armando 4 niveles. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Obras De Varias Villas Deportivas 
Año: 1986 
Lugar: Santiago  
Contratante: JH-Constructora 
Principales características del proyecto: Comedor en estructura metálica
y   fuente de agua para los XV Juegos Centroamericanos Y del Caribe, 
Diseñando un alojamiento que cumpla con los estándares de comodidad, 
seguridad e higiene para atletas nacionales e internacionales. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Proyecto Invivienda 
Año: 1986 
Lugar: La Romana 
Contratante: INVI 
Principales características del proyecto: Construcción Calles Proyecto 
Invivienda, buscando principalmente el desahogo del tránsito vehicular en la 
zona y la ágil conexión con la misma. 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Calles Proyecto Puerto Isabela 
Año: 1986-1987 
Lugar: (Hoyo De Chulin) Santo Domingo 
Contratante: José A Espaillat Construcciones  
Principales características del proyecto: Calles Proyecto Puerto Isabela, 
buscando principalmente el desahogo del tránsito vehicular en la zona y la 
ágil conexión con la misma. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Alcantarilla tipo cajón 2,00 x 2,00 
Año: 1987 
Lugar: Calle Ramón Cáceres Sto. Dgo. 
Contratante: José a Espaillat CXA construcción 
Principales características del proyecto:  
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Nombre de la tarea o proyecto: Calles proyecto la zurza 
Año: 1988 
Lugar:  
Contratante: José A Espaillat CXA Construcción 
Principales características del proyecto: calles proyecto la zurza, 
construcción puente separación de rasantes. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Edificio Apartamento para Damnificados 
Año: 1987-1988 

Lugar: Av. Paseo Reyes Católicos-Av. Máximo Gómez Av. Paseo Reyes 

Católicos-Calle Ramón Cáceres. Av. Paseo Reyes Católicos-La 70 Cristo 

Rey 

Contratante: Urbanas, Arq. Rafael toma Hernández 
Principales características del proyecto: edificio 50 
apartamentos   damnificados fuego, villa consuelo. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto habitacional  
Año: 1991-1992  
Lugar: Santo Domingo 
Contratante: Vallejo & Asociados 
Principales características del proyecto: Edificio 30 Apartamentos 
Desalojados Sector Guachupita. Un proyecto habitacional de apartamentos 
en 5 niveles construidos en hormigón armado, muros de bloques y todas las 
características de terminación incluidas partes eléctricas y sanitarias. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas Residenciales Villa García  
Año: 1994 
Lugar: Villa Vásquez, Montecristi 
Contratante: Oficina Coordinadora Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: 38 unidades de viviendas 
residencial Villa García, todas en muros y losas de hormigón armado. 
 

 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Distribución de agua proyecto residencial 
Villa García.  
Año: 1994 
Lugar: Villa Vásquez, Montecristi 
Contratante: Oficina Coordinadora De Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: calles y red de distribución de 
agua potable, proyecto residencial villa García. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Edificio Dat-Colt 
Año: 2003-2004 
Lugar: C/ Isabel Aguiar Santo Domingo 
Contratante: Dat-Colt 
Principales características del proyecto: Construcción edificio 
Dat-Colt para tienda y almacén repuestos. Edificio 4 Niveles A 
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porticado En Hormigón Armado.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial El Cocalito 
Año: 1999 
Lugar: Villa Mella, Santo Domingo 
Contratante: Ing Pérez Bernard 
Principales características del proyecto: Desarrollo Ing. Pérez Bernard 
Calles Proyecto Residencial El Cocalito. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial Giselle 
Año: 2000 
Lugar: Villa Mella, Santo Domingo 
Contratante: Dr. Calcaño 
Principales características del proyecto: Calles Proyecto Residencial 
Giselle Villa Mella, A porticado En Hormigón Armado. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas Pre fabricadas cubanas 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Juan De La Maguana 
Contratante: Osoria & Asociados 
Principales características del proyecto: Ensamble 1000 Uds Viviendas 
Pre fabricadas Cubanas Huracán George (Monseñor Noel 900 Uds - San 
Juan De La Maguana 100 Uds), Casas Ensambladas Prefabricadas En 
Mamposteria Y Losas De H.A.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Carretera Nigua San 
Cristóbal 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ofic. Coordinadora Obras Del Estado   
Principales características del proyecto: reconstrucción, asfaltado y 
bacheo de calles, construcción de aceras y contenes, en el municipio 
cabecera y otras comunidades de la provincia San Cristóbal. 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Carretera Doña Ana 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Oficina Supervisora Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: Construcción Carretera Doña 
Ana de la sección La Sierra, Para su construcción se utilizó material de 
base de tipo Granular con espesor de 0.30 metros y una base de 0.20 
metros. La capa de rodadura es de 8 pulgadas de material asfáltico 
aplicado en caliente. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Residencial Ehco 
Año: 2001 
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Lugar: Santiago  
Contratante: Ehco 
Principales características del proyecto: Edificio 16 
Apartamentos, Residencial Ehco, A porticado En Hormigón Armado.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Carretera Club Náutico-El Morro 
Año: 2002 
Lugar: Montecristi 
Contratante: Club Náutico-El Morro 
Principales características del proyecto: Construcción Carretera Club 
Náutico-El Morro, Montecristi 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Reconstrucción Calles De Nigua 
Año: 2002 
Lugar: Nigua 
Contratante: MOLL CXA 
Principales características del proyecto: Pavimentación y bacheo de 
calles de Nigua.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Patio De Carga Para Mega 
Puerto De Manzanillo 
Año: 2001-2002 
Lugar: Mega Puerto De Manzanillo 
Contratante: Transdominicana 
Principales características del proyecto: Desarrollo Construcción Patio De 
Carga Para Mega  Puerto De Manzanillo 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Carretera Pedro Brand Los Corozos. 
Año: 2005 
Lugar: Pedro Brand Los Corozos. 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Diseño, Rehabilitación y 
Mejoramiento del Tramo de la Carretera Pedro Brand Los Corozos. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Complejo Habitacional Prados De La 
Caña 
Año: 2005-2007 
Lugar: Prados De La Caña 
Contratante: KSI / Kuki Silverio Industrial 
Principales características del proyecto: Construcción Complejo 
Habitacional Prados De La Caña (300 Uds Habitac.), construcción 156 
viviendas y 12 edificios en tres niveles con 144 apartamentos, todos con 
plateas de fundación y losas en hormigón armado, muros de block 
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Nombre de la tarea o proyecto: Reconstrucción carretera Madre Vieja. 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal  
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal 
Principales características del proyecto: Reconstrucción carretera Madre 
Vieja Sur (Autopista 6 de noviembre y Carretera Sánchez) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Sector Canadá 
Honda 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal 
Principales características del proyecto: Diseño, rehabilitación y 
Mejoramiento de las Calles Sector Canadá Honda, Lava Pie, San Cristóbal.  
 
 
 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Mercado Los Molina 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal  
Principales características del proyecto: Construcción Mercado, Los 
Molina, Sector Los Molina, San Cristóbal, Nave Metálica Y Áreas En Muros 
De Bloques.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Sector Ponce 
Guaricanos.  
Año: 2008-2009 
Lugar: Villa Mella 
Contratante: Ayuntamiento Villa Mella 
Principales características del proyecto: Construcción Calles Sector 
Ponce Guaricanos, Villa Mella 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Planta tratamiento Mercado  
Año: 2009-2010 
Lugar: Mercado Canastica 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Mercado Don Abelardo Liriano, en 
Canastica. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Arroyo Manzano 
Año: 2010 
Lugar: Santo Domingo D.N. 
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Contratante: Ayuntamiento S.D 
Principales características del proyecto: Construcción De Calles 
Proyecto Arroyo Manzano, Santo Domingo D.N. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Dos Villas Sector Bella Vista 
Mirador 
Año: 2011 
Lugar: Sector Bella Vista, Santo Domingo 
Contratante:  
Principales características del proyecto: Construcción Dos Villas Sector 
Bella Vista Mirador 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Palacio Municipal Cambita 
Año: 2012 
Lugar: Cambita 
Contratante: Ayuntamiento Cambita 
 
Principales características del proyecto: Construcción Palacio Municipal 
Cambita El Pueblecito, S.C moderno edificio en que se alojarán todas las 
oficinas del ayuntamiento municipal a los fines de seguir mejorando la 
calidad de los servicios que ofrece la corporación edilicia. Amplio parqueo 
asfaltado y un gran salón de sesiones de la Sala Capitular de este 
municipio. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Mercado Municipal Villa 
Altagracia, S.C. 
Año: 2012-2013 
Lugar: Villa Altagracia 
Contratante: Ayunt. Villa Altagracia 
Principales características del proyecto: Construcción y remozamiento 
de edificaciones de dos niveles muros, bloques losas y pórticos, nave en 
estructura metálicas.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Comercial Mares Boulevard  
Año: 2013 
Lugar: Santiago  
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Planificación de los trabajos 
plaza comercial Mares Boulevard de 3 niveles con techo en estructura 
metálica dividida en dos bloques unidos por una pasarela  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Cementerio Municipal Altamira 
Año: 2014 
Lugar: Puerto Plata 
Contratante: Ayuntamiento de Altamira 
Principales características del proyecto: Construcción Cementerio 
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Municipal Altamira Puerto Plata. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Residencial Miguel Antonio 
Año: 2014-2015 
Lugar: Buena Vista I. 
Contratante: Miguel Antonio 
Principales características del proyecto: Construcción Edificio 8 
Apartamentos, Residencial Miguel Antonio, Buena Vista I. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Comercial Universitaria 
Año: 2017 
Lugar: Av. José Contreras. 
Contratante: Familia De Los Santos 
Principales características del proyecto: Dos Niveles en la Zona 
Universitaria Av. José Contreras.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Procesadora De Papel Sr. Daniel 
Guerrero 
Año: 2018 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Sr. Daniel Guerrero 
Principales características del proyecto: Naves Para Almacén Y 
Procesadora De Papel Sr. Daniel Guerrero, Av. 6 De noviembre 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Torre Valentina VI. 
Año: 2019-2020 
Lugar: Los Cacicazgos 
Contratante: Constructora Swiper, SRL 
Principales características del proyecto: Seguimiento de la supervisión 
de las terminaciones Torre Valentina VI. 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Certificación: 
 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este 
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a 
mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 

                                                                                                 Fecha: 30/10/2024 
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Nombre completo del representante autorizado:  Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
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SNCC.D.045 
 

  
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
 

1. Cargo Propuesto: ADMINISTRACION DE LA OBRA. 
 

2. Nombre De La Firma: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 
 

3. Nombre Del Individuo: Ing. José Alt. Espaillat Vásquez 
 

4. Fecha De Nacimiento: 23 De Julio 1960 Nacionalidad: dominicana 
 

5. Educación: 
 

Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra, Recinto Santiago. 

Grado En Ingeniería Civil.1979 - 1985. 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores, (CODIA) 
 

7. Otras especialidades: 
 

 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 

 
 República Dominicana 

 
9. Idiomas 

 
Español - Bueno  
Inglés - Regular 
 
10. Historia Laboral 

 

2017 Construcción Plaza Comercial Universitaria 
 
2017-2018 Naves Industriales San Cristóbal Techo Aluzinc 
 
2017-2019 Torre valentina VI Los Cacicazgos 
 
2018-2020 Torre Valentina VII Mirador Sur 
 
 

Junta Distrital La Ortega de Moca   
 
 

  
  
 JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 
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Desde 1997 - Hasta 2020 Actual  
Empresa: Espaillat Valdez Constructores Asociados, S.R.L.(Evcasa)  
Cargos Desempeñados: Presidente- Gerente General / Dirección de 
proyectos 
 
Desde: 2016 Hasta 2020 
Empresa: Switper, Srl, Inmobiliaria Mateo Guzmán, SRL, Torres Valentina VI-VII 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyecto. 
 
Desde: 2005 - hasta 2006 
Empresa: Kuki Silverio Industrial (KSI) 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyectos 
 
 
Desde: 1985 Hasta: 1996 
Empresa: José A. Espaillat, Cxa (JAECO) 
Cargos Desempeñados: Dirección De Proyectos  
 
 
Desde: 1986 Hasta 1986  
Empresa: JH Constructora 
Cargos Desempeñados: Ingeniero Residente 
 
 
11. Detalle de las 
actividades 
asignadas: 

 
 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas: 
 
 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Construcción De Línea De Impulsión  

Año: 2023 

Lugar: Santiago, Villa Hortensia 

Contratante: CORAASAN  

Principales características del proyecto: Suministro e instalación de un 

tramo de 335 metros lineales de tubería de 30 pulgadas en acero al carbono, 

desde la estación de bombeo de la planta de Nibaje hasta el sifón que cruza 

el río Yaque del Norte, para sustituir parte de la línea de Bella Vista.  

Actividades Desempeñadas: supervisión de obra, presupuesto y 

cubicaciones. 

 
Nombre de la tarea o proyecto: Acueducto Cambita, El Pueblecito 
Año: 2013-2020 
Lugar: San Cristóbal. 
Contratante: INAPA 
Principales características del proyecto: Construcción Acueducto 
Cambita El Pueblecito, San Cristóbal, para aumentar el caudal de aporte de 
70 a 170 litros por segundo; construirá un depósito regulador y una línea 
matriz nueva, y rehabilitará las estaciones de bombeo existentes. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Acueducto Los Guaricanos.  
Año: 1997-1998 
Lugar: Santo Domingo 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: red distribución y depósito 
regulador acueducto Los Guaricanos.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción anexo secretaria de estado 
de finanzas 
Año: 1985-1986 
Lugar: Santo Domingo. 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Construcción de edificio anexo a 
porticado en hormigón armando 4 niveles. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Obras De Varias Villas Deportivas 
Año: 1986 
Lugar: Santiago  
Contratante: JH-Constructora 
Principales características del proyecto: Comedor en estructura metálica
y   fuente de agua para los XV Juegos Centroamericanos Y del Caribe, 
Diseñando un alojamiento que cumpla con los estándares de comodidad, 
seguridad e higiene para atletas nacionales e internacionales. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Proyecto Invivienda 
Año: 1986 
Lugar: La Romana 
Contratante: INVI 
Principales características del proyecto: Construcción Calles Proyecto 
Invivienda, buscando principalmente el desahogo del tránsito vehicular en la 
zona y la ágil conexión con la misma. 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Calles Proyecto Puerto Isabela 
Año: 1986-1987 
Lugar: (Hoyo De Chulin) Santo Domingo 
Contratante: José A Espaillat Construcciones  
Principales características del proyecto: Calles Proyecto Puerto Isabela, 
buscando principalmente el desahogo del tránsito vehicular en la zona y la 
ágil conexión con la misma. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Alcantarilla tipo cajón 2,00 x 2,00 
Año: 1987 
Lugar: Calle Ramón Cáceres Sto. Dgo. 
Contratante: José a Espaillat CXA construcción 
Principales características del proyecto:  
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Nombre de la tarea o proyecto: Calles proyecto la zurza 
Año: 1988 
Lugar:  
Contratante: José A Espaillat CXA Construcción 
Principales características del proyecto: calles proyecto la zurza, 
construcción puente separación de rasantes. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Edificio Apartamento para Damnificados 
Año: 1987-1988 

Lugar: Av. Paseo Reyes Católicos-Av. Máximo Gómez Av. Paseo Reyes 

Católicos-Calle Ramón Cáceres. Av. Paseo Reyes Católicos-La 70 Cristo 

Rey 

Contratante: Urbanas, Arq. Rafael toma Hernández 
Principales características del proyecto: edificio 50 
apartamentos   damnificados fuego, villa consuelo. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto habitacional  
Año: 1991-1992  
Lugar: Santo Domingo 
Contratante: Vallejo & Asociados 
Principales características del proyecto: Edificio 30 Apartamentos 
Desalojados Sector Guachupita. Un proyecto habitacional de apartamentos 
en 5 niveles construidos en hormigón armado, muros de bloques y todas las 
características de terminación incluidas partes eléctricas y sanitarias. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas Residenciales Villa García  
Año: 1994 
Lugar: Villa Vásquez, Montecristi 
Contratante: Oficina Coordinadora Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: 38 unidades de viviendas 
residencial Villa García, todas en muros y losas de hormigón armado. 
 

 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Distribución de agua proyecto residencial 
Villa García.  
Año: 1994 
Lugar: Villa Vásquez, Montecristi 
Contratante: Oficina Coordinadora De Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: calles y red de distribución de 
agua potable, proyecto residencial villa García. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Edificio Dat-Colt 
Año: 2003-2004 
Lugar: C/ Isabel Aguiar Santo Domingo 
Contratante: Dat-Colt 
Principales características del proyecto: Construcción edificio 
Dat-Colt para tienda y almacén repuestos. Edificio 4 Niveles A 
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porticado En Hormigón Armado.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial El Cocalito 
Año: 1999 
Lugar: Villa Mella, Santo Domingo 
Contratante: Ing Pérez Bernard 
Principales características del proyecto: Desarrollo Ing. Pérez Bernard 
Calles Proyecto Residencial El Cocalito. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial Giselle 
Año: 2000 
Lugar: Villa Mella, Santo Domingo 
Contratante: Dr. Calcaño 
Principales características del proyecto: Calles Proyecto Residencial 
Giselle Villa Mella, A porticado En Hormigón Armado. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas Pre fabricadas cubanas 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Juan De La Maguana 
Contratante: Osoria & Asociados 
Principales características del proyecto: Ensamble 1000 Uds Viviendas 
Pre fabricadas Cubanas Huracán George (Monseñor Noel 900 Uds - San 
Juan De La Maguana 100 Uds), Casas Ensambladas Prefabricadas En 
Mamposteria Y Losas De H.A.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Carretera Nigua San 
Cristóbal 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ofic. Coordinadora Obras Del Estado   
Principales características del proyecto: reconstrucción, asfaltado y 
bacheo de calles, construcción de aceras y contenes, en el municipio 
cabecera y otras comunidades de la provincia San Cristóbal. 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Carretera Doña Ana 
Año: 1999-2000 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Oficina Supervisora Obras Del Estado 
Principales características del proyecto: Construcción Carretera Doña 
Ana de la sección La Sierra, Para su construcción se utilizó material de 
base de tipo Granular con espesor de 0.30 metros y una base de 0.20 
metros. La capa de rodadura es de 8 pulgadas de material asfáltico 
aplicado en caliente. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Residencial Ehco 
Año: 2001 
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Lugar: Santiago  
Contratante: Ehco 
Principales características del proyecto: Edificio 16 
Apartamentos, Residencial Ehco, A porticado En Hormigón Armado.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Carretera Club Náutico-El Morro 
Año: 2002 
Lugar: Montecristi 
Contratante: Club Náutico-El Morro 
Principales características del proyecto: Construcción Carretera Club 
Náutico-El Morro, Montecristi 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Reconstrucción Calles De Nigua 
Año: 2002 
Lugar: Nigua 
Contratante: MOLL CXA 
Principales características del proyecto: Pavimentación y bacheo de 
calles de Nigua.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Patio De Carga Para Mega 
Puerto De Manzanillo 
Año: 2001-2002 
Lugar: Mega Puerto De Manzanillo 
Contratante: Transdominicana 
Principales características del proyecto: Desarrollo Construcción Patio De 
Carga Para Mega  Puerto De Manzanillo 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Carretera Pedro Brand Los Corozos. 
Año: 2005 
Lugar: Pedro Brand Los Corozos. 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Diseño, Rehabilitación y 
Mejoramiento del Tramo de la Carretera Pedro Brand Los Corozos. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Complejo Habitacional Prados De La 
Caña 
Año: 2005-2007 
Lugar: Prados De La Caña 
Contratante: KSI / Kuki Silverio Industrial 
Principales características del proyecto: Construcción Complejo 
Habitacional Prados De La Caña (300 Uds Habitac.), construcción 156 
viviendas y 12 edificios en tres niveles con 144 apartamentos, todos con 
plateas de fundación y losas en hormigón armado, muros de block 
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Nombre de la tarea o proyecto: Reconstrucción carretera Madre Vieja. 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal  
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal 
Principales características del proyecto: Reconstrucción carretera Madre 
Vieja Sur (Autopista 6 de noviembre y Carretera Sánchez) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Sector Canadá 
Honda 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal 
Principales características del proyecto: Diseño, rehabilitación y 
Mejoramiento de las Calles Sector Canadá Honda, Lava Pie, San Cristóbal.  
 
 
 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Mercado Los Molina 
Año: 2007-2008 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Ayuntamiento San Cristóbal  
Principales características del proyecto: Construcción Mercado, Los 
Molina, Sector Los Molina, San Cristóbal, Nave Metálica Y Áreas En Muros 
De Bloques.  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Calles Sector Ponce 
Guaricanos.  
Año: 2008-2009 
Lugar: Villa Mella 
Contratante: Ayuntamiento Villa Mella 
Principales características del proyecto: Construcción Calles Sector 
Ponce Guaricanos, Villa Mella 
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Planta tratamiento Mercado  
Año: 2009-2010 
Lugar: Mercado Canastica 
Contratante: MOPC 
Principales características del proyecto: Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Mercado Don Abelardo Liriano, en 
Canastica. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Arroyo Manzano 
Año: 2010 
Lugar: Santo Domingo D.N. 
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Contratante: Ayuntamiento S.D 
Principales características del proyecto: Construcción De Calles 
Proyecto Arroyo Manzano, Santo Domingo D.N. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Dos Villas Sector Bella Vista 
Mirador 
Año: 2011 
Lugar: Sector Bella Vista, Santo Domingo 
Contratante:  
Principales características del proyecto: Construcción Dos Villas Sector 
Bella Vista Mirador 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Palacio Municipal Cambita 
Año: 2012 
Lugar: Cambita 
Contratante: Ayuntamiento Cambita 
 
Principales características del proyecto: Construcción Palacio Municipal 
Cambita El Pueblecito, S.C moderno edificio en que se alojarán todas las 
oficinas del ayuntamiento municipal a los fines de seguir mejorando la 
calidad de los servicios que ofrece la corporación edilicia. Amplio parqueo 
asfaltado y un gran salón de sesiones de la Sala Capitular de este 
municipio. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Mercado Municipal Villa 
Altagracia, S.C. 
Año: 2012-2013 
Lugar: Villa Altagracia 
Contratante: Ayunt. Villa Altagracia 
Principales características del proyecto: Construcción y remozamiento 
de edificaciones de dos niveles muros, bloques losas y pórticos, nave en 
estructura metálicas.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Comercial Mares Boulevard  
Año: 2013 
Lugar: Santiago  
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Planificación de los trabajos 
plaza comercial Mares Boulevard de 3 niveles con techo en estructura 
metálica dividida en dos bloques unidos por una pasarela  
 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Cementerio Municipal Altamira 
Año: 2014 
Lugar: Puerto Plata 
Contratante: Ayuntamiento de Altamira 
Principales características del proyecto: Construcción Cementerio 
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Municipal Altamira Puerto Plata. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Residencial Miguel Antonio 
Año: 2014-2015 
Lugar: Buena Vista I. 
Contratante: Miguel Antonio 
Principales características del proyecto: Construcción Edificio 8 
Apartamentos, Residencial Miguel Antonio, Buena Vista I. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Comercial Universitaria 
Año: 2017 
Lugar: Av. José Contreras. 
Contratante: Familia De Los Santos 
Principales características del proyecto: Dos Niveles en la Zona 
Universitaria Av. José Contreras.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Procesadora De Papel Sr. Daniel 
Guerrero 
Año: 2018 
Lugar: San Cristóbal 
Contratante: Sr. Daniel Guerrero 
Principales características del proyecto: Naves Para Almacén Y 
Procesadora De Papel Sr. Daniel Guerrero, Av. 6 De noviembre 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Torre Valentina VI. 
Año: 2019-2020 
Lugar: Los Cacicazgos 
Contratante: Constructora Swiper, SRL 
Principales características del proyecto: Seguimiento de la supervisión 
de las terminaciones Torre Valentina VI. 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Certificación: 
 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este 
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a 
mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 

                                                                                                 Fecha: 30/10/2024 
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Nombre completo del representante autorizado:  Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
 

1. Cargo propuesto: 

 
Ingeniero Residente  

 
2. Nombre de la firma: 

 
MARTÍNEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES, S.R.L 

 
3. Nombre del individuo: 

 
JOSE ARMANDO ESPAILLAT VERAS. 

 
4. Fecha de nacimiento: 18 De septiembre de 1989 Nacionalidad: DOMINICANA 

 
5. Educación 

 
2007- 2012 TITULO EN INGENIERO CIVIL: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y 
MAESTRA, CAMPUS SANTO DOMINGO 

 
2019 – 2021   MAESTRIA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACION DE LA  CONSTRUCCION (MAC) EN 
INTEC. 

 
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

 
COLEGIO DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, (CODIA) 

 
7. Otras especialidades 

 
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 

 
- REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

9. Idiomas 
 

- ESPAÑOL: EXCELENTE EN LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD. 
- INGLÉS: EXCELENTE EN LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD. 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.045 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

 
Junta Distrital La Ortega de Moca   

 



DISTRIBUCIÓN 
Original 1 – Expediente de Compras 

/UR.10.2012 

 

 

 

10. Historia Laboral 

 
- DESDE (AÑO) 2007 HASTA (AÑO) 2011 EMPRESA: EVCASA. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: ING. RESIDENTE. 

- DESDE (AÑO) 2011 HASTA (AÑO) 2014 EMPRESA: INVERSIONES INMOBILIARIAS MATEO GUZMAN. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: ING. RESIDENTE. 

- DESDE 2018 HASTA (AÑO) 2020 EMPRESA: COSNTRUCTORA AYBAR 

CARGOS DESEMPEÑADOS: ING. DE PROYECTOS. 

- DESDE (AÑO) 2015 HASTA PRESENTE: MARTINEZ ESPAILLAT 

CONSTRUCTORES S.R.L. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: ING. RESIDENTE. 

 

 
11. Detalle de las actividades 
asignadas: 

 
- ING RESIDENTE 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas: 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación De Oficinas 

Subzonas Cutupu Y  Barranca, La Vega. 

Año: 2024 

Lugar: La Vega. 

Contratante: Rodela construcciones. 

Principales características del proyecto: Lo contratado 

consistió en la Construcción de oficinas en la ciudad de 

cutupu y otra en barranca donde cabe detallar la ejecución 

de:  

 

Movimiento De Tierra  

Hormigón Armado  

Muros De Bloques 

Divisiones De Vidrio 

Instalación Sanitaria 

Sistema De Agua Potable 

Sistema De Agua Residual 

Construcción Cisterna 

Construcción Caseta Equipo De Bombeo 
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Vías Internas De Circulación Y Parqueo 

Verja Perimetral 

Instalaciones Eléctricas 

Climatización 

Paisajismo 

Garita De Seguridad. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2023 

Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y 

ejecución de apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de 

estructura, uno en mampostería y otro aporticado. Diseño de 

las instalaciones sanitarias y eléctricas, donde podemos 

destacar un área de juego, Muro de contención y paisajismo. 

 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, 

planificación de proyectos, encargado de presupuesto. 

 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Quintas Palmeras. 

Año: 2022 

Lugar: Avenida Hispanoamericana, Santiago 

Contratante: Equipos y Construcciones del Cibao S.A 

(ECOCISA) 

Principales características del proyecto: Construcción de 

sistema sanitarios para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 12 cisternas y sistema de bombeo con más de 

2km de tubería en 8" y 6" para agua potable. 

Area infantil, piscina, aceras, contenes e imbornales.  

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema drenaje pluvial en 

tubería concreto reforzado 30" y 24". 

Actividades Desempeñadas:   Encargado De Seguridad Y 

Proteccion Civil. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Construcción De Tramo Línea 

Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque La Barranquita. 

Año: 2022 

Lugar: Santiago, Bella Vista 

Contratante: CORAASAN  

Principales características del proyecto: Suministro e 

instalación de un tramo de 335 metros lineales de tubería de 

30 pulgadas en acero al carbono, desde la estación de 

bombeo de la planta de Nibaje hasta el sifón que cruza el río 

Yaque del Norte, para sustituir parte de la línea de Bella Vista.  

Actividades Desempeñadas:   Encargado De Seguridad Y 

Proteccion Civil. 

 

 
Nombre de la tarea o proyecto: Acueducto múltiple Las Tejas 

– El Rodeo. 

Año: 2021 

Lugar: El Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Contratante: INAPA  

Principales características del proyecto: Instalación de manera 

soterradas más de 5km de tuberías de distribución de 3” y 4” 

junto a la disposición de más de 100 acometidas domiciliarias 

y tomas de agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km, reposición de asfalto. 

Actividades Desempeñadas:   Encargado De Seguridad Y 

Proteccion Civil. 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones hidrosanitarias 

Flia. Bonilla Lama.  

Año: 2022 

Lugar: Cerros de Gurabo, Santiago 

Contratante: José Luis Bonilla. 

Principales características del proyecto: Planificación y 

supervisión de los trabajos de instalaciones hidrosanitarias, 

aguas residuales y potables de la residencia privada. 
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Actividades Desempeñadas:   Encargado De Seguridad Y 

Proteccion Civil. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Infotep Higuey 

Año: Abril 2018 

Lugar: Higuey Rep. Dom. 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: Instalaciones de 

sistemas de tubería de agua fría, agua caliente, contra 

incendio y aguas residuales para los edificios del proyecto 

(Administración y Hotelería, Gastronomía, Multiuso, 

Mantenimiento y Cafetería). Las instalaciones de agua fueron 

realizadas en tubería Polipropileno y las residuales en PVC, 

instalaciones de más de 40 inodoros Fluxómetros, urinales, 

duchas lavamanos, fregaderos entre otros. 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, 

planificación de proyectos, encargado de presupuesto 

 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial MC 
Año: 2022 
Lugar: Santiago, Las Américas 
Contratante: Sr. Oscar Mercado 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción del proyecto del proyecto residencial MC de 9 
apartamentos, diseño de las instalaciones sanitarias y 
eléctricas. 
Área de construcción 1,260 metros cuadrados paisajismo.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viena Residence 
Año: 2022 
Lugar: Villa Olga, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción de edificio, apartamentos de 5 niveles, de dos 
bloques de estructura, uno en mampostería y otro aporticado. 
Acabados de primera, madera preciosa, piso mármol, 
elevadores, instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Área de construcción 1,496 metros cuadrados. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Mares Boulevard 
Año: 2014 
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Lugar: Villa Olga, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción de los trabajos plaza comercial Mares 
Boulevard de 3 niveles con techo en estructura metálica 
dividida en dos bloques unidos por una pasarela. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Residencia 
Yanko Checo.  
Año: 2022 
Lugar: La Otra Banda, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto 
Diseño, tramitación de la remodelación de residencia privada 
Flia. Yanko Checo.  
 

Contratante: Dirección de los trabajos de movimiento de 
tierras confección de acera, contenes, bordillos e imbornales. 
 
actividades desempeñadas: ing. residente 
 
nombre de la tarea o proyecto: nave santana tamboril 

año: 2014- 2015 

lugar: tamboril- santiago 

contratante: martinez espaillat constructores, s.r.l. 
 
Principales características del proyecto: Concepción y 
ejecución de edificio industrial de 500 M2 en mampostería 
y columnas de concreto reforzado con techo en metal 

 
Actividades desempeñadas:, encargado de  
presupuesto y Ing. residente. 

 

13. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que 
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación 
o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

 
 
 
 
 

Nombre completo del representante autorizado: Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
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                               CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo Propuesto: Ingeniera residente  

 
2. Nombre De La Firma: Martínez Espaillat Constructores, SRL  

 
3. Nombre Del Individuo: Lisbeth Carolina Cisnero 

 
4. Fecha De Nacimiento: 8 De septiembre De 1995 Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Educación 

 

 

 
6. Asociaciones Profesionales A Las Que Pertenece: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores, (CODIA). 

 

 
7. Otras Especialidades: 

 

 Autocad 

 Manejo Del Paquete De Microsoft Office 
 
 

8. Países Donde Tiene Experiencia De Trabajo: 
 

 República Dominicana 

2013 - 2018 Ingeniero Civil 
Universidad Tecnológica De Santiago (UTESA) 

2021 - ACT Postgrado En Dirección Y Ejecución De Proyecto. 

Universidad Tecnológica De Santiago (UTESA) 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.045 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

Junta Distrital La Ortega de Moca   
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9. Idiomas 

 
 Español: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 Inglés: Bueno En Lectura, Escritura Y Oralidad 

 
10. Historia Laboral 

 
Desde:  2017 hasta 2018  
Empresa: Construcciones Y Servicios Alba Alba 
Cargos Desempeñados:  supervisión de proyecto. 
 
Desde: 2018 hasta 2019  
Empresa: Ing. Gustavo Liriano. 
Cargos Desempeñados Tramitación Y Construcción De Residencia Flia Hernández P. 
 
Desde: 2019 hasta 2020  
Empresa: Grucomar  
Cargos Desempeñados: Construcción De Laboratorio General, Const De Habitaciones.  
 
Desde: 2021 hasta Actual  
Empresa: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 
Cargos Desempeñados: Construcción, Especialista En Seguridad Industrial Y Prevención Laboral, 
Presupuestos. 
 

 
 

11. Detalle De Las Actividades 
Asignadas: 

 
- Ingeniera Residente 

- Encargada de presupuestos 

- Gestora de proyecto 

12. Trabajos Que Ha Realizado Que Mejor Demuestran La 

Capacidad Para Ejecutar Las Tareas Asignadas: 

 

Nombre de la tarea o proyecto: GAVIONES NAVE 

CIRCUNVALACION STO DGO. 

Año: 2024 

Lugar: SANTO DOMINGO. 

Contratante: SR IVAN RAMOS. 

Principales características del proyecto: Movimiento de Tierra, 
Confección de Gaviones formadas por mallas metálicas rellenas 
de piedras, utilizadas para la estabilización de suelos y control 
de la erosión, especialmente en zonas propensas a 
deslizamientos o con pendientes pronunciadas como la 
circunvalación de Santo Domingo. Estos elementos actúaran 
como muros de contención, permitiendo la permeabilidad del 
agua y ofreciendo una solución duradera y flexible.  
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Actividades Desempeñadas:  Director de proyectos 
 

Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2023 

Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y 

ejecución de apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de 

estructura, uno en mampostería y otro aporticado. Diseño de 

las instalaciones sanitarias y eléctricas, donde podemos 

destacar un área de juego, Muro de contención y paisajismo. 

 

Actividades Desempeñadas:   Director de proyectos, 

planificación de proyectos, encargado de presupuesto. 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Instalación generales de agua: 

Quintas Palmeras. 

Año: 2022 

Lugar: Avenida Hispanoamericana, Santiago 

Contratante: Equipos y Construcciones del Cibao S.A 

(ECOCISA) 

Principales características del proyecto: Construcción de 

sistema sanitarios para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 12 cisternas y sistema de bombeo con más de 

2km de tubería en 8" y 6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema drenaje pluvial en tubería 

concreto reforzado 30" y 24", área de juego, aceras contenes y 

piscina.  

Actividades Desempeñadas:   Encargada De presupuesto E 

Ingeniero Residente. 

 

Nombre De La Tarea O Proyecto:  Acueducto múltiple Las 
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Tejas 

Año: 2021 

Lugar: El Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Contratante: INAPA 

Principales Características Del Proyecto: Instalación de 

manera soterradas más de 5km de tuberías de distribución de 3” 

y 4” junto a la disposición de más de 100 acometidas 

domiciliarias y tomas de agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

Actividades Desempeñadas:  Encargada De presupuesto E 

Ingeniero Residente. 

 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Construcción De Tramo 

Línea Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque La Barranquita. 

Año: 2022 

Lugar: Santiago, Bella Vista 

Contratante: CORAASAN  

Principales características del proyecto: Suministro e 

instalación de un tramo de 335 metros lineales de tubería de 30 

pulgadas en acero al carbono, desde la estación de bombeo de 

la planta de Nibaje hasta el sifón que cruza el río Yaque del 

Norte, para sustituir parte de la línea de Bella Vista.  

Actividades Desempeñadas: Encargada de presupuestos y 

análisis. 

 

 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones hidrosanitarias 

Flia. Bonilla Lama.  

Año: 2022 

Lugar: Cerros de Gurabo, Santiago 

Contratante: José Luis Bonilla. 

Principales características del proyecto: Ingeniero residente 
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de los trabajos de instalaciones hidrosanitarias, aguas 

residuales y potables de la residencia privada. 

Actividades Desempeñadas:  Ingeniero Residente. 

 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Laboratorio Contreras 

Robledo 

Año: 2022 

Lugar: Juan Pablo Duarte, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Ingeniero residente 

de las instalaciones sanitarias, de aguas residuales y potables.  

Actividades Desempeñadas:  Ingeniero Residente. 

 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Movimientos De Tierra 

Residencial Mainardi Reyna 

Año: 2021 

Lugar: Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom. 

Contratante: Residencial Mainardi Reyna 

Dirección De Los Trabajos De Movimiento De Tierras 

Confección De Acera, Contenes, Bordillos E Imbornales. 

Actividades Desempeñadas: Encargada De Calidad E 

Ingeniero Residente. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Doctor Bruno 

Rosario Candelier 

Año:2022 

Lugar: Los Samanes, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 

Principales características del proyecto: Remodelación 

Doctor Bruno Rosario Candelier: Ingeniero residente

remodelación de residencia privada. 

Actividades Desempeñadas:   Ingeniero Residente 
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Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2022 

Lugar: Cerros de Gurabo 

 Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores S.R.L 

Principales características del proyecto: Concepción y 

ejecución de apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de 

estructura, uno en mampostería y otro aporticado. Diseño de 

las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Actividades Desempeñadas: Gestora de proyecto y 

encargada De Calidad  

 
 
13. certificación: 
yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. entiendo que cualquier 
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la 
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

  

 

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]  

 
Nombre completo del representante autorizado: Floreal Ernesto Martínez 
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                               CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

1. Cargo Propuesto: Enc. Control De Calidad  
 
2. Nombre De La Firma: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 

 
3. Nombre Del Individuo: Oscar Alberto Feliz Morel 

 
4. Fecha De Nacimiento: 03 de septiembre de 1991 Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Educación: 

 
                                      2009 – 2015  Ingeniero Civil 
                               Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra (PUCMM) 

 
6. Asociaciones Profesionales A Las Que Pertenece: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores, (CODIA) 

 
7. otras especialidades: 

 
8. países donde tiene experiencia de trabajo: 

 
 República Dominicana 
 Haiti 

 

 
9. idiomas 

 
 Español: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad. 
 Inglés: Excelente En Lectura, Escritura Y Oralidad. 

 
 

10.  Historia Laboral 

 
Desde 2015 Hasta actual   
Empresa Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 
Cargos Desempeñados: Ing. Residente/ Encargado De Presupuesto/ Encargado De Proyectos. 
 
 
 
Desde 2016 - Hasta 2018 

SNCC.F.045 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
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Empresa Mechanical Supply And Services, S.R.L  
Cargos Desempeñados: Ing. Encargado De Proyectos. 
 
Desde 2015 Hasta 2015  
Empresa: CORAASAN   
Cargos Desempeñados: Pasante De Ingeniería. 
 
 

 
11. Detalle de las 
actividades                    asignadas: 

 
 Supervisión De Obra 

 Ingeniero Residente 

 Encargado de 

presupuesto 

12. trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad 
para ejecutar las tareas asignadas: 
 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Construcción De Tramo Línea 

Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque La Barranquita. 

Año: 2022 

Lugar: Santiago, Bella Vista 

Contratante: CORAASAN  

Principales características del proyecto: Suministro e instalación de un 

tramo de 335 metros lineales de tubería de 30 pulgadas en acero al 

carbono, desde la estación de bombeo de la planta de Nibaje hasta el 

sifón que cruza el río Yaque del Norte, para sustituir parte de la línea de 

Bella Vista, confección de aceras, contenes e imbornales.  

Actividades Desempeñadas: supervisión de obra, presupuesto y 

cubicaciones. 

Nombre de la tarea o proyecto: Diseño de planos sanitarios Residencia 

Sr. Rodríguez 

Año: 2021 

Lugar: Santiago 

Contratante: DECON 

Principales características del proyecto: Dibujo técnico a detalle; 

tuberías (diámetro, longitudes, recorrido) y accesorios a instalarse. 

Actividades Desempeñadas: Diseño de planos sanitarios y memoria 

descriptiva.  

Nombre de la tarea o proyecto: Instalaciones sanitarias Corporación 

Zona Franca Santiago 

Año: 2022 

Lugar: Santiago 

Contratante: DECON 

Principales características del proyecto: Instalaciones sanitarias y 
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aguas residuales de la Nave Industrial Bojos Tanning.  

Actividades Desempeñadas: Ingeniero residente.  

Nombre de la tarea o proyecto: Torre Kaiad 

Año: 2022 

Lugar: Santiago 

Contratante: Ing. Sarah Lara 

Principales características del proyecto: Dibujo técnico a detalle; 

tuberías (diámetro, longitudes, recorrido) y accesorios a instalarse.  

Actividades Desempeñadas: Diseño de planos sanitarios y memoria 

descriptiva.  

Nombre De La Tarea O Proyecto: Complejo De Hotel ´Le Douillet´ 

año: 2019 

lugar: Pourt Salut, Haiti 

Contratante: Mechanical Supply & Service, SRL 

Principales Características Del Proyecto: un 1er edif. de huéspedes de 

3 niveles en mampostería reforzada. un 2do edif. de lobby y área social 

de 4 niveles dividido en 2 bloques uno en hormigón armado y otro en 

estructura metálica. un 3er nivel de restaurante con piscina levantado en 

mampostería. incluye tramo de calle de acceso y levantamiento de muro 

de contención en la ladera de un rio. 

actividades desempeñadas: supervisión técnica de los trabajadores de 

obra, administración de contratos y cubicaciones. 

 

Nombre De La Tarea O Proyecto: Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo.  

Año: 2021 

Lugar: El Rodeo; Provincia Bahoruco 

Contratante: INAPA 

Principales Características Del Proyecto: Encargado de presupuesto 

de las instalaciones de manera soterradas de más de 5 km de tuberías de 

distribución de 3” y 4” junto a la disposición de más de 100 acometidas 

domiciliarias y tomas de agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

Actividades Desempeñadas: supervisión de obra, administración de 

contratos y cubicaciones. 

Nombre de la tarea o proyecto: Infotep Higuey 

Año: Abril 2018 
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Lugar: Higuey Rep. Dom. 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: Instalaciones de 

sistemas de tubería de agua fría, agua caliente, contra incendio y aguas 

residuales para los edificios del proyecto (Administración y Hotelería, 

Gastronomía, Multiuso, Mantenimiento y Cafetería). Las instalaciones de 

agua fueron realizadas en tubería Polipropileno y las residuales en PVC, 

instalaciones de más de 40 inodoros Fluxómetros, urinales, duchas 

lavamanos, fregaderos entre otros. 

Actividades Desempeñadas: supervisión técnica de los trabajadores de 

obra, administración de contratos y cubicaciones. 

Nombre de la tarea o proyecto: Levantamiento de tapas 

Año: 2022 

Lugar: Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: proyecto levantamiento de 

tapas de H.F con poliuretano, por incremento en altura de los registros 

sanitarios. 

Actividades Desempeñadas: supervisión técnica de los trabajadores de 

obra y cubicaciones. 

Nombre de la tarea o proyecto: Mares Residence 

Año: 2022 

Lugar: Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. Diseño de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas. 

Actividades Desempeñadas: elaboración de planos sanitarios, 

supervisión de obra civil, administración de contratos y cubicaciones. 

Nombre de la tarea o proyecto: Viena Residence 

Año: 2016 

Lugar: Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de 

edificio, apartamentos de 5 niveles, de dos bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 
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Acabados de primera, madera preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros cuadrados.  

Actividades Desempeñadas: elaboración de planos sanitarios, 

supervisión de obra civil, administración de contratos y cubicaciones. 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Nave Industrial Tamboril 

Año: 2015 

Lugar: Tamboril, Santiago 

Contratante: Martínez Espaillat Constructores SRL.  

Principales características del proyecto: Concepción y ejecución de 

nave industrial de 500 M2 en mampostería y columnas de concreto 

reforzado con techo en metal. 

Actividades Desempeñadas: supervisión técnica de los trabajadores de 

obra, administración de contratos y cubicaciones. 

 
 

 

13. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este 
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede 
conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.  
 

  

 [Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]   
 

 

Nombre completo del representante autorizado: Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
DISTRIBUCIÓN 
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CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

 
1. Cargo propuesto: Supervisora/ Arquitecta. 
2. Nombre de la firma: Martínez Espaillat Constructores, S.R.L 
3. Nombre del individuo: Xiomara Amparo Inés Espaillat Vásquez 
4. Fecha de nacimiento: 20 De Abril De 1958 Nacionalidad: Dominicana 
5. Educación 

 

 
 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
 
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
 

7. Otras especialidades 
 
1997 Tasador 
Instituto De Tasadores Dominicanos 
 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: 
 

 República Dominicana 
 República De Haití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 

1975 - 1982 Arquitectura 
Universidad Católica Madre Y Maestra (PUCMM) 

1999 - 2001 Postgrado En Planificación Urbana Y Gestión Municipal  

Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra (PUCMM) 
 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 
 

No. EXPEDIENTE 
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9. Idiomas 
 

 Español: excelente en lectura, escritura y oralidad 
 Inglés: bueno en lectura, escritura y oralidad 

 
10. Historia Laboral 

 
Desde 1987 Hasta 1989:   
Empresa Gobierno Dominicano 
Cargos Desempeñados: Arquitecta / Control De Planos / Supervisión De Terminaciones    De Proyecto 
 
Desde 2011 Hasta 2013  
Empresa Martínez Espaillat Constructores  
Cargos Desempeñados Diseño, Tramitación De Planos Y Construcción. 
 

Desde 2014 Hasta 2021 
Empresa Martínez Espaillat Constructores, SRL: 
Cargo Desempeñado: Diseño, Tramitación De Planos Y Construcción. 

11. Detalle de las actividades 
asignadas: 

 
- Arquitecta Del Proyecto 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas: 

 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Residencial MC 
Año: 2022 
Lugar: Santiago, Las Américas 
Contratante: Sr. Oscar Mercado 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción del proyecto del proyecto residencial MC de 9 
apartamentos, diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Área de construcción 1,260 metros cuadrados.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Viena Residence 
Año: 2022 
Lugar: Villa Olga, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción de edificio, apartamentos de 5 niveles, de dos bloques 
de estructura, uno en mampostería y otro aporticado. 
Acabados de primera, madera preciosa, piso mármol, elevadores, 
instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Área de construcción 1,496 metros cuadrados. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plaza Mares Boulevard 
Año: 2014 
Lugar: Villa Olga, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto: Diseño, tramitación y 
construcción de los trabajos plaza comercial Mares Boulevard de 3 



Página 3 de 3 

Original 1 – Expediente de Compras 

/UR.10.2012 

 

 

niveles con techo en estructura metálica dividida en dos bloques 
unidos por una pasarela. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Residencia Yanko 
Checo.  
Año: 2022 
Lugar: La Otra Banda, Santiago 
Contratante: Martínez Espaillat Constructores, SRL 
Principales características del proyecto 
Diseño, tramitación de la remodelación de residencia privada Flia. 
Yanko Checo.  
 
 
 

 
13. Certificación: 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la 
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado. 

   

 
Nombre completo del representante autorizado: Floreal Ernesto Martínez Espaillat 
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Currículum vitae del Representante del Contratista,   
personal clave propuesto y Declaración 
 

 
Función Prevista en el Contrato: Enc. De Movimiento de Tierra.  

 
1. Apellidos: Fernández Rodríguez 

 
2. Nombres: Neftalí Alexander 

 
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 22 De Enero 1990, Santiago, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Estado Civil: Soltero  

 
6. Formación:   Ingeniero  

 
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
 

C/ Emilio Peralta #13, Altos de Peralta, Santiago, Rep. Dom. 
Tel: 829-401-5871 
Correo: ing.alexanderfr@gmail.com 

 
 

            Instituciones Fecha Titulación 
 

 
 
Universidad Autónoma De Santo Domingo 

(UASD) 
 

 

 
 

     
     2019 
 

 
  
 
Ingeniero Civil 

 
8. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
           Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 

Ingles Intermedio 5 5 4 

07 de agosto de 2025 Junta Distrital La Ortega de Moca 
 

  
JDLO-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE 

SNCC.F.048 



 

 
9. Afiliación a organismos profesionales: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 

 
 

10. Función actual: Ingeniero  
 

11. Otras competencias. (Informática, etc.): 
 Autocad 
 Manejo Del Paquete De Microsoft Office 
 
12. Años de experiencia profesional: 6 Años 

 
13. Cualificaciones Principales: Calidad, Responsabilidad, Eficiencia Y Organización 

 
14. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País Fecha Título y breve descripción del proyecto 

   

   

 

15. Experiencia Profesional: 
 

Fecha Lugar Empresa/ 
Organización 

Cargo Descripción del 
trabajo 

 
 Mayo 2022 

 
Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L 

 
Ingeniero 
Residente 

  
Control De 

Calidad 
 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de apartamentos 

de 6 niveles, de dos bloques de 

estructura, uno en mampostería y otro 

aporticado. Diseño de las instalaciones 

sanitarias y eléctricas. 

 
Enero 2022 

 
Santiago 

Las 
Américas 

 
Martínez Espaillat 

Constructores, SRL 

 
Ingeniero 

Residente – 
Fundaciones 

 

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución del 

proyecto residencial MC de 9 

apartamentos, diseño de las instalaciones 

sanitarias y eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados.  

  



 

Octubre 
2018 

Santiago 
Villa maría 

Ing. Sadia Cepeda 
contacto:  

809-348-3307 

Control De 
Calidad 

 
Cubicación 

 Auditoria carretera villa maría – Don 

Pedro. 

Se realizo un levantamiento de dicha 

carretera de 2.6km de longitud para 

determinar que se realizó con los 

estándares requeridos por el cliente.  

Junio 2016 Santiago  
Baitoa 

Ing. Quirico Fulcar 
Contacto: 

809-698-3526 

Evaluación de 
obras civiles 

 
Remodelación 

Evaluación y reforzamiento de 
edificaciones. 

Se evaluaron distintas edificaciones para 

hacer reforzamientos estructurales de ser 

necesarios. 

 
 

Marzo. 2022 

 
 

Avenida 
Hisp. 

Santiago 

 
 

Martínez Espaillat 
Constructores S.R.L. 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 

Proyecto instalación generales de agua: 

Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios para 

proyecto de edificio de 900 apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo con más 

de 2km de tubería en 8" y 6" para agua 

potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema 

drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24".  

 

 

 
 

Mayo 2021 
 

Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L. 

 
Gestor de 
proyecto 

 
Control De 

Calidad 
 

Cubicaciones 
 

Compras 

 

Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo; Provincia Bahoruco.  

 

Instalación de manera soterradas más de 

5.7km de tuberías de distribución de 3” y 4” 

junto a la disposición de más de 100 

acometidas domiciliarias y tomas de agua 

de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.7 km 

 



 

 
Agosto 
2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L. 

 
Ingeniero 
Residente 

 
Control de 

calidad 

 

Construcción De Tramo Línea Impulsión 

30" Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita: 

Suministro e instalación de un tramo de 

335 metros lineales de tubería de 30 

pulgadas en acero al carbono, desde la 

estación de bombeo de la planta de Nibaje 

hasta el sifón que cruza el río Yaque del 

Norte, para sustituir parte de la línea de 

Bella Vista.  

Diciembre 
2023 

Santiago 
     La 
Herradura  

 
Martínez Espaillat 

Constructores, SRL 

 
Ingeniero 
Residente 

Construcción De Línea Impulsión 6" en 

el sector villa las hortensias. 

Suministro e instalación de una línea de 

impulsión de agua potable de 6’’ y 

derivaciones de 3’’ con 125 acometidas. 

También consta con la construcción de una 

cisterna y caseta de bombas. 
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                          EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL 
                                                           Currículum Vitae 

 
Función Prevista en el Contrato: Ingeniero Eléctrico. 

 
1. Apellidos: Rodríguez Peralta 

 
2. Nombre: Antrys Lemarx 

 
3. Fecha Y Lugar De Nacimiento:04 De Julio De 1978 San Ignacio De Sabaneta 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
5. Estado Civil: Casado 

 
6. Formación: Ingeniero Eléctrico 

 
7. Dirección, Teléfono, Fax, Correo Electrónico: 

 
Calle Santa Rosa, Residencial Novus Eco,  
Apto. H3, Reparto Consuelo, Santiago, R.D. 
 Tel: 809-582-6389 Cel: 809-796-9557   
correo: Electricos@Alternard.Com 
 

Institucion
es 

Fecha Titulación 

 
Universidad Tecnológica De Santiago 
UTESA 

 
1999-2004 

 
Ingeniero Eléctrico 

 
Instituto De Energía Del Caribe, IENERC 

 
2014 

 
Diplomado Auditoria, Ahorro Y Eficiencia 
Energética 

 
Infotep  

 
2011 

 
Certificación Habilidades Gerenciales 

 
Capex 

 
2020 

 
Escuela De Gerentes 

 
 
 

SNCC.F.048 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 



 

8. Conocimientos Lingüísticos: 
(De 1 A 5, Siendo 5 El Nivel Más Alto) 

 
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 

Ingles Medio 3 3 2 
 

9. Afiliación A Organismos Profesionales: 
 

 Colegio Dominicano De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA #21568) 
 Instituto De Auditores Internos R.D.  (#4732) 

 
 

10. Función Actual: Ingeniero Eléctrico  
 

11. Otras Competencias. (Informática, Etc.): 
 

 Microsoft Project / Office / Visio 
 Presto 
 Sap 
 Auto Cad / Autocad 3d 

 
12. Años De Experiencia Profesional: 18 Años 

 
13. Cualificaciones Principales: 

 
Responsabilidad, Calidad, Eficiencia Y Organización 

 
14. Experiencia Específica En Países No Industrializados: 

 
País 

Fecha Título Y Breve Descripción Del Proyecto 

 
 

Republica De Haití 

 
 
Nov. 2019  

 
Construcción Eléctrica De Una Nave Industrial. Incluyendo 
Instalación De Sistema De Compresores, Bombas Y 
Caldera. 
 

 
 

Republica De Haití 

 
 
Enero 2020 

 
Parque Industrial Codevi, Haiti. Construcción De Circuito De 
Media Tensión. Instalación Electromecánica De Una 
Lavandería Industrial. 
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15. Experiencia Profesional: 
 

Fecha Lugar 
Empresa/ 

Organización Cargo 
Descripción Del 

Trabajo 

 
 
Marzo. 
2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 
Constructores 
S.R.L. 

 
Ingeniero 
Eléctrico  

 

 
Proyecto instalación generales 
de agua: Quintas Palmeras 
Construcción de sistema sanitarios 
para proyecto de edificio de 900 
apartamentos. 
12 cisternas y sistema de bombeo 
con más de 2km de tubería en 8" y 
6" para agua potable. 
Alcantarillado sanitario de 8" y 
sistema drenaje pluvial en tubería 
concreto reforzado 30" y 24".  
 

 
 
Abril 
2018 

 
 
Higuey 
La Altagracia 

 
 
Martínez 
Espaillat 
Constructores 
S.R.L 

 
 

Ingeniero  
Eléctrico 

 

 
Instalaciones de sistemas de 
tubería Infotep: 
Instalaciones de sistemas de 
tubería de agua fría, agua caliente, 
contra incendio y aguas residuales 
para los edificios del proyecto 
(Administración y Hotelería, 
Gastronomía, Multiuso, 
Mantenimiento y Cafetería).  
Las instalaciones de agua fueron 
realizadas en tubería Polipropileno 
y las residuales en PVC, 
instalaciones de más de 40 
inodoros fluxómetros, urinales, 
duchas lavamanos, fregaderos 
entre otros. 
 

 
2019 

 
 
Santiago, R.D.  

 
Alterna 
Consultores Y 
Asesores  

 
Ingeniero 
Eléctrico  

 
Planificar, presupuestar, gestionar, 
dirigir y fiscalizar las operaciones 
de los proyectos de ingeniería que 
se desarrollan en la empresa, así 
como realizar y verificar los 
procesos administrativos que se 
desprenden de esa gestión.    
 



DISTRIBUCIÓN 
Original 1 – Expediente de Compras 

/UR.10.2012 

 

 

 
 
2008-
2019 

 
 
 
Zona Norte 
Republica 
Dominicana  

 
 
Edenorte 
Dominicana S.A. 

 
 
Encargado 
De Auditoria 
Técnica 

 
Responsable de la fiscalización 
de los proyectos de instalaciones 
electromecánicas realizados en la 
zona de concesión de 
EDENORTE, así como velar por 
el cumplimiento de todas las 
prerrogativas de la ley, contratos, 
acuerdos y demás con los 
contratistas y suplidores. 
 
Velar por el cumplimiento de las 
normativas internas y externas 
para la ejecución de trabajos 
eléctrico, comprobar la veracidad 
de las documentaciones que 
generan los proyectos y 
cumplimiento presupuestario.   
 
Comprobar el cumplimiento y 
rendimiento de los proyectos en 
base a los estudios de factibilidad 
previos,  
 
Verificación de los pagos a 
contratitas, cumplimiento de las 
normativas de pago y buenas 
prácticas comerciales.   

 

7. Varios. 
 

a. Publicaciones Y Seminarios: 
 

 2013 – Mercado Eléctrico Mayorista (CECARIERC) 
 2008 - Marco Regulatorio Para El Mercado Eléctrico En La Republica Dominicana 

(Banco Central De La Republica Dominicana) 

 
Referencias: 

 
 

Firma:  
 
 
 

Sello 



  

Junta Distrital La Ortega de Moca 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
Currículum vitae del Representante del Contratista y el  
personal clave propuesto, y Declaración 

 
 
Función Prevista en el Contrato: Director de Proyecto  

 
1. Apellidos: Martínez Espaillat 

 
2. Nombre: Floreal Ernesto 

  
3. Fecha y Lugar de Nacimiento:18 Julio 1986 Santo Domingo, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
Estado Civil: Casado 

 
5. Formación: Ingeniero Civil 

 
6. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

Calle P9 No. 20, Villa Olga, Santiago, República Dominicana  
Tel: 809-806-0271 Cel: 809-850-0688  
Correo: ingernestom@gmail.com 
 

Instituciones Fecha Titulación 

 
Universidad Politécnica De Puerto Rico (UPPR) / 
Instituto Tecnológico De Santo Domingo (INTEC) 

 
 
2014-2016 

 

 
GESTION DE 
PROYECTOS. 

 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) 
 

 
2004-2008 
 

 
Ingeniero Civil 

 
Quality GB 

 
2011 

 
Diplomado En Dirección y 
Ejecución De Proyectos 

 
 

7. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

 

No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.048 



  
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 
Ingles Excelente 5 5 5 

Francés Bueno 4 4 4 
 

8. Afiliación a organismos profesionales:  
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
9. Función actual: Gerente General 

 
10. Otras competencias. (Informática, etc.): 

 
 -Microsoft Project / Office / Visio 
 -Presto 
 -Sap 
 -Auto Cad / Autocad 3d 

 
11. Años de experiencia profesional: 16 Años 

 
12. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, Compromiso, Eficiencia, Organización. 
 
13. Empleador: Martinez Espaillat Constructores SRL. 

C/ Genaro Pérez Esq. Z, Plaza mares bulevar L28, Villa Olga Santiago. 
Tel.: 809-806-0271. 
Denominación del cargo: Gerente  
Años como gerente: 8 años. 

 
14. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País 
Fecha Título y breve descripción del proyecto 

 
 

República de Haití 

 
 
Jun. 2011- Oct. 2012 

Parque industrial Caracol, Haití.  
Concepción y ejecución de carreteras y puente metálico, con sus 
respectivos 
Sistemas de drenajes. 

 
 

República de Haití 

 
 
Abr 2014- Ago. 2014 

Pavimentación/ Rehabilitación Calles de Petion Ville 
Rehabilitación de calles, aceras y contenes. Colocación de 2 capas 
de asfalto 2”, aceras estampadas, señalización horizontal y vertical.  
Monto US$ 12,742,698.00 



  
 
 

Republica de Haití 

 
 
Nov 2013- Nov. 2014 

Viaduc Carrefour Ave. Delmas & Martin Luther King  
1er Elevado/ Viaducto Haití, Rampas 400 metros longitud con 
muros de tierra armada, Puente elevado 28ML fundado sobre 
pilotes metálicos, movilización y redistribución redes eléctricas y de 
aguas. Iluminación en sistema solar.  
Monto US$ 16,588,378.00 



  

 

 

15. Experiencia Profesional: 
 
 

 
Fecha 

 
Lugar 

 
Empresa/ 

Organización 

 
Cargo 

 
Descripción del 

Trabajo 
 

 
 
 

 Mayo 2022 

 
 
 

Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Diseños de las instalaciones 

sanitarias y eléctricas, área de 

juego. 

Diciembre 
2024 

Moca, Espaillat. Farmoquimica Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

AMPLIACION Y ESTABILIZACION 
DE TERRENO FARQUINA: 
Movimiento de Tierra, Desmonte y 
limpieza, Excavación (Corte y 
bote), Compactación mecánica, 
Confección de Gaviones en 
sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros 
cúbicos de gaviones, utilizando 
malla hexagonal de doble torsión y 
piedra seleccionada, conforme a 
las especificaciones del diseño 
hidráulico. El proceso incluyó: 
 

 Armado y colocación de 
cajas de gavión en sitio. 

 Relleno con piedra  

 Amarre y cierre de las 
unidades con alambre 
galvanizado. 

 Verificación de alineamiento 
y nivelación por parte de la 
supervisión. 

 



  

 

Marzo 2025 SANTO 
DOMINGO 

SR IVAN 
RAMOS. 

 
Planificación de 

proyectos 
 

 

GAVIONES NAVE 

CIRCUNVALACION STO DGO:  

Movimiento de Tierra, Confección 
de Gaviones formadas por mallas 
metálicas rellenas de piedras, 
utilizadas para la estabilización de 
suelos y control de la erosión, 
especialmente en zonas propensas 
a deslizamientos o con pendientes 
pronunciadas como la 
circunvalación de Santo 
Domingo. Estos elementos 
actúaran como muros de 
contención, permitiendo la 
permeabilidad del agua y 
ofreciendo una solución duradera y 
flexible.  
 

 

 
 
 
 
Enero 2022 

 
 
 

Santiago 
Las Américas 

 
 
 

Sr. Oscar 
Mercado/ 

Contacto: 809-
519-7676 

 
 
 

Director de 
Proyecto 

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución 

del proyecto residencial MC de 9 

apartamentos, diseño de las 

instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados, paisajismo.  

 

  

Noviembre 
2024 

Cutupu, La Vega Rodela 
Construcciones 
SRL. /Marcos J. 

Rosario 
Cutupu la Vega 
y Barranca, la 

Vega. 

 
Director de 
Proyecto 

Remodelación De Oficinas 

Subzonas Cutupu Y  Barranca, La 

Vega: Lo contratado consistió en la 

Construcción de oficinas en la 

ciudad de cutupu y otra en barranca 

donde cabe detallar la ejecución de: 

 

Movimiento De Tierra  

Hormigón Armado  

Muros De Bloques 

Divisiones De Vidrio 

Instalación Sanitaria 



  

 

Sistema De Agua Potable 

Sistema De Agua Residual 

Construcción Cisterna 

Construcción Caseta Equipo De 

Bombeo 

Vías Internas De Circulación Y 

Parqueo 

Verja Perimetral 

Instalaciones Eléctricas 

Climatización 

Paisajismo 

Garita De Seguridad 

 

 
 
 
 

 Ene. 2016 
 

 
 
 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 
 

Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Viena Residence: 

Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Acabados de primera, madera 

preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros 

cuadrados, paisajismo.  

 
 
Feb. 2014 

 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 
 
 

Director de 
Proyecto 

 

Plaza Comercial Mares 

Boulevard: 

Dirección y planificación de los 

trabajos plaza comercial Mares 

Boulevard de 3 niveles con techo en 

estructura metálica dividida en dos 

bloques unidos por una pasarela, 

paisajismo. 

 



  

 

Diciembre 
2024 

Urbanización Don 
Nicolas, la otra 
banda Santiago. 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Director de 
Proyecto 

En el Remozamiento Casa Club Don 
Nicolás, se llevan a cabo diversas 
acciones para mejorar y mantener el 
espacio. Algunas de estas actividades 
incluyen: 
1 filtración de techo. Zabaleta. 
-Terminación final fino de techo. 
2 reforzar estructura de Techo 
-limpieza y pintura Aluzinc. 
-Corrección de filtraciones Aluzinc / 
Losa. 
3. Limpieza General interior y exterior 
y bote de escombros general. 
4. Fumigación de Avispas existentes. 
5. Desinstalación y bote de juegos 
infantiles existentes. 
6. Analisis para reparación de 
Estructura existente.  
7. Destronque de Gina adulta y 
cualquier otro árbol que pudiera afectar 
la estructura.  
8. Aceras y contenes.  
 

 
Ene. 2008- 
Mar. 2008 

 
Avenida Hispano 

Americana; 
Santiago 

 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Ingeniero 
Residente 

Los trabajos incluyen: 94,234 M3 
Material de préstamo; 90,379 M2 
pavimento rígido de concreto 
hidráulico de 10" espesor; 4,154 
Ton pavimento asfaltico de calles 
colaterales; 4,100 m de tuberías 
H.A. de diámetros variables; 
señalización horizontal y vertical; 
obras de arte. Longitud total 6.17 
Km.; ancho promedio: 17.6 metros; 
Subbase: 0.25 M espesor 

 
Abr. 2008- 
Dic.2009 

 
Avenida 

Corporación 
Estrella 

Aut. Duarte - 
Santiago 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
Planificador 
de proyecto, 

ingeniero 
residente 

Construcción de Avenida en 
Hormigón Hidráulico, f'c= 300 
kg/cm2 de 0.17 M de espesor; 
10,056 M3 Excavación préstamo 
para acabado; colocación de 388 M 
tuberías H.A. de varios diámetros; 
obras de arte, señalización 
horizontal y vertical. 

Junio 2021 Santiago  
 Avenida Victor 

Manuel Espaillat 

Decon Director de 
Proyecto 

Construcción de caceta eléctrica. 

La construcción de una caseta 

eléctrica implico el análisis, diseño y 

calidad de la estructura, así como el 



  

 

dimensionado y la distribución de 

los equipos y componentes en su 

interior. Además, se consideró las 

normas y especificaciones técnicas 

que aplican para cada tipo de 

instalación eléctrica, así como las 

condiciones De 

 seguridad, ventilación, iluminación  

y aislamiento térmico y acústico 

Noviembre. 
2023 

Espaillat. 
Moca. 

Hermanos 
Bencosme / Ing. 

Delvin 
Bencosme.  

 
 
 

Director de 
Proyecto 

 Remodelación nave HBL. 

Se remodelo una edificación de un 

nivel en estructura metálica y se 

remodelo el área administrativo 

creando espacios de oficinas 

Octubre 2015 Espaillat. 
Moca. 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Director de 
Proyecto 

Importadora ODACA,  
Concepción y ejecución de nave 

industrial en mampostería y 

columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

 

Junio 2023 Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Director de 
Proyecto 

Nave Black Bird Tamboril. 
Se remodelo una 
edificación de un nivel en 
mampostería  y se 
remodelo el área 
administrativo creando 
espacios e instalaciones 
sanitarias. 

 
Agost. 2022 

 
 

Santiago 
La Barranquita 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Remodelación Yanko Checo: 

Supervisión y dirección de 

remodelación de residencia privada.

 

Septiembre 
2014 

Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

Nave Santana Tamboril 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 450 M2 en estructura 

metálica y aluzinc galvanizado

columnas de concreto reforzado con 



  

 

techo en metal. 

 

 
Ene.2015 

 
 

Santiago 
Tamboril 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
S.R.L 

 
Director de 
Proyecto 

 

Nave Industrial Tamboril: 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 500 M2 en 

mampostería y columnas de 

concreto reforzado con techo en 

metal. 

 

 
 
 
 
Mayo 2022 

 
 
 
 

Santiago 
Cerros de Gurabo 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Instalaciones hidrosanitarias 

Flia. Bonilla Lama: 

Planificación y supervisión de los 

trabajos de instalaciones 

hidrosanitarias, aguas residuales y 

potables de la residencia privada. 

 
 
Marzo. 2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Proyecto instalación generales 

de agua: Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo 

con más de 2km de tubería en 8" y 

6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y 

sistema drenaje pluvial en tubería 

concreto reforzado 30" y 24".  

 
 

 



  

 

 
Mayo 2021 

 
Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Instalación de manera soterradas 

más de 5km de tuberías de 

distribución de 3” y 4” junto a la 

disposición de más de 100 

acometidas domiciliarias y tomas de 

agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

 

 
 
Agosto 2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

Construcción De Tramo Línea 

Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita: 

Suministro e instalación de un tramo 

de 335 metros lineales de tubería de 

30 pulgadas en acero al carbono, 

desde la estación de bombeo de la 

planta de Nibaje hasta el sifón que 

cruza el río Yaque del Norte, para 

sustituir parte de la línea de Bella 

Vista.  

 
 
Abril 2018 

 
 

Higuey 
La Altagracia 

 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 
Encargado de 
presupuesto 

 

 

Instalaciones de sistemas de 

tubería Infotep: 

Instalaciones de sistemas de tubería 

de agua fría, agua caliente, contra 

incendio y aguas residuales para los 

edificios del proyecto 

(Administración y Hotelería, 

Gastronomía, Multiuso, 

Mantenimiento y Cafetería).  

Las instalaciones de agua fueron 

realizadas en tubería Polipropileno y 

las residuales en PVC, instalaciones 

de más de 40 inodoros fluxómetros, 



  

 

urinales, duchas lavamanos, 

fregaderos entre otros. 

 
Nov. 2022 

 
Santiago 

Los Samanes 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Remodelación Doctor Bruno 

Rosario Candelier: 

Supervisión y dirección 

remodelación de residencia privada.

 
Abril. 2022 

 
Santiago 

Av. Juan Pablo 
Duarte 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Laboratorio Contreras Robledo: 

Supervisión y ejecución y sus 

instalaciones sanitarias, de aguas 

residuales y potables. 

 
 Dic. 2019 

 
Jardines 

Metropolitanos, 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Supervisor de 

Proyecto 

 

Hotel NEUE: 

Supervisión de trabajos ejecutados 

y terminaciones estéticas del edificio 

para el hotel NEUE. 

 
Feb. 2022 

 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Levantamiento de Tapas: 

Supervisión y dirección general del 

proyecto levantamiento de tapas 

de H.F con poliuretano, por 

incremento en altura de los 

registros sanitarios. 

 
 
Abr. 2008 
Dic. 2009 

 
 
 

Santiago 
Aut. Duarte 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Planificador 
de proyecto 

 
Ingeniero 
Residente 

Construcción de Avenida en 

Hormigón Hidráulico, f'c= 300 

kg/cm2 de 0.17 M de espesor; 

10,056 M3 Excavación préstamo 

para acabado; colocación de 388 

M tuberías H.A. de varios 

diámetros; obras de arte, 

señalización horizontal y vertical.   



  

 

 
 Enero 
 Marzo  
  2008 
   
 

 
 

Santiago 
Avenida Hispano 

Americana; 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 

Los trabajos incluyen:  

94,234 M3 Material de préstamo; 

90,379 M2 pavimento rígido de 

concreto hidráulico de 10" espesor; 

4,154 Ton pavimento asfaltico de 

calles colaterales; 4,100 m de 

tuberías H.A. de diámetros 

variables; señalización horizontal y 

vertical; obras de arte. Longitud 

total 6.17 Km.; ancho promedio: 

17.6 metros; Súbase: 0.25 M 

espesor. 

 

7. Varios. 
a. Publicaciones y Seminarios: 

-2007 - Análisis De La Nueva Ley 108-05 De Registros Inmobiliarios Y Sus 

Reglamentos (Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra - PUCMM) 

-2007 - Valuación De Bienes Raíces (Instituto De Tasadores Dominicanos 

Incorporados- ITADO) 

-2008 - Learning To Leed Part 1 And Part 2 (University Of Florida Treeo) 

 

 



  

Junta Distrital La Ortega de Moca 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
Currículum vitae del Representante del Contratista y el  
personal clave propuesto, y Declaración 

 
 
Función Prevista en el Contrato: Director de Proyecto  

 
1. Apellidos: Martínez Espaillat 

 
2. Nombre: Floreal Ernesto 

  
3. Fecha y Lugar de Nacimiento:18 Julio 1986 Santo Domingo, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
Estado Civil: Casado 

 
5. Formación: Ingeniero Civil 

 
6. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

Calle P9 No. 20, Villa Olga, Santiago, República Dominicana  
Tel: 809-806-0271 Cel: 809-850-0688  
Correo: ingernestom@gmail.com 
 

Instituciones Fecha Titulación 

 
Universidad Politécnica De Puerto Rico (UPPR) / 
Instituto Tecnológico De Santo Domingo (INTEC) 

 
 
2014-2016 

 

 
GESTION DE 
PROYECTOS. 

 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) 
 

 
2004-2008 
 

 
Ingeniero Civil 

 
Quality GB 

 
2011 

 
Diplomado En Dirección y 
Ejecución De Proyectos 

 
 

7. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

 

No. EXPEDIENTE 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.048 



  
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 
Ingles Excelente 5 5 5 

Francés Bueno 4 4 4 
 

8. Afiliación a organismos profesionales:  
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
9. Función actual: Gerente General 

 
10. Otras competencias. (Informática, etc.): 

 
 -Microsoft Project / Office / Visio 
 -Presto 
 -Sap 
 -Auto Cad / Autocad 3d 

 
11. Años de experiencia profesional: 16 Años 

 
12. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, Compromiso, Eficiencia, Organización. 
 
13. Empleador: Martinez Espaillat Constructores SRL. 

C/ Genaro Pérez Esq. Z, Plaza mares bulevar L28, Villa Olga Santiago. 
Tel.: 809-806-0271. 
Denominación del cargo: Gerente  
Años como gerente: 8 años. 

 
14. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País 
Fecha Título y breve descripción del proyecto 

 
 

República de Haití 

 
 
Jun. 2011- Oct. 2012 

Parque industrial Caracol, Haití.  
Concepción y ejecución de carreteras y puente metálico, con sus 
respectivos 
Sistemas de drenajes. 

 
 

República de Haití 

 
 
Abr 2014- Ago. 2014 

Pavimentación/ Rehabilitación Calles de Petion Ville 
Rehabilitación de calles, aceras y contenes. Colocación de 2 capas 
de asfalto 2”, aceras estampadas, señalización horizontal y vertical.  
Monto US$ 12,742,698.00 



  
 
 

Republica de Haití 

 
 
Nov 2013- Nov. 2014 

Viaduc Carrefour Ave. Delmas & Martin Luther King  
1er Elevado/ Viaducto Haití, Rampas 400 metros longitud con 
muros de tierra armada, Puente elevado 28ML fundado sobre 
pilotes metálicos, movilización y redistribución redes eléctricas y de 
aguas. Iluminación en sistema solar.  
Monto US$ 16,588,378.00 



  

 

 

15. Experiencia Profesional: 
 
 

 
Fecha 

 
Lugar 

 
Empresa/ 

Organización 

 
Cargo 

 
Descripción del 

Trabajo 
 

 
 
 

 Mayo 2022 

 
 
 

Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Diseños de las instalaciones 

sanitarias y eléctricas, área de 

juego. 

Diciembre 
2024 

Moca, Espaillat. Farmoquimica Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

AMPLIACION Y ESTABILIZACION 
DE TERRENO FARQUINA: 
Movimiento de Tierra, Desmonte y 
limpieza, Excavación (Corte y 
bote), Compactación mecánica, 
Confección de Gaviones en 
sistema Terramesh. 
La empresa construyó [884] metros 
cúbicos de gaviones, utilizando 
malla hexagonal de doble torsión y 
piedra seleccionada, conforme a 
las especificaciones del diseño 
hidráulico. El proceso incluyó: 
 

 Armado y colocación de 
cajas de gavión en sitio. 

 Relleno con piedra  

 Amarre y cierre de las 
unidades con alambre 
galvanizado. 

 Verificación de alineamiento 
y nivelación por parte de la 
supervisión. 

 



  

 

Marzo 2025 SANTO 
DOMINGO 

SR IVAN 
RAMOS. 

 
Planificación de 

proyectos 
 

 

GAVIONES NAVE 

CIRCUNVALACION STO DGO:  

Movimiento de Tierra, Confección 
de Gaviones formadas por mallas 
metálicas rellenas de piedras, 
utilizadas para la estabilización de 
suelos y control de la erosión, 
especialmente en zonas propensas 
a deslizamientos o con pendientes 
pronunciadas como la 
circunvalación de Santo 
Domingo. Estos elementos 
actúaran como muros de 
contención, permitiendo la 
permeabilidad del agua y 
ofreciendo una solución duradera y 
flexible.  
 

 

 
 
 
 
Enero 2022 

 
 
 

Santiago 
Las Américas 

 
 
 

Sr. Oscar 
Mercado/ 

Contacto: 809-
519-7676 

 
 
 

Director de 
Proyecto 

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución 

del proyecto residencial MC de 9 

apartamentos, diseño de las 

instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados, paisajismo.  

 

  

Noviembre 
2024 

Cutupu, La Vega Rodela 
Construcciones 
SRL. /Marcos J. 

Rosario 
Cutupu la Vega 
y Barranca, la 

Vega. 

 
Director de 
Proyecto 

Remodelación De Oficinas 

Subzonas Cutupu Y  Barranca, La 

Vega: Lo contratado consistió en la 

Construcción de oficinas en la 

ciudad de cutupu y otra en barranca 

donde cabe detallar la ejecución de: 

 

Movimiento De Tierra  

Hormigón Armado  

Muros De Bloques 

Divisiones De Vidrio 

Instalación Sanitaria 



  

 

Sistema De Agua Potable 

Sistema De Agua Residual 

Construcción Cisterna 

Construcción Caseta Equipo De 

Bombeo 

Vías Internas De Circulación Y 

Parqueo 

Verja Perimetral 

Instalaciones Eléctricas 

Climatización 

Paisajismo 

Garita De Seguridad 

 

 
 
 
 

 Ene. 2016 
 

 
 
 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 
 

Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Viena Residence: 

Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Acabados de primera, madera 

preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros 

cuadrados, paisajismo.  

 
 
Feb. 2014 

 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 
 
 

Director de 
Proyecto 

 

Plaza Comercial Mares 

Boulevard: 

Dirección y planificación de los 

trabajos plaza comercial Mares 

Boulevard de 3 niveles con techo en 

estructura metálica dividida en dos 

bloques unidos por una pasarela, 

paisajismo. 

 



  

 

Diciembre 
2024 

Urbanización Don 
Nicolas, la otra 
banda Santiago. 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Director de 
Proyecto 

En el Remozamiento Casa Club Don 
Nicolás, se llevan a cabo diversas 
acciones para mejorar y mantener el 
espacio. Algunas de estas actividades 
incluyen: 
1 filtración de techo. Zabaleta. 
-Terminación final fino de techo. 
2 reforzar estructura de Techo 
-limpieza y pintura Aluzinc. 
-Corrección de filtraciones Aluzinc / 
Losa. 
3. Limpieza General interior y exterior 
y bote de escombros general. 
4. Fumigación de Avispas existentes. 
5. Desinstalación y bote de juegos 
infantiles existentes. 
6. Analisis para reparación de 
Estructura existente.  
7. Destronque de Gina adulta y 
cualquier otro árbol que pudiera afectar 
la estructura.  
8. Aceras y contenes.  
 

 
Ene. 2008- 
Mar. 2008 

 
Avenida Hispano 

Americana; 
Santiago 

 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Ingeniero 
Residente 

Los trabajos incluyen: 94,234 M3 
Material de préstamo; 90,379 M2 
pavimento rígido de concreto 
hidráulico de 10" espesor; 4,154 
Ton pavimento asfaltico de calles 
colaterales; 4,100 m de tuberías 
H.A. de diámetros variables; 
señalización horizontal y vertical; 
obras de arte. Longitud total 6.17 
Km.; ancho promedio: 17.6 metros; 
Subbase: 0.25 M espesor 

 
Abr. 2008- 
Dic.2009 

 
Avenida 

Corporación 
Estrella 

Aut. Duarte - 
Santiago 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
Planificador 
de proyecto, 

ingeniero 
residente 

Construcción de Avenida en 
Hormigón Hidráulico, f'c= 300 
kg/cm2 de 0.17 M de espesor; 
10,056 M3 Excavación préstamo 
para acabado; colocación de 388 M 
tuberías H.A. de varios diámetros; 
obras de arte, señalización 
horizontal y vertical. 

Junio 2021 Santiago  
 Avenida Victor 

Manuel Espaillat 

Decon Director de 
Proyecto 

Construcción de caceta eléctrica. 

La construcción de una caseta 

eléctrica implico el análisis, diseño y 

calidad de la estructura, así como el 



  

 

dimensionado y la distribución de 

los equipos y componentes en su 

interior. Además, se consideró las 

normas y especificaciones técnicas 

que aplican para cada tipo de 

instalación eléctrica, así como las 

condiciones De 

 seguridad, ventilación, iluminación  

y aislamiento térmico y acústico 

Noviembre. 
2023 

Espaillat. 
Moca. 

Hermanos 
Bencosme / Ing. 

Delvin 
Bencosme.  

 
 
 

Director de 
Proyecto 

 Remodelación nave HBL. 

Se remodelo una edificación de un 

nivel en estructura metálica y se 

remodelo el área administrativo 

creando espacios de oficinas 

Octubre 2015 Espaillat. 
Moca. 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Director de 
Proyecto 

Importadora ODACA,  
Concepción y ejecución de nave 

industrial en mampostería y 

columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

 

Junio 2023 Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Director de 
Proyecto 

Nave Black Bird Tamboril. 
Se remodelo una 
edificación de un nivel en 
mampostería  y se 
remodelo el área 
administrativo creando 
espacios e instalaciones 
sanitarias. 

 
Agost. 2022 

 
 

Santiago 
La Barranquita 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Remodelación Yanko Checo: 

Supervisión y dirección de 

remodelación de residencia privada.

 

Septiembre 
2014 

Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

Nave Santana Tamboril 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 450 M2 en estructura 

metálica y aluzinc galvanizado

columnas de concreto reforzado con 



  

 

techo en metal. 

 

 
Ene.2015 

 
 

Santiago 
Tamboril 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
S.R.L 

 
Director de 
Proyecto 

 

Nave Industrial Tamboril: 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 500 M2 en 

mampostería y columnas de 

concreto reforzado con techo en 

metal. 

 

 
 
 
 
Mayo 2022 

 
 
 
 

Santiago 
Cerros de Gurabo 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Instalaciones hidrosanitarias 

Flia. Bonilla Lama: 

Planificación y supervisión de los 

trabajos de instalaciones 

hidrosanitarias, aguas residuales y 

potables de la residencia privada. 

 
 
Marzo. 2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Proyecto instalación generales 

de agua: Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo 

con más de 2km de tubería en 8" y 

6" para agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y 

sistema drenaje pluvial en tubería 

concreto reforzado 30" y 24".  

 
 

 



  

 

 
Mayo 2021 

 
Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Instalación de manera soterradas 

más de 5km de tuberías de 

distribución de 3” y 4” junto a la 

disposición de más de 100 

acometidas domiciliarias y tomas de 

agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

 

 
 
Agosto 2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

Construcción De Tramo Línea 

Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita: 

Suministro e instalación de un tramo 

de 335 metros lineales de tubería de 

30 pulgadas en acero al carbono, 

desde la estación de bombeo de la 

planta de Nibaje hasta el sifón que 

cruza el río Yaque del Norte, para 

sustituir parte de la línea de Bella 

Vista.  

 
 
Abril 2018 

 
 

Higuey 
La Altagracia 

 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Director de 
proyectos 

 
Planificación de 

proyectos 
 
Encargado de 
presupuesto 

 

 

Instalaciones de sistemas de 

tubería Infotep: 

Instalaciones de sistemas de tubería 

de agua fría, agua caliente, contra 

incendio y aguas residuales para los 

edificios del proyecto 

(Administración y Hotelería, 

Gastronomía, Multiuso, 

Mantenimiento y Cafetería).  

Las instalaciones de agua fueron 

realizadas en tubería Polipropileno y 

las residuales en PVC, instalaciones 

de más de 40 inodoros fluxómetros, 



  

 

urinales, duchas lavamanos, 

fregaderos entre otros. 

 
Nov. 2022 

 
Santiago 

Los Samanes 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Remodelación Doctor Bruno 

Rosario Candelier: 

Supervisión y dirección 

remodelación de residencia privada.

 
Abril. 2022 

 
Santiago 

Av. Juan Pablo 
Duarte 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Laboratorio Contreras Robledo: 

Supervisión y ejecución y sus 

instalaciones sanitarias, de aguas 

residuales y potables. 

 
 Dic. 2019 

 
Jardines 

Metropolitanos, 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Supervisor de 

Proyecto 

 

Hotel NEUE: 

Supervisión de trabajos ejecutados 

y terminaciones estéticas del edificio 

para el hotel NEUE. 

 
Feb. 2022 

 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director de 
Proyecto 

 

Levantamiento de Tapas: 

Supervisión y dirección general del 

proyecto levantamiento de tapas 

de H.F con poliuretano, por 

incremento en altura de los 

registros sanitarios. 

 
 
Abr. 2008 
Dic. 2009 

 
 
 

Santiago 
Aut. Duarte 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Planificador 
de proyecto 

 
Ingeniero 
Residente 

Construcción de Avenida en 

Hormigón Hidráulico, f'c= 300 

kg/cm2 de 0.17 M de espesor; 

10,056 M3 Excavación préstamo 

para acabado; colocación de 388 

M tuberías H.A. de varios 

diámetros; obras de arte, 

señalización horizontal y vertical.   



  

 

 
 Enero 
 Marzo  
  2008 
   
 

 
 

Santiago 
Avenida Hispano 

Americana; 

 
 

Ingeniería 
Estrella 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 

Los trabajos incluyen:  

94,234 M3 Material de préstamo; 

90,379 M2 pavimento rígido de 

concreto hidráulico de 10" espesor; 

4,154 Ton pavimento asfaltico de 

calles colaterales; 4,100 m de 

tuberías H.A. de diámetros 

variables; señalización horizontal y 

vertical; obras de arte. Longitud 

total 6.17 Km.; ancho promedio: 

17.6 metros; Súbase: 0.25 M 

espesor. 

 

7. Varios. 
a. Publicaciones y Seminarios: 

-2007 - Análisis De La Nueva Ley 108-05 De Registros Inmobiliarios Y Sus 

Reglamentos (Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra - PUCMM) 

-2007 - Valuación De Bienes Raíces (Instituto De Tasadores Dominicanos 

Incorporados- ITADO) 

-2008 - Learning To Leed Part 1 And Part 2 (University Of Florida Treeo) 
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                       EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL 

                                                               Currículum Vitae 
 
 
 
Función Prevista en el Contrato: Administración de obra 

 
1. Apellidos: Espaillat Vásquez  

 
2. Nombre: José Altagracia  

  
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 23 Julio 1960 Santo Domingo, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
 Estado Civil: Casado 
 

5. Formación: Ingeniero Civil. 
 

6. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

Calle P9 No. 20, Villa Olga, Santiago, República Dominicana  
Cel: 809-223-4532     
Correo: chicoespaillat@hotmail.com 
 

Instituciones Fecha Titulación 

 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) 

 
1979 
1985 

 
Ingeniero Civil 

 
7. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 

Ingles Medio  3 3 3 

 
 

 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.048 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

Junta Distrital La Ortega de Moca 
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8. Afiliación a organismos profesionales: 
 

 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 
 

9. Función actual: Director De Proyecto  
 

10. Otras competencias. (Informática, etc.): 
 

-Microsoft Project / Office / Visio 
-Auto Cad / Autocad 3d 

 
11. Años de experiencia profesional: 35 Años 

 
12. Cualificaciones Principales: 

 
Eficiencia, Organización Calidad, Y Responsabilidad  

 
13. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
País 

Fecha Título y breve descripción del proyecto 
   

 
 

14. Experiencia Profesional: 
 

Fecha Lugar 
Empresa/ 

Organización Cargo 
Descripción del 

trabajo 
 
 
1985
1986 

 
 

Santo Domingo 

 
 

MOPC 

 
Director de 
proyectos. 

 
Construcción anexo secretaria 
de estado de finanzas, santo 
domingo. 
edif. anexo aporticado en 
hormigón armado 4 niveles 

 
1985
1986 

 
 

La Romana 

 
 

INVI 

 
Director 

de 
proyectos. 

 
Construcción calles proyecto 
invivienda, La Romana 

 
 
1987 

 
 

Ramón Cáceres 
Sto .Dgo. 

 

 
 

José A 
Espaillat Cxa 
Construcción 

 
 

Director 
de 

proyectos. 

 
 
Construcción calles proyecto la 
zurza. 

 
1987 
1988 

 
 

La 70 Cristo Rey 

 
José A 

Espaillat Cxa 
Construcción 

Director de 
proyectos. 

construcción puente 
separación de rasantes: 
urbanas, arq. Rafael 
Hernández 
Máximo Gómez av. Paseo 
Reyes Católicos. 
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1991 
1992 

 
 

Santo Domingo 
 

 
Vallejo & 

Asociados 

 
Director de 
proyectos. 

 
 
calles proyecto remodelación 
sector de guachupita. 

 
 
1993 

 
 
 

Guachupita 

 
 

Vallejo & 
Asociados 

 
 

Director 
De 

Proyecto 

 
 
Edificio 30 Apartamentos 
Desalojados Sector 
Guachupita. Un proyecto 
habitacional de apartamentos 
en 5 niveles construidos en 
hormigón armado, muros de 
bloques y todas las 
características de terminación 
incluidas partes eléctricas y 
sanitarias 

 
 
2005 
2007 

 
 

San Isidro 

 
Kuki Silverio 

Industrial 

 
Director De 

Proyecto 

 
Principales características del 
proyecto: 

Construcción 156 viviendas y 12 
edificios en tres niveles con 144 
apartamentos, todos con plateas 
y losas en hormigón armado, 
muros de block. 

 
 
2008 
2010 

 
 
 

Santo Domingo 

 
 

Ayuntamiento 
San Cristóbal 

 
 

Director 
De 

Proyecto 

 
Reconstrucción carretera madre 
vieja sur (autopista 6 noviembre 
y carretera Sánchez) y 
construcción calles sector 
cañada honda, lava pie, san 
Cristóbal. 

 
 
2012 
 
 

 
 
 

Santo Domingo 

 
 

Ayuntamiento 
Cambita 

El Pueblecito 

 
 

Director 
De 

Proyecto 

 
 
Construcción palacio municipal 
cambita el pueblecito, s.c. 
edif. en 2 niveles muros 
bloques y h.a. 

 
2007-
2008 

 
 

San Cristóbal 

 
Ayuntamiento 
San Cristóbal 

 

 
Director 

De 
Proyecto 

Construcción Calles Sector 
Canadá Honda: Diseño, 
rehabilitación y Mejoramiento 
de las Calles Sector Canadá 
Honda, Lava Pie, San Cristóbal 
 

 
 
2009-
2010 

 
 

Mercado Canastica 

 
MOPC 

 
Director 

De 
Proyecto 

 
Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales del Mercado Don 
Abelardo Liriano, en Canastica. 
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2012 

 
Cambita 

 
Ayuntamiento 

Cambita 
 

 
Director 

De 
Proyecto 

Construcción Palacio Municipal 
Cambita El Pueblecito, S.C 
moderno edificio en que se 
alojarán todas las oficinas del 
ayuntamiento municipal a los 
fines de seguir mejorando la 
calidad de los servicios que 
ofrece la corporación edilicia. 
Amplio parqueo asfaltado y un 
gran salón de sesiones de la 
Sala Capitular de este 
municipio. 
 

 
2012-
2013 

 
Villa Altagracia 

 
Ayunt. Villa 
Altagracia 

 
Director 

De 
Proyecto 

Construcción y remozamiento 
de edificaciones de dos niveles 
muros, bloques losas y 
pórticos, nave en estructura 
metálicas.  
 

 
2013 

 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Director 

De 
Proyecto 

Planificación de los trabajos 
plaza comercial Mares 
Boulevard de 3 niveles con 
techo en estructura metálica 
dividida en dos bloques unidos 
por una pasarela  
 

 
2013-
2020 

 
San Cristóbal. 

 
INAPA 

Director 
De 

Proyecto 

Construcción Acueducto 
Cambita El Pueblecito, San 
Cristóbal, para aumentar el 
caudal de aporte de 70 a 170 
litros por segundo; construirá 
un depósito regulador y una 
línea matriz nueva, y 
rehabilitará las estaciones de 
bombeo existentes. 

 
2014 

 
Puerto Plata 

 
Ayuntamiento 
de Altamira 

 
Director 

De 
Proyecto 

 
Construcción Cementerio 
Municipal Altamira Puerto 
Plata. 
 

 
 
2018 

 
 

San Cristóbal 

 
Sr. Daniel 
Guerrero 

 
Director 

De 
Proyecto 

Naves Para Almacén Y 
Procesadora De Papel Sr. 
Daniel Guerrero, Av. 6 De 
noviembre 
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7. Varios. 
a. Publicaciones y Seminarios: 

 

Firma: 
 

Sello:  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Currículum vitae del Representante del Contratista y el  
personal clave propuesto, y Declaración 

 
 
Función Prevista en el Contrato: ING. Residente  

 
1. Apellidos: Espaillat Veras  

 
2. Nombre: Jose Armando 

 
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 18 De septiembre de 1989 Santo Domingo, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
5. Estado Civil: Soltero 

 
6. Formación: Ing. Civil.  

 
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

 
 

                   Instituciones Fecha Titulación 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
MADRE Y MAESTRA, CAMPUS SANTO 

DOMINGO 

 
 
2007- 
2012 

 
 
INGENIERO CIVIL 

 
INTEC. 

 

 
2019 – 
2021    
 

MAESTRIA EN CIENCIAS EN 
ADMINISTRACION DE LA 
CONSTRUCCION (MAC  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.048 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

Junta Distrital La Ortega de Moca 
   
  



 
Conocimientos lingüísticos: Afiliación a organismos profesionales: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 
 

Ingles Segunda Lengua 5 5 5 

 
8. Afiliaciones a organismos profesionales: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 

 
 

9. Función actual: ING. ENCARGADO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. 
 

10. Otras competencias. (Informática, etc.): 
 

 Supervisión de terminaciones de proyecto, tramitación de planos y construcción. 
 

11. Años de experiencia profesional: 12 Años 
 

12. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, Compromiso, Eficiencia, Organización. 
 

13. Experiencia específica en países no industrializados: 
 

 
País Fecha Título y breve descripción del proyecto 

   

   
 

14. Experiencia Profesional: 
 

 

Fecha 

 

Lugar 

 
Empresa/ 

Organización 

 

Cargo 

 
 

Descripción del Trabajo 
 

 
 
 

 Mayo 2022 

 
 
 

Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 
Inspector de 

laboratorio de la 
obra. 

 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. Diseño 

de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas, aceras y contenes. 



 
 
Marzo. 
2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 

 

Proyecto instalación generales de 

agua: Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo con 

más de 2km de tubería en 8" y 6" para 

agua potable. 

Área de recreación, parque infantil, 

piscina.  

 
 
 

Sep 2023  
Villa Hortencia 

Santiago 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Ingeniero 
Residente 

 

; Línea de Impulsión Villa Las 

Hortensias, La Herradura, Santiago  

Los trabajos a realizar consisten en la 

construcción de una estación de 

bombeo, línea de impulsión agua 

potable, la cual consiste en suministrar 

e instalar tuberías en PVC, reposición 

asalto y de aceras, contenes e 

imbornales 

 
 
 
 
Mayo 2022 

 
 
 
 

Santiago 
Cerros de 
Gurabo 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores
, SRL 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

 

Instalaciones hidrosanitarias Flia. 

Bonilla Lama: 

Planificación y supervisión de los 

trabajos de instalaciones 

hidrosanitarias, aguas residuales y 

potables de la residencia privada. 

 
 
Marzo. 
2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
 

Planificación de 
proyectos 

 
Encargado de 
presupuesto 

 

 

Proyecto instalación generales de 

agua: Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo con 



más de 2km de tubería en 8" y 6" para 

agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema 

drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24".  

 
 

 
 
Mayo 
2021 

 
Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
 

Planificación de 
proyectos 

 
Encargado de 
presupuesto 

 

 

Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo; Provincia Bahoruco.  

Instalación de manera soterradas más 

de 5km de tuberías de distribución de 3” 

y 4” junto a la disposición de más de 

100 acometidas domiciliarias y tomas 

de agua de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

 

 
 
Agosto 
2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
 
 

Encargado de 
presupuesto 

 

Construcción De Tramo Línea 

Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita: 

Suministro e instalación de un tramo de 

335 metros lineales de tubería de 30 

pulgadas en acero al carbono, desde la 

estación de bombeo de la planta de 

Nibaje hasta el sifón que cruza el río 

Yaque del Norte, para sustituir parte de 

la línea de Bella Vista.  

     

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



DISTRIBUCIÓN 
Original 1 – Expediente de Compras 

/UR.10.2012 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Currículum vitae del Representante del Contratista,   
personal clave propuesto y Declaración 
 

 
Función Prevista en el Contrato: Ingeniero Residente  

 
1. Apellidos: Cisnero De Fernández  

 
2. Nombre: Lisbeth Carolina  

 
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08 De septiembre 1995 Santiago, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Estado Civil: Casada  

 
6. Formación:   Ingeniero  

 
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
 

C/ Rubén Cordero, Hoya del Caimito, Santiago, Rep. Dom. 
Tel: 829-537-3648 
Correo: lisbethcisnero201@outlook.com 

 
 

            Instituciones Fecha Titulación 
 

 
Universidad Tecnológica De Santiago 

(UTESA) 
 

Universidad Tecnológica De Santiago 
(UTESA) 

 
 

 
 

2022 
 

     
     2018 
 

 
 
Maestría Gerencia De Proyectos 
  
 
Ingeniero Civil 

 
8. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
           Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 

Ingles Intermedio 3 3 3 

07 de agosto de 2025 Junta Distrital La Ortega de Moca 
   
  

  
JDLO-CCC-CP-2025-0001 

 

No. EXPEDIENTE 

SNCC.F.048 



 

 
9. Afiliación a organismos profesionales: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 

 
 

10. Función actual: Ingeniero  
 

11. Otras competencias. (Informática, etc.): 
 Autocad 
 Manejo Del Paquete De Microsoft Office 
 
12. Años de experiencia profesional: 7 Años 

 
13. Cualificaciones Principales: Calidad, Responsabilidad, Eficiencia Y Organización 

 
14. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País Fecha Título y breve descripción del proyecto 

   

   

 

15. Experiencia Profesional: 
 

Fecha Lugar Empresa/ 
Organización 

Cargo Descripción del 
trabajo 

 
 Mayo 2022 

 
Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L 

 
Ingeniero 

Residente. 
 

Control De 
Calidad 

 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de apartamentos 

de 6 niveles, de dos bloques de estructura, 

uno en mampostería y otro aporticado. 

Diseño de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas. 

 
Enero 2022 

 
Santiago 

Las 
Américas 

 
Martínez Espaillat 

Constructores, SRL 

 
Encargada 

de 
presupuestos

. 
Control De 

Calidad 
 

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución del 

proyecto residencial MC de 9 apartamentos, 

diseño de las instalaciones sanitarias y 

eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados.  

  



 

Junio 
2021 

Santiago  
 Avenida 

Victor 
Manuel 
Espaillat 

Decon  
Encargada 

de 
presupuestos 

 
Control De 

Calidad 
 

Construccion de caceta eléctrica. 

La construcción de una caseta eléctrica 

implico el análisis, diseño y calidad de la 

estructura, así como el dimensionado y la 

distribución de los equipos y componentes 

en su interior. Además, se consideró las 

normas y especificaciones técnicas que 

aplican para cada tipo de instalación 

eléctrica, así como las condiciones De 

 seguridad, ventilación, iluminación  

y aislamiento térmico y acústico 

Noviembre. 
2023 

Espaillat. 
Moca. 

Hermanos Bencosme 
/ Arq. Nathalie 

Bencosme contacto: 
829-905-2258 

 
Control De 

Calidad 
 

Cubicaciones 

 Remodelación nave HBL. 

Se remodelo una edificación de un nivel en 

estructura metálica y se remodelo el área 

administrativo creando espacios de oficinas 

Junio 2023 Santiago  
Tamboril 

Martínez Espaillat 
Constructores S.R.L 

 
Control De 

Calidad 
 

Cubicaciones 

Nave Black Bird Tamboril. 
Se remodelo una edificación de un nivel en 

mampostería  y se remodelo el área 

administrativo creando espacios e 

instalaciones sanitarias. 

 
 

Marzo. 2022 

 
 

Avenida 
Hisp. 

Santiago 

 
 

Martínez Espaillat 
Constructores S.R.L. 

 
 

Ingeniero 
Residente 

 

Proyecto instalación generales de agua: 

Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios para 

proyecto de edificio de 900 apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo con más 

de 2km de tubería en 8" y 6" para agua 

potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema 

drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24".  

 

 

 



 

 
Mayo 2021 

 
Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L. 

 
 

Control De 
Calidad 

 
Cubicaciones 

 

Acueducto múltiple Las Tejas – El 

Rodeo; Provincia Bahoruco.  

 

Instalación de manera soterradas más de 

5km de tuberías de distribución de 3” y 4” 

junto a la disposición de más de 100 

acometidas domiciliarias y tomas de agua 

de 1Ú2 pulgadas.  

Área de construcción 5.4 km 

 

 
Agosto 
2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martínez Espaillat 

Constructores S.R.L. 

 
Control De 

Calidad 
 

Cubicaciones 

 

Construcción De Tramo Línea Impulsión 

30" Ptap Nibaje tanque 

La Barranquita: 

Suministro e instalación de un tramo de 

335 metros lineales de tubería de 30 

pulgadas en acero al carbono, desde la 

estación de bombeo de la planta de Nibaje 

hasta el sifón que cruza el río Yaque del 

Norte, para sustituir parte de la línea de 

Bella Vista.  

 
Nov 2022 

 
 Santiago  

 
Martínez Espaillat 

Constructores, SRL 

 
Ingeniero 
Residente 

 

Remodelación Bruno Rosario: 

Remodelación de residencia privada Doctor 

Bruno Rosario. 

 
Mayo 2022 

 
 Santiago 

 
Martínez Espaillat 
Constructores, SRL 

 
Supervisor 
En Campo. 

 
Control De 

Calidad 
 

Instalaciones hidrosanitarias Flia. 

Bonilla Lama: 

Supervisión de los trabajos de instalaciones 

hidrosanitarias, aguas residuales y potables 

de la residencia privada. 

 
2022 

 
Santiago 

 
Martínez Espaillat 
Constructores, SRL 

 
Supervisor 
En Campo 

 

Laboratorio Contreras Robledo: 

Construcción de laboratorio Contreras  

Robledo y sus instalaciones sanitarias, de 

aguas residuales y potables. 



 

 
2021 

 
Santiago  

 
Martínez Espaillat 

Constructores, SRL 

 
Ingeniero 
Residente 

 

Supervisión de los trabajos de movimiento 

de tierras confección de acera, contenes, 

bordillos e imbornales. 

 

 
2019-2021 

 
 Esperanza 

 
Grucomar 

 
Supervisor 
En Campo 

 

Construcción de laboratorio general, 

construcciones de habitaciones de 4to y 

5to nivel y realización de nóminas de 

contratistas. 

 
2018-2019 

 
Los 
Samanes 

 
Ing. Gustavo Liriano 

 
Ingeniero  
Residente 

 

Remodelación Residencia Familia 

Hernández Peña. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículum vitae del Representante del Contratista y el  
personal clave propuesto, y Declaración 

 
 
Función Prevista en el Contrato: Encargado del Calidad. 

 
1. Apellidos: Feliz Morel 

 
2. Nombre: Oscar Alberto 

  
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 03 de septiembre de 1991 

 
4. Nacionalidad: Dominicano 

 
Estado Civil: Soltero 

 
5. Formación: Ingeniero Civil 

 
6. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

 
Reparto Universitario, detrás de la Pucmm, Santiago, Rep. Dom. 

Tel: 829-630-2361 

Correo: oscar_feliz11@hotmail.com 

 
 

Instituciones Fecha Titulación 

 
Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra 

(PUCMM) 

 
 2009 – 2015  

 
Ingeniero Civil 

 
 

 
7. Conocimientos lingüísticos: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 

Español Lengua Materna 5 5 5 
Ingles Excelente 5 5 5 

 
8. Afiliación a organismos profesionales:  

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.048 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

Junta Distrital La Ortega de Moca 
  

 



 

 
9. Función actual: Ingeniero Residente 

 
10. Otras competencias. (Informática, etc.): 

 
 -Microsoft Project / Office / Visio 
 -Presto 
 -Sap 
 -Auto Cad / Autocad 3d 

 
11. Años de experiencia profesional: 8 Años 

 
12. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, Compromiso, Eficiencia, Organización. 

 
13. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País Fecha Título y breve descripción del proyecto 

 
 

República de Haití 

 
 
2017-2019 

 
Complejo De Hotel ´Le Douillet´ 
Un 1er edif. de huéspedes de 3 niveles en mampostería 
reforzada. un 2do edif. de lobby y área social de 4 niveles 
dividido en 2 bloques uno en hormigón armado y otro en 
estructura metálica. un 3er nivel de restaurante con piscina 
levantado en mampostería. incluye tramo de calle de acceso 
y levantamiento de muro de contención en la ladera de un 
rio. 

 

14. Experiencia Profesional: 
 

 
Fecha 

 
Lugar 

 
Empresa/ 

Organización 

 
Cargo 

 
Descripción del 

Trabajo 
 

 
 
 

 Mayo 2022 

 
 
 

Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Encargado de 
control de 
calidad.  

 
Inspector de 

laboratorio de la 
obra. 

 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Diseño de las instalaciones sanitarias 

y eléctricas. 



 

 
 
 
 
Enero 2022 

 
 
 

Santiago 
Las Américas 

 
 
 

Sr. Oscar 
Mercado/ 

Contacto: 809-
519-7676 

 
 

Encargado de 
control de 

calidad 
 

Inspector de 
laboratorio de la 

obra. 
 

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución del 

proyecto residencial MC de 9 

apartamentos, diseño de las 

instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados. 

  

 
 
 
 

 Ene. 2016 
 

 
 
 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Encargado de 
control de 

calidad 
 

Inspector de 
laboratorio de la 

obra. 
 

 

Viena Residence: 

Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Acabados de primera, madera 

preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros 

cuadrados.  

 
 
Feb. 2014 

 
 

Santiago 
Villa Olga 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Encargado de 

control de 
calidad 

 
Inspector de 

laboratorio de la 
obra. 

 

 

Plaza Comercial Mares Boulevard: 

Dirección y planificación de los trabajos 

plaza comercial Mares Boulevard de 3 

niveles con techo en estructura 

metálica dividida en dos bloques 

unidos por una pasarela. 

 

Junio 2021 Santiago  
 Avenida Victor 

Manuel Espaillat 

Decon  
Encargado de 

control de 
calidad 

 
Inspector de 

laboratorio de la 
obra. 

 

Construcción de caceta eléctrica. 

La construcción de una caseta 

eléctrica implico el análisis, diseño y 

calidad de la estructura, así como el 

dimensionado y la distribución de los 

equipos y componentes en su interior. 

Además, se consideró las normas y 

especificaciones técnicas que aplican 



 

para cada tipo de instalación eléctrica, 

así como las condiciones De 

 seguridad, ventilación, iluminación  

y aislamiento térmico y acústico 

Noviembre. 
2023 

Espaillat. 
Moca. 

Hermanos 
Bencosme / Arq. 

Delvin 
Bencosme 

contacto: 829-
905-2258 

Encargado de 
control de 

calidad 
 

Inspector de 
laboratorio de la 

obra. 
 
 

 Remodelación nave HBL. 

Se remodelo una edificación de un 

nivel en estructura metálica y se 

remodelo el área administrativo 

creando espacios de oficinas 

 
Agosto 2022 

 
Santiago 

Bella Vista 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
 

Encargado de 
control de 

calidad 
 

Inspector de 
laboratorio de la 

obra. 
 
 

 
Construcción De Tramo Línea 
Impulsión 30" Ptap Nibaje tanque 
La Barranquita: 
Suministro e instalación de un tramo de 
335 metros lineales de tubería de 30 
pulgadas en acero al carbono, desde la 
estación de bombeo de la planta de 
Nibaje hasta el sifón que cruza el río 
Yaque del Norte, para sustituir parte de 
la línea de Bella Vista.  
 

 
Agosto 2021 

 
Santiago 

 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Ingeniero 
Residente 

 
Diseño de planos sanitarios 
Residencia Sr. Rodríguez: 
Dibujo técnico a detalle; tuberías 
(diámetro, longitudes, recorrido) y 
accesorios a instalarse. 
 

 
Abril 2022 

 
Santiago 

 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Diseño  

 
Instalaciones sanitarias Bojos 
Tanning: 
Instalaciones sanitarias y aguas 
residuales de la Nave Industrial Bojos 
Tanning.  
 



 

 
Enero 2022 

 
Santiago 

 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Diseño  

 
Torre Kaiad: 
Dibujo técnico a detalle; tuberías 
(diámetro, longitudes, recorrido) y 
accesorios a instalarse. 

 
Marzo 2019 

 
Santiago 

 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
SRL 

 
Ingeniero 
Residente 

 
Complejo De Hotel ´Le Douillet´ 
un 1er edif. de huéspedes de 3 niveles 
en mampostería reforzada. un 2do edif. 
de lobby y área social de 4 niveles 
dividido en 2 bloques uno en hormigón 
armado y otro en estructura metálica. 
un 3er nivel de restaurante con piscina 
levantado en mampostería. incluye 
tramo de calle de acceso y 
levantamiento de muro de contención 
en la ladera de un rio. 
 

 
Mayo 2021 

 
Bahoruco 
El Rodeo 

 
Martinez 
Espaillat 

Constructores, 
S.R.L 

Encargado de 
calidad y 

presupuesto 
 

 
Acueducto múltiple Las Tejas – El 
Rodeo; Provincia Bahoruco.  
 

Instalación de manera soterradas más 
de 5km de tuberías de distribución de 
3” y 4” junto a la disposición de más de 
100 acometidas domiciliarias y tomas 
de agua de 1Ú2 pulgadas.  
Área de construcción 5.4 km 
 

 
Abril 2018 

 
Higuey 

La Altagracia 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Ingeniero 
Residente 

 
Instalaciones de sistemas de tubería 
Infotep: 
Instalaciones de sistemas de tubería 
de agua fría, agua caliente, contra 
incendio y aguas residuales para los 
edificios del proyecto (Administración y 
Hotelería, Gastronomía, Multiuso, 
Mantenimiento y Cafetería).  
Las instalaciones de agua fueron 
realizadas en tubería Polipropileno y 
las residuales en PVC, instalaciones 
de más de 40 inodoros fluxómetros, 
urinales, duchas lavamanos, 
fregaderos entre otros. 
 



 

 
Feb. 2022 

 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Ingeniero 
Residente 

 
Levantamientos de Tapas: 
Supervisión y director general del 
proyecto levantamiento de tapas de 
H.F con poliuretano, por incremento en 
altura de los registros sanitarios. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Currículum vitae del Representante del Contratista y el  
personal clave propuesto, y Declaración 

 
 
Función Prevista en el Contrato: ARQUITECTA/ SUPERVISORA  

 
1. Apellidos: Espaillat Vásquez  

 
2. Nombre: Xiomara Amparo Inés 

 
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 20 De Abril 1958 Santo Domingo, R.D 

 
4. Nacionalidad: Dominicana 

 
5. Estado Civil: Soltera 

 
6. Formación: Arquitecta 

 
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 

 
C/ P9, No.20, Villa Olga, Santiago, República Dominicana. 
Tel: 809-806-0271 / Cel: 809-816-0302 
Correo: xiomi.espaillat@gmail.com 

 

                   Instituciones Fecha Titulación 

 
 

Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) 

 
 
1975 
1982 
 

 
 
Arquitectura 

 
Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) 
 

 

 
1999  
2001  
 

 
Postgrado En Planificación 
Urbana y Gestión Municipal  
 

 
Instituto De Tasadores Dominicanos 

(ITADO) 
 

 
1997 

 
Diplomado en Dirección y 
Ejecución de Proyectos 
 

 
  
 
 
 
 
 

07 de agosto de 2025 

SNCC.F.045 

JDLO-CCC-CP-2025-0001 
 

No. EXPEDIENTE 

Junta Distrital La Ortega de Moca 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos lingüísticos: Afiliación a organismos profesionales: 
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) 

 
Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito 
Español Lengua Materna 5 5 5 

 
8. Afiliaciones a organismos profesionales: 

 
 Colegio De Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores (CODIA) 
 Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) 

 
9. Función actual: Arquitecta  

 
10. Otras competencias. (Informática, etc.): 

 
 Supervisión de terminaciones de proyecto, tramitación de planos y construcción. 

 
11. Años de experiencia profesional: 38 Años 

 
12. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, Compromiso, Eficiencia, Organización. 

 
13. Experiencia específica en países no industrializados: 

 
 

País Fecha Título y breve descripción del proyecto 

   

   
 

14. Experiencia Profesional: 
 

 

Fecha 

 

Lugar 

 
Empresa/ 

Organización 

 

Cargo 

 
 

Descripción del Trabajo 
 

 
 Mayo 2022 

 
Cerros de 
Gurabo 

 Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Planificación de 

proyectos 
 

Arquitecta del 
proyecto 

 
Inspector de 

 

Mares Residence: 

Concepción y ejecución de 

apartamentos de 6 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 



laboratorio  Diseño de las instalaciones sanitarias 

y eléctricas. 

 
Enero 2016 
 

 
Villa Olga, 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
Arquitecta del 

proyecto 
 

Planificación 
de proyectos. 

 
Inspector de 
laboratorio 

 

Viena Residence: 

Concepción y ejecución de edificio, 

apartamentos de 5 niveles, de dos 

bloques de estructura, uno en 

mampostería y otro aporticado. 

Acabados de primera, madera 

preciosa, piso mármol, elevadores, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de construcción 1,496 metros 
cuadrados. 

 
Enero 2023 

 
 

Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
SRL 

Arquitecta del 
proyecto 

 
Inspección de 

proyectos. 
 

Arq. Del 
proyecto. 

 
Inspector de 
laboratorio  

 

Proyecto Residencial MC: 

Dirección, planificación y ejecución del 

proyecto residencial MC de 9 

apartamentos, diseño de las 

instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Área de construcción 1,260 metros 

cuadrados.  

 

  

Junio 
2021 

Santiago  
 Avenida Victor 

Manuel Espaillat 

Decon Planificación 
de proyectos. 

 
 

Inspector de 
laboratorio 

Construccion de caceta eléctrica. 

La construcción de una caseta eléctrica 

implico el análisis, diseño y calidad de 

la estructura, así como el dimensionado 

y la distribución de los equipos y 

componentes en su interior. Además, 

se consideró las normas y 

especificaciones técnicas que aplican 

para cada tipo de instalación eléctrica, 

así como las condiciones De 

 seguridad, ventilación, iluminación  



y aislamiento térmico y acústico 

Noviembre. 
2023 

Espaillat. 
Moca. 

Hermanos 
Bencosme / 
Arq. Nathalie 
Bencosme 

contacto: 829-
905-2258 

 
Inspección de 

proyectos. 
 

Inspector de 
laboratorio 

 Remodelación nave HBL. 

Se remodelo una edificación de un nivel 

en estructura metálica y se remodelo el 

área administrativo creando 

espacios de oficinas 

Octubre 
2015 

Espaillat. 
Moca. 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

 
 

Inspección de 
proyectos 

Importadora ODACA,  
Concepción y ejecución de nave 

industrial en mampostería y columnas 

de concreto reforzado con techo en 

metal. 

 

Junio 2023 Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L 

Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos 

Nave Black Bird Tamboril. 
Se remodelo una edificación 
de un nivel en mampostería  y 
se remodelo el área 
administrativo creando 
espacios e instalaciones 
sanitarias. 

 
Agost. 2022 

 
 

Santiago 
La Barranquita 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores
, SRL 

Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos 

 

Remodelación Yanko Checo: 

Supervisión y dirección de 

remodelación de residencia privada. 

 

Septiembre 
2014 

Santiago  
Tamboril 

Martínez 
Espaillat 

Constructores
, SRL 

 
Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos 

Nave Santana Tamboril 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 450 M2 en estructura 

metálica y aluzinc galvanizado

columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

 



 
Ene.2
015 

 
 

Santiago 
Tamboril 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores
, S.R.L 

Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos 

 

Nave Industrial Tamboril: 

Concepción y ejecución de nave 

industrial de 500 M2 en mampostería y 

columnas de concreto reforzado con 

techo en metal. 

 

 
 
 
 
Mayo 2022 

 
 
 
 

Santiago 
Cerros de 
Gurabo 

 
 
 

Martínez 
Espaillat 

Constructores
, SRL 

 
Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos  

 

Instalaciones hidrosanitarias Flia. 

Bonilla Lama: 

Planificación y supervisión de los 

trabajos de instalaciones 

hidrosanitarias, aguas residuales y 

potables de la residencia privada. 

 
 
Marzo. 
2022 

 
 

Avenida Hisp. 
Santiago 

 
Martínez 
Espaillat 

Constructores 
S.R.L. 

 
Planificación 
de proyectos. 

 
Inspección de 

proyectos  

 

Proyecto instalación generales de 

agua: Quintas Palmeras 

Construcción de sistema sanitarios 

para proyecto de edificio de 900 

apartamentos. 

12 cisternas y sistema de bombeo con 

más de 2km de tubería en 8" y 6" para 

agua potable. 

Alcantarillado sanitario de 8" y sistema 

drenaje pluvial en tubería concreto 

reforzado 30" y 24".  

 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

A.- TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m) 456.40 M3

1.02 Charrancha y replanteo 228.00 M2

1.03 Cierre perimetral con zaram 211.10 ML

2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 Excavaciones de fundaciones a mano 233.73 M3

2.02 Nivelación de material de excavación 70.12 M3

2.03 Relleno compactado de material fino 1.00 m prom. 272.16 M3

3.00 HORMIGÓN ARMADO
3.01 Zapatas aisladas ZC 5.77 M3

3.02 Zapatas escaleras 0.88 M3

3.03 Zapatas de muros de 6" 29.45 M3

3.04 Columnas C1 1.53 M3

3.05 Columnas C2 0.21 M3

3.06 Rampa escalera 1.08 M3

3.07 Viga de amarre a nivel de piso VA 7.36 M3

4.00 MAMPOSTERIA
4.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 196.32 M2

5.00 CISTERNA
5.01 Excavación de cisterna 42.53 M3

5.02 Losa H.A. superior 2.10 M3

5.03 Losa H.A. inferior 2.10 M3

5.04 Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m recamaras llenas 100% 30.00 M2

5.05 Fraguache de muros 27.50 M2

5.06 Pañete 27.50 M2

5.07 Zabaletas 21.00 ML

5.08 Bomba centrifuga de 1HP 1.00 UND

6.00 SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 Gl
6.01 Excavación de séptico manual 35.40 M3

6.02 Losa H.A. superior 1.17 M3

6.03 Losa H.A. inferior 1.71 M3

6.04 Muro de bloques de 6" 29.48 M2

6.05 Columnas de amarre 0.35 M3

6.06 Pañete 35.00 M3

6.07 Plomería 1.00 UND

SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y B.N.P

B.- NIVEL N1
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.59 M3

1.02 Columnas C2 1.32 M3

1.03 Viga de amarre VA 7.36 M3

1.04 Viga plana (solo acero) 13.20 ML

1.05 Viga estructural VE 2.14 M3

1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 6.09 M3

1.07 Dinteles D 1.77 M3

1.08 Losa Estructural maciza de 0.12m 26.32 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 367.59 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 993.00 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 568.02 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 162.10 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 188.91 M2

3.05 Pañete de mezcla vigas 32.10 M2

3.06 Pañete de mezcla columnas 11.87 M2

3.07 Pañete de escalera 1.00 PA

3.08 Cantos y mochetas 623.63 ML

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 37.44 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 200.00 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 175.35 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta entrada principal en madera preciosa 1.50m x 2.50m 1.00 UND

6.02 Puerta de madera preciosa 11.00 UND

6.03 Puerta polimetal 1.00 UND

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 388.04 P2

8.00 COCINA

8.01
Cocina en pino tratado color blanco (incluye mueble de piso y 

muble de pared)
12.80 PL

8.02 Tope en granito natural 3.60 M2

9.00 ESCALERA
9.01 Huellas y contrahuellas en granito 339.89 PL

9.02 Descansos en granito 56.82 P2

9.03 Zócalo en granito 41.34 PL

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 1,035.62 M2

11.00 FALSO TECHO
11.01 Techo en baños PVC 8.09 M2

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 Inodoros de baños 2.00 UND

12.02 Lavamanos de pedestal 2.00 UND

12.03 Orinal de baños 1.00 UND

12.04 Desagües de piso 2.00 UND

12.05 Extractor de olor 2.00 UND

12.06 Red de distribución de agua potable y caliente 1.00 PA

12.07 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 1.00 PA

12.08 Suministro e instalación de fregadero 1.00 UND

12.09 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML

12.10 Suministro e instalación de calentador 1.00 UD

12.11 Llave de chorro 3.00 UD

12.12 Registro de agua residual 2.00 UND

12.13 Trampa de grasa 1.00 UND

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
13.01 Luces cenitales 30.00 UND

13.02 Interruptores sencillos 12.00 UND

13.03 Interruptores dobles 5.00 UND

13.04 Tomacorrientes doble 110v 35.00 UND

13.05 Tomacorriente 220v 8.00 UND

13.06 Salida Teléfonos 25.00 UND

13.07 Salidas Cable 10.00 UND

13.08 Salidas de Cámaras 15.00 UND

13.09 Registro Teléfonos 3.00 UND

13.10 Registros de cámaras 3.00 UND

13.11 Registros electricidad 6.00 UND

13.12 Registro Cable TV 3.00 UND

13.13 Paneles de breakers 1.00 UND

13.14 Alimentación eléctrica general 10.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

SUB-TOTAL NIVEL N1

C.- NIVEL N2
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.67 M3

1.02 Columnas C2 1.04 M3

1.03 Viga de amarre VA 6.46 M3

1.04 Viga estructural de techo VT 2.85 M3

1.05 Dinteles D 1.23 M3

1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 1.90 M3

1.07 Losa Estructural maciza de 0.12m 28.22 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 270.16 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 899.01 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 444.33 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 160.01 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 205.89 M2

3.05 Pañete de mezcla vigas 36.68 M2

3.05 Pañete de mezcla columnas 32.10 M2

3.06 Cantos y mochetas 492.51 ML

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 60.72 M2

4.02 Cerámica en paredes vertedero 2.75 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 205.89 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 162.97 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de aluminio y cristal con control de acceso 1.00 UND

6.02 Puerta flotante de cristal 2.00 UND

6.03 Puerta de madera preciosa 9.00 UND

6.04 Closet en madera preciosa 224.75 P2

6.05 Puerta de madera preciosa doble 1.00 UND

6.06 Fachada en aluminio y cristal 111.73 P2

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 278.58 P2

8.00 ESCALERA
8.01 Huellas y contrahuellas en granito 113.61 P2

8.02 Descansos en granito 30.77 P2

8.03 Zócalo en granito 33.14 PL

9.00 FALSO TECHO
9.01 Techo en baños PVC 11.23 M2

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 934.56 M2

11.00 INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 Inodoros de baños 3.00 UND

11.02 Lavamanos de pedestal 3.00 UND

11.03 Desagües de piso 5.00 UND

11.04 Extractor de olor 2.00 UND

11.05 Red de distribución de agua potable y caliente 30.00 ML

11.06 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 30.00 ML

11.07 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

12.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
12.01 Luces cenitales 28.00 UND

12.02 Interruptores sencillos 9.00 UND

12.03 Interruptores dobles 4.00 UND

12.03 Interruptores 3 vías 4.00 UND

12.04 Interruptores 4 vías 1.00 UND

12.05 Tomacorrientes doble 110v 27.00 UND

12.06 Tomacorriente 220v 10.00 UND

12.07 Salida Teléfonos 8.00 UND

12.08 Salidas Cable 18.00 UND

12.09 Salidas de Cámaras 10.00 UND

12.10 Registro Teléfonos 2.00 UND

12.11 Registros de cámaras 2.00 UND

12.12 Registros electricidad 4.00 UND

12.13 Registro Cable TV 2.00 UND

12.14 Paneles de breakers 1.00 UND

SUB-TOTAL NIVEL N2

D.- NIVEL N3
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 0.07 M3

1.02 Viga de amarre VA 0.72 M3

1.03 Losa Estructural maciza de 0.12m 3.20 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 114.78 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache en elementos 269.65 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 136.81 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 106.17 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 26.67 M2

3.05 Cantos y mochetas 345.02 ML

4.00 REVESTIMIENTOS 

4.01 Cerámica en paredes baño 23.01 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 101.97 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 48.71 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de madera preciosa 2.00 UND

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 564.30 P2

8.00 FALSO TECHO
8.01 Techo en baños PVC 95.74 M2

9.00 PINTURA 
9.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 269.65 M2

10.00 INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 Inodoros de baños 1.00 UND

10.02 Lavamanos de pedestal 1.00 UND

10.03 Desagües de piso 1.00 UND

10.04 Red de distribución de agua potable y caliente 15.00 ML

10.05 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 15.00 ML

10.06 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 Luces cenitales 8.00 UND

11.02 Interruptores sencillos 1.00 UND

11.03 Interruptores dobles 2.00 UND

11.04 Tomacorrientes doble 110v 7.00 UND

11.05 Tomacorriente 220v 2.00 UND

11.06 Salida Teléfonos 5.00 UND

11.07 Salidas Cable 2.00 UND

11.08 Salidas de Cámaras 4.00 UND

11.09 Registro Teléfonos 1.00 UND

11.10 Registros de cámaras 1.00 UND

11.11 Registros electricidad 1.00 UND

11.12 Registro Cable TV 1.00 UND

11.13 Paneles de breakers 1.00 UND

SUB-TOTAL NIVEL N3

D.- EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS

1.00 MISCELANEOS
1.01 Letrero en metal 1.00 UND

1.02 Barandas de las escaleras y balcón en acero inoxidable 40.35 ML

1.03 Shutters automatizado 1.00 UND

2.00 TERMINACIONES DE TECHO
2.01 Fino de techo 132.34 M2

2.02 Zabaletas de techo 60.11 ML

2.03
Techo en estructura metálica en perfiles galvanizados y Aluzinc 

natural, no incluye caños y gárgola
115.00 M2

2.04 Impermeabilizante en membrana y pintura expósita 145.57 M2

3.00 ACERA PERIMETRAL
3.01 Acera edificio violinada y frotada 90.84 M2

4.00 SUBIDA DE MATERIALES
4.01 Subida de materiales a Nivel 2 1.00 PA

4.01 Subida de materiales a Nivel 3 y techo 1.00 PA

SUB-TOTAL EXTERIORES Y MISCELANEOS

-                                          

II.- COSTOS INDIRECTOS
1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00 % -                                             

2.00 Itebis Dirección Técnica 18.00 % -                                             

3.00 Gastos administrativos 2.50 % -                                             

4.00 Transporte 3.00 % -                                             

5.00 Seguros y Fianzas 4.35 % -                                             

6.00 Fondo de Pensión y Jubilación 1.00 % -                                             

7.00 Diseños y aprobaciones 2.50 % -                                             

8.00 Codia 0.10 % -                                             

9.00 Imprevistos 5.00 % -                                             

10.00 Personal Fijo en Obra 2.00 % -                                             

-                                          

TOTAL GENERAL -                                          

ING. ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT

GERENTE GENERAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

A.- TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m) 456.40 M3

1.02 Charrancha y replanteo 228.00 M2

1.03 Cierre perimetral con zaram 211.10 ML

2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 Excavaciones de fundaciones a mano 233.73 M3

2.02 Nivelación de material de excavación 70.12 M3

2.03 Relleno compactado de material fino 1.00 m prom. 272.16 M3

3.00 HORMIGÓN ARMADO
3.01 Zapatas aisladas ZC 5.77 M3

3.02 Zapatas escaleras 0.88 M3

3.03 Zapatas de muros de 6" 29.45 M3

3.04 Columnas C1 1.53 M3

3.05 Columnas C2 0.21 M3

3.06 Rampa escalera 1.08 M3

3.07 Viga de amarre a nivel de piso VA 7.36 M3

4.00 MAMPOSTERIA
4.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 196.32 M2

5.00 CISTERNA
5.01 Excavación de cisterna 42.53 M3

5.02 Losa H.A. superior 2.10 M3

5.03 Losa H.A. inferior 2.10 M3

5.04 Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m recamaras llenas 100% 30.00 M2

5.05 Fraguache de muros 27.50 M2

5.06 Pañete 27.50 M2

5.07 Zabaletas 21.00 ML

5.08 Bomba centrifuga de 1HP 1.00 UND

6.00 SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 Gl
6.01 Excavación de séptico manual 35.40 M3

6.02 Losa H.A. superior 1.17 M3

6.03 Losa H.A. inferior 1.71 M3

6.04 Muro de bloques de 6" 29.48 M2

6.05 Columnas de amarre 0.35 M3

6.06 Pañete 35.00 M3

6.07 Plomería 1.00 UND

SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y B.N.P

B.- NIVEL N1
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.59 M3

1.02 Columnas C2 1.32 M3

1.03 Viga de amarre VA 7.36 M3

1.04 Viga plana (solo acero) 13.20 ML

1.05 Viga estructural VE 2.14 M3

1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 6.09 M3

1.07 Dinteles D 1.77 M3

1.08 Losa Estructural maciza de 0.12m 26.32 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 367.59 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 993.00 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 568.02 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 162.10 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 188.91 M2

3.05 Pañete de mezcla vigas 32.10 M2

3.06 Pañete de mezcla columnas 11.87 M2

3.07 Pañete de escalera 1.00 PA

3.08 Cantos y mochetas 623.63 ML

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 37.44 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 200.00 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 175.35 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta entrada principal en madera preciosa 1.50m x 2.50m 1.00 UND

6.02 Puerta de madera preciosa 11.00 UND

6.03 Puerta polimetal 1.00 UND

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 388.04 P2

8.00 COCINA

8.01
Cocina en pino tratado color blanco (incluye mueble de piso y 

muble de pared)
12.80 PL

8.02 Tope en granito natural 3.60 M2

9.00 ESCALERA
9.01 Huellas y contrahuellas en granito 339.89 PL

9.02 Descansos en granito 56.82 P2

9.03 Zócalo en granito 41.34 PL

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 1,035.62 M2

11.00 FALSO TECHO
11.01 Techo en baños PVC 8.09 M2

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS
12.01 Inodoros de baños 2.00 UND

12.02 Lavamanos de pedestal 2.00 UND

12.03 Orinal de baños 1.00 UND

12.04 Desagües de piso 2.00 UND

12.05 Extractor de olor 2.00 UND

12.06 Red de distribución de agua potable y caliente 1.00 PA

12.07 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 1.00 PA

12.08 Suministro e instalación de fregadero 1.00 UND

12.09 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML

12.10 Suministro e instalación de calentador 1.00 UD

12.11 Llave de chorro 3.00 UD

12.12 Registro de agua residual 2.00 UND

12.13 Trampa de grasa 1.00 UND

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
13.01 Luces cenitales 30.00 UND

13.02 Interruptores sencillos 12.00 UND

13.03 Interruptores dobles 5.00 UND

13.04 Tomacorrientes doble 110v 35.00 UND

13.05 Tomacorriente 220v 8.00 UND

13.06 Salida Teléfonos 25.00 UND

13.07 Salidas Cable 10.00 UND

13.08 Salidas de Cámaras 15.00 UND

13.09 Registro Teléfonos 3.00 UND

13.10 Registros de cámaras 3.00 UND

13.11 Registros electricidad 6.00 UND

13.12 Registro Cable TV 3.00 UND

13.13 Paneles de breakers 1.00 UND

13.14 Alimentación eléctrica general 10.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

SUB-TOTAL NIVEL N1

C.- NIVEL N2
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 2.67 M3

1.02 Columnas C2 1.04 M3

1.03 Viga de amarre VA 6.46 M3

1.04 Viga estructural de techo VT 2.85 M3

1.05 Dinteles D 1.23 M3

1.06 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 1.90 M3

1.07 Losa Estructural maciza de 0.12m 28.22 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 270.16 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache 899.01 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 444.33 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 160.01 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 205.89 M2

3.05 Pañete de mezcla vigas 36.68 M2

3.05 Pañete de mezcla columnas 32.10 M2

3.06 Cantos y mochetas 492.51 ML

4.00 REVESTIMIENTOS 
4.01 Cerámica en paredes baños 60.72 M2

4.02 Cerámica en paredes vertedero 2.75 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 205.89 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 162.97 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de aluminio y cristal con control de acceso 1.00 UND

6.02 Puerta flotante de cristal 2.00 UND

6.03 Puerta de madera preciosa 9.00 UND

6.04 Closet en madera preciosa 224.75 P2

6.05 Puerta de madera preciosa doble 1.00 UND

6.06 Fachada en aluminio y cristal 111.73 P2

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 278.58 P2

8.00 ESCALERA
8.01 Huellas y contrahuellas en granito 113.61 P2

8.02 Descansos en granito 30.77 P2

8.03 Zócalo en granito 33.14 PL

9.00 FALSO TECHO
9.01 Techo en baños PVC 11.23 M2

10.00 PINTURA 
10.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 934.56 M2

11.00 INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 Inodoros de baños 3.00 UND

11.02 Lavamanos de pedestal 3.00 UND

11.03 Desagües de piso 5.00 UND

11.04 Extractor de olor 2.00 UND

11.05 Red de distribución de agua potable y caliente 30.00 ML

11.06 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 30.00 ML

11.07 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

12.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
12.01 Luces cenitales 28.00 UND

12.02 Interruptores sencillos 9.00 UND

12.03 Interruptores dobles 4.00 UND

12.03 Interruptores 3 vías 4.00 UND

12.04 Interruptores 4 vías 1.00 UND

12.05 Tomacorrientes doble 110v 27.00 UND

12.06 Tomacorriente 220v 10.00 UND

12.07 Salida Teléfonos 8.00 UND

12.08 Salidas Cable 18.00 UND

12.09 Salidas de Cámaras 10.00 UND

12.10 Registro Teléfonos 2.00 UND

12.11 Registros de cámaras 2.00 UND

12.12 Registros electricidad 4.00 UND

12.13 Registro Cable TV 2.00 UND

12.14 Paneles de breakers 1.00 UND

SUB-TOTAL NIVEL N2

D.- NIVEL N3
1.00 HORMIGÓN ARMADO
1.01 Columnas C1 0.07 M3

1.02 Viga de amarre VA 0.72 M3

1.03 Losa Estructural maciza de 0.12m 3.20 M3

2.00 MAMPOSTERIA
2.01 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 114.78 M2

3.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 Fraguache en elementos 269.65 M2

3.02 Pañete de mezcla maestreado en paredes interiores 136.81 M2

3.03 Pañete de mezcla maestreado en paredes exteriores 106.17 M2

3.04 Pañete de mezcla maestreado en techos 26.67 M2

3.05 Cantos y mochetas 345.02 ML

4.00 REVESTIMIENTOS 

4.01 Cerámica en paredes baño 23.01 M2

5.00 PISOS
5.01 Piso en Porcelanato 101.97 M2

5.02 Zócalos en Porcelanato 48.71 M2

6.00 PUERTAS
6.01 Puerta de madera preciosa 2.00 UND

7.00 VENTANAS

7.01 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio natural 3/16" P92 564.30 P2

8.00 FALSO TECHO
8.01 Techo en baños PVC 95.74 M2

9.00 PINTURA 
9.01 Pintura Acrílica en paredes y techos 269.65 M2

10.00 INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 Inodoros de baños 1.00 UND

10.02 Lavamanos de pedestal 1.00 UND

10.03 Desagües de piso 1.00 UND

10.04 Red de distribución de agua potable y caliente 15.00 ML

10.05 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 15.00 ML

10.06 Bajantes 4" pluviales 15.00 ML



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 Luces cenitales 8.00 UND

11.02 Interruptores sencillos 1.00 UND

11.03 Interruptores dobles 2.00 UND

11.04 Tomacorrientes doble 110v 7.00 UND

11.05 Tomacorriente 220v 2.00 UND

11.06 Salida Teléfonos 5.00 UND

11.07 Salidas Cable 2.00 UND

11.08 Salidas de Cámaras 4.00 UND

11.09 Registro Teléfonos 1.00 UND

11.10 Registros de cámaras 1.00 UND

11.11 Registros electricidad 1.00 UND

11.12 Registro Cable TV 1.00 UND

11.13 Paneles de breakers 1.00 UND

SUB-TOTAL NIVEL N3

D.- EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS

1.00 MISCELANEOS
1.01 Letrero en metal 1.00 UND

1.02 Barandas de las escaleras y balcón en acero inoxidable 40.35 ML

1.03 Shutters automatizado 1.00 UND

2.00 TERMINACIONES DE TECHO
2.01 Fino de techo 132.34 M2

2.02 Zabaletas de techo 60.11 ML

2.03
Techo en estructura metálica en perfiles galvanizados y Aluzinc 

natural, no incluye caños y gárgola
115.00 M2

2.04 Impermeabilizante en membrana y pintura expósita 145.57 M2

3.00 ACERA PERIMETRAL
3.01 Acera edificio violinada y frotada 90.84 M2

4.00 SUBIDA DE MATERIALES
4.01 Subida de materiales a Nivel 2 1.00 PA

4.01 Subida de materiales a Nivel 3 y techo 1.00 PA

SUB-TOTAL EXTERIORES Y MISCELANEOS

-                                          

II.- COSTOS INDIRECTOS
1.00 Dirección técnica y responsabilidad 10.00 % -                                             

2.00 Itebis Dirección Técnica 18.00 % -                                             

3.00 Gastos administrativos 2.50 % -                                             

4.00 Transporte 3.00 % -                                             

5.00 Seguros y Fianzas 4.35 % -                                             

6.00 Fondo de Pensión y Jubilación 1.00 % -                                             

7.00 Diseños y aprobaciones 2.50 % -                                             

8.00 Codia 0.10 % -                                             

9.00 Imprevistos 5.00 % -                                             

10.00 Personal Fijo en Obra 2.00 % -                                             

-                                          

TOTAL GENERAL -                                          

ING. ERNESTO MARTINEZ ESPAILLAT

GERENTE GENERAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS



  Fecha:agosto 2025.-

I.- COSTOS DIRECTOS Espaillat, Rep. Dominicana

NO PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD PU+ITBIS VALOR SUBTOTAL

VOLUMINARIA PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA

DISTRITO MUNICIPAL LA ORTEGA - ESPAILLAT

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES



ID Task Name Duration

1 PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA DISTRITO MUNICIPAL
LA ORTEGA - ESPAILLAT

178 days

2 TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO 56 days

3 TRABAJOS PRELIMINARES 14 days

4 Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m) 7 days

5 Charrancha y replanteo 5 days

6 Cierre perimetral con zaram 7 days

7 MOVIMIENTOS DE TIERRA 22 days

8 Excavaciones de fundaciones a mano 10 days

9 Nivelación de material de excavación 7 days

10 Relleno compactado de material fino 1.00 m 
prom.

5 days

11 HORMIGÓN ARMADO 22 days

12 Zapatas aisladas ZC 10 days

13 Zapatas escaleras 10 days

14 Zapatas de muros de 6" 10 days

15 Columnas C1 12 days

16 Columnas C2 12 days

17 Rampa escalera 10 days

18 Viga de amarre a nivel de piso VA 10 days

19 MAMPOSTERIA 12 days

20 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 12 days

21 CISTERNA 26 days

22 Excavación de cisterna 10 days

23 Losa H.A. superior 6 days

24 Losa H.A. inferior 6 days

25 Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m 
recamaras llenas 100%

5 days

26 Fraguache de muros 2 days

27 Pañete 3 days
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES 
RNC 131408338

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL LA ORTEGA

JDLO-CCC-CP-2025-0001

1

Project: CRONOGRAMA JDLO-C
Date: Tue 8/5/25



ID Task Name Duration

28 Zabaletas 3 days

29 Bomba centrifuga de 1HP 2 days

30 SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 Gl 32 days

31 Excavación de séptico manual 10 days

32 Losa H.A. superior 5 days

33 Losa H.A. inferior 5 days

34 Muro de bloques de 6" 5 days

35 Columnas de amarre 4 days

36 Pañete 3 days

37 Plomería 5 days

38 NIVEL N1 104 days

39 HORMIGÓN ARMADO 31 days

40 Columnas C1 10 days

41 Columnas C2 10 days

42 Viga de amarre VA 7 days

43 Viga plana (solo acero) 7 days

44 Viga estructural VE 7 days

45 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 5 days

46 Dinteles D 7 days

47 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

48 MAMPOSTERIA 15 days

49 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 15 days

50 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 29 days

51 Fraguache 7 days

52 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

10 days

53 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

10 days

54 Pañete de mezcla maestreado en techos 10 days

55 Pañete de mezcla vigas 10 days
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ID Task Name Duration

56 Pañete de mezcla columnas 10 days

57 Pañete de escalera 10 days

58 Cantos y mochetas 12 days

59 REVESTIMIENTOS 10 days

60 Cerámica en paredes baños 10 days

61 PISOS 19 days

62 Piso en Porcelanato 12 days

63 Zócalos en Porcelanato 7 days

64 PUERTAS 10 days

65 Puerta entrada principal en madera preciosa 
1.50m x 2.50m

1 day

66 Puerta de madera preciosa 10 days

67 Puerta polimetal 1 day

68 VENTANAS 12 days

69 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

12 days

70 COCINA 7 days

71 Cocina en pino tratado color blanco (incluye 
mueble de piso y muble de pared)

7 days

72 Tope en granito natural 5 days

73 ESCALERA 10 days

74 Huellas y contrahuellas en granito 10 days

75 Descansos en granito 10 days

76 Zócalo en granito 10 days

77 PINTURA 15 days

78 Pintura Acrílica en paredes y techos 15 days

79 FALSO TECHO 7 days

80 Techo en baños PVC 7 days

81 INSTALACIONES SANITARIAS 73 days

82 Inodoros de baños 2 days
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ID Task Name Duration

83 Lavamanos de pedestal 2 days

84 Orinal de baños 2 days

85 Desagües de piso 2 days

86 Extractor de olor 1 day

87 Red de distribución de agua potable y caliente 4 days

88 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 4 days

89 Suministro e instalación de fregadero 1 day

90 Bajantes 4" pluviales 2 days

91 Suministro e instalación de calentador 1 day

92 Llave de chorro 1 day

93 Registro de agua residual 3 days

94 Trampa de grasa 2 days

95 INSTALACIONES ELECTRICAS 24 days

96 Luces cenitales 2 days

97 Interruptores sencillos 2 days

98 Interruptores dobles 1 day

99 Tomacorrientes doble 110v 3 days

100 Tomacorriente 220v 1 day

101 Salida Teléfonos 2 days

102 Salidas Cable 1 day

103 Salidas de Cámaras 1 day

104 Registro Teléfonos 1 day

105 Registros de cámaras 1 day

106 Registros electricidad 1 day

107 Registro Cable TV 1 day

108 Paneles de breakers 1 day

109 Alimentación eléctrica general 1 day

110 NIVEL N2 99 days
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ID Task Name Duration

111 HORMIGÓN ARMADO 33 days

112 Columnas C1 12 days

113 Columnas C2 12 days

114 Viga de amarre VA 7 days

115 Viga estructural de techo VT 7 days

116 Dinteles D 7 days

117 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 10 days

118 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

119 MAMPOSTERIA 10 days

120 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 10 days

121 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 29 days

122 Fraguache 7 days

123 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

10 days

124 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

10 days

125 Pañete de mezcla maestreado en techos 10 days

126 Pañete de mezcla vigas 10 days

127 Pañete de mezcla columnas 10 days

128 Cantos y mochetas 12 days

129 REVESTIMIENTOS 15 days

130 Cerámica en paredes baños 10 days

131 Cerámica en paredes vertedero 5 days

132 PISOS 17 days

133 Piso en Porcelanato 12 days

134 Zócalos en Porcelanato 5 days

135 PUERTAS 7 days

136 Puerta de aluminio y cristal con control de 
acceso

1 day

137 Puerta flotante de cristal 1 day
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ID Task Name Duration

138 Puerta de madera preciosa 1 day

139 Closet en madera preciosa 5 days

140 Puerta de madera preciosa doble 1 day

141 Fachada en aluminio y cristal 7 days

142 VENTANAS 15 days

143 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

15 days

144 ESCALERA 7 days

145 Huellas y contrahuellas en granito 7 days

146 Descansos en granito 5 days

147 Zócalo en granito 5 days

148 FALSO TECHO 7 days

149 Techo en baños PVC 7 days

150 PINTURA 12 days

151 Pintura Acrílica en paredes y techos 12 days

152 INSTALACIONES SANITARIAS 54 days

153 Inodoros de baños 2 days

154 Lavamanos de pedestal 2 days

155 Desagües de piso 2 days

156 Extractor de olor 1 day

157 Red de distribución de agua potable y caliente 4 days

158 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 4 days

159 Bajantes 4" pluviales 3 days

160 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 days

161 Luces cenitales 5 days

162 Interruptores sencillos 3 days

163 Interruptores dobles 3 days

164 Interruptores 3 vías 3 days

165 Interruptores 4 vías 1 day
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ID Task Name Duration

166 Tomacorrientes doble 110v 4 days

167 Tomacorriente 220v 2 days

168 Salida Teléfonos 2 days

169 Salidas Cable 3 days

170 Salidas de Cámaras 2 days

171 Registro Teléfonos 1 day

172 Registros de cámaras 1 day

173 Registros electricidad 1 day

174 Registro Cable TV 1 day

175 Paneles de breakers 1 day

176 NIVEL N3 93 days

177 HORMIGÓN ARMADO 33 days

178 Columnas C1 12 days

179 Viga de amarre VA 7 days

180 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

181 MAMPOSTERIA 10 days

182 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 10 days

183 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 22 days

184 Fraguache en elementos 5 days

185 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

7 days

186 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

7 days

187 Pañete de mezcla maestreado en techos 7 days

188 Cantos y mochetas 10 days

189 REVESTIMIENTOS 10 days

190 Cerámica en paredes baño 10 days

191 PISOS 19 days

192 Piso en Porcelanato 12 days

193 Zócalos en Porcelanato 7 days
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ID Task Name Duration

194 PUERTAS 2 days

195 Puerta de madera preciosa 2 days

196 VENTANAS 15 days

197 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

15 days

198 FALSO TECHO 6 days

199 Techo en baños PVC 6 days

200 PINTURA 12 days

201 Pintura Acrílica en paredes y techos 12 days

202 INSTALACIONES SANITARIAS 60 days

203 Inodoros de baños 1 day

204 Lavamanos de pedestal 1 day

205 Desagües de piso 1 day

206 Red de distribución de agua potable y caliente 10 days

207 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 10 days

208 Bajantes 4" pluviales 10 days

209 INSTALACIONES ELECTRICAS 23 days

210 Luces cenitales 2 days

211 Interruptores sencillos 1 day

212 Interruptores dobles 1 day

213 Tomacorrientes doble 110v 2 days

214 Tomacorriente 220v 1 day

215 Salida Teléfonos 1 day

216 Salidas Cable 1 day

217 Salidas de Cámaras 1 day

218 Registro Teléfonos 1 day

219 Registros de cámaras 1 day

220 Registros electricidad 1 day

221 Registro Cable TV 1 day
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ID Task Name Duration

222 Paneles de breakers 1 day

223 EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y 
MISCELANEOS

112 days

224 MISCELANEOS 10 days

225 Letrero en metal 7 days

226 Barandas de las escaleras y balcón en acero 
inoxidable

10 days

227 Shutters automatizado 2 days

228 TERMINACIONES DE TECHO 12 days

229 Fino de techo 7 days

230 Zabaletas de techo 5 days

231 Techo en estructura metálica en perfiles 
galvanizados y Aluzinc natural, no incluye caños
y gárgola

6 days

232 Impermeabilizante en membrana y pintura 
expósita

5 days

233 ACERA PERIMETRAL 7 days

234 Acera edificio violinada y frotada 7 days

235 SUBIDA DE MATERIALES 27 days

236 Subida de materiales a Nivel 2 15 days

237 Subida de materiales a Nivel 3 y techo 15 days
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ID Task Name Duration

1 PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA DISTRITO MUNICIPAL
LA ORTEGA - ESPAILLAT

178 days

2 TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO 56 days

3 TRABAJOS PRELIMINARES 14 days

4 Corte y carga capa vegetal (H= 0.30m) 7 days

5 Charrancha y replanteo 5 days

6 Cierre perimetral con zaram 7 days

7 MOVIMIENTOS DE TIERRA 22 days

8 Excavaciones de fundaciones a mano 10 days

9 Nivelación de material de excavación 7 days

10 Relleno compactado de material fino 1.00 m 
prom.

5 days

11 HORMIGÓN ARMADO 22 days

12 Zapatas aisladas ZC 10 days

13 Zapatas escaleras 10 days

14 Zapatas de muros de 6" 10 days

15 Columnas C1 12 days

16 Columnas C2 12 days

17 Rampa escalera 10 days

18 Viga de amarre a nivel de piso VA 10 days

19 MAMPOSTERIA 12 days

20 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 12 days

21 CISTERNA 26 days

22 Excavación de cisterna 10 days

23 Losa H.A. superior 6 days

24 Losa H.A. inferior 6 days

25 Muros de 8" con bastones 3/8"@0.20m 
recamaras llenas 100%

5 days

26 Fraguache de muros 2 days

27 Pañete 3 days

27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES 
RNC 131408338

CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO 
MUNICIPAL LA ORTEGA

JDLO-CCC-CP-2025-0001

1

Project: CRONOGRAMA JDLO-C
Date: Tue 8/5/25



ID Task Name Duration

28 Zabaletas 3 days

29 Bomba centrifuga de 1HP 2 days

30 SEPTICO DE DOS CAMARAS 3,700 Gl 32 days

31 Excavación de séptico manual 10 days

32 Losa H.A. superior 5 days

33 Losa H.A. inferior 5 days

34 Muro de bloques de 6" 5 days

35 Columnas de amarre 4 days

36 Pañete 3 days

37 Plomería 5 days

38 NIVEL N1 104 days

39 HORMIGÓN ARMADO 31 days

40 Columnas C1 10 days

41 Columnas C2 10 days

42 Viga de amarre VA 7 days

43 Viga plana (solo acero) 7 days

44 Viga estructural VE 7 days

45 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 5 days

46 Dinteles D 7 days

47 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

48 MAMPOSTERIA 15 days

49 Muros de 6" con bastones 3/8" @ 0.60m 15 days

50 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 29 days

51 Fraguache 7 days

52 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

10 days

53 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

10 days

54 Pañete de mezcla maestreado en techos 10 days

55 Pañete de mezcla vigas 10 days
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ID Task Name Duration

56 Pañete de mezcla columnas 10 days

57 Pañete de escalera 10 days

58 Cantos y mochetas 12 days

59 REVESTIMIENTOS 10 days

60 Cerámica en paredes baños 10 days

61 PISOS 19 days

62 Piso en Porcelanato 12 days

63 Zócalos en Porcelanato 7 days

64 PUERTAS 10 days

65 Puerta entrada principal en madera preciosa 
1.50m x 2.50m

1 day

66 Puerta de madera preciosa 10 days

67 Puerta polimetal 1 day

68 VENTANAS 12 days

69 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

12 days

70 COCINA 7 days

71 Cocina en pino tratado color blanco (incluye 
mueble de piso y muble de pared)

7 days

72 Tope en granito natural 5 days

73 ESCALERA 10 days

74 Huellas y contrahuellas en granito 10 days

75 Descansos en granito 10 days

76 Zócalo en granito 10 days

77 PINTURA 15 days

78 Pintura Acrílica en paredes y techos 15 days

79 FALSO TECHO 7 days

80 Techo en baños PVC 7 days

81 INSTALACIONES SANITARIAS 73 days

82 Inodoros de baños 2 days
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ID Task Name Duration

83 Lavamanos de pedestal 2 days

84 Orinal de baños 2 days

85 Desagües de piso 2 days

86 Extractor de olor 1 day

87 Red de distribución de agua potable y caliente 4 days

88 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 4 days

89 Suministro e instalación de fregadero 1 day

90 Bajantes 4" pluviales 2 days

91 Suministro e instalación de calentador 1 day

92 Llave de chorro 1 day

93 Registro de agua residual 3 days

94 Trampa de grasa 2 days

95 INSTALACIONES ELECTRICAS 24 days

96 Luces cenitales 2 days

97 Interruptores sencillos 2 days

98 Interruptores dobles 1 day

99 Tomacorrientes doble 110v 3 days

100 Tomacorriente 220v 1 day

101 Salida Teléfonos 2 days

102 Salidas Cable 1 day

103 Salidas de Cámaras 1 day

104 Registro Teléfonos 1 day

105 Registros de cámaras 1 day

106 Registros electricidad 1 day

107 Registro Cable TV 1 day

108 Paneles de breakers 1 day

109 Alimentación eléctrica general 1 day

110 NIVEL N2 99 days
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ID Task Name Duration

111 HORMIGÓN ARMADO 33 days

112 Columnas C1 12 days

113 Columnas C2 12 days

114 Viga de amarre VA 7 days

115 Viga estructural de techo VT 7 days

116 Dinteles D 7 days

117 Rampas de Escaleras + huellas H.A. 10 days

118 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

119 MAMPOSTERIA 10 days

120 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 10 days

121 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 29 days

122 Fraguache 7 days

123 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

10 days

124 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

10 days

125 Pañete de mezcla maestreado en techos 10 days

126 Pañete de mezcla vigas 10 days

127 Pañete de mezcla columnas 10 days

128 Cantos y mochetas 12 days

129 REVESTIMIENTOS 15 days

130 Cerámica en paredes baños 10 days

131 Cerámica en paredes vertedero 5 days

132 PISOS 17 days

133 Piso en Porcelanato 12 days

134 Zócalos en Porcelanato 5 days

135 PUERTAS 7 days

136 Puerta de aluminio y cristal con control de 
acceso

1 day

137 Puerta flotante de cristal 1 day
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ID Task Name Duration

138 Puerta de madera preciosa 1 day

139 Closet en madera preciosa 5 days

140 Puerta de madera preciosa doble 1 day

141 Fachada en aluminio y cristal 7 days

142 VENTANAS 15 days

143 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

15 days

144 ESCALERA 7 days

145 Huellas y contrahuellas en granito 7 days

146 Descansos en granito 5 days

147 Zócalo en granito 5 days

148 FALSO TECHO 7 days

149 Techo en baños PVC 7 days

150 PINTURA 12 days

151 Pintura Acrílica en paredes y techos 12 days

152 INSTALACIONES SANITARIAS 54 days

153 Inodoros de baños 2 days

154 Lavamanos de pedestal 2 days

155 Desagües de piso 2 days

156 Extractor de olor 1 day

157 Red de distribución de agua potable y caliente 4 days

158 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 4 days

159 Bajantes 4" pluviales 3 days

160 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 days

161 Luces cenitales 5 days

162 Interruptores sencillos 3 days

163 Interruptores dobles 3 days

164 Interruptores 3 vías 3 days

165 Interruptores 4 vías 1 day
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ID Task Name Duration

166 Tomacorrientes doble 110v 4 days

167 Tomacorriente 220v 2 days

168 Salida Teléfonos 2 days

169 Salidas Cable 3 days

170 Salidas de Cámaras 2 days

171 Registro Teléfonos 1 day

172 Registros de cámaras 1 day

173 Registros electricidad 1 day

174 Registro Cable TV 1 day

175 Paneles de breakers 1 day

176 NIVEL N3 93 days

177 HORMIGÓN ARMADO 33 days

178 Columnas C1 12 days

179 Viga de amarre VA 7 days

180 Losa Estructural maciza de 0.12m 21 days

181 MAMPOSTERIA 10 days

182 Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m 10 days

183 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 22 days

184 Fraguache en elementos 5 days

185 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
interiores

7 days

186 Pañete de mezcla maestreado en paredes 
exteriores

7 days

187 Pañete de mezcla maestreado en techos 7 days

188 Cantos y mochetas 10 days

189 REVESTIMIENTOS 10 days

190 Cerámica en paredes baño 10 days

191 PISOS 19 days

192 Piso en Porcelanato 12 days

193 Zócalos en Porcelanato 7 days
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ID Task Name Duration

194 PUERTAS 2 days

195 Puerta de madera preciosa 2 days

196 VENTANAS 15 days

197 Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio
natural 3/16" P92

15 days

198 FALSO TECHO 6 days

199 Techo en baños PVC 6 days

200 PINTURA 12 days

201 Pintura Acrílica en paredes y techos 12 days

202 INSTALACIONES SANITARIAS 60 days

203 Inodoros de baños 1 day

204 Lavamanos de pedestal 1 day

205 Desagües de piso 1 day

206 Red de distribución de agua potable y caliente 10 days

207 Red de desagüe sanitario en PVC Drenaje 10 days

208 Bajantes 4" pluviales 10 days

209 INSTALACIONES ELECTRICAS 23 days

210 Luces cenitales 2 days

211 Interruptores sencillos 1 day

212 Interruptores dobles 1 day

213 Tomacorrientes doble 110v 2 days

214 Tomacorriente 220v 1 day

215 Salida Teléfonos 1 day

216 Salidas Cable 1 day

217 Salidas de Cámaras 1 day

218 Registro Teléfonos 1 day

219 Registros de cámaras 1 day

220 Registros electricidad 1 day

221 Registro Cable TV 1 day
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ID Task Name Duration

222 Paneles de breakers 1 day

223 EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y 
MISCELANEOS

112 days

224 MISCELANEOS 10 days

225 Letrero en metal 7 days

226 Barandas de las escaleras y balcón en acero 
inoxidable

10 days

227 Shutters automatizado 2 days

228 TERMINACIONES DE TECHO 12 days

229 Fino de techo 7 days

230 Zabaletas de techo 5 days

231 Techo en estructura metálica en perfiles 
galvanizados y Aluzinc natural, no incluye caños
y gárgola

6 days

232 Impermeabilizante en membrana y pintura 
expósita

5 days

233 ACERA PERIMETRAL 7 days

234 Acera edificio violinada y frotada 7 days

235 SUBIDA DE MATERIALES 27 days

236 Subida de materiales a Nivel 2 15 days

237 Subida de materiales a Nivel 3 y techo 15 days
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MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL. 
RNC 131408338 

Plaza Mares Boulevard 
Modulo L-28 

C/ Genero Pérez Esq. Z, Villa Olga, Santiago 
809-806-0271 

Constructoramares1@gmail.com 
 

 

 
 
 

31 de julio de 2025 
Santiago, RD 
 

Señores 
Junta Distrital La Ortega de Moca 
 
Por medio de la presente, autorizamos al personal designado por Junta Distrital La Ortega 
de Moca a realizar la verificación técnica de los equipos correspondientes al lote incluido 
en el proceso de comparación de precios identificado como comparación de precios para 
construcción palacio municipal la ortega, moca JDLO-CCC-CP-2025-0001, conforme a los 
términos establecidos en la convocatoria. 
 
Esta verificación podrá llevarse a cabo en nuestras instalaciones o en el lugar acordado 
previamente, en horario laboral, y bajo las condiciones de seguridad y acompañamiento 
que garanticen la integridad de los equipos y la transparencia del proceso. 
 
Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Floreal Ernesto Martínez 
Cédula:  031-0453135-9  
Codia:    27250 
Celular:  809-850-0688 
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Junta Distrital La Ortega de Moca

Provincia Espaillat, R. D,
RNC: 430-01463-1

TEL: (809) 337 –2268
Email: jdlaortega@hotmail.com

PLIEGO ESTÁNDAR DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

[COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA] [REFERENCIA: JDLO-
CCC-CP-2025-0001]

[REGIONALIZADO AL CIBAO NORTE Y DIRIGIDO AMIPYMES]

[La Ortega, Moca, Provincia Espaillat]
República Dominicana

[09 de junio del año 2025]

mailto:jdlaortega@hotmail.com
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CONTENIDO

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

La JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA, Provincia Espaillat, tiene dentro de sus objetivos, prioridades y
responsabilidades como Gobierno Local, dispuestas en la Ley 176-07 del Distrito Nacional, los Municipios y Distritos
Municipales, de fecha 12 de julio del 2007. En tal sentido, es la instancia reguladora y rectora del Distrito Municipal de la
Ortega, Moca en regulación del Ornato y limpieza, iluminación urbana deportes, cultura, edificaciones y monumentos,
ordenamiento territorial, entre otras, por lo que debe de hacer frente a importantes demandas ciudadanas que
implican erogaciones presupuestarias para satisfacer las necesidades de los munícipes.

Esta JUNTA DE DISTRITO LA ORTEGA consciente de la relevancia que representan la construcción de obras de
infraestructura como elementos urbanos, de un espacio propio de la ciudad y su incidencia, asume el compromiso de
continuar con el cumplimiento de las solicitudes de los comunitarios.

La Construcción de esta Obra Distrital corresponde al año 2025 y se trata de la Construcción del Palacio Distrital de la
Ortega, Moca. La misma se realizará cumpliendo con el modelo estándar del Pliego de Condiciones Específicas para la
contratación Obras, que ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los
Procedimientos de Comparación de Precios, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la
Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el
Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

2. Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la/el [COMPARACION DE PRECIOS Referencia
No. JDLO-CCC-CP-2025-0001 para la CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA ] de
acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación
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ha sido clasificada bajo el rubro -clase- [81100000 – Servicios profesionales de ingeniería por lo que los oferentes deberán
tener preferiblemente la actividad comercial [72100000 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones
e instalaciones.] [Este proceso está dirigido a MIPYMES].

1. Especificaciones técnicas

De acuerdo al Reglamento de Supervisión e Inspección de Obras, aprobado mediante el decreto núm. 232-17, las
especificaciones técnicas de las obras establecen los requisitos técnicos generales y especiales que no estén representadas en
los planos del proyecto, tales como –de manera enunciativa-: el desempeño que se espera del contratista, requisitos técnicos,
normas de calidad, dibujos, esquemas, estudios geotécnicos etc., experiencia requerida, el listado de equipos indispensables
para la ejecución de la obra, el tipo de personal clave requerido, según corresponda; para que el (la) oferente puede
comprender el alcance del requerimiento de la institución.

La obra a ejecutar por COMPARACION DE PRECIOS es: Construcción del Palacio Distrital de La Ortega,
proyecto que tiene como objetivo principal proporcionar un espacio seguro y adecuado para el esparcimiento y desarrollo de
las actividades administrativas de nuestros Servidores Públicos y a la comunidad. Contribuyendo así a la creación de una
edificación propia y digna de la comunidad que puede considerarse como un elemento de progreso y beneficio al desarrollo
socioeconómico y al patrimonio de este distrito.



Página 4 de 61



Página 5 de 61



Página 6 de 61



Página 7 de 61



Página 8 de 61



Página 9 de 61

2. Presupuesto base o valor referencial

El presupuesto base para la [CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA] Referencia
No. JDLO-CCC-CP-2025-0001, proceso dirigido a MIPYMES asciende a [RD$ 25,376,686.64 (Veinticinco millones
trescientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos dominicanos con 64/100)], incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, valor que ha sido obtenido en el marco de
los estudios previos1 realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación.

Este monto total de la obra esta divido en dos partidas de (RD$ 12,688,343.32) (doce millones seiscientos ochenta y ocho
mil trescientos cuarenta y tres pesos con 32/100) equivalente al 50% de la primera partida para el periodo 2025 y el 50%
restante para el periodo 2026 como lo estable la certificación de apropiación presupuestaria de la Dirección General de
Presupuesto (DIGEPRES).

La JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA, de conformidad con el Artículo 69 del Reglamento 416-23 sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de
garantizar la apropiación de fondos correspondiente, cuenta con (RD$ 12,688,343.32) (doce millones seiscientos ochenta y
ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos con 32/100) dentro del Presupuesto del año 2025 para la ejecución del proyecto,
existe una diferencia de (RD$ 12,688,343.32) (doce millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres
pesos con 32/100), esta diferencia ascendiente al 50% restante se cubrira mediante la autorización de la Digepres en
certifiación de apropiación Presupuestaria No. PR-IN-2025-9528 del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la
República en el periodo 2026, las instancias correspondientes (operaciones, presupuesto y Finanza) se sustentará el pago de
los compromisos presupuestarios, de acuerdo a la estimación de cubicaciones a certificar y pagar al adjudicatario en el
presente año, realizando los demás pagos en el ejercicio presupuestario correspondiente, según sean presentadas y recibidas
conforme las cubicaciones, tal como se establece en el Artículo 5, del Decreto 15-17 Compromisos que excedan el ejercicio
presupuestario. “Los compromisos presupuestarios derivados de las compras o contrataciones de bienes, servicios, obras, y
concesiones, cuando tengan una duración superior a un ejercicio presupuestario, serán registrados al inicio de cada período
fiscal por el monto que esté programado devengar durante el mismo”. Las partidas de fondos para liquidar las entregas

1 Ver definición numeral 6 del artículo 4 del Decreto Núm. 416-23.
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programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran
ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

Nota: Queda establecido que la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA podrá evaluar la sustentabilidad económica
de cada propuesta y descalificar por considerar el precio no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo. Una
propuesta económica podrá descalificarse bajo la condición expuesta si excede los porcentajes mínimos y máximos que la
Dirección General de Contrataciones Públicas determine mediante sus políticas reguladoras del sistema, a partir de que el
Reglamento de Aplicación dictado mediante Decreto núm. 416-23 determina, en sus artículos 8 y 12, que tanto el CCC
como la Unidad Operativa deben velar por el cumplimiento de las políticas dictadas por el Órgano Rector.

NOTA 2: Los oferentes no podrán cambiar las Cantidades, las Unidades, los Porcentajes ni la volumetría de las fichas
técnicas suministradas, el no cumplimiento de esta disposición implicara la descalificación automática. (NO
SUBSANABLE)

3. Proyecto constructivo o anteproyecto

[Con la ejecución de los proyectos para la CONSTRUCCION DEL PALACIO DISTRITAL LA ORTEGA, proceso
Regionalizado al Cibao Norte y dirigido a Mipymes, se pretende mejorar la calidad de de servicio a todas las
comunidades integradas y doctar a los munícipes de una edificación propia de su patrimonio y dominio público.

La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este contrato en general deberá ajustarse a las normas
vigentes de diseño y construcción de edificaciones y a las especificaciones técnicas, planos y listado de partidas anexo a este
pliego de condiciones.

4. Lugar de ejecución de la obra

El lugar para la ejecución de la obra es: [Calle Jaime Diloné No.71, La Ortega Moca, Provincia Espaillat]



Página 11 de 61

Nota: En caso de que algún contratista este interesado en la obra y éste quiera conocer el lugar de ejecución, podría
gestionar la dirección con carta dirigida a la oficina de Dirección Técnica de la Junta Distrital de la Ortega, 2do Nivel
Ubicado en calle Jaime Diloné No.71, la Ortega, Moca, Provincia Espaillat, TEL: (809)-337–2268, Email:
jdlaortega@hotmail.com

.

5. Tiempo de ejecución de la obra

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo
presentados por el contratista aprobados por la institución contratante. [No debe exceder los 10 meses]

mailto:jdlaortega@hotmail.com
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6. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación del aviso de convocatoria
en el SECP y en el portal web
institucional

Miércoles 30 de julio del 2025 a las 12:00pm

2. Período para realizar consultas y/o
aclaraciones por parte de los(as)
interesados(as)

Hasta el lunes 4 de agosto del 2025 a las
12:00pm

3. Plazo para emitir respuesta y
adendas/enmiendas por parte del CCC

Hasta el martes 5 de agosto del 2025 a las
5:00pm

4. Presentación de las ofertas “Sobre A”
(oferta técnica) y “Sobre B” (oferta
económica)

Hasta el jueves 07 de agosto del 2025 a
las 12:30pm.

5. Apertura, verificación, validación y
evaluación del contenido de las Ofertas
Técnicas “Sobre A”

Jueves 07 de agosto del 2025 a la
01:00pm

6. Notificación de errores u omisiones de
naturaleza subsanables y solicitud de
aclaraciones a la oferta técnica (artículos
120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)

Lunes 11 de agosto del 2025 a las
12:00pm
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CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

7. Período de subsanación para el (la)
oferente y de respuesta a las aclaraciones
de la oferta técnica. (Artículos 122 y 129
Reglamento núm. 416-23)

Viernes 15 de agosto del 2025 hasta las
11:00am

8. Período de ponderación (evaluación)
de subsanaciones

Viernes 15 de agosto del 2025 a las
11:30am

9. Notificación de resultados del proceso
de subsanación y oferentes habilitados(as)
para evaluación de las ofertas económicas
“Sobre B”

Viernes 15 de agosto del 2025 a las
12:00pm

10. Apertura y lectura de Propuestas
Económicas “Sobre B”

Viernes 15 de agosto del 2025 a la
01:00pm

11. Periodo de validación y evaluación de
las ofertas económicas “Sobre B”

Lunes 18 de agosto del 2025 a las
10:00am

12. Notificación de errores aritméticos, de
solicitud de aclaraciones económicas y de
solicitud de subsanación de garantía de
seriedad de la oferta (artículos 123, 129 y
198 reglamento núm. 416-23)

Lunes 18 de agosto del 2025 a las
12:00pm

13. Aceptación de correcciones de errores
aritméticos y de respuesta a las
aclaraciones (artículos 123 y 129
Reglamento núm. 416-23)

Miercoles 20 de agosto del 2025 hasta
las12:00pm

14. Periodo para subsanar la garantía de
seriedad de la oferta (artículo 198
Reglamento núm. 416-23)

Viernes 22 de agosto del 2025 hasta las
10:00am
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CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

15. Adjudicación Lunes 25 de agosto del 2025 a las
10:00am

16. Notificación de adjudicación (artículo
134 Reglamento núm. 416-23)

Lunes 25 de agosto del 2025 a las
12:00pm

17. Plazo para la constitución de la
garantía de fiel cumplimiento de contrato

Miercoles 27 de agosto del 2025 a las
12:00pm

18. Suscripción del (los) contrato(s) y
emisión de órdenes de compra o de
servicios

Viernes 29 de agosto del 2025 a las
12:00pm

19. Publicación del (los) contrato(s) en
los portales: institucional y del SECP
(artículo 106 Reglamento núm. 416-23)

Lunes 01 de septiembre del 2025 a las
12:00pm

7. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas “Sobre A” y “Sobre B”

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía
electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la [Junta Distrital de la Ortega, Moca, Calle Jaime Diloné No.71,
2do Nivel, Provincia Espaillat] en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente pliego de
condiciones.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el
acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los(las) peritos designados(as).
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7.1Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica
que se denominará “Sobre A” y otro contentivo de la oferta económica que se denominará “Sobre B”.

Los documentos contenidos en el “Sobre A” y en el “Sobre B”, deberán ser presentados tanto en original debidamente
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con (1) fotocopia(s) simple(s) de los mismos,
debidamente marcada(s) en su primera página, como “COPIA” y en ella deberá constar la firma original del (la)oferente y
de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

De igual forma, el original deberá firmarse en todas las páginas por el(la) oferente y estar foliadas, y cuando se trate de
una persona jurídica deberá estar firmada por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

Tanto el “Sobre A” como el “Sobre B” deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
[Junta Distrital La Ortega]
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)
REFERENCIA: JDLO-CCC-CP-2025-0001/ TELEFONO: 809-337-2268

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

7.2Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cual
pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como “Sobre 1” y otro contentivo de la oferta
económica “Sobre 2”.
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Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la)oferente o de ser una persona jurídica la
firma del representante legal y el sello social de la compañía.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente
la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal,
prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellada cuando
se trate de una persona jurídica.

Nota 1: Se recomienda tener en consideración de que en algunas ocasiones por fallas en la red de internet o en el portal de la
Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al momento de la apertura de las ofertas, el portal puede no estar
disponible y en pleno funcionamiento para descargar las propuestas y demás documentos; caso en el cual la oferta no podría
abrirse a la hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad contratante ha tenido esta experiencia en algunos procesos.

Nota 2: Aclararamos que este procedimiento esta dirigidos a MIPYMES y los ferentes que vayan a presentar ofertas solo
en el portal SECP, deben contar con la certificación MIPYME integrada al RPE de manera previa para poder participar,
pues, aunque la certificación es un documento subsanable, en el procedimiento en línea no es posible subsanar primero para
luego participar.

8. Documentación a presentar

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para
constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta.
Todos los documentos entregados en papel mediante sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP
deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a)
para dicho fin.
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9. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de
diseñar sus pliegos de condiciones y especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que
verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no
tenga como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el pliego de condiciones
y en sus especificaciones técnicas.

9.1Documentación de la oferta técnica “Sobre A”

11.1.1 Credenciales:

a) Documentación Legal:

1) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2) Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042).
3) Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
4) Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
5) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener
inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial [8110000 Servicios Profesionales de Ingeniería],
referida en el numeral [2] sobre “objeto del procedimiento de selección” de este pliego de condiciones.

6) Registro de Proveedor MIPYMES, emitido por el ministerio de industria, comercio y mipymes.
7) Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).
8) Copia de los Estatutos sociales vigentes debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.

9) Copia de la nómina de accionistas y acta de la última asamblea realizada debidamente registrada por ante la Cámara de
Comercio y Producción correspondiente.

10) Copia de la nómina de accionistas y acta de asamblea realizada mediante la cual se designe expresamente el actual
gerente o consejo de administración, según aplique, que tiene potestad para firmar contratos a nombre de la empresa
participante, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
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11) Formulario del Compromiso ético de proveedores (as) del Estado2 debidamente firmado y sellado.
12) Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro
de las prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

Notas Importantes:

1. Es responsabilidad del oferente, en caso de ser necesario, la actualización del Registro de Proveedores del Estado (RPE),
como beneficiario del estado.

2. La institución se reserva el derecho de visitar las instalaciones del oferente, a fin de evaluar la veracidad de datos
suministrados, como domicilio de la empresa conforme al establecido en el Registro Mercantil, y cualquier otra
información relevante como parte de las acciones y procedimientos de la debida diligencia.

a) Documentación financiera:

1) Estados Financieros Comparativos y Auditados de ejercicios fiscales de los dos (2) últimos años fiscales.
Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, miembro activo del Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), Acompañados por los Formularios IR-2 o IR-1 según
proceda y sus anexos correspondientes de los períodos indicados, presentados a la DGII. (No Subsanable).
2) Dos referencias comerciales que evidencia poseer creditos comercial por valor del 25% del valor ofertado por la
institución en este proceso.
3) Referencias bancaria que evidencia poseer creditos comercial por valor del 25% del valor ofertado por la institución en
este proceso.

11.1.2 Documentación técnica: [No subsanable]

1) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad:
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A) Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) y experiencia profesional del Personal Principal
(SNCC.D.048). (Subsanable).
B) Metodologia y Plan de trabajo (formulario SNCC.D.044) NO SUBSANABLE
C) Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación
directa, el cargo y la disponibilidad exigida. (Subsanable).
D) Certificado de vigencia de la matrícula profesional. (Subsanable).
E) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las
fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado.
F) (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049). (Subsanable).
G) Equipos del Oferente (SNCC.F.036). El Oferente deberá presentar las facilidades y equipos que dispondrá para la
ejecución de los trabajos derivados del contrato del presente proceso, debiendo identificar si son propios o alquilados.
Adjuntar copia de certificados de propiedad, las cuales deben ser legibles y/o o Carta de Disponibilidad o Contratos de
Alquiler de estos. (Subsanable).
H) Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

Nota: El Oferente que presente documentos falsos o adulterados será excluido del proceso y será pasible de las sanciones
establecidas en el numeral 7, párrafo III, Art. 66 de la Ley 340-06, sin perjuicio de las sanciones penales de la que pueda ser
objeto.

2) Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

A. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su
duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (Subsanable).
B. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas
participantes en el consorcio. (Subsanable).
C. Los integrantes del consorcio responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto,
en los procedimientos de contratación y en su ejecución. Los consorcios duraran como mínimo, el tiempo necesario, para la
ejecución del contrato hasta su extinción y liquidación.
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D. Las empresas o personas físicas que presenten ofertas como un consorcio serán consideradas a los efectos del presente
Pliego de Condiciones, como una sola entidad, por lo que no podrán presentar otras ofertas de manera individual o como
integrante de otro conjunto.
E. Los consorcios para presentar ofertas de bienes, servicios y de obras en los procedimientos de compra y contratación,
tanto física como electrónica, deberán tener una inscripción Página 16 de 59 provisional del Registro de Proveedor del
Estado (RPE). En caso de resultar adjudicatario deberán solicitar su inscripción definitiva, en el Registro de Proveedores del
Estado y previa a la suscripción del contrato, en un plazo no mayor de Quince (15) Días hábiles, a partir de la fecha de
notificación de la adjudicación.

9.2Contenido de la Oferta Económica

a) Precio de la oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los
requerimientos que se indican a continuación.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la obra, no obstante, deberá presentarse detalle de partidas, designación
correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el
metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta,
exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la JUNTA
DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el formulario de presentación de oferta económica
(Listado de Partidas). Si un formulario de oferta económica detalla partidas, pero no las cotiza, se asumirá que está incluido
en el precio total de la oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de oferta económica se asumirá
de igual manera, que está incluida en el precio total de la oferta.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.
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Si el precio de la oferta es inferior en más de un cinco [5%] en relación al presupuesto base o valor referencial del lote o
ítem, o del presupuesto general si es un único lote, se considerará no sustentable o temerario, por ser anormalmente bajo
para cumplir con el objeto de la contratación y la oferta podrá ser objeto de descalificación. En estos casos, previo a decidir
la descalificación, el CCC deberá agotar previamente el debido proceso establecido en el artículo 130 del Reglamento núm.
416-23.

El oferente que resulte favorecido con la adjudicación del procedimiento debe mantener durante todo el plazo de ejecución
del contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la oferta.

Los precios totales y los subtotales deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas,
divisas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. El oferente será responsable
y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales,
estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a
ser suministrados.

b) Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RD$).

c) Plazo de mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el [26 de septiembre del año 2025].

Se podrá solicitar a los(as) oferentes/proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus ofertas,
con indicación del plazo. Los(as) oferentes/proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han
retirado sus ofertas. Aquellos(as) que la consientan no podrán modificar sus ofertas y deberán ampliar el plazo de la garantía
de seriedad de oferta oportunamente constituida.
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d) Garantía de seriedad de la oferta

Con la finalidad de garantizar que los(as) oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa justificada las ofertas
presentadas en el procedimiento de selección y para proteger a la [Junta Distrital de la Ortega, Moca] ante dicho
incumplimiento, los(as) oferentes/proponentes deberán constituir una garantía de seriedad de su oferta, que esté vigente
hasta veinte (20) días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del contrato y que cumpla con las
siguientes características:

[Póliza de Garantía de la Seriedad de la Oferta: Póliza de seguro emitida por una compañía de seguro de las autorizadas por
la Superintendencia de Seguro por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a presentar.

1) En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos dominicanos, RD$
2) En beneficio de [la Junta Distrital de la Ortega, Moca];
3) Incondicional, irrevocable y renovable;
4) Con una vigencia de [26 de septiembre del año 2025.]

e) Devolución y ejecución de garantía de seriedad de la oferta

Las garantías de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serán devueltas en plazo no mayor de diez (10) días
hábiles contados de la manera siguiente:

1) A los oferentes descalificados en la etapa de evaluación técnica, a partir de la notificación del acto administrativo de
descalificación;

2) A los oferentes que no fueron adjudicados, a partir de la notificación del acto administrativo de adjudicación;
3) Al adjudicatario, a partir de la recepción de su garantía de fiel cumplimiento.

9.2.3 Documentos de la oferta económica “Sobre B”

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica “Sobre B”, los siguientes documentos:
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1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), presentado en un (1) original debidamente marcado
como “ORIGINAL” en la primera página de la oferta, junto con [1] fotocopias simples de la misma. El original deberá
estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la
compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página. (No
Subsanable).

2) Presupuesto, el cual debe contener todas las partidas necesarias para la ejecución de la obra [No subsanable]

3) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado) [No subsanable].
4) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral (9.2, literal D)
correspondiente al título de “garantía de seriedad de la oferta] del presente pliego de condiciones. [No Subsanable]3.

10.Metodología de evaluación

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado
en el pliego de condiciones, sus especificaciones técnicas y anexos, según correspondan; los peritos designados aplicarán la
metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de
adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

10.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica “Sobre A”4

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral [9.1] sobre “Documentos de la oferta
técnica “Sobre A” de este pliego de condiciones, de manera que los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan
examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los
oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido. Serán evaluadas con la siguiente
metodología, y bajo los criterios que se desglosan en los siguientes subapartados:
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Oferta técnica “Sobre A” Metodología5
Documentación legal Cumple/No cumple
Documentación financiera Cumple/ No cumple
Documentación técnica [Cumple/ No cumple]

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado y en
consecuencia su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de
evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia
conjuntamente con las fases de evaluación.

10.1.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal

La documentación legal debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir,
que las personas física o jurídica están legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las actividades comerciales
solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser evaluada bajo la metodología
CUMPLE/NO CUMPLE. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en la sección [9.1] Sobre A)
Documentación legal” siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta. El esquema de
evaluación será el siguiente:
.

Criterio a evaluar: Elegibilidad

Documento a evaluar Cumple/
No Cumple

Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)
Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), lo cual será verificado en línea por la
institución.
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Criterio a evaluar: Elegibilidad

Documento a evaluar Cumple/
No Cumple

Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado,
será verificado en línea por la institución. Si aplica

Registro de Proveedor Del Estado (RPE) Para los lotes uno (1), dos (2),
tres (3), cuatro (4), y cinco (5),) deberán de tener el rubro clase-
Ingeniería Civil - por lo que los oferentes deberán tener
preferiblemente la actividad comercial. 8110000 Servicios
Profesionales de Ingeniería El oferente deberá tener su domicilio
comercial ubicado en el Cibao Norte.

Copia del Registro Mercantil

Documento de identidad del oferente y/o representante legal

Copia del Carnet del CODIA del representante, Aplica para
Ingenieros, Consorcios, Persona Jurídica. No para maestros
constructores.

Copia de los Estatutos Sociales. Solo para persona Jurídica y consorcios

Copia de la Nómina de Accionistas y Ultima Asamblea, Solo para
persona Jurídica y consorcios

Formulario del Compromiso ético de proveedores (as) del Estado
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Criterio a evaluar: Elegibilidad

Documento a evaluar Cumple/
No Cumple

Certificación Mipymes.

Declaración Jurada

10.1.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera

La documentación financiera debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con estabilidad financiera para
ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad
financiera con los documentos requeridos en el sobre “documentación financiera” del presente pliego de condiciones que
solo podrá ser evaluada bajo la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los años 2023 y 2024. Obligatoriamente estarán firmados por un
Contador Público Autorizado, miembro activo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica
Dominicana (ICPARD), siendo causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.

a) Índice de solvencia = Activo Total / Pasivo Total
Límite establecido: ≥ 1

Además, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

* El no cumplimiento de este indicador y/o valor constituirá una descalificación automática sin mediar tramite.
* En caso de consorcio temporal, el puntaje final de los índices señalados precedentemente correspondientes a la asociación
será calculado basado en la suma aritmética de los estados financieros de las empresas asociadas o consorciadas.
* Las asociaciones temporales deberán, adicionalmente, presentar los estados financieros consolidados.
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* El oferente deberá cumplir con todos los criterios de evaluación financiera definidos en este punto, de lo contrario la oferta
NO podrá ser CALIFICADA, por lo cual será automáticamente DESCALIFICADA

Documentación financiera

Criterio a evaluar Documento a evaluar
Cumple/

No
Cumple

[Sobre el último balance, se aplicarán para
su análisis los siguientes indicadores: (los
otros balances serán analizados para
evaluar tendencias.]

Índice de solvencia =
Activo Total / Pasivo Total
Límite establecido: Igual o Mayor a 1

Estado(s) Financiero(s) de
los
dos (02) último(s)
ejercicio(s)
contable(s) consecutivo(s)
certificado(s) por una firma
de
auditores o un CPA
(contador
público autorizado),
miembro
activo del Instituto de
Contadores Públicos
Autorizados de la República
Dominicana (ICPARD),
atendiendo a las resoluciones
emitidas por este instituto,
de
acuerdo con la Ley 633 del
16
de junio del año 1944 y con
especial interés en:
-La Resolución 04-11-2016.
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Documentación financiera

Criterio a evaluar Documento a evaluar
Cumple/

No
Cumple

Acta 07- 2016-2018

10.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en la “documentación técnica” para demostrar los
aspectos de experiencia de la empresa, experiencia del personal propuesto y capacidad técnica para cumplir con las
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones, la cual será evaluada bajo la metodología:
[Cumple/No cumple].

Metodología “Cumple/ No cumple”
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En la metodología de evaluación CUMPLE/NO CUMPLE, todos los documentos referidos en la “documentación
técnica” se convierten en habilitantes y obligatorios de la oferta y deberán ser cumplidos totalmente para que los oferentes
puedan resultar habilitados para la segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluación de las ofertas económicas.

La forma de evaluación será la siguiente:

Propuesta técnica

Criterio a evaluar Documento a evaluar
Cumple/

No
Cumple

Director de Obra
Experiencia
profesional como
director de obras.

Currículo del Personal Profesional propuesto
(SNCC.D.045) y experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048). (Subsanable).
Carta de intención y disponibilidad debidamente
suscrita en donde se especifique el No. y objeto de
la contratación directa, el cargo y la disponibilidad
exigida. (Subsanable).
Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
(Subsanable).
Carta de autorización de verificación de equipos
para el lote.
Certificaciones de experiencia. Debe contener:
nombre de la entidad contratante, el Contratista, el
objeto de la obra, las fechas de inicio y
finalización, el cargo desempeñado.

Formulario
experiencia como
contratista

(Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049).
(Subsanable).
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Propuesta técnica

Criterio a evaluar Documento a evaluar
Cumple/

No
Cumple

Facilidades y
equipos que
dispondrá para la
ejecución de los
trabajos.

Equipos del Oferente (SNCC.F.036). El Oferente
deberá presentar las facilidades y equipos que
dispondrá para la ejecución de los trabajos
derivados del contrato del presente proceso,
debiendo identificar si son propios o alquilados.
Adjuntar copia de certificados de propiedad, las
cuales deben ser legibles y/o o Carta de
Disponibilidad o Contratos de Alquiler de estos.
(Subsanable).

Personal Oferente Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).

Certificado del
Codia al día

Certificado de vigencia matrícula profesional del
Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA) con el fin de determinar que el personal
propuesto está habilitado para ejercer dicha
profesión.

10.2 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica

La evaluación de las ofertas económicas será bajo la metodología [Cumple/No Cumple].

Tabla para evaluación económica “Cumple/No cumple”:

Propuesta económica
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Criterio a evaluar Documento a evaluar
Cumple/

No
Cumple

Oferta económica presentada en pesos
dominicanos (RD$). Los precios deberán
expresarse en dos decimales (XX.XX) que
tendrán que incluir todas las tasas (divisas),
impuestos y gastos que correspondan,
transparentados e implícitos según corresponda
y en la unidad de medida establecida en el
Formulario de Oferta Económica
SNCC.F.033 sin alteraciones ni correcciones.

Formulario de Oferta
Económica
SNCC.F.033
presentado

Presupuesto físico sin alteraciones ni
correcciones.

Presupuesto presentado

Garantía de la Seriedad de la
Oferta.Correspondiente a Fianza o Garantía por
un monto equivalente a uno por ciento (1%) del
monto de la oferta presentada. La vigencia de la
garantía deberá ser hasta el 27 de agosto del
2025 inclusive. Esta deberá ser presentada
mediante póliza expedida por una compañía de
seguros autorizada por la Superintendencia de
Seguros a operar en la República Dominicana.

Garantía de seriedad de
la oferta presentada
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10.3 Criterio de adjudicación

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este
procedimiento de contratación, El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las
Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía,
celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al
Oferente/Proponente que resulte con elMenor Costo.

Nota: 1- En el Criterio de adjudicación el Comité conderara lo establecido en el Numero:
2 de este pliego de condiciones.
Nota: 2-Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la
Adjudicación, si cumple técnica y económicamente con lo requerido.

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

1. Recepción de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento 416-23 este procedimiento de la
[CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL LA ORTEGA, MOCA] con el número
de Referencia [JDLO-CCC-CP-2025-0001], la recepción, apertura y evaluación de las
ofertas se llevará a cabo en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las
ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;

Segunda etapa. La apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP
hasta el [07 de agosto del año 2025 hasta las 12:00pm].

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, en el sistema de forma
automática se registra la fecha y hora de la recepción de las ofertas, manteniéndolas
encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la Junta Distrital
de la Ortega, Moca realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de
actividades previsto en el presente pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones (UOCC) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar
un registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir
un conduce de recepción de oferta entregada.
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Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as)
oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el
acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señaladas en el pliego de
condiciones.

2. Apertura de ofertas técnicas “Sobre A”

La apertura de las ofertas técnicas recibidas, ya sea en formato papel o electrónico, se
realizará en acto público en presencia del CCC y del(la) Notario Público actuante y de
los(las) oferentes que deseen participar, para quienes la asistencia será voluntaria y nunca
obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades.

Concluido el acto de apertura, el(la) Notario Público actuante dará por cerrado el mismo,
indicando la hora de cierre.

Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP y en el portal web de la JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA, a los fines de que estén disponibles para consulta
de todos los interesados.

3. Evaluación de ofertas técnicas “Sobre A”, aclaraciones y subsanación

Los(as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y verificación
de los documentos de la oferta técnica o “Sobre A” evaluando conforme a la metodología
y criterios establecidos en [10.1] la Metodología y criterios de evaluación de la oferta
técnica “Sobre A”

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar hasta antes de
emitir el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCC y
notificado por la UOCC al (la) oferente, las aclaraciones en los términos del artículo 123
del Reglamento núm. 416-23 que considere necesarias y comprobar la veracidad de la
información recibida, cursándole del mismo modo.

Los(as) peritos emitirán un informe preliminar de evaluación técnica en el cual se
indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones
o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo
subsanables de conformidad con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de
naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo
establecido en el párrafo III del artículo 8 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y
artículos 120, 121 y 122 del Reglamento núm. 416-23 para solicitar, mediante acto
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administrativo emitido por el CCC y notificado por la UOCC al (la) oferente, las
subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes
participantes y contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación
preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitirán un informe definitivo
de evaluación técnica que describirá de manera pormenorizada la evaluación realizada a
todas las ofertas recibidas, su ponderación, nivel de cumplimiento, si agotó la fase de
subsanación y la recomendación, con base en los criterios establecidos, de los(as)
oferentes que deben ser habilitados para la evaluación de sus ofertas económicas. El CCC
aprobará si procede el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, mediante un
acto administrativo debidamente motivado. El acta indicará los oferentes habilitados y no
habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas.

A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los mínimos establecidos en
el pliego de condiciones, les serán devueltas sus ofertas económicas sin abrir, si fueron
recibidas en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permanecerán sin abrir
encriptadas y sin ser ponderadas.

Todos los informes de evaluación y el acto de aprobación del CCC, así como las
notificaciones de subsanación y las subsanaciones realizadas en plazo, se harán constar
en el SECP aun hayan sido recibidas en formato papel o físico.

Las notificaciones serán realizadas vía correo electrónico. Se les recomienda a los
oferentes
suministrar un correo principal y correo alternativo para recibir dichas notificaciones.

4. Debida diligencia

[LA JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA], para reducir la exposición de
este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos,
antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de
activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación
técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida
de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la
integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, LA JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA], se reserva la
facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente
contratación, a fin de:
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1) Comprobar y verificar la identificación del proveedor sobre la base de documentos,
datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;
2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos
contra la administración pública, lavado de activos y otro;
4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por
diferentes empresas en el procedimiento de contratación;
5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos
proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:
6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de instituciones competentes como
Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción,
que administran el Registro Mercantil, entre otros;
7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado,
establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones;
8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la
organización para gestionar posibles conflictos de interés;
9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;
10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socio de una
persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.
11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de
contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez
que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a
inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado
documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la
JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA deberá comunicar al oferente por
escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días
hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias
que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo
solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará
descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y
motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás
acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.
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5. Apertura y evaluación de las ofertas económicas “Sobre B”

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de
la propuesta económica, se convocará nueva vez en la fecha establecida en el cronograma
de actividades del presente pliego de condiciones, a un acto público con el CCC y
oferentes habilitados y el(la) Notario Público para abrir las ofertas económicas recibidas
en formato o soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrónicamente vía
la plataforma SECP.

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y recomienden
la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos en [10.2] del presente
pliego de condiciones junto a la garantía de seriedad de la oferta.

En la fase de evaluación de las ofertas económicas los peritos también podrán solicitar
aclaraciones en los términos del artículo 123 del Reglamento núm. 416-23 vinculadas a
éstas, siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de
este pliego de condiciones.

Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, en los
términos y condiciones del artículo 129 del Reglamento. Dichas correcciones luego de
realizadas deberán ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos
establecidos en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. Si el
oferente no acepta las correcciones, su oferta será rechazada, lo cual será documentado y
motivado en el correspondiente informe de evaluación emitida por los peritos
evaluadores designados.

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante informe de evaluación de
ofertas económicas, informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la
evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá un reporte de
lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia para fines de adjudicación y
suplencia, ante un eventual incumplimiento del(la) adjudicatario(a), o en su defecto, se
recomiende la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento.

6. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada en estos dos casos:

1) Cuando contiene errores materiales o en la moneda solicitada y;
2) Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una corrección
aritmética realizada a la oferta económica.
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Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberán solicitar antes de emitir el
informe de evaluación de ofertas económicas, mediante acto administrativo emitido por
el CCC y notificado por la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantía de seriedad de
la oferta, quien deberá presentarla en el plazo señalado en el cronograma de actividades
del pliego de condiciones, en caso contrario, su oferta será desestimada, lo cual será
documentado y motivado en el correspondiente informe.

7. Confidencialidad de la evaluación

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de
aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los
oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto
el CCC haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán
ser publicados en el SECP y notificados directamente a todos los oferentes participantes,
de conformidad con los artículos 125 y 133 del Reglamento núm. 416-23.

8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, El Comité de Compras y
Contrataciones procederá con la adjudicación mediante una selección al azar, tipo sorteo,
el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes empatados, el CCC y en
presencia de Notario Público, quien certificará el acto.

9. Adjudicación6

El CCC luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y
recomendación de adjudicación emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la
evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el
pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicación.
Tanto el informe de los peritos como el acta del CCC deberá publicarse inmediatamente
en el SECP.

La UOCC deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, incluido el
informe de evaluación de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme
al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del pliego de
condiciones específicas.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la
garantía de fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC ejecutará la garantía de

6 Ver definición numeral 1 del artículo 4 del Decreto Núm. 416-23.
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seriedad de la oferta siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 210 del
Reglamento núm. 416-23.

10.Garantías del fiel cumplimiento de contrato

Para poder suscribir el contrato el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberán constituir
previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor de la [JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] para asegurar que cumplirá con las condiciones y
cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y que la obra sea
entregada de acuerdo con las condiciones y requisitos previstas en el pliego de
condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

En esos casos, corresponderá al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de
[(cinco (5) días hábiles] una garantía de tipo [POLIZA DE SEGURO CON UNA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURO DE
RECONOCIDA
SOLVENCIA] por el equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la
adjudicación. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente
será uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicación y solo le será exigida la fianza de
seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el plazo para presentar la garantía es de
diez (10) días hábiles.

La vigencia de la garantía será de mínimo [12 MESES], contados a partir de la
constitución de la misma y hasta el fiel cumplimiento y hasta la liquidación del contrato.

Si el(la) o los(las) adjudicatarios(as) no presentan la garantía de fiel cumplimiento de
contrato en el plazo señalado, se considerará una renuncia a la adjudicación que dará paso
a que la JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA, MOCA ejecute su garantía de
seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior al oferente que haya
quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme de la obra
contratada incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y
presentada la garantía de vicios ocultos a favor de la JUNTA DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA.

11.Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario(a), de no presentar la garantía
de fiel cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante
“Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al oferente en segundo lugar, de conformidad
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con el reporte lugares ocupados, que certifique si está en capacidad de ejecutar la obra.
Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de [DIEZ (10) DIAS HABILES] para
responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el(la)
Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato,
como se requiere en el numeral [10] para suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como
sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCC declarará el
procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la
convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO

12.Plazo para la suscripción del contrato7

El contrato entre [LA JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] y el(la)
adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de
actividades del presente pliego de condiciones, el cual no deberá ser mayor a veinte (20)
días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, de conformidad
con el artículo 164 del Reglamento 416-23.

1. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento
jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la Garantía de
Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP-Portal
Transaccional y en el portal institucional de [LA JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA,
MOCA], en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y,
además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del Sistema Nacional
de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República.

2. Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato
resultante por parte del notario serán asumidos por la JUNTA DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA de conformidad con la ley.

7 Ver definición en el artículo 4 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
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3. Vigencia del contrato

La vigencia del Contrato será hasta de [(1) un año], a partir de la fecha de la suscripción
del mismo y hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad con el Cronograma
de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

4. Supervisor o responsable del contrato

La [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] ha designado como supervisor o
responsable del contrato a: [LA SECCION TECNICA Y SUPERVION DE OBRAS].

5. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo

El anticipo que le será otorgado al(la) adjudicatario(a) como parte de las condiciones de
pago, previstas en el numeral [9.2], que asciende a [maximo de un ventie porciento (20%)]
corrspondiente al anticipo descrito en el pleigo de condiciones y a un 20% si se trata de
un oferente certificado como MIPYME, se hará en un plazo no mayor de [30] días a
partir de la firma del Contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de
anticipo de tipo [EMITIDADA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS
RECONOCIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE
RECONOCIDA SOLVENCIA] que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La garantía de buen uso de anticipo será devuelta cuando el(la) contratista presente las
cubicaciones de obra, equivalentes al monto total entregado en concepto de anticipo.

6. Suspensión del contrato

La [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá ordenar la suspensión
temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la máxima
autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas que establece el artículo 31
numeral 5) de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 182 del Reglamento
416-23:

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), también podrá ordenar la
suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del
conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación.

7. Modificación de los contratos
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Toda modificación del contrato, sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se
formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto en el artículo 164 del
Reglamento núm. 416-23 y previo a realizarse cualquier prestación sustentada en la
modificación deberá ser publicada en el SECP.

8. Equilibrio económico y financiero del contrato

[la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] adoptará todas las medidas
necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato
durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar
paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al
contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte
que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la [JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] a procurar el restablecimiento del equilibro
económico y financiero del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el
hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del equilibrio económico se
materialice, no significa que, automáticamente, se ha podido comprobar el daño
económico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato,
quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el
procedimiento previsto en el artículo 32 numeral 1) de la Ley núm. 340-06 y sus
modificaciones y los artículos 176, 177 y 178 del Reglamento núm. 416-23.

9. Condiciones de pago y retenciones

La JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA procederá a realizar un primer pago
correspondiente al Anticipo8, el cual será [HASTA UN VEINTE (20%) no pudiendo
ser más del 20%, artículo 168 Reglamento 416-23] del valor del Contrato y este pago
se hará en un plazo no mayor de [TREINTA (30)] días a partir de la firma del Contrato y
contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad
del Avance Inicial. Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, por
concepto de avance recibirán el veinte por ciento (20%)9.

La suma restante será pagada en pagos parciales a el contratista, mediante cubicaciones
periódicas por las partidas ejecutadas y certificadas por el supervisor o responsable del
contrato que deben corresponderse con el Cronograma de Ejecución y siempre que sean
mayor al [20%] del monto del contrato o un [80%] del avance por amortizar. Estos

8 El monto del anticipo no puede ser más del 20%, artículo 168 Reglamento 416-23
9 Mandato de los párrafos de los artículos 155 y 168 del Reglamento núm. 416-23.
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pagos se harán en un período no mayor de [30 días] a partir de la fecha en que la
cubicación sea certificada por el supervisor o responsable del contrato.

El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo
menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

[la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá retener un [5%] de cada pago,
como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados
por el Contratista, lo cual le será devuelto a este último, cuando cumpla con los requisitos
previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación
de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a
intervenir.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de su aprobación por
la Supervisión y la instancia de la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA
autorizada para tal asunto. [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] retendrá por
concepto de amortización, el porcentaje de avance otorgado (no necesariamente el
20%) en cada cubicación.

La [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá retener, el % de retención del
costo de la obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará
permanentemente la obra, será imputado en cada pago al valor agregado en los costos
indirectos del presupuesto, bajo el concepto de supervisión o de cualquier otra fuente
previamente estipulado.

La [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá retener un [5%] del costo de
la obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente
en la obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del
1986, sobre Fondo de Pensiones.

La [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] retendrá los valores
correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), equivalente al uno por mil (1 x 1000)
ó 0.1% de los pagos que realice de acuerdo al Decreto No. 319-98 de fecha veinticinco
(25) de agosto de 1998.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista
los siguientes documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones
y prestaciones laborales:

1. Certificado de recepción definitiva de obra
2. Garantía de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones,
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3. Certificación del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se
ejecutó la obra
4. Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), lo cual será verificado en línea por la JUNTA DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA
5. Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería
de la Seguridad Social (TSS), Certificación de impuestos al día expedida por la
Dirección General de Impuestos Internos
6. Certificación o comprobante de pagos de las tasas del CODIA
7. Certificación de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción
(FOPETCONS)10

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones
que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final
de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios y las
retenciones correspondientes a la Norma 07-2007 referente al Impuesto sobre
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Así como la especificada
en la Circular Núm.08 de la Dirección General de Impuesto Internos (DGII) sobre
Establecimiento de base de aplicación del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a los pagos realizados por el Estado a contratistas, ingenieros, maestros
constructores y afines.

La JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA no efectuará pagos por las tareas
necesarias para la ejecución de los trabajos para las cuales no se hayan indicado precios,
por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro
de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento
de los precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la
obra, se corregirá en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos
fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante
a la formulación de su Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno.

10.Subcontratación

El(la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el 50% del monto de las tareas
comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorización de la
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA de acuerdo con el numeral 2) del artículo
32 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

10 Artículo 2, Ley núm. 6-86.
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El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar las obras o servicios que
subcontrataría y las personas físicas o empresas que ejecutarían cada una de ellas, quienes
no podrán estar en el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley y sus
modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista será solidariamente responsable de
todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de
los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

11.Recepción de obras

Al concluir la construcción de la obra, conforme a las especificaciones técnicas y
calidades exigidas en este pliego de condiciones, el contratista hará entrega de la misma
al personal designado por la institución como responsable de la recepción, quienes la
recibirán con carácter provisional y levantarán el Certificado de Recepción Provisional,
formalizada por el responsable del contrato o comité de recepción, quien acreditará que la
obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalías, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles11,
al contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo12 no superior a [DIEZ
(10) días] hábiles, a la corrección de los errores detectados.

Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se procederá a realizar una
nueva evaluación de la obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare
conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, se procederá a su
recepción definitiva.

Para que la obra sea recibida por la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA de
manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en
las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, oferta y contrato suscrito.

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos, se levantará el Certificado de Recepción
Definitiva, emitida por el responsable del contrato o comité de recepción, en la que se
indicará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en las
especificaciones técnicas y el Contrato.

12.Garantía de vicios ocultos para obras

11 Plazo fijado por el párrafo II del artículo 185 del Reglamento núm. 416-23.
12 El plazo debe ser proporcional y congruente al tipo de correcciones y obra a realizar.
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Al finalizar los trabajos, el(la) contratista deberá presentar una garantía que consistirá en
[UNA POLIZA DE SEGUROS EMITIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS
CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y DE
RECONOCIDA SOLVENCIA] a satisfacción de la JUNTA DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total al
que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra.

Esta garantía deberá constituirse por un período de uno (1) a cinco (5) años, según
establezca el contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA, con la finalidad de asegurar los trabajos de
cualquier reparación que surja por algún defecto o vicio de construcción no detectado en
el momento de recibir la obra.

13.Finalización del contrato

El contrato finalizará por una de las siguientes condiciones que acontezca en el tiempo: a)
Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; c) por las causas de
resolución previstas en el artículo 190 del Reglamento núm. 416-23.

14. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de
aquellas contempladas en la normativa:

a) La mora del proveedor en la ejecución de obras por causas imputables a éste por
más de [5 días].

b) El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones técnicas,
previstas en el presente pliego de condiciones;

c) El suministro, prestación o ejecución de menos unidades o avances de obra de las
solicitadas y/o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor(a) podrá suponer una causa de
resolución del mismo de conformidad con el artículo 190 del Reglamento de Aplicación,
y además el(la) contratista ser pasible de las sanciones previstas en el artículo 66 de la
Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que
correspondan.

15.Penalidades por retraso

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se
clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:
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* Incumplimientos Leves: Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el
Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de
la Obra.

* Incumplimientos Graves: Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el
Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la
Obra.

* Incumplimientos Gravísimos: Toda aquella violación de las obligaciones asumidas
por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución
de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

- Cada tres (3) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
- Cada tres (3) infracciones graves, una gravísima.

16.Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.

La JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA podrá solicitar a la Dirección General
de Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador,
contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas en
el artículo 66 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas
referidas en los numerales 7) al 10) del indicado artículo, podrá ser iniciado de oficio por
la Dirección General de Contrataciones, si en el cumplimiento de su función de verificar
que se cumplan con las normas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones,
identifica indicios de que han sido cometidas.

SECCIÓN IV: GENERALIDADES
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1. Siglas y acrónimos

CAP Certificado de Apropiación Presupuestaria
CCPC Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
CCC Comité de Compras y Contrataciones
DGCP Dirección General de Contrataciones Públicas
PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva
SECP Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
SNCCP Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera
UOCC Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

2. Definiciones

Para la implementación e interpretación del presente pliego, las palabras y expresiones
que se citan tienen el siguiente significado:

1) Análisis de Costo: Análisis del precio de las partidas del presupuesto.

2) Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el
Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare
que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.

3) Ciclo de vida: Se refiere a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que
sucedan durante la existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigación y
desarrollo, diseño, materiales utilizados, fabricación, comercialización, incluido el
transporte, utilización y mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la
eliminación, el desmantelamiento o el final de la vida útil.

4) Comité de seguimiento de las Contrataciones Públicas: Mecanismo para observar,
vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de aquellas instituciones y
comunidades donde fueren integrados.

5) Conflictos de Interés: Es aquella situación en la que el juicio del individuo
(concerniente a su interés primario) y la integridad de una acción, tienden a estar
indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o
personal.

6) Reporte de medición (cubicación mensual): Documento en el cual se detallan los
renglones de las cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios,
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el total de pagos anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminación aproximado y
las sumas que se pagarán de acuerdo a la lista de partidas.

7) Debida Diligencia: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual
los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el comité de compras y
contrataciones, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

8) Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

9) Director responsable de obra: Es la persona física, arquitecto o ingeniero civil,
asignada por el Contratista, para que asuma contractualmente ante el promotor o el
propietario el compromiso y la responsabilidad de dirigir y ejecutar el desarrollo de la
obra, o parte de las mismas, en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y
medioambientales, conforme a lo que disponen las leyes, las normas y los reglamentos
vigentes, de conformidad con el proyecto y el contrato, la licencia de construcción y las
demás autorizaciones.

10) Diseño arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las especificaciones
técnicas.

11) Empresa vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que
una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con
respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común.

12) Gestión de Riesgos: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento
razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

13) Informe pericial: Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su
calidad de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus
conclusiones y recomendaciones que servirá de sustento para deliberación y posterior
decisión del órgano responsable de un proceso de contratación.

14) Oferente/proponente habilitado: Aquel que participa en el proceso de selección y
resulta habilitado en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

15) Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición,
reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo
fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la
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perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros
servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del
de las propias obras.

16) Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos del
presente pliego de condiciones ni sus fichas técnicas, especificaciones o términos de
referencia, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a
la meta prevista de la obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no
supere el 25% del monto total adjudicado.

17) Planos detallados: Los planos proporcionados por la institución contratante al
contratista.

18) Residente de obra: Es toda persona física, ingeniero o arquitecto, colegiada,
representante permanente del Director responsable de la obra en el lugar de la misma, que
asume la función técnica y/o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su
ejecución material y de verificar cualitativa y cuantitativamente todos los procesos, de
acuerdo a los planos y a las especificaciones, y bajo la coordinación del director. En
ningún caso las acciones que realiza el residente de obra exoneran de responsabilidad al
Director Responsable de la obra.

19) Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Puede ser positivo, negativo o
ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.

Supervisor o responsable: Persona natural o jurídica competente, responsable de dirigir
o supervisar la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en éste y en el pliego
de condiciones, el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones
técnicas y de construcción del Contrato de Obra.

3. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y
administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y
obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen
participar en el procedimiento, [PARA LA CONSTRUCCION PALACIO
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] convocado por la [JUNTA DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA] con el número de Referencia: JDLO-CCC-CP-2025-0001, así
como el debido proceso que será llevado a cabo para la recepción, evaluación y
determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación y suscripción del
contrato.
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El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que
debe suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan
cómo serán evaluados y las características y condiciones del contrato a suscribir.

4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección

Para la contratación [PARA LA CONSTRUCCION PALACIO DISTRITAL LA
ORTEGA, MOCA con el número de Referencia: JDLO-CCC-CP-2025-0001], el
órgano responsable de la organización, conducción y ejecución es el CCC, que debe ser
conformado dentro de la institución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del
Reglamento de Aplicación 416-23.

El CCC designará a los peritos que evaluarán las ofertas, considerando los criterios de
competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos
del instructivo para la selección de peritos emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas. Los peritos designados no podrán tener conflicto de interés
potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de la contratación.

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de
que no tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real,
potencial o aparente conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés la institución la [JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá determinar si el conflicto no puede evitarse,
neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado
mediante acto motivado deberá ser sustituido y notificado a los proponentes mediante
circular del CCC a través del SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes serán dirigidas al
CCC como órgano deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate.

5. Marco normativo aplicable

En este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución, para la
aplicación de la normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o
resolución de controversias e investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación:

1) Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (DR-CAFTA).
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3) Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus
modificaciones, del 18 de agosto de 2006.

4) Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.

5) Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06, aprobado mediante Decreto núm.
416-23 del 14 de septiembre de 2023;

6) Normas técnicas emitidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para
la preparación, diseño y ejecución de proyectos y obras de ingeniería y arquitectura y
ramas afines;

7) Pliego de condiciones específicas, especificaciones técnicas, anexos, enmiendas y
circulares;

8) Las ofertas;

9) La adjudicación;

10) El contrato y;

11) La orden de compra.

De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, circulares,
instructivos, guías u orientaciones emitidas por esta Dirección General, según
corresponda.

6. Interpretaciones

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se
interpretará en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y
viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

3) El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción,
acuse de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.
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4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo
se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones,
salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos
son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los
sábados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del
artículo 20 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus
relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos, salvo que
expresamente se utilice la expresión de “días calendario”, en cuyo caso serán días
calendario.

7. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el
(la) interesado u oferente y el CCC deberán ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompañan sus
ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de
traducción efectuada por la autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la
República Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano,
deberá aportarla durante la fase de subsanación.

8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos,
formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente
electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP
www.portaltransaccional.gob.do, como en la página web de la institución
[https://juntadistritallaortega.gob.do/] a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligación del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas
direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución.
No será admisible como excusa, el desconocimiento o desinformación por no consultar
en tiempo oportuno.

http://www.portaltransaccional.gob.do
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9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones

Será responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para
el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación, y realizar todas las
evaluaciones que sean necesarias, incluyendo las visitas técnicas y asistencias a reuniones
fijadas por la institución, para preparar su propuesta sobre la base de un examen
cuidadoso de las características del objeto de la contratación.

Los oferentes podrán realizar una visita de inspección al lugar donde se realizará la
ejecución de la obra, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y
riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho
que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las
cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para
posteriores reclamaciones ni causa de descalificación en caso de que la JUNTA
DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA lo prevea en el cronograma de actividades. El
costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los oferentes. La JUNTA DISTRITAL
LA ORTEGA, MOCA suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para
efectuar las inspecciones correspondiente.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento,
aceptación y sometimiento por sí mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su
representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas,
establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente
obligatorio y vinculante entre los(as) oferentes y la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA,
MOCA.

Si el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta
una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el
riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del
contrato si el caso lo amerita.

10.Derecho a participar

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en
consorcio, que tenga conocimiento de este procedimiento tendrá derecho a participar,
siempre y cuando reúna las condiciones siguientes:

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en el artículo 8 de
la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

2) No se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicado en
el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y;
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3) Cumple con las condiciones de participación establecidas en este pliego de
condiciones, adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de
contratos, planos, presupuestos, estudios, etc., según aplique.).

No se permite la múltiple participación, esto es, una persona física no podrá
participar como persona física si la empresa en la que es socio también participa y
viceversa. En ese sentido, los participantes que posean esta condición deben elegir
inscribirse únicamente en una de sus calidades: Persona física o jurídica en el
procedimiento convocado. De igual manera, no podrán participar simultáneamente
empresas que: 1) posean la misma identificación de socios o accionistas, o 2)
coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberán participar por una sola de
las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el párrafo II del artículo 5 de la Ley núm.
340-06 y sus modificaciones, las personas físicas o jurídicas que formasen parte de un
consorcio o unión temporal de oferentes, no podrán presentar otras ofertas en forma
individual o como integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de
contratación.

11.Prácticas prohibidas

En el curso del procedimiento de selección la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA,
MOCA puede advertir que alguno de los oferentes incumple alguna de las condiciones
previstas en el numeral 11 sobre “Derecho a participar”, así como las prácticas corruptas
o fraudulentas, comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con
terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia como los
acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir
en la evaluación de las ofertas o decisión de la adjudicación.

Lo anterior, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier
estado del procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere
celebrado sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o penales que
establezcan las normas; lo cual será documentado y motivado en el correspondiente
informe de evaluación emitido por los peritos designados, según la fase en la que se
encuentren. En ese tenor, la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA deberá agotar
el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el
expediente de contratación.
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12.De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la
Competencia.

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08
promulgada en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual
tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia
efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como las establecidas en el artículo
11 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley núm.
42-08 y al artículo 11 de la Ley núm. 340-06, darán lugar a:

a. La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta, ya sea en condición de
autor o cómplice de la misma.
b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en
cuestión, ya sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en
cualquier etapa del procedimiento de selección o la contratación en sentido general.
c. La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en
daños y perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.
d. La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de
lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y
restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el
artículo 5 de la Ley núm. 42-08.
b. Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en este proceso.
c. La participación de empresas que posean accionistas en común, mismo domicilio en
común y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrónicos, propuestas
idénticas, errores o escrituras similares presentados por estas, entre otras.
d. El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley
núm. 42-08.
e. La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la
Ley núm. 42-08.
f. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección o en una
contratación bajo las excepciones de la Ley núm. 340-06 y su reglamento de
aplicación, siendo los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera
excesivamente baja, más allá de los costos razonables del oferente y que sin lugar a
duda tienen por finalidad expulsar a los competidores fuera del mercado, o crear
barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores.
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g. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier
tercero, relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las
excepciones de la Ley núm. 340-06.

En este sentido, la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA se compromete dentro
del marco del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (Si
aplica), y, dando cumplimiento a las políticas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida
Diligencia, los fines de detectar los comportamientos violatorios a Ley núm. 340-06, así
como la detección oportuna de los posibles conflictos de interés, y comportamientos
contrarios y restrictivos a la libre competencia.

13.Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus
representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante
comunicación escrita presentada en la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA
dirigida al CCC, Correo Electronico: jdlaortega@hotmail.com dentro del plazo previsto
en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por
la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA en el SECP en el plazo previsto en el
cronograma. Así como por correo electrónico u otros medios, a todos quienes hayan
mostrado interés en participar.

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y
condiciones del pliego y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las
circulares/ adendas/ enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido
por la Ley y conforme al cronograma de actividades.

14.Contratación pública responsable

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección,
la/el [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] exigirá que el contratista ejecute
el contrato público de manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de
seguridad social, con el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas
en las normas vigentes, con la participación y la inclusión laboral de las personas con
discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y porcentajes requeridos por la
Ley núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y cualquier otra
normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como
también se exigirá el cumplimiento de las normas de prevención, protección y uso
sostenible del medio ambiente.
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En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de
contratación responsable la/el [JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] otorgará
un plazo razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas
correspondientes. Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuación la/el
[JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA, MOCA] podrá declarar la resolución del
contrato y el(la) contratista podrá ser pasible de las demás sanciones previstas en el
artículo 66 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones
penales o civiles que correspondan.

15.Firma digital

En consonancia con las disposiciones del artículo 19 de la Ley núm. 340-06, párrafo II
del artículo 13 del Reglamento núm. 416-23, la Ley núm. 126-02 sobre Comercio
Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la Resolución núm. 206-2022, la Circular
núm. 012415 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Circular núm.
DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación de la firma digital, y la Resolución núm.
IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre los documentos firmados
digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría
General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente
administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y
la suscripción de los contratos.

16.Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos
como son los recursos de impugnación ante la JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA,
MOCA o recursos jerárquicos y solicitudes de investigación ante la DGCP, según
corresponda, y en los términos o condiciones previstos en los artículos 67 y 72 en la Ley
núm. 340-06 y sus modificaciones.

A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos
para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la
institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a
las Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación”
disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado “Marco Legal” en el
siguiente enlace https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-
nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u
oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/
https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/
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Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre
la institución y el(la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior
Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de
municipios, con excepción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se
interpondrá un recurso contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de
primera instancia en atribuciones civiles del municipio.

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10)
días hábiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que
para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las
notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondientes, así como de
la adjudicación.

17.Anexos documentos estandarizados

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar
determinados en el presente pliego de condiciones, los cuales se anexan como parte
integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as)
peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en algunos de estos
documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo
para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este
procedimiento:

1) Formulario de presentación de oferta técnica (SNCC.F.034)
2) Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.033)
3) Modelo de Contrato de Obras (SNCC.C.026)
4) Compromiso ético de proveedores.
5) Especificaciones técnicas sobre Accesibilidad Universal (SNCC.PCC.002) si

aplica
6) Equipos del Oferente (SNCC.D.036) ** si aplica
7) Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037)
8) Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)
9) Experiencia Profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)
10) Experiencia como contratista (SNCC.D.049)



  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 1.1   Ver Pliego de Condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (Ver Pliego de Condiciones )

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Ver Pliego de Condiciones '.
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